

公路總局 112 年度自行管制計畫評核結果

	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
1	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	工務組	本計畫台 9 線 212K~214K 木瓜溪橋改建工程因配合軍方新增油管遷移工項影響工程進度，請持續督促承商加速趕趕，以利計畫執行。	甲
2	台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)	工務組	本計畫瑞豐永安段工程已於 112 年 11 月完工，惟部分路段因房屋拆遷問題影響後續工程推動，請持續與民眾溝通，儘早取得共識。	甲
3	西濱快速公路曾文溪橋段新建工程	工務組	本計畫 112 年年度目標達成，經費執行符合預期，請繼續依規劃時程積極辦理。	甲
4	省道改善計畫 (108—113 年)	養路組	本計畫「台 61 線中彰大橋改善工程」、「台 61 線 281K+220 王爺港橋改善工程」及「台 18 線軍輝橋改建工程」榮獲第 17 屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-公共工程類佳作，值得嘉許。	甲
5	公路養護計畫	養路組	112 年度完成省道工程養護修復 5,012 公里，經費及進度執行符合預期，明年度仍請積極推動各項養護工程。	甲
6	公路公共運輸服務升級計畫	運輸組	請就 112 年尚未結案之已核定補助案件，持續督促地方政府加速辦理核銷。另電動大客車補助申請案件不如預期，請積極研議相關對策。	乙

公路總局 112 年度自行管制計畫評核結果

	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
7	高雄市區監理所苓雅監理站遷建計畫	監理組	苓雅監理站已於 112 年 12 月 25 日完成搬遷、113 年 3 月 8 日正式啟用，並取得銀級「綠建築標章」和銅級「智慧建築標章」，績效值得肯定。	甲
8	臺中區監理所臺中市監理站新建辦公大樓工程計畫	監理組	本計畫 112 年度經費及進度執行符合預期，後續搬遷及舊建物拆除作業仍請積極辦理，以利 114 年如期完工。	甲
9	臺北市區監理所遷建計畫	監理組	本計畫因基地老樹保護問題及新增宿舍、檔案庫房空間需求，致影響後續設計作業，請加速辦理計畫修正。	乙
10	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—交通部及所屬	秘書室	本計畫已於 112 年度執行完成，達成績效目標，有效提升公有建築物耐震能力，保障機關財產及民眾生命安全。	甲