
 
 

   祥和交流道階段施工圖(共計 10天夜間施工，預定施作日期 113.1.21-113.1.30) 
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祥和-1 (113.1.22~23) 

1. L=49m，W=13m 

2. L=65m，W=7.7m 

3. L=240m，W=7.7m 
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祥和-2 (113.1.24~25) 

1. L=89m，W=8.5m 

2. L=66m，W=9.0m 

3. L=232m，W=9.7m 

祥和-4 (113.1.28~29) 

1. L=350m，W=8.3m 

2. L=671m，W=9.6m 

3. L=169m，W=8.5m 

1 

2 

3 

祥和-3 (113.1.26~27) 

1. L=40m，W=10m 

2. L=80m，W=12m 

3. L=373m，W=8m 



 
 

祥和交流道階段施工替代路線圖 

祥和-1(編號 1工區)施工時替代道路(台 82快速道路 14K+000 下閘道往太保→於嘉 45路口處迴轉→執行

嘉 45 線往鹿草) 

  圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往鹿草閘道封閉 



 
 

祥和-1(編號 2工區)施工時替代道路(台 82 快速道路 14K+000 下閘道往鹿草→右轉嘉 45 線往太保) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往太保閘道封閉 



 
 

祥和-1(編號 3工區)施工時替代道路(台 82 快速道路 18K+000 下閘道往太保→右轉縣道 167 線往太保→

左轉台 37 線往太保→左轉縣道 168 線往太保→左轉嘉 45 線往鹿草) 

圖  例：     封閉路段      管制路段        轄管道路      替代道路 
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往太保及鹿草閘道封閉 



 
 

祥和-2(編號 1工區)施工時替代道路(嘉 45 線直行於第二閘道入口處往朴子) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路       替代道路 
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往朴子閘道封閉 



 
 

祥和-2(編號2工區)施工時替代道路(直行嘉45線往太保→路口處迴轉→台82線閘道入口處右轉往朴子) 

圖  例：     封閉路段      管制路段        轄管道路      替代道路 

 

4 

3 

2 

1 

往朴子閘道封閉 



 
 

祥和-2(編號 3工區)施工時替代道路(台 82 線西行閘道兩入口封閉→右轉嘉 45-1 線往朴子) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往朴子閘道封閉 



 
 

祥和-3(編號 1工區)施工時替代道路(台 82 快速道路 14K+000 下閘道往鹿草→於路口處迴轉→直行嘉 45

線往太保) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往太保閘道封閉 



 
 

祥和-3(編號2工區)施工時替代道路(台 82快速道路14K+000下閘道往太保→於路口處迴轉→直行嘉45線往鹿草) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往鹿草閘道封閉 



 
 

祥和-3(編號 3工區)施工時替代道路(直行嘉 45-1 線往太保、鹿草→左(右)轉嘉 45 線往太保(鹿草)) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往朴子閘道封閉 



 
 

祥和-4(編號 1工區)施工時替代道路(直行嘉 45 線往太保→於路口處迴轉→右轉進入台 82線東行閘道入口) 

圖  例：     封閉路段      管制路段       轄管道路      替代道路 
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往水上閘道封閉 



 
 

祥和-4(編號 2工區)施工時替代道(直行嘉 45 線往鹿草→於路口處迴轉→右轉進入台 82線東行閘道入口) 

圖  例：     封閉路段      管制路段      轄管道路      替代道路 
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祥和-4(編號 3工區)施工時替代道路(直行嘉 45 線往鹿草→左轉進入縣道 167 線→往台 82 線鹿草交流道) 

圖  例：     封閉路段      管制路段      轄管道路      替代道路 
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1 往水上閘道封閉 



 
 

鹿草交流道階段施工圖(共計 2天夜間施工，預定施作日期 113.1.31-113.2.2) 



 
 

鹿草-1 施工時替代道路(於台 82 線 14K+000 處下閘道往鹿草→直行嘉 45線往鹿草→左轉進入縣道 167 線→往台 82

線鹿草交流道) 

圖  例：     封閉路段      管制路段      轄管道路      替代道路 
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往鹿草閘道封閉 



 
 

鹿草-2施工時替代道路(直行縣道167線往水上→右轉進入縣道168線→國道1號南下閘道往新營→台82線往中埔) 

圖  例：     封閉路段      管制路段      轄管道路      替
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往水上閘道封閉 



 
 

 


