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108 年度科學城低碳智慧環境基礎建置─公共建設部分管考報告  

1. 計畫資訊  

1.1 基本資料  

計畫名稱 

科學城低碳智慧環境

基礎建置─公共建設部

分 

計畫期程 106/09/01 ~ 113/12/31 

主管機關 交通部 計畫類別 公共建設-公路 

主辦機關(單位) 
交通部公路總局(養路

組) 
計畫核定經費(千元) 1,912,000 

共同主辦機關 

交通部公路總局、臺

南市政府工務局、內

政部營建署(下水道工

程處) 

總計畫經費(千元) 1,773,000 

管制級別 部會管制 年計畫經費(千元) 597,423 

計畫年度摘要 

一、聯外道路建置 

1.高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程:施工。 

2.歸仁十三路延伸至關廟道路工程:工程公告上網。 

3.台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程:工程設計及環境影響差異

評估。 

二、污水系統建置 

1.辦理高鐵特定區內既有管線檢視。 

2.辦理污水輸送專管工程。 

3.辦理仁德水資中心擴廠用地徵收前置作業。 

1.2 經費使用情形  

項目 分配數(A) 實現數(B) 

已執行應

付未付數

(C) 

節餘數(D) 預付數(E) 
執行數

(F)=(B)+(C)
+(D)+(E) 

分配經費

執行率

%(F)/(A)% 

保留數 

年計畫經

費 
597,423 526,887 70,536 0 0 597,423 100.00 0 
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資本門預

算 
597,423 526,887 70,536 0 0 597,423 100.00 

2. 管考基準  

2.1 計畫管理  

指標項目 權數(%) 自評得分 

計畫管理 20.00 19.78 

2.1.1 行政作業 

權數(%) 自評得分 

2.00 1.78 

 

行政作業 
權數(%) 自評分數 

2.00 89 

績效說明 

(1)作業計畫全年度未辦理調整。 

(2)108 年度作業計畫於 108 年 1 月 14 日送審，退件次數 1

次。 

(3)108 年度各月執行進度送審時間均符合規定，退件 1 次。 

(4)作業計畫全年度未辦理調整，曾退件修訂 2 次，各式表報均

如期提報，依據衡量標準自評 89 分。 

2.1.2 進度控制情形與結果 

權數(%) 自評得分 

3.00 3.00 

 

進度控制情形與結果 
權數(%) 自評分數 

3.00 100 

績效說明 

一、年累計進度 1 月份進度無落後、2 月份進度無落後、3 月

份進度無落後、4 月份進度無落後、5 月份進度無落後、6 月

份進度無落後、7 月份進度無落後、8 月份進度無落後、9 月

份進度無落後、10 月份進度無落後、11 月份進度無落後、12

月份進度無落後。 
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二、依據衡量標準自評 100 分。 

2.1.3 經費運用 

權數(%) 自評得分 

15.00 15.00 

 

(1)預算執行控制情形 
權數(%) 自評分數 

5.00 100 

績效說明 

一、1-12 月年累計預算執行率皆超過 100%。 

二、各管考週期，年累計預算執行率平均 100%，依衡量標準

為 100 分 

(2)資本支出預算控制結果 
權數(%) 自評分數 

10.00 100 

績效說明 

一、年計畫經費 

1、分配數 597,423 千元 

2、實現數 526,887 千元 

3、已執行應付未付數 70,536 千元 

高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程及歸仁十三路延伸至

關廟道路工程:部分工程款尚未轉正 

4、節餘數 0 千元 

無節餘數 

5、預付數 0 千元 

無預付數 

二、資本門預算 

1、分配數 597,423 千元 

2、實現數 526,887 千元 

3、已執行應付未付數 70,536 千元 

高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程及歸仁十三路延伸至

關廟道路工程:部分工程款尚未轉正 

4、節餘數 0 千元 

5、預付數 0 千元 
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三、保留數 0 千元 

四、不可抗力特殊因素 0 千元 

2.2 執行績效  

指標項目 權數(%) 自評得分 

執行績效 80.00 76.00 

2.2.1 年度目標 

權數(%) 自評得分 

50.00 50.00 

 

(1)台 86 線大潭交流道匝道(往

高鐵)拓寬工程設計完成

(108.12.31 細設完成) 

權數(%) 自評分數 

5.00 100 

預定達成目標 台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程設計完成 

實際達成目標 108 年 12 月 13 日細部設計完成 

績效說明 
台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程細部設計於 108 年

12 月 13 日核定，依據衡量標準自評 100 分。 

(2)高鐵台南沙崙站銜接南 154

線連絡道工程開工(108.8.31 開

工) 

權數(%) 自評分數 

15.00 100 

預定達成目標 108 年 8 月 31 日前開工 

實際達成目標 
高鐵台南沙崙站銜接南 154 線連絡道工程已於 108 年 3 月 15

日開工 

績效說明 
高鐵台南沙崙站銜接南 154 線連絡道工程已於 108 年 3 月 15

日開工，依據衡量標準自評 100 分。 

(3)歸仁十三路延伸至關廟道路

工程開工(108.12.31 開工) 

權數(%) 自評分數 

10.00 100 

預定達成目標 108 年 12 月 31 日前開工 
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實際達成目標 歸仁十三路延伸至關廟道路工程已於 108 年 3 月 10 日開工 

績效說明 
歸仁十三路延伸至關廟道路工程已於 108 年 3 月 10 日開工，

依據衡量標準自評 100 分。 

(4)新設專管工程(108.12.31 工

程進度 50%) 

權數(%) 自評分數 

10.00 100 

預定達成目標 工程進度達 50%以上 

實際達成目標 108.12.31 工程進度 60.74% 

績效說明 
新設專管工程 108.12.31 工程進度 60.74%，依據衡量標準自評

100 分。 

(5)高速鐵路台南車站特定區既

有污水管線 CCTV 檢視及污水

管線第一階段整建工程(108.6

竣工) 

權數(%) 自評分數 

10.00 100 

預定達成目標 工程於 108 年 6 月底前竣工 

實際達成目標 工程已於 108 年 6 月 17 日竣工 

績效說明 

高速鐵路台南車站特定區既有污水管線 CCTV 檢視及污水管線

第一階段整建工程已於 108 年 6 月 17 日竣工，依據衡量標準

自評 100 分。 

2.2.2 指定指標 

權數(%) 自評得分 

20.00 20.00 

 

(1)工程勞安控管 
權數(%) 自評分數 

10.00 100 

預定達成目標 108 年度內無勞安事故。 

實際達成目標 108 年度內無勞安事故。 

績效說明 108 年度內無勞安事故。 
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(2)道路用地取得(108.10.31 完

成) 

權數(%) 自評分數 

10.00 100 

預定達成目標 
歸仁十三路延伸至關廟道路用地徴收作業於 108 年 10 月 31 日

前完成 

實際達成目標 
歸仁十三路延伸至關廟道路用地徴收計畫書於 108 年 7 月 24

日核淮 

績效說明 
歸仁十三路延伸至關廟道路用地徴收計畫書於 108 年 7 月 24

日核淮 

2.2.3 特殊績效 

權數(%) 自評得分 

10.00 6.00 

 

特殊績效 
權數(%) 自評分數 

10.00 60 

績效說明 

計畫符合 3 項特殊績效，依評核標準為 60 分： 

一、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著

者: 

本計畫內容由交通部、臺南市政府負責推動聯外道路建置，內

政部負責污水系統建置，目前整體進度皆符合預期。 

二、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及

協調者: 

內政部營建署每月定期邀集台南市政府召開前瞻基礎建設計畫

-綠能建設-科學城低碳智慧環境基礎建置(污水)執行進度檢討會

議，持續管控各工作期程，並滾動檢討以使計畫如期完成，

108 年度預算執行率達 100%。 

三、其他因計畫執行所產生之特殊效益: 

本年度各項年度目標「台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工

程」細部設計、「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程」

及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」開工、新設專管工程進

度、高速鐵路台南車站特定區既有污水管線 CCTV 檢視及污水
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管線第一階段整建工程竣工均提前達成。 

3. 執行成效與檢討  

3.1 執行成效  

一、「台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程」: 細部設計已於 108 年 12 月 13 日核定。 

二、補助台南市政府辦理「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線連絡道工程」:已完成用地取得，工程

已於 108 年 3 月 15 日開工。 

三、補助台南市政府辦理「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」:用地徵收計畫書已於 108 年 7 月

24 日核淮，工程已於 108 年 3 月 10 日開工。 

四、 綠能科學城「新設專管工程」工程進度至 108 年 12 月 31 日達 60.74%。 

五、「高速鐵路台南車站特定區既有污水管線 CCTV 檢視及污水管線第一階段整建工程」已於

108 年 6 月 17 日竣工。 

 

3.2 執行檢討  

本計畫目前均依期程辦理中，無落後情事，後續將持續管控各工作期程以如期完成。 

3.3 改善措施與策進作為  

一、公路總局為提升計畫管理強度，自 108 年 1 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每

2 週與地方政府檢討，管控各項工作期程，以利計畫推動。 

二、營建署每月召開進度檢討會，持續管控各工作期程，並滾動檢討以使計畫如期完成。 

 

3.4 上年度評核意見研處情形  

本計畫 108 年度達成各項年度目標，執行進度符合，各項目均依規劃期程賡續辦理。 

4. 自評分數  

自評 

分數 等第 

95.78 優等 

5. 計畫附件資料 

6. 計畫成果照片 

 


