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         新亞建設開發股份有限公司 
        

NEWAISA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORP. 

交通部公路總局西部濱
海公路北區臨時工程處 

西部濱海公路北區臨
時工程處第七工務段 

林同棪工程顧問股份有限公司 

西濱快速公路204K+530~209K+087 (WH52標)  
新街至大城路段新建工程 

 主辦機關:公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 

 監造單位:西部濱海公路北區臨時工程處第七工務段 

 施工廠商:新亞建設開發股份有限公司 

 報 告 人:   西濱北工處第七工務段段長 吳耀勝 

中華民國107年11月2日 

公路總局107年度「公共工程金安獎」工地職業安全衛生觀摩 

簡報 
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先 

         新亞建設開發股份有限公司 
        

NEWAISA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORP. 

交通部公路總局西部濱
海公路北區臨時工程處 

西部濱海公路北區臨
時工程處第七工務段 

林同棪工程顧問股份有限公司 A 1 

簡報大綱 

壹 工程概況與施工進度 A02 

貳 監造單位對於安全衛生監造之政策 A07 

叁 監造契約之職安衛事項[含其他創新作為] A12 

肆 依工序訂定之監造職安衛查核計畫 A16 

伍 監造之安全衛生稽核組織人力 A37 

陸 
監造職安衛查核計畫依加強公共工程職業安全衛生管理
作業要點第１２點規定之執行績效 

A40 

柒 安全衛生績效獎勵辦法之建立及落實 A60 
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工程名稱 西濱快速公路204K+530-209K+087(WH52標)新街至大城路段新建工程 

主辦機關              交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 

設計單位              林同棪工程顧問股份有限公司 

監造單位              交通部公路總局西濱北區臨時工程處第七工務段 

監造簽證技 
術服務單位 

             黎明工程顧問股份有限公司 

施工廠商              新亞建設開發股份有限公司 

契約金額 新台幣30.2億元 開工日期 105年1月1日 

契約工期 1350 日曆天 原預定竣工日期 108年9月11日 

展延後工期 
1424 日曆天 

(展延74日) )       【一例一休70日】 
【颱風-尼伯特1日、梅姬2日、尼莎1日】 

展延後預定竣工日期 108年11月24日 

備   註 
經調整網圖工序及工率後預定竣工日為109年5月7日 
(預定108年12月25日完工通車) 

壹.1 工程基本資料 
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壹.2 地理位置 

WH52標 WH51標 

北起新街排水南側，與WH51標銜接，於西港橋附近與台17共線，南
接已完工之大城交流道，全長約4.6公里。 
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永興排水 

新
街
南
排
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過
湖
排
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外
五
間
寮
排
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魚
寮
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新
街
村 

三
豐
村 

東
港
村 

西
港
村 

工程終點209K+087 

新
街
排
水 

一般路段斷面圖 台17線共構及跨魚寮溪斷面圖 跨魚寮溪橋梁透視圖 

壹.3 工程路線及斷面配置 

工程起點204K+530 
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目前主要施工：擋土牆、基樁、基礎、墩柱帽梁、上構逐跨架設 

相關施工照片如下： 

基礎施工 

台17線北上線鋪面施工 

帽梁施工 

上構場撐箱梁施工 

壹.4 施工概況 

2018 10 19 2018 10 28 

2018 10 20 2018 09 20 
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場撐進場 

基樁進場 

基礎進場 

懸臂進場 

預定進度 61.7﹪ 實際進度 64.7﹪ 超前：3 % 

截至107.10.15 

壹.5 施工進度及網狀圖 
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貳、監造單位對於安全衛生監造之政策 

貳.1 職業安全衛生監造執行目標 

監造單位安全衛生執行目標 

政策 
目標 

段
長
和
監
造
同
仁
簽
署
紀
律
及
安
全
公
約 

主辦機關安全衛生管理政策 

「安全第一、全員工安」 

「杜絕災害、工安零職災」 

2017.07.01 

2017.07.01 

106年7月1日 
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安  全  管  理  理  念 

貳.2 安全管理理念及工安精神 

危害辨識 
風險評估 

工作安全分析 
災害案例收集 

腦力激盪… 

風險控制 
安全的設計 

設施、人員、機具
作業之管制 
教育訓練…  

三級管理 
現場檢查 
確認安全 

安

全

第

一    

預

防

為

先 

我們的職安精神 
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可能性等級 

P4 P3 P2 P1 

嚴 
重 
度 
等 
級 

S4 5 4 4 3 

S3 4 4 3 3 

S2 4 3 3 2 

S1 3 3 2 1 

風險等級 

貳.3 施工風險辨識與評估 

嚴重度等級 人員傷亡 

S4 重大 
造成一人以上死亡、三人以上受傷、或是暴露於無法復原之職
業病或致癌的環境中。 

S3 高度 造成永久失能或可復原之職業病的災害。 

S2 中度 須外送就醫，且造成工時損失之災害。 

S1 輕度 
輕度傷害：僅須急救處理，或外送就醫，但未造成工時損失之
災害。 

可能性等級 預期危害事件發生之可能性 

P4 極可能 工期內可能會發生5次以上。 

P3 較有可能 工期內可能會發生2~5次。 

P2 有可能 工期內可能會發生1次。 

P1 不太可能 工期內不太會發生。 

風險等級 

5 重大風險 

4 高度風險 

3 中度風險 

2 低度風險 

1 輕度風險 

經與施工廠商檢討風險辨識後可能發生危害主要工項如下: 
1.上構懸臂工法             2.上構場鑄逐跨架設工法                   3.施工區域內外交通維持(安全)  
4.鋼箱梁運輸及吊裝     5.下構(基礎、墩柱、帽梁)施作   6.魚寮溪鄰水作業。 

詳卷宗 
L-25 
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潛在
危害 

工作車鋼結構、懸吊、錨定、模板支撐系統強度及穩定性不足，作業時倒塌 

風險
管理
對策 

1.工作車結構、懸吊、錨定、模板支撐系統強度事先由技師設計，並經簽證技師簽證合格。 
2.工作車進場、組裝前檢查構件、焊道；組裝後檢查連結與固定。 
3.鋼棒使用前取樣試驗。  
4.施工前工作車進行全載重試驗。 
5.鋼棒固定情形採顏色管理。 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

懸臂工法 5 
倒塌/崩塌 

墜落/物體飛落 
5(重大風險) 
     →2(低度風險) 

技師簽證合格 

詳卷宗 
H-46 貳.4 風險管理目標及對策 

鋼棒取樣試驗 

構件焊道磁粉探傷 

全載重試驗 

統一採用ϕ=32mm
全新鋼棒 

鋼棒固定情形採 

顏色管理 

其他項目請參閱附件1-1~1-6 
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潛在
危害 

滾壓作業不確實，致地盤承載力未
達支撐架設計需求或整地作業不良
致基地積水，土壤軟化，導致支撐
失敗。 

支撐架材質不良，強度不足，架設不良，
間距過大，無水平支撐，致支撐力、穩定
性不足，發生倒塌。 

 

風險管
理對策 

1.支撐架基地回填石料增加承載力。 
2.做好洩水坡度避免積水。 
3.施作試驗確保基地承載力滿足需求。 

1.架設支撐架時調整水平。 
2.支撐架間距依核定施工圖佈設。 

3.支撐架間設置縱向、橫向型鋼連結。 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

場鑄逐跨架設工法 4 
倒塌/崩塌 

墜落/物體飛落 

4(高度風險) 
 →2(低度風險) 

貳.4 風險管理目標及對策(續) 

2017.06.20 

2017.06.20 

2017.06.19 

2017.08.20 

回填 

石料 

平板載重試驗 

調整洩
水坡度 

鋼筋混凝土
墊塊 

支撐架 
調整水平 

兩向水平
側向支撐 

支撐架螺栓
連結穩固 

檢查支撐
架間距 



A12 

叁、監造契約之職安衛事項 

依據工程契約內相
關項目、施工補充
條款、施工說明書、
開工前核定之監造
計畫及各項職安法
規進行監造安衛工
作 

除安全衛生設施費外，另編列

擋土支撐監測系統及

施工中交通維持費用 

支撐應變計  313,720 元 

水位觀測井，L=9m  137,761 元 

土中傾度管 6,376,960元 

觀測與監測 656,054元 
. . . 

營造業(甲種)勞工安全衛生業務主管   2,147,715 元 

勞工安全衛生管理員  1,994,355 元 

監視人員(高風險作業)   2,991,510 元 

安全護欄(GIP材質)(應符合營造安全 
衛生設施標準第20條規定) 

 2,337,156 元 

工地出入口管制人員 
 6,982,200  元 

. . . 

1.營造業(甲種)勞工安全衛生業務主管1名。 
2.勞工安全衛生管理員1名 
3.監視人員(高風險作業) 2名 

均已核定進場專責執行工作 

叁.1.1 契約交通安衛主要項目 

叁.1 契約約定 

詳卷宗 
A-01 

契約內安全衛生 
設施費盡可能量
化，量化項次達

54項 

安全衛生設施量化項目請參閱附件2-1~2-2 

監測系統部分 

施工中交通維持 

https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL027580
https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL027580
https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL027580
https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL027580
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叁.1.2 契約監視人員應辦事項 

吊掛作業時專
職監視人員 
在場監督 

高空工作車專
職監視人員 
在場監督 

鋼板樁施工專
職監視人員 

在場監督 

詳卷宗 
L-35、A01 

2018.04.20 

2018.06.24 

2018.02.26 

高風險作業期間指派安全監視人員全
程在場執行監督管理，作業人員如有偏離
作業程序及作業人員不安全行為時，應即
時制止及要求改善。 

明定安全監視作業人員資格（具職安衛
丙種業務主管以上），並接受工作環
境及作業項目危害告知後，方可執行監視
工作。 
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安全衛生管理
暨執行計畫 

交通維持計畫 

丁類危險性工作場所評估報告 

叁.2 安衛計畫書類審查 

要求承商 
確實執行 

墜落災害
防止計畫 

局限空間
施工計畫 

第二階段(上構)危評106/6/8 
經中區職安中心審查，判定 

「合格」。 

臨水作業緊
急應變計畫 

均已核定 

高空工作車作業
管制計畫 

詳卷宗L-01、L-03、L-05、L-06、L-44、
L-45、L-50、L-51。 

危險性工作場所施工安全評估詳附件3 
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會同工務段勞安工程司及承包

商主任技師確認上構模板支
撐架、安衛設施符合要求。 

叁.3 監造簽證技師安全工作內容 

為提昇監造單位對
工程職業安全衛生
及品質工作，專案
辦理「委託技師執
行監造簽證工作」
標案。 

契約金額合計 

新台幣1605萬元整 

技師對相關安全計畫

書進行實質審查
並簽核把關 

詳卷宗 
S-41 

主
任
技
師 

監
造
技
師 

契約明定：主任
技師長駐工地 
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肆、依工序訂定之監造職安衛查核計畫 

肆.1 職業安全衛生監督查核計畫 

依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點訂定本計畫 

詳卷宗 
L-33 

監造計畫安衛工作內容請參閱附件4 

一、施工安全衛生抽查程序 

二、施工安全衛生抽查標準及記錄 
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承包商檢查表 
表6-8 、施工架一級安全檢查表 
表6-9 、一般高架作業一級安全檢查表 
表6-10 、逐跨場撐作業一級安全檢查表 
表6-11 、墩柱、橋面上下設備一級安全檢查表 
表6-12 、橋面紮筋及組模一級安全檢查表 
表6-13 、移動式起重機作業安全檢查表 
表6-14 、鋼筋作業安全檢查表 
表6-15 、鋼模組立安全檢查表 
表6-16 、氧氣乙炔熔接安全檢查表 
表6-17、混凝土澆置作業安全檢查表 
表6-18、車輛系營建機械(泵浦車)安全檢查表 
表6-19、場鑄箱型梁就地支撐系統安全檢查表 
表6-22、施工樓梯安全檢查表 
表6-23、安全網裝設、拆除作業安全檢查表 
表6-24、鋼管護欄安全檢查表 

 

施工表單 
表A、施工檢查(驗)申請單 
表6-3、逐跨場撐施工自主檢查表                              
表6-4、模板工程施工自主檢查表 
表6-5、鋼筋工程施工自主檢查表 
表6-6、預力施工紀錄表 
表6-7、預力套管灌漿自主檢查表 
表6-21、場鑄箱型梁就地支撐系統檢查表 
表6-25、混凝土工程施工自主檢查表 
表B、水泥混凝土澆注報告表 
表C、混凝土試體抗壓紀錄表 
表D、施預力紀錄表 
表E、套管灌漿紀錄表 
表F、平板載重試驗報告 
 
監造單位施工安全衛生抽查項目檢查表 
表SB-10-2 、逐跨場撐施工安全衛生抽查紀錄表 
 

圖例： 
★：施工檢驗停留點 
※：安全衛生查驗點 
         

支撐地面整地與夯實 平鈑載重或工地密度試驗 混凝土支承墊塊 
放樣、置放 

支撐架組立 
底腹板鋼筋綁紮 

及預力套管安置、檢查 

頂板模板組立 

頂板混凝土澆置 

外模組立 

腹板模板組立、 
底腹板混凝土澆置 

頂板鋼筋綁紮、檢查 

階段施工完成 預力套管灌漿 

橋面板養護 

完成面高程、拱度檢測 

預力施拉 
(f’c≧330kgf/cm2) 

2013.01.28 
2017.08.20 2017.08.24 

頂板混凝土澆
置及養護 

頂板鋼筋排紮 
及預埋物配置 

底腹板鋼筋排紮
及預力套管配置 

  

整地及放樣 

施工前準備 

支撐架組立 

底模及外腹翼
模組立 

腹板內模組立 

底腹板混凝土
澆置及養護 

頂板模板組立 

施預力及套管
灌漿 

拆模及支撐架拆除 

  
次跨就地支撐 

箱型梁施作 

※ 

※ 

※ 

※ 

結構尺寸、底腹板
鋼筋、預力套管配

置檢查 

施預力強度
f´ci≧330kgf/cm2 

★ 

★ 
結構尺寸、頂
板鋼筋及預埋

物檢查 

★ 
 

★ 
 

2017.08.10 2017.08.08 

2017.07.01 

2017.07.04 2017.07.10 

2017.07.25 

2017.06.27 2017.06.23 

2017.08.12 2017.08.16 

2017.08.16 

2017.07.15 

逐跨架設工

法SOP. 

肆.2 分項工程施工流程檢驗停留點及安衛檢查點 

肆.2.1 逐跨架設工法施工流程及安衛檢查點 

 

表6-3、表
6-6、表6-7 
 

 

表6-17、表6-18
表6-25 
 

表6-3、表6-8    表6-9
表6-10  表6-13、表
6-19表6-21、表6-22
表6-23、表6-24 
 

表SB-10-2 

 

表SB-10-2 

承包商 

 

表SB-10-2 

 

表6-3、表6-8、表6-9
表6-10、表6-11、表
6-12 

表6-3、表6-4   表6-9
表6-10 表6-11、表6-
12表6-13、表6-15 
 

 

表SB-10-2 

表6-3、表6-13
表6-14、表6-16 
 
 
 

 

表6-3、表6-13  
表6-14、表6-16 
 

 

表B、表C 
 

表B、表C 

表D、表E 

監造單位 

監造單位 承包商 

承包商 

監造單位 

監造單位 

承包商 

施工表單 

施工表單 

施工表單 

承包商 
表6-3、表6-4表6-9
表6-13、表6-15 
 
 
 

表C 
 

施工表單 

 

表SB-10-2 

監造單位 

施工表單 

施工表單 

承包商 

表F、表6-3 

 

表A 

承包商  

表6-17、表6-18 
表6-25 

承包商 

 

表6-3、表6-5
表6-21 

承包商 

表6-3、表6-4
表6-13 

承包商 

承包商 

表A 表6-3 
表6-5 

承包商 

承包商 

詳卷宗 
L-33 

安衛查驗點抽查標準及其他項施工流程請參閱附件5-1、5-2 

參照監造計畫
周延訂定施工檢

驗停留點及安
衛查驗點 

2017.08.12 
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肆.2.2 逐跨架設工法安衛檢查點檢查情形 
詳卷宗 
L-58 

施工安全衛生抽
查表填寫情形 

依施工工序訂定
安衛查驗點，遵
照檢查標準執行

確保安全。 

查驗圖說及檢查情形請參閱附件5-3 
2018.05.31 
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修訂公路總局制式稽(複)核表， 
配合工區特性研訂具體稽核項目 

肆.2.3 交通、安衛、環保稽(複)核表 詳卷宗 
L-09 

出入口門禁管制稽核 

大型車輛行車視野輔助系統 

監視人員是否在場執行監督作業 
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墩柱鋼筋以樣架固定，樣架以鋼索固定於混凝土塊 

肆.3.1 基礎施工 

肆.3 施工安全衛生精進作為 

鋼索 

鋼筋樣架 

基礎開挖設置支撐應變計並定期觀測及記錄 

基礎開挖設置傾度管並定期觀測及記錄 

支撐應變計
觀測結果 

訂定警戒值
和行動值 

傾度管 
觀測結果 

2018.06.24 

基礎開挖設置鋼板樁高出地面90公分以上 

2018.06.24 

≧90cm 

基礎開挖擋土安全監測結果請參閱附件6-1 

詳卷宗 
L-58 
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基礎施工鋪設防穿踏板走道 

基礎模板與鋼板樁間隙設置防墜網 

防踏穿
通道 

安全網 

電線架高避免電線絕緣破損 

電線架高 

垂直式爬梯離地面高度超過2米加護籠並設防墜器 

2018.03.11 
防墜器 

肆.3.2 基礎施工(續) 基樁施工精進作為請參閱附件6-2 
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肆.3.3 懸臂工法施工 

懸臂工作車採用同號數鋼棒避免誤用 

臨台17線側下方增設防落大底板 

鋼棒及續接器使用前取樣試驗 

懸臂工法工作車施工前辦理全載重試驗 

2018.04.10 

2018.01.24 防落大
底板 

一致採用

ϕ=32mm全
新鋼棒 

鋼棒抗拉負載

符合規範 

施工及工作車
試驗前召開 

說明會 

懸臂工法設計階段殘餘風險再降低! 
施工階段再確認符合施工安全需求。 

全載重試
驗驗證

(反力式) 

逐跨架設工法施工精進作為請參閱附件6-3 
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      黃色
鋼棒 

綠色
鋼棒 

紅色
鋼棒 

備註 

推車作業 
可不
緊鎖 

緊鎖 緊鎖 紅色鋼棒全時段緊鎖 

定位完成 緊鎖 
可不
緊鎖 

緊鎖 
紅色鋼棒全時段緊鎖 

 

肆.3.4 懸臂工法施工(續)-工作車推進 

懸臂工作車推進及定位完成固定鋼棒採 

顏色管理 
以顏色管理應鎖緊之鋼棒，避免應固
定鋼棒未固定，產生工作車倒塌危害 

定位完成狀態 

黃色(緊鎖) 

綠色(未緊鎖 
固定鋼棒顏色管理表(107年7月3日現況) 

鋼棒顏色 

作業階段 

南側工作車 北側工作車 

後錨區鋼棒 後錨區鋼棒 

底板鋼棒 底板鋼棒 

懸臂工作車固定鋼棒顏色管理配置側視圖 
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肆.3.5 本質安全 詳卷宗 
A-01 

準備開挖 

墩柱施作 

帽梁施作 

上部結構施工 

橋面頂板 

不留工作孔 
避免墜落及物體飛落危害 

從源頭消除風險 

護欄預留筋設計採 

彎曲加工方式 
消除鋼筋穿刺風險 

同墩之墩柱及帽梁須俟整座橋墩
完成後，始得一次計價付款。 
促使廠商連續性施工， 

減少墩柱主筋放置時間，
降低鋼筋倒塌風險。 

工作場所內中央及外側
護欄預留鋼筋採 

彎曲尖端方式 
消除穿刺傷風險 

基礎開挖 

熱危害預防作為請參閱附件6-4 
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2016.09.30 

本標圍籬形式 
WH50-2標 

(已完工標案) 

2016.09.28 颱風過後 

H150*150*7*10 

1.2m 

肆.3.6 強風危害預防 

檢討後採H型鋼抗風型
圍籬，有效避免圍籬倒塌，

確保人車通行安全 
設置風速計及風向袋觀
測風速，達強風等級時

暫停吊掛及高架作業 
保障作業勞工安全。 

開工以來已歷經3
次颱風侵襲，無倒
塌情事。 

熱危害預防作為請參閱附件6-5 

2018.06.26 

考量工區強風特性，檢討過去

失敗案例，持續改善降低風險。 

風速計 

僅以角鋼固定，
無法抵抗強風。 
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施工中變更平面圖 

圖例說明: 

新   建   台       南   下   線: 

新建完成    北上線北上1車道通行: 

新建完成    北上線南下1車道通行: 

封 閉 新 建 台     主線橋梁施工: 

工程終點 
民宅用地問題 

橋台位置需封閉既有
台17線南下1車道 

新建台17北上線 
需封閉此處北上2車道 

圖例說明: 

新   建   台         線: 

既有      北上2車道通行: 

既有      南下2車道通行: 

原契約規劃平面圖 

工程終點 

肆.3.7.1 交通維持計畫平面圖 

南北兩線皆完成後進行改道 

北上線完成後即進行改道 

肆.3.7 台17線改道交通維持(安全) 



A27 

舊有台     線通車 

原契約規劃:斷面圖 

 北上      北上 南下     南下 

新建台  線北上線施工封閉 新建台  線南下線施工封閉 

施工中變更:平面圖 

新建台  線南下線施工封閉 

 4.6m  4.6m 

新 建 台    主 線 施 工 封 閉 

肆.3.7.2 交通維持計畫斷面圖 
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肆.3.7.3 交通維持計畫送審流程紀錄 

工務段備查函 

工程處備查函 

交維道安核定 

施工前     
(道安核定) 

施     工     中     交     通     維     持     分     項     計     畫    (依權責核定) 

吊掛鋼橋交維計畫 工務段核定函 請地方協助公告函 公告內容 

拆預力梁交維計畫 工務段核定函 請地方協助公告函 

台17改道交維計畫 道安同意備查 工程處備查函 工務段核定函 

登報公告內容 

第 
1 
次 
說 
明 
會 

第 
2 
次 
說 
明 
會 

107年10月 
31日 

召開完成改
道後現勘 
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肆.3.7.4 召開台17線施工中變更改道說明會(第1次) 

開會通知單 發函會議紀錄 會議簽到簿 

會議簽到簿 會議紀錄 會議照片 

2018  09  06 

2018  09  06 

第2次改道說明會請參閱附件6-6 
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肆.3.7.6 台17線改道後照片 

1 

2 
3 

4 

2 

3 4 

5 

6 

1 

5 

6 

1 3 

7 

7 

台17線北上漸變處 

台17線南下漸變處 
4 
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肆.3.8 其他施工安全衛生精進作為 

施工便道鋪設石料和混凝土增加承載力 

臨近台電高壓電線處電線包覆避免感電 設置氧氣、乙炔遮陽存放空間防止火災、爆炸 

全區設置混凝土施工便道增加通行安全 

2018.02.08 

2018.01.13 2018.03.12 

遮陽板 

混凝土便道 

低窪易淹水

地區加鋪石

料夯實 

電線包覆 

滅
火
器 

分開儲存 

自動滅火球 

勞動檢查法第28條-有立即危險發生之虞請參閱附件6-7 

直立存放 

標
示 

自動滅火球 
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肆.3.9 假日高風險作業申請機制 

 維護假日高風險作業施工安全。 
 要求承包商於假日高風險作業前二日申請許可後始得施

工，工務段於假日抽查留守人員。 

經抽查工地主任及安衛人員
與假日高風險 作業 申請表

相符且全程在場 

工安無假期 

詳卷宗 
L-39 

颱風與四級以上地震支撐架、施工架及上下設備檢查請參閱附件6-8 
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至7月2日 

安裝A項37台 
        B項28台 

 

A、行車視野輔助系統 

合格 

B、目前國內大貨車強制裝設之視鏡視野區域 

C、雷達偵測系統 

肆.3.10 要求承商大型車輛提前裝設合於規定行車視野輔助系統 詳卷宗 
L-52 

檢查計畫及其他檢查情形請參閱附件6-9 

降低大型車輛因轉彎視野死角產生交通事故風險 
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癌症篩檢 

健康檢查 

肆.3.11 健康管理及促進，監造人員定期健康檢查，癌症篩檢 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

詳卷宗 
L-48 

工務所安全衛生(含精進)防護作為請參閱附件6-10 
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肆.4 施工協調會勞安宣導 

會議記錄內

第四大項 

詳卷宗 
C-02 

監造單位對承包商

下個月工地工程安
全衛生危害告知 

宣導勞安相
關事項，並
檢討督促承
商確實辦理 

工程處勞安科
發言事項 
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肆.5 各主要工項施工前的說明會及教育訓練 

106年6月15日丁類危險性工作場所施工前說明會 107年1月31日上部結構逐跨架設工法施工前說明會 

107年1月24日懸臂工作車暨全載重試驗施工前說明會 

2017.06.15 2018.01.31 

2018.01.24 

均於會中加強宣導施
工交通維持(安全)作
業、職業安全衛生危
害預防等相關規定。 
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伍、監造之安全衛生稽核組織人力 

伍.1 監造組織 

伍.1.1 監造人力 

監造工務段 
段 長 

吳耀勝 

委託監造簽證

技師邱憲義 

技術
助理 
陳 
宏 
旌 

主辦工程司 

顏國祥 

品管 

工程司 
林 

秋 

慧 

行政
助理 
凃 
美 
伶 

職業安全衛生

工程司 
許 

憲 

忠 

 採機關自辦監造，提昇監造同仁工程專業技術。 

 監造簽證技師加入，強化職業安全衛生工作質量。 

1.監造人力合計12名。 
2.落實全員工安。 
3.工程同仁簽署紀律及安全公約 

段長對監造同仁辦理 
工作安全危害預告 

詳卷宗 
L-24 

段職業安全衛生

工程司 李明欽 

協辦工程司 

呂東沛、呂宜儒 

李明欽、林憲正 

陳明隆 
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伍.1.2 監造人員安衛證照 

  
姓名  

證照名稱 
 

吳
耀
勝 

顏
國
祥 

李
明
欽 

陳
明
隆 

呂
東
沛 

林
憲
正 

許
憲
忠 

林
秋
慧 

呂
宜
儒 

邱
憲
義 

陳
宏
旌 

職業安全管理師安全衛生教育訓練 ◎ 

職業安全衛生管理員 ◎ ◎ ◎ ◎ 

職業安全衛生管理員教育訓練 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

營造業甲種職業安全衛生業務主管 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

鋼構組配作業主管 ◎ ◎ ◎ 

模板支撐作業主管 ◎ ◎ ◎ ◎ 

急救人員訓練 ◎ 

土木技師 ◎ ◎ 

【本標監造工程司全員具有營造業甲種勞工安全衛生業務主管以上證照】 

專
職
品
管
人
員 

監造人員安衛相關證書請詳附件7 

【主辦工程司與段、標職安人員具有職業安全衛生管理員(乙級技術士)證照】 
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現場工程司全員工安 

不
合
格 

職業安全教育訓練 

各標工地督導每月不定
期稽核 

緊急危害處理及調查分
析 

勞工作業區域聯防 

本標承辦職安業務人員 

嚴格督促承商維護工區之各項交通 

    維持、安全衛生、環境保護工作 

每周至少赴工地交通、安衛、環 
    稽核2次 
每位工程司亦為職安業務督導人員, 

    隨時辦理稽核 

稽核結果 
繼續維持工區各項

安全作業 

工務段職安衛稽(檢)
核作業 

限期複查 扣 款 

合格 

合格 

不合格 

工務段職安人員 

協助及告知各工程司
安全動作及正確使用防
護設備  

每月至少赴工地
督導稽核一次以上 

陳報各項職安報督導
紀錄 

工程處職安衛
生稽核作業 

執行 
檢查 

 承包商工區
各項作業執行 

伍.2 安衛檢查作業程序與職掌 

1.每月由段長帶領辦理監造工程同仁職安衛法令   

   及施工圖說導讀。 
2.工程同仁均發給最新職安衛法令彙編手冊研習。 

3.全員具有甲種勞工安全衛生業務主管以上證照。 

詳卷宗 
L-09、L-54 

勞動檢查法第28條-有立即危險之虞檢查請詳附件8 
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陸、監造勞安衛查核計畫依加強公共工程職業安全
衛生管理作業要點第１２點規定之執行績效 

陸.1 交通、安衛、環保稽查項目及次數 詳卷宗 
L-10-2 

截至107年9月30日 

稽查項目 
檢查項 
次數 

缺失項 
次數 

扣款 
金額 

備註 

交通維持(安全) 557 0 0 

安全衛生 3325 27 122,000 

環境保護 555 0 0 

其他 428 11 60,000 

合計 4865  29 182,000  
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陸.2 交通、安衛、環保稽查缺失統計 
詳卷宗 
L-10-2 

截至107年9月30日 

缺失項目 個人防護具 門禁管制 感電 墜落 危險性機具 酒精性飲料 合計 

缺失合計 4 11 4 12 3 4 38 

缺失百分比 10.5% 29% 10.5% 31.6% 7.9% 10.5% 100% 

個人防護具 

10.5% 
門禁管制 

29% 

感電 

10.5% 

墜落 

31.6% 

危險性機具 

7.9% 

酒精性飲料 

10.5% 

缺失項目 

個人防護具 

門禁管制 

感電 

墜落防護 

危險機具 

酒精性飲料 
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陸.3 缺失原因及矯正與預防措施 

陸.3.1 墜落防護 

缺失原因 矯正方式 預防措施 

1. U26-1於高差 2公尺以上之工
作場所邊緣及開口部分，未
設置符合規定之護欄 (90cm
以上，並設上、中欄杆及腳
趾板)、護蓋、安全網。 

1.派員將U26-1工作場所邊緣及
開口部分設置符合規定之GIP
管護欄(90cm以上，並設上、
中欄杆及腳趾板) 

1.加強辦理檢查，並要求每位工程
人員至有護欄處時，均予以檢查。 

2.要求承商研提改善方案 。 
3.增加設置保護套，增加安全性。 
4.施工協調會加強宣導及加強稽查
並落實扣款機制。 

 
 

2018.02.09 2018.02.09 2018.02.09 

開口設置符合規定上欄杆、
中欄杆及腳趾板 

護欄開口 

門禁管制缺失矯正與預防措施請詳附件8 

立即危害 立即改善 改善完成 

上欄杆 

中欄杆 

腳趾板 

詳卷宗 
L-10-2 
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陸.3.2 墜落防護(完成橋面安全護欄) 

105 02 17 

完善安全墜落危害防護(GIP鋼管護欄) 

欄杆荷重強度測試大於

75KG欄杆無明顯變形 欄杆經檢查合格掛設

合格標語 

欄杆設置垂直安全護

網及腳趾板 

鋼管立柱間距2.5公尺 

符合規定 

上欄杆高度90公分 

中欄杆高度45公分 
鋼管直徑4.7公分,大

於3.8公分 

2018.03.03 

2018.02.25 
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陸.3.3 墜落防護(安全母索) 

GIP安全欄杆外側
設置水平安全母
索，每隔10米錨

定。 
L=4(H-3) 

配合墜落防災
演練，辦理 

安全母鎖錨定
安全母索強度 
投擲測試及 
鋼索夾錨定 

強度測試 

安全(母索)先行工法 

2017.11.08 

2017.11.27 

2017.11.27 

經實測結果 
安全母索 

無斷裂或脫鉤情形 

符合規定 

錨定座強度
經技師計算
簽證合格 

安全母索強度 
投擲測試 

使用85kg重物， 
測試安全母索強度 

詳卷宗 
L-53 
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2018.07.19 2018.07.19 

2018.07.19 2018.07.19 

伍.3.4 墜落防護(安全母索)(續) 

Step1.檢查個人背負式安全帶正確配戴 Step2.將背負式安全帶之第一掛鉤與安全
母索確實連結後，進入工作區 

Step3.移動至錨定座索固位置時，先將第
二掛勾扣於下一條安全母索上 

Step4.再將第一掛勾從上一條安全母索上
拆除 

橋
面
安
全
母
索
先
行 

供
後
續
作
業
勞
工
勾
掛 

安全(母索)使用SOP 
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陸.4.1 基礎開挖擋土支撐 

施工圖經
技師審核
簽證合格 

基礎開挖擋土支撐施工圖 

露天開挖作業 

擋土支撐先行 
現場確認支撐
型式、位置與
施工圖說相符 大小孔目

防護網 

陸.4 安全衛生業務執行-督導按安全圖說施作 

督導鋼筋樣架按圖施工請詳附件9-1 詳卷宗B-19 
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陸.4.2 上構場鑄逐跨架設工法支撐架 

場鑄逐跨架設工法支撐架施工圖 

技師簽證合格 

水平支撐 

鱷魚夾 鱷魚夾 

兩向水平支撐 

支撐架上方
安全通道 

混凝土墊塊 墊高石料 

督導侷限空間按圖施工請詳附件9-2 

現場相關施作 
均符合核定圖說 

現場張貼核定圖說及檢查合格標示 
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陸.4.3 橋面上下設備 

鋼索+小紅旗 

1m*1m*1m水泥
塊緊結器妥實連結 

壁
連
桿 

技師簽證合格 
安
全
舒
適
橋
面
上
下
設
備 

壁
連
桿 

鍍鋅格網及腳趾版 
防止物體飛落 樓梯角度45度，符合人

體工學，寬度75公分，踏階

寬21.6cm,踏階高17.8cm 

2018 06 26 

限重標示 

詳卷宗 
L-53 

橋面上下設
備施工圖 

檢查合格標示 
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陸.5 安衛管理特色 
監造簽證技師、承商主任技

師、監造人員會同檢測、檢查 

以
懸
臂
最
大
節
塊
重         

噸

加
計        

安
全
係
數
試
驗 

陸.5.1 懸臂工作車全載重試驗 

2018 02 14 2018 02 14 

試驗結果: 
卸載後經
檢查工作

車各構
件、鋼

棒、螺栓
及焊接無
損壞或永
久變形， 
且卸載後
變形完全
回復，表
示載重仍
在線彈性
範圍內。

判定 
合格! 

218 

20% 

懸臂工作車施工
前辦理 

全載重試驗 
確認工作車構件 

符合安全需求 
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主要勞安設施材料 

安全母索、安全網及高拉力鋼棒取樣送驗合格 

陸.5.2 安全母索、安全網及高拉力鋼棒試驗 
詳卷宗 

H-11-1 

判定合格，技

師同意簽證。 

2018 01 26 2018 03 15 

高拉力鋼棒與續接器

取樣做組合試驗，破

壞位置不在續接器

上，符合規範 

母索抗拉荷重實測值

3041kgf，大於規範值

2300kgf。 

符合規範 

高拉力鋼棒直徑32mm，實測抗拉負載

105,830kgf，大於規範值100,867kgf 

符合規範 

安全網及覆網試驗資料請參閱附件10 
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上級長官巡視工地後 
記錄於安全及環保日誌 

陸.6 配合工程處辦理安全衛生三級管理 詳卷宗 
L-19、L-26 

107年4月3日召開「安全衛生三級
管理」107年度第1季查核 

107年10月3日召開「安全衛生三
級管理」107年度第2季查核 107年第1季會議紀錄函文 

查核缺失 
限期改善 

公路總局局長視察工地(107.7.24) 

落實勞安各項工作 

按步就班 
以期確保施工安全 

有安全的施工 
才能創造出高品質的道路 
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陸.7 配合辦理勤前教育通報 
詳卷宗 
L-56 

每日確認承商完成勤前教育訓練 承商辦理勤前教育訓練情形 

即時確認 

每日上工

前辦理 
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效益 
與主管機關聯合進行工安診斷，降減施
工盲點，阻卻危害以達全方位安全效能 

陸.7 安全夥伴、安全區域聯防 

詳卷宗 

L-22 

107年8月29日區域聯防工地稽核情形 

107年8月29日區域聯防稽查委員會議情形 

每
月
一
次
與
永
興
至
新
街
段(W

H

51

標)

及
中
職
中
心
辦

理
「
勞
工
作
業
安
全
聯
合
稽
查(

區
域
聯
防) 

」 

、  

另
每

半
年
辦
理
檢
討
會｡ 

107年4月份於WH52標

辦理工地安全區域聯防 

107年3月6日職安署中區職安中心「公共工
程安全衛生自主管理聯合稽查請參閱附件11 

2018 08 29 
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每年辦理二次防救災及事故通報演練，並宣導安全第一、預防為先觀念，

適時把握防救災時機，期許將事故危害降到最低程度。 

演練日期 演練項目 

105年11月24日 施工人員落水(鄰水作業)事故演練 

106年04月26日 施工人員落水(鄰水作業)事故演練 

106年11月27日 施工人員自橋面板及支撐架墜落事故演練 

107年05月04日 門禁管制及交通維持(安全)等複合式事故演練 

詳卷宗 
L-27 

陸.8 防救災演練 

107年5月4日台17線車道施工交維意外事故防救災演練 AED使用及CPR教學 

2018 05 04 2018 05 04 2018 05 04 

107年5月4日演練成果請參閱附件12 

事故通報演練簡訊 
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並與工程處勞安科「西濱工安網」及工程科「緊急應變小組」等群組作複式通報連繫。 

群 

組 

成 

立 

， 

邀 

請 

各 
工 
作 

夥 

伴 

加 

入 

分 
享 
天 
氣 

狀 

況 

， 

提 

醒 

承 

商 

注 

意 

即 

時 

傳 

遞 

訊 

息 

， 

迅 

速 

瞭 

解 

現 

況 

其他line群組應用請參閱附件13 

陸.9 手機軟體(Line)的應用 

訂定手機軟體(Line)作業規定 

承商安

衛人員 

勞安科長 

詳卷宗 
L-49 

105年初成立「WH52標大成平安站」Line群組，邀請承商及工程處相關工作伙伴加
入，工地即時訊息及影像傳送更快速，亦透過即時資訊達成危害預防，制敵機先目標。 

工務段

段長 

本標職

安人員 

承商安

衛人員 

工程 

處長 
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陸.10 全工區設置15處CCTV監控系統 

監造工程司透過

手機APP及電腦
可即時監看CCTV
，隨時了解工地
現場狀況(如魚寮
溪水位、台17線
交通維持(安全)及
勞工作業情形，
有問題可馬上告
知承商進行改善 

(如勞工不安全行
為或交維警示設
施不佳，即可馬

上反應改善) 

可擷取影像，並能旋轉鏡頭角度 

CCTV 

詳卷宗 
L-46 

交維情形 

魚寮溪水位監看 
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期許施工安全，品質優良，按時通車 

陸.11 107年7月24日 公路總局局長工地視察 

段長工地看板簡報 台17線改道簡報 

2018 07 24 2018 07 24 

2018 07 24 

其他視察、安衛督導及評選請參閱附件14-1~14-3 

對
本
工
程
職
安
衛
管
理
及
施
工
均
表
示
肯
定 
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陸.12 107年1月6日逢甲大學土木工程學系工地參訪 

2018 01 06 

逢甲大學107年1月6日參訪西濱公
路WH52標工程 

其他參訪請參閱附件15 
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陸.13 公路總局五工處107年5月15、25日二梯次工地觀摩 

107年5月15日工地現場參訪 

107年5月15日會議室簡報 

2018 05 15 

2018 05 15 

107年5月25日工地現場參訪 

107年5月25日會議室簡報 

2018 05 25 

2018 05 25 
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監造工務段連續多年獲頒 
公路總局新工工程年度 

績效考評「新工楷模」 
  101(第2名)、102年(第1名)、103(第3名)、 

105年(第1名) 、106年(第1名) 

2017.05.15 

柒.1 本段獲頒公路總局新工楷模 

柒、安全衛生績效獎勵辦法之建立及落實 

依職安、品質與預算執行整體評比 

公路總局局長親自主持揭牌儀式 

工程處函文及管理績效考評結果請參閱附件16 
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• 監造工務段辦理工程自89
年3月10日起，截至107

年10月31日共計6,810
天(18餘年)無工安災害
事故。 

• 本工程自105年1月1日開
工，截至107年10月31日

， 共 計1035天無工安
災害事故。 

柒.2 監造工務段無工安事故天數 
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承包商107年第1季三級勞安
查核評比成績優異 

工
程
處
函
請
新
亞
建
設
獎
勵
有
功
人
員 

柒.3 三級安衛查核評比成績優異獎勵 
詳卷宗 
L-19 

於107年第1次區域聯防執行 
成效檢討會議中頒發獎牌以茲鼓勵 

三級安衛評比成績優異獎勵請參閱附件17 
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柒.4 獲工程處106年度勞安稽核評比成績優異 詳卷宗 
L-54 

提報段長及段職安人員嘉獎
1次、標職安人員嘉獎2次 

第二名為WH52
標工程 
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柒.5 工程處連續3年未發生重大職業災害績效獎勵 

段長吳O勝於職安衛管理著有績
效，連續3年未發生重大職業災

害， 
提報記功1次。 
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柒.6 每月工程獎金加點獎勵 

工務段段長於權限內依監造工程司工作(含安全
衛生)表現，每月核予工程獎金加點績效獎勵。 

本
標
工
程
人
員
獲
得
加
點
獎
勵
情
形 

實
質
獎
勵 

詳卷宗 
L-54 
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106.4.11台中場 

106.4.25高雄場 

柒.7 段長獲邀擔任106年推動職業安全衛生優良公共工程實務研討會講師 

2017 04 25 
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柒.8 獲勞動部107年推動職業安全衛生優良公共工程A組優等 

金安獎頒獎典禮局長與施工團隊合影留念 金安獎頒獎典禮處長代表工程處領獎 
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報告完畢 

請廠商接續簡報 

監造單位 
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監造單位附件 
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附件17 三級衛安查核成績優異 C92 
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潛在
危害 

車輛進出施工區域有被撞之虞 

風險管
理對策 

1.施工區域外限速40km/hr，施工區域內限速25km/hr。 
2.施工區域加強設置交維警示設施(含夜間警示)。 
3.車輛進出工區由專人指揮交通管制。 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

交通維持(安全) 4 被撞 
4(高度風險) 
     →2(低度風險) 

風險管理目標及對策 附件1-1 詳卷宗 
L-25 

參照簡報A10 

2018.06.27 

工區內限速 

工區出入口專
人指揮交通 

加強設置交維警示
設施(含夜間警示) 

工區外限速 
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潛在
危害 

開挖時無擋土支撐、擋土支撐未經計算或擋土支撐施作不確實致有土石崩塌危
害。 

風險管
理對策 

擋土支撐事先由技師設計、事先規劃監測儀器
設置並經監造單位及簽證技師審核簽證。 

依設計設置擋土支撐及設置支撐應變計、傾度管、
等監測儀器並依頻率監測及記錄 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

基礎工程 4 
倒塌/崩塌 

墜落/物體飛落 
4(高度風險) 
     →2(低度風險) 

風險管理目標及對策 

擋土支撐 

千斤頂預壓 傾度管 

支撐應變計 

技師簽證 

附件1-2 

參照簡報A10 

詳卷宗 
L-25 
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潛在
危害 

架設施工架時，未使用安全工法且
人員未穿戴安全帶，導致墜落危害。 

澆置混凝土時產生模版支撐倒塌情形 

風險管
理對策 

1.於地面預組減少高空作業 
2.架設施工架應穿戴安全帶及搭配使用安全
工法作業。 

1.模板支撐事先由技師設計並經監造單位及簽證技師
審核簽證。 

2.支撐前試驗確認支撐基地承載力符合需求 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

墩柱工程 4 
倒塌/崩塌 

墜落/物體飛落 
4(高度風險) 
     →2(低度風險) 

風險管理目標及對策 

技師簽證 
工地密度試驗 

平板載重試驗 

上下設備與施工架
於地面預組完成 

附件1-3 

參照簡報A10 

詳卷宗 
L-25 
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潛在
危害 

鋼梁吊裝作業，因起重機不穩傾覆 

風險管
理對策 

1.依吊運重量妥為規畫起重機能量、起種位置配置、吊耳配置及連接，吊裝計畫先經監造單位及簽
證技師審核簽證。 
2.起重機站立地盤予以整平夯實，鋪設覆工板，使有足夠承載力。 
3.起重機外伸撐座完成伸出於覆工板上。 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

鋼箱梁運輸及吊裝 4 墜落/物體飛落 
4(高度風險) 
     →2(低度風險) 

風險管理目標及對策 附件1-4 

參照簡報A10 

技師簽證 

吊運前危害告知 

母索(安全)先行 
外伸撐座完全

伸展 
回填石料夯實

+覆工板 
鋼橋吊裝

計畫 

詳卷宗 
L-25 
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潛在
危害 

落水、溺水 

風險管
理對策 

1.設置護欄避免人員落水。 
2.備置救生衣使勞工使用。 
3.設置救生圈、救生艇、攔截索及通訊等救生設備。 
4.擬定緊急應變計畫並適時演練。 

作業名稱 風險初評等級 危害類型 管理目標 

鄰水作業(魚寮溪) 4 落水/溺水 
4(高度風險) 
     →2(低度風險) 

風險管理目標及對策 附件1-5 

參照簡報A10 

技師簽證 

鄰水作業緊
急應變計畫 

勞工落水防
救災演練 

攔截索+ 
救生圈 

救生圈+ 
救生衣 

合格護欄 

詳卷宗 
L-25 
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契約安全衛生設施量化項目 
附件2-1 詳卷宗 

A-01 

參照簡報A12 

安全衛生設施量化項次54項 
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附件2-2 詳卷宗 
A-01 

參照簡報A12 

針對本案工程特性、高風險作業編列相關費用 

為避免積水及地基軟弱情形，原則採用

回填砂石料及坡面噴凝土方式

增加橋梁施工場撐基礎穩定性 

針對工區地質特性（沿海地層下陷、易淹

水）編列增加基地承載力工項降低風

險。 

於進行基樁鑽掘工作柱基礎版周圍加1.5公尺範

圍回填石料，以排除積水影響施工情形 

針對工區強風特性，設計H型鋼加勁抗風型
圍籬，降低倒塌風險，確保通行安全。 

全阻隔式圍籬(225cmx240cm槽型鋼

板，含基腳固定設施及H型鋼加勁、

警示燈、防溢座、兩年油漆一次) 

150*150*7*10 H型鋼加勁 
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附件3 詳卷宗 
L-05 

為避免積水及地基軟弱情形，原則採用

回填砂石料及坡面噴凝土方式

增加橋梁施工場撐基礎穩定性 

監造單位 

主辦機關 

施工單位 

初審 

審查同意 

審查會議 

審查同意 

安衛現場管理措施依據施工安全評估
報告督導施工單位確實執行 

參
與
危
評 

、
掌
握
風
險 

主管機關 

複審 

審查同意 

「危險性工作場所審查及檢查
辦法」第2條-丁類 (營造工程) 

（二）『單跨橋梁之橋墩跨距
在七十五公尺以上或多跨橋梁
之橋墩跨距在五十公尺以上之
橋梁工程之橋梁工程』。 

（六） 『工程中模板支撐高
度七公尺以上、面積達三百
三十平方公尺以上者』。 

本標懸臂工法5跨跨距在50
公尺以上，最大跨距86公
尺。 

本標上部結構模板支撐高度
皆大於七公尺，最大模板支
撐高度為15.18公尺。 

法令規定 
施工安全評估會議 

危險性工作場所施工
安全評估報告書 

危險性工作場所施工安全評估 

參照簡報A14 
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第七章 訂定施工中的勞安檢驗停留點，並建立表 
             單確實執行。 

第十章 訂定如何執行安全衛生管理及檢查及交
通維持與檢查標準，明訂承商應配合執行事項。 

監造計畫安衛工作內容 附件4 詳卷宗 
B-01 

參照簡報A16 

各施工環節均訂定 
安全作業規定 

據以執行，確保安
全。 
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場鑄懸臂
工法SOP 

場鑄懸臂工法施工流程及安衛查驗點 

105.06.26 

承包商懸臂節塊施工表單： 
 表A.場鑄懸臂節塊施工自主檢查表 
 表B.鋼筋自主檢查表 
 表C.預力箱型梁預力施工紀錄表 
 表D.預力套管灌漿自主檢查表 
 表E.工作車推進前自主檢查表 
 表F.工作車推移調整自主檢查表 
 表G.工作車組裝自主檢查表 
  

 
承包商懸臂節塊安衛表單: 
 表1.一般模板及模板支撐組立作業一級 
           安全檢查表 
 表2.一般高架作業一級安全檢查表  
 表3.懸臂工法作業一級安全檢查表 
 表4.移動式起重機作業安全檢查表 
 表5.鋼筋作業安全檢查表 
 表6.鋼模組立安全檢查表 
 表7.氧氣乙炔熔接安全檢查表 
 表8.混凝土澆置安全檢查表 
 表9.車輛營建機械(泵浦車)安全檢查表 
 表10.場鑄箱型樑就地支撐系統安全檢查表 
 表11.施工樓梯安全檢查表 
 表12.安全網裝設、拆除作業安全檢查表 
 表13.鋼管護欄安全檢查表 

監造單位施工安全衛生抽查項目檢查表 
表SB-9-2 、場鑄懸臂節塊施工安全衛生抽查紀錄表 
 

圖例： 
★：施工檢驗停留點 
※：安全衛生查驗點 
         

節塊底腹板鋼筋排紮 
及套管端錨安裝 

  

柱頭節塊施工 

施工前準備 

懸臂工作車組裝 

節塊外腹 
翼模組立定位 

節塊內模組立定位 

頂板鋼筋綁紮及 
套管佈置 

混凝土澆置 

養護 

預力施拉 
及套管灌漿 

工作車推進 

  

次節塊施作 

★※ 

※ 

※ 

鋼筋、預力套管 
及預留孔(件)檢查 

★ 

混凝土抗壓強度達 
f’c=330 kgf/cm2 

節塊點位高程檢測 

節塊高程檢測 
(次一節塊拱度修正回饋) 

★ 

★ 

附件5-1 

 

表4 
 

表3、表4 、 表11、
表12  表13 
 

表SB-9-2 

 

表SB-9-2 

承包商 

 

表2、表13 

 

表SB-9-2 

表8 
 
 
 

 

表1、表2 
表3、表6 
 

監造單位 

監造單位 承包商 

承包商 

監造單位 

承包商 
 

表SB-9-2 

監造單位 

承包商 

承包商  

表1、表6 

承包商 

 

表4、表5 

承包商 

表4、表5 

承包商 

承包商 

※ 

 

表B 
 

施工表單 

施工表單 
 

表B 

施工表單 
 

表G 

施工表單 
 

表E 

施工表單 
 

表A 

 

表A 
 

施工表單 

 

表A 
 

施工表單 

 

表C、表D 
 

施工表單 

 

表E、表F 
 

施工表單 

詳卷宗 
L-33 

參照簡報A17 
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施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 

施
工
前 

材料規格尺寸、五金

配件 
依施工計畫圖說。 施工前 量測 每批 退料 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

支撐架及支撐系統 支撐材料外觀(破損、變形或腐蝕)。施工前 目視丈量 每批 更換 
安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

施
工
中 

支撐架組立 

檢核地盤承載力 
依計畫檢核支撐計算書(承載力=    

T/m2) 。 
施工中 

平板載重 

試驗 

地質條件

改變 

再滾壓夯實

或地盤改良 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

支撐架承壓墊材佈設 應平整穩固位置正確 施工中 目視丈量 每跨 調整修正 
安全衛生抽查紀錄表 
表單編號：SB-10-2 

作業主管 於施工現場指揮監督。 施工中 現場目視 每跨 
暫停作業改

善 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2  

作業範圍警示設施 交通錐加連桿。 施工中 目視 每跨 更換 
安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

水平繫條 
依施工計畫圖說 (與牆、柱、橋墩

妥實連結) 。 
施工中 目視 每跨 更換 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

交叉斜撐 依施工計畫圖說。 施工中 目視丈量 每跨 更換 
安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

可調型基腳座板 同一水平面。 施工中 目視丈量 每跨 更換 
安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

人員物品防墜安全網 
網目小於10*10CM，物品攔截覆

網應小於2*2CM。 
施工中 目視丈量 每跨 更換 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

底模及外腹
翼模組立 

開口防護 
立柱高:H>90CM；立柱間距<2.5

M；腳趾板高:H>=10CM。 
施工中 丈量 每跨 更換 

安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

上下設備 依施工計畫圖說組立。 施工中 目視丈量 每跨 更換 
安全衛生抽查紀錄表 

表單編號：SB-10-2 

建立標準.抽查有依據 

逐跨架設工法安衛查驗點抽查標準 
詳卷宗 
L-33 

附件5-2 

參照簡報A17 
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逐跨架設工法安衛檢查點檢查情形(續) 
詳卷宗 
L-58 

依核定圖說量化
檢查，填寫實際

檢查值 

支撐架
間距 

附件5-3 

參照簡報A18 
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基礎開挖擋土安全監測結果 
附件6-1 

參照簡報A19 

技師簽證 
警戒值與
行動值 

監測結果 

整體綜合評估無明顯變化或超出警
戒值範圍。 
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鋼筋籠一層堆置，且設止動裝置防止鋼筋籠滾動 

基樁施工安全衛生(含精進)防護作為 

沉砂池欄杆及警告標語 

基樁孔於每日收工後加蓋護蓋防止墜落 

基樁施工區域加鋪石料及鋼板增加地盤承載力 

低窪地區，易

淹水區域 

2017.08.04 2017.08.04 

2017.09.16 2017.09.22 

附件6-2 

參照簡報A21 
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橋面板上設置休息區供勞工休息 

洩水孔加護蓋防止物體飛落危害 

設置安全母索供勞工於護欄外作業時勾掛 

護欄內2米劃線標示禁止堆置物料 

休息區 
安全母索 

禁止堆置物
料區 

2018.02.22 

逐跨架設工法施工安全衛生(含精進)防護作為 附件6-3 

護蓋 

參照簡報A22 

2018.06.14 
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設置遮蔭勞工休息室、廁所 張貼安衛宣導告示，時時提醒、教育勞工 

設置溫度計，避免熱危害 提供飲用水及鹽飴 

附件6-4 
熱危害預防 

參照簡報A24 
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規劃物料堆放區域,限制物料堆放高度 規劃物料堆放區域,物料堆放整齊 

附件6-5 

裸露面鋪設防塵網抑制揚塵 便道定期灑水抑制揚塵及防止車輛打滑 

工區安全衛生(含精進)防護作為 

參照簡報A25 



A88 

2018.02.25 

肆.3.7.5 召開台17線施工中變更改道說明會(第2次) 

開會通知單 會議簽到簿 

會議簽到簿 會議紀錄 會議照片 

2018  09  28 

2018  09  28 

發函會議紀錄 

附件6-6 

參照簡報A29 
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勞動檢查法第28條-有立即危險發生之虞 

電氣箱裝設漏電斷路器 發電機接地 

發電機圈圍 電焊機自動防電擊裝置 

106 08 19 106 08 19 

106 08 19 106 08 19 

感
電
危
害
預
防 

參照簡報A31 

附件6-7 
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颱風與四級以上地震支撐架、施工架及上下設備檢查 

107年2月6日地震後支撐架檢查 

107年2月6日地震後上下設備檢查 

2018.02.07 

2018.02.07 

附件6-8 

參照簡報A32 詳卷宗L-42 
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大型車輛裝設行車視野輔助系統檢查計畫及檢查情形 
附件6-9 

參照簡報A33 詳卷宗L-52 
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清潔乾淨的如廁及用餐空間 

工務所環境進行綠美化，設置洗手台與分類垃圾桶 各處張貼安衛宣導及告示，隨時提醒、教育員工 

規劃物料堆放區域,物料堆放整齊 

附件6-10 
工務所安全衛生(含精進)防護作為 

參照簡報A34 
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監造人員安衛相關證書 
附件7 

參照簡報A38 



A94 

缺失原因 矯正方式 預防措施 

1.混凝土運送車 (車號：
KED-5768)無佩戴通行證。 

2.門禁管制人員未落實門
禁管制。 

1.備齊證件向安衛組申請車
輛通行證，由安衛組審查
駕駛人員基本資料、入場
教育訓練及車籍等資料符
合後發證。 

2.無通行證人員車輛禁止進
入工區。 

1.加強門禁管制人員教育訓練，落
實辦理出入口登記及檢查，無通
行證人員車輛禁止進入工區。 

2.臨時進場車輛須經守衛登記使用
臨時車輛通行證。 

3.施工協調會加強宣導及加強稽查
並落實扣款機制。 

4.於防災演練時進行門禁管制演練 

 
 

門禁管制缺失矯正與預防措施 

106 08 19 106 08 19 

附件8 

參照簡報A42 

107 05 04 

詳卷宗 
L-10-2 
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墩柱樣架結構應力計算 

防墜器 

詳卷宗 
L-05 

鋼索夾 

墩柱樣架施工圖 

2018 03 19 

墩柱樣架以鋼索
拉緊並以鋼索夾固

定於混凝土塊 

墩柱鋼筋施
工採 

樣架先行
並設置 

內爬梯 

附件9-1 督導按圖施作-墩柱樣架施工 

參照簡報A46 
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督導按圖施作-鋼箱梁內侷限空間施作 

侷限空間 
強制通風 

實測氧氣濃度為
20.9%，大於
18%，其他危

險物、有害物濃
度為0，符合規

定 

侷限空間(缺氧)
作業場所告示牌 

設計圖標示 

進入侷限空間 

所需設備及規定 

核定侷限空間作業管理
計畫，預防侷限空間作
業可能發生之危害 

監視人員 

技師簽證 

附件9-2 

參照簡報A47 

詳卷宗 
L-45 
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安全網及物品攔截網試驗成果 
附件10 

參照簡報A50 

安全網網目9*10cm，小於規範

值10*10cm、網繩抗拉強度

188kgf，大於規範值132.7kgf 

符合規範 

覆網網目2*2cm、

符合規範 

判定合格，技師

同意簽證。 

詳卷宗 
H-11-1 
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107年3月6日職安署中區職安中心「公共工程安全衛生
自主管理聯合稽查及提升營造安全自主管理實務訓練」 

內業稽查 工地看板簡報 

上部結構逐跨架設工法現場稽查 中區職安中心主任總結 

2018 03 06 

附件11 

參照簡報A53 
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107年5月4日門禁管制及交通維持(安全)等複合式事故演練
成果報告 

附件12 

參照簡報A54 
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手機軟體(Line)作業規定 

「WH52標大成平安站」Line群組應用 附件13 

參照簡報A55 

施
工
廠
商 
上
工
前
勞
安
告
知
通
報 

施
工
廠
商
上
傳
台
17
線
交
通
維
持
情
形 

施
工
廠
商
上
傳
下
工
後
工
區
開
口
封
閉
情
形 

詳卷宗 
L-49 
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107年2月26日 公路總局許副局長工地視察 

期許安全施工,工程順利推展 

段長工地看板簡報 視察魚寮溪工區 

2018 02 26 2018 02 26 

2018 02 26 2018 02 26 

讚許施工安全，品質優良 

對
本
工
程
職
安
衛
管
理
及
施
工
均
表
示
肯
定 

參照簡報A57 

附件14-1 
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 107年3月19日公路總局107年度專案勞安督導 

內業稽查 

工地看板簡報 

上部結構懸臂工法現場稽查 

會議室簡報 

2018 03 19 2018 03 19 

2018 03 19 2018 03 19 

附件14-2 

參照簡報A57 
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107年4月20日交通部金安獎實地評選 

評選小組評選紀錄 

平均分數
為88分 

附件14-3 

參照簡報A57 

本工程經交通部107年4月20日金安獎推薦工程實地評審，評分88分。 
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106年10月17日建國科技大學土木工程學系工地參訪 

2017 10 17 

附件15 

參照簡報A58 



A105 

本段獲公路總局106年度新工工務段工程及管理績效考評
第一名 

附件16 

參照簡報A60 

第1名為第西濱 
北工處七工務段 



A106 

查核單位 查核日期 查核分數 

工程處105年度第4季三級勞安查核 105.10.18 84 

~ ~ ~ 

工程處106年度第4季三級勞安查核 107.01.05 84 

工程處107年度第1季三級勞安查核 107.04.03 87.33 

監造工務段同仁辦理三級勞安查核成績優異獲處長表揚 

績
優
人
員
除
頒
發
獎
金
外 
，
另
簽
報
行
政
獎
勵 

2018 02.27 2018 02.27 

三級職安查核成績優異 
附件17 

參照簡報A62 

詳卷宗 
L-10-1 



A107 

附件完畢 監造單位 


