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108 年度提升道路品質建設計畫 計畫管考報告  

1. 計畫資訊  

1.1 基本資料  

計畫名稱 
提升道路品質建設計

畫 
計畫期程 106/09/01 ~ 110/08/31 

主管機關 交通部 計畫類別 公共建設-公路 

主辦機關(單位) 
交通部公路總局(養路

組) 
計畫核定經費(千元) 12,000,000 

共同主辦機關 交通部公路總局 總計畫經費(千元) 11,923,000 

管制級別 部會管制 年計畫經費(千元) 4,157,998 

計畫年度摘要 

1.「提升道路品質(公路系統)」政策輔導型案件提案及審議。 

2.「提升道路品質(公路系統)」旗艦競爭型案件補提案件及評選。 

3.補助各直轄市、縣（市）政府「提升道路品質(公路系統)」工程施

工。 

4.辦理「提升道路品質(公路系統)」工程之各階段檢核與現地考察作

業。 

5.辦理計畫執行成效考評。 

1.2 經費使用情形  

項目 分配數(A) 實現數(B) 

已執行應

付未付數

(C) 

節餘數(D) 預付數(E) 
執行數

(F)=(B)+(C)
+(D)+(E) 

分配經費

執行率

%(F)/(A)% 

保留數 

年計畫經

費 
4,157,998 3,793,048 0 0 364,950 4,157,998 100.00 

364,950 
資本門預

算 
4,157,998 3,793,048 0 0 364,950 4,157,998 100.00 

2. 管考基準  

2.1 計畫管理  

指標項目 權數(%) 自評得分 
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計畫管理 20.00 17.78 

2.1.1 行政作業 

權數(%) 自評得分 

2.00 1.78 

 

行政作業 
權數(%) 自評分數 

2.00 89 

績效說明 

一、作業計畫全年度未辦理調整。 

二、作業計畫於 108 年 1 月 14 日送審，退件 2 次。 

三、108 年 1 月及 2 月執行進度於 108 年 3 月 8 日送審，其餘

各月執行進度均依規定於每月 10 日前送審。 

四、作業計畫全年度未辦理調整，退件 2 次，表報均如期提

報，依衡量標準 89 分 

2.1.2 進度控制情形與結果 

權數(%) 自評得分 

3.00 3.00 

 

進度控制情形與結果 
權數(%) 自評分數 

3.00 100 

績效說明 

一、年累進度 1 月份符合、2 月份符合、3 月份符合、4 月份

符合、5 月份符合、6 月份符合、7 月份符合、8 月份符合、9

月份符合、10 月份符合、11 月份符合、12 月份符合。 

二、依管考週期，年累計進度無落後，年終進度無落後，依衡

量標準 100 分。 

2.1.3 經費運用 

權數(%) 自評得分 

15.00 13.00 

 

(1)預算執行控制情形 權數(%) 自評分數 
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5.00 60 

績效說明 

一、年累計預算執行率 1 月份 35.01%、2 月份 52.52%、3 月份

92.16%、4 月份 126.52%、5 月份 112.79%、6 月份 113.89%、7

月份 116.09%、8 月份 112.02%、9 月份 110.82%、10 月份

109.63%、11 月份 109.81%、12 月份 99.98%。 

二、依管考週期，年分配經費執行率 89.97%，依衡量標準為

60 分。 

(2)資本支出預算控制結果 
權數(%) 自評分數 

10.00 100 

績效說明 

一、年計畫經費 

1、分配數 4,157,998 千元 

2、實現數 3,793,048 千元 

3、已執行應付未付數 0 千元 

4、節餘數 0 千元 

無節餘數 

5、預付數 364,950 千元 

預付各縣市政府工程款 

二、資本門預算 

1、分配數 4,157,998 千元 

2、實現數 3,793,048 千元 

3、已執行應付未付數 0 千元 

4、節餘數 0 千元 

5、預付數 364,950 千元 

預付各縣市政府工程款 

三、保留數 364,950 千元 

已撥保留，預付各縣市政府工程款 

四、不可抗力特殊因素 0 千元 

2.2 執行績效  

指標項目 權數(%) 自評得分 

執行績效 80.00 76.00 
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2.2.1 年度目標 

權數(%) 自評得分 

50.00 50.00 

 

(1)108 年完工里程數 200 公里 
權數(%) 自評分數 

30.00 100 

預定達成目標 完成改善道路里程數達 200 公里以上 

實際達成目標 108 年度已完工里程數 200 公里 

績效說明 108 年度已完工里程數 200 公里 

(2)工程完工數累計 170 件 
權數(%) 自評分數 

20.00 100 

預定達成目標 工程完工累計數達 170 件以上 

實際達成目標 108 年度工程完工 75 件，工程完工累計數達 170 件 

績效說明 工程完工累計數達 170 件 

2.2.2 指定指標 

權數(%) 自評得分 

20.00 20.00 

 

(1)工程勞安控管 
權數(%) 自評分數 

15.00 100 

預定達成目標 108 年度無勞安事故 

實際達成目標 108 年度無勞安事故 

績效說明 108 年度無勞安事故 

(2)補助機制及規定完善程度 
權數(%) 自評分數 

5.00 100 

預定達成目標 補助機制及規定完善程度 

實際達成目標 已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 
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1.提升道路品質建設計畫(公路系統) 補助執行要點奉行政院 

106 年 9 月 8 日院授主預經字第 1060102097 號函核定(詳附件) 

2 公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行

考核辦法(公路總局 107 年 10 月 17 日路養修字第 1070117478

函核定，詳附件) 

績效說明 

已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 

1.提升道路品質建設計畫(公路系統) 補助執行要點奉行政院 

106 年 9 月 8 日院授主預經字第 1060102097 號函核定(詳附件) 

2 公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行

考核辦法(公路總局 107 年 10 月 17 日路養修字第 1070117478

函核定，詳附件) 

2.2.3 特殊績效 

權數(%) 自評得分 

10.00 6.00 

 

特殊績效 
權數(%) 自評分數 

10.00 60 

績效說明 

本計畫符合 3 項特殊績效，依評核標準為 60 分: 

一、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民

眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 

(一)台中市政府道路品質改善計畫道路標線抗滑係數提高至

65BPM，業務創新。 

(二)核定苗栗段轄區省道台 61 線及台 13 甲線生物防護計畫，

防治石虎路殺事件，業務創新。 

二、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效

率者。 

第二期特別預算(108 年)績效指標路面改善 200 公里、路面孔

蓋下地 1772 座、增加綠化面積 16945(m2)，已超過計畫 108 績

效指標預定值。 

三、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著

者。 



第 6 頁，共 7 頁 

(一)配合客委會「浪漫台 3 線計畫」辦理省道品質改善工作 

(二)配合內政部「前瞻計畫城鄉建設-城鎮之心計畫」辦理週邊

省道品質提升，改善舊市區公共設施、環境品質、營造城鎮新

風貌，以提升計畫整體亮點及效益。 

3. 執行成效與檢討  

3.1 執行成效  

一、第二期特別預算 108 年度經費 40 億元，已核定 146 件，中央補助款為 50.7 億元。 

二、第二期特別預算(108 年)預算執行率 100%。  

三、第二期特別預算(108 年)績效指標路面改善 200 公里、路面孔蓋下地 1772 座、增加綠化面

積 16945(m2)，已超過計畫 108 績效指標預定值。 

 
 

3.2 執行檢討  

本計畫目前均依期程辦理中，無落後情事，後續將持續管控各工作期程以如期完成。 

3.3 改善措施與策進作為  

公路總局為提升計畫管理強度，自 108 年 1 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週

與地方政府檢討，管控各項工作期程，以利計畫推動。 

 
 

3.4 上年度評核意見研處情形  

一、公路總局為自 108 年 1 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週與地方政府檢

討，管控各項工作期程，以利計畫推動。 

二、108 年度預算執行率 100%。 

4. 自評分數  

自評 

分數 等第 

93.78 優等 

5. 計畫附件資料 

前瞻基礎建設-提升道路品質執行考核辦法(1004).docx 

提升道路品質（公路系統）補助執行要點.pdf 

6. 計畫成果照片 
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