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111年度改善停車問題計畫 計畫自評報告 

1. 計畫資訊 

1.1 基本資料 

計畫名稱 改善停車問題計畫 計畫期程 106/09/01 ~ 113/12/31

主管機關 交通部 計畫類別 公共建設-交通建設

主辦機關(單位)
交通部公路總局(交通

管理組)
計畫核定經費(千元) 20,000,000

共同主辦機關 交通部公路總局 總計畫經費(千元) 20,000,000

管制級別 部會管制 年計畫經費(千元) 6,252,387

執行地點 全國

空間資料

點資料 ： 155筆

面資料 ： 本計畫無「面」空間資料

線資料 ： 本計畫無「線」空間資料

預覽
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空間資料

計畫年度摘要
一、各縣市政府停車場工程案施工及完工。

二、辦理結案相關事項。

1.2 經費使用情形 

項目 分配數(A
)

實現數(B
)

已執行應

付未付數
(C)

節餘數(D
)

預付數(E)
執行數(F)
=(B)+(C)+(

D)+(E)

分配經費

執行率%(
F)/(A)%

保留數

留存基金

循環利用

金額

年計畫

經費

6,252,38
7

4,494,36
5

1,758,02
2 0 0 6,252,38

7 100.00

資本門

預算

6,252,38
7

4,494,36
5

1,758,02
2 0 0 6,252,38

7 100.00

0 0

2. 管考基準 

2.1 計畫管理 
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指標項目 權數(%) 自評得分

計畫管理 20.00 19.98

2.1.1 行政作業

權數(%) 自評得分

2.00 1.98

權數(%) 自評分數
行政作業

2.00 99

績效說明

一、作業計畫全年度未辦理調整。

二、111年1月執行進度於111年2月18日送審，其餘各月執行進

度均依規定於每月10日前送審。

三、作業計畫全年度未辦理調整，表報均如期提報，退件1次

，依衡量標準99分。

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%) 自評得分

3.00 3.00

權數(%) 自評分數
進度控制情形與結果

3.00 100

績效說明

一、年累計進度1至12月份皆符合。

二、依管考週期,年累計進度平均為符合,另年終進度亦符合,依

衡量標準為100分。

2.1.3 經費運用

權數(%) 自評得分

15.00 15.00

權數(%) 自評分數
(1)預算執行控制情形

5.00 100

績效說明 各管考週期年分配經費執行率平均為100%。
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權數(%) 自評分數
(2)資本支出預算控制結果

10.00 100

績效說明

一、年計畫經費

1、分配數6,252,387千元

2、實現數4,494,365千元

3、已執行應付未付數1,758,022千元

本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%，各工程案須俟

工程進度方能辦理轉正估驗，惟停車場工程前期須先行進行整

體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-10個月)。

4、節餘數0千元

5、預付數0千元

二、資本門預算

1、分配數6,252,387千元

2、實現數4,494,365千元

3、已執行應付未付數1,758,022千元

本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%，各工程案須俟

工程進度方能辦理轉正估驗，惟停車場工程前期須先行進行整

體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-10個月)。

4、節餘數0千元

5、預付數0千元

三、保留數0千元

四、不可抗力特殊因素0千元

五、留存基金循環利用0千元

2.2 執行績效 

指標項目 權數(%) 自評得分

執行績效 80.00 76.00

2.2.1 年度目標

權數(%) 自評得分

50.00 50.00
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權數(%) 自評分數
(1)新建停車場開工達15案

20.00 100

預定達成目標 111年底前如期或提前新建停車場累計開工達15案。

實際達成目標 111年底前如期或提前新建停車場累計開工達15案。

績效說明
111年12月31日前新建停車場累計開工達15案，達成目標值，

依評核標準為100分。

權數(%) 自評分數
(2)新建停車場完工達35案

30.00 100

預定達成目標 111年底前如期或提前新建停車場累計完工達35案。

實際達成目標 111年底前如期或提前新建停車場累計完工達35案。

績效說明
111年12月31日前新建停車場累計完工達35案，達成目標值，

依評核標準為100分。

2.2.2 指定指標

權數(%) 自評得分

20.00 20.00

權數(%) 自評分數(1)完成且提供7000席停車格位

數 15.00 100

預定達成目標 111年12月31日累計完成且提供達7000席停車格位數

實際達成目標
111年12月31日累計完成且提供小型車6,289格、機車1,926格，

共8,215格。

績效說明
111年12月31日完工35處且提供小型車6,289格、機車1,926格，

共8,215格，超過目標值，依評核標準為100分。

權數(%) 自評分數
(2)補助機制及規定完善程度

5.00 100

預定達成目標 訂定補助執行要點執行

實際達成目標 確實依據補助執行要點執行
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績效說明

本計畫訂有補助審查執行要點，並配合執行狀況適時調整，於

107年6月5日奉行政院院授主預經字第1070101317號函、108年

1月4日奉行政院院授主預經字第1080100002號函及108年7月4

日奉行政院1080101603號及110年10月25日奉行政院110010306

3號函修正，顯見本計畫訂定完整補助機制及規定，且均能確

實落實執行，依評核標準為100分(詳參附件資料)。

2.2.3 特殊績效

權數(%) 自評得分

10.00 6.00

權數(%) 自評分數
特殊績效

10.00 60

績效說明

本計畫符合3項特殊績效，依評核標準為60分

一、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者

(一)人間福報-屏東市4座立體停車場啟用 

時尚造型為城市風景添亮點(https://www.merit-
times.com/NewsPage.aspx?unid=732251)
(二)聯合報-彰化延平公園地下停車場工程進度超前 

連夜灌模創紀錄(https://udn.com/news/story/7325/6521629)

(三)聯合報-台南擴大申請7座前瞻立體停車場 

爭取中央30億元補助(https://udn.com/news/story/7326/669805
9)
(四)中國時報-逾5億打造 

新店綠湖公園停車場即將完工(https://www.chinatimes.com/ne
wspapers/20221126000424-260107?chdtv)
二、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民

眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者

截至111年12月底，已興建完成35處且提供小型車6,289格、機

車1,926格，共8,215格，改善地方停車問題、帶動地方公共運

輸發展，且透過智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原

則，提升停車場使用效益與服務品質。

三、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及
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協調者:

交通部公路總局定期邀集各地方政府召開前瞻基礎建設計畫-

城鄉建設-

改善停車問題計畫執行進度檢討會議，持續管控各工作期程，

並滾動檢討以使計畫如期完成，110年度預算執行率達100%。

3. 執行成效與檢討 

3.1 執行成效 
一、經費執行

本計畫第三期(111年)預算經費47.25億元，至111年12月31日預算達成率100%，如期達標。

二、補助辦理情形

(一)公路總局截至111年度新建停車場-完工案件達35件。

(二)公路總局截至111年度新建停車場-開工案件達15件。

3.2 執行檢討 
本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%，各工程案須俟工程進度方能辦理轉正估驗，惟

停車場工程前期須先行進行整體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-

10個月)，故影響本計畫支用比。

3.3 改善措施與策進作為 
公路總局於每月邀集本局工程處及各地方政府召開檢討會議，瞭解各工程案之辦理進度，並請

地方政府於工程有進度時儘速辦理估驗等事宜。

3.4 上年度評核意見研處情形 
遵照辦理

4. 自評分數 

自評

分數 等第

95.98 優等

5. 計畫附件資料
本局函0830(發).pdf

附件1-交通部函0829.pdf

附件2-行政院函0816.pdf

附件3-修正計畫11106.pdf
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6. 計畫成果照片
桃園市龜山區停18停車場成果照(111.03.17完工).jpg

高雄市鳳山運動園區地下停車場成果照(111.05.05完工).jpg

臺南市西門健康立體停車場成果照(111.05.30完工).jpg

屏東縣東港舊榮工之家立體停車場成果照(111.06.30完工).jpg


