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第一章 計畫執行與進度掌握 

1.1計畫執行重點事紀 

一、行政院最初核定計畫名稱、期程與預算額度 

本計畫行政院最初核定計畫名稱、期程與預算額度，如表 1.1-1

所示。 

表 1.1-1 最初核定計畫名稱、期程與預算額度 

 最初核定計畫 

計畫名稱 前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質建設計畫(公路系統) 

期程 106年 9月至 110年 8月 

預算額度 118.92億元 

二、歷次核定計畫名稱、期程與預算額度 

本計畫行政院歷次核定計畫名稱、期程與預算額度，如表 1.1-2

所示。 

表 1.1-2 歷次核定計畫名稱、期程與預算額度 

版本 計畫名稱 計畫期程 預算額度 修正原因 

106.06.26 

(核定) 

前瞻基礎建設-城鄉建

設提升道路品質建設

計畫(公路系統) 

106年 9月至 

110年 8月 

118.92 

億元 

- 

109.09.08 

(第一次 

修正) 

前瞻基礎建設-城鄉建

設 

提升道路品質計畫 

(公路系統) 

(106-114年) 

106年 9月至 

114年 8月 

218.92 

億元 

依據 109年 7月 16日國

家發展委員會發國字第

1090084106號函，將「提

升道路品質計畫(公路系

統)四年計畫」以前瞻計

畫全期計畫(106~114 年)

提報修正計畫展延期程

與調整經費規模方式辦

理。 
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版本 計畫名稱 計畫期程 預算額度 修正原因 

111.08 

(第二次

修正) 

前瞻基礎建設-城鄉建

設 

提升道路品質計畫 

(公路系統) 

(106-114年) 

106年 9月至 

114年 8月 

228.92 

億元 

依據 111 年 7 月 5 日行

政院召開第二次研商會

議決議增列 10億元於本

計畫，爰本計畫辦理第

二次修正，將計畫總經

費修正增加為 228.92 億

元。 

1.2執行進度彙整 

111 年提升道路品質計畫共計核定 91 件案件，包含 65 件政策

型計畫及 26件為路口改善計畫。若以補助類型觀之(參見圖 1.2-

1)，91件中有 76件屬縣市政府核定案件(獎補助案件)、15件屬

局內自辦工程(設備投資案件)。 

 

圖 1.2-1 提升道路品質計畫核定案件數 
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觀察 91件核定計畫執行進度，截止到 112年 9月 30日，已結

案 61件、已完工 30件，參見表 1.2-1。 

表 1.2-1 111年核定計畫辦理情形 

執行單位 核定件數 已完工 已結案 

新北市 2 2 0 

桃園市 7 6 1 

新竹縣 5 4 1 

苗栗縣 4 0 4 

臺中市 5 0 5 

彰化縣 4 3 1 

南投縣 3 0 3 

雲林縣 2 0 2 

嘉義縣 8 3 5 

臺南市 5 1 4 

高雄市 7 0 7 

屏東縣 4 2 2 

宜蘭縣 6 5 1 

花蓮縣 6 1 5 

臺東縣 5 1 4 

澎湖縣 3 2 1 

北分局 4 0 4 

中分局 2 0 2 

南分局 1 0 1 

東分局 5 0 5 

雲嘉南分局 3 0 3 

合計 91 30 61 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

1 

金山區區道北 22-1線(0

K~2.3K)、北 23-1線(0K

~3.2K)、北 25線(0K~2.

0K)及萬里區區道北 28-1

線(0K~7.5K)、北 28-2

線(0K~5.8K)道路整體改

善工程 

新北市 政策型 88,000 40,000 111.11.28 已完工 

2 

三峽區區道北 104線(0K

~3.8K)、市道 110線(30

K~38.5K)及區道北 113

線(0K~7K)道路整體改善

工程 

新北市 政策型 88,000 40,000 111.11.21 已完工 

3 

復興區桃 113線(0K+000

~4K+000)道路品質改善

計畫 

桃園市 政策型 56,628 28,314 111.04.29 已完工 

4 

平鎮區市道 113甲線(1K

+200~5K+300)道路品質

改善計畫 

桃園市 政策型 66,930 33,465 111.04.08 已完工 

5 

平鎮區市道 113甲線(1K

+200~5K+300)行人穿越

路口安全改善計畫 

桃園市 政策型 2,806 1,403 110.11.19 已結案 

6 

新屋區市道 114線(9K+7

00~13K+500)道路品質改

善計畫 

桃園市 政策型 80,000 35,000 112.06.09 已完工 

7 

蘆竹區市道 108線(4K+6

00~8K+400)行人穿越路

口安全改善計畫 

桃園市 
路口 

改善 
4,731 2,366 111.12.01 已完工 

8 

楊梅區市道 115線(11K+

400~15K+300)行人穿越

路口安全改善計畫 

桃園市 
路口 

改善 
4,856 2,428 111.12.05 已完工 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 1) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

9 

平鎮區市道 113線(19K+

000~20K+050)行人穿越

路口安全改善計畫 

桃園市 
路口 

改善 
3,137 1,569 111.11.30 已完工 

10 

新竹縣竹 30線 9K+000-

14K+800及竹 32線 0K+

000-2K+900道路改善 

新竹縣 政策型 36,580 30,000 111.07.26 已結案 

11 

120線 9K+950-10K+650

及 11K+580-12K+050道

路及附屬設施改善工程 

新竹縣 政策型 40,080 32,866 112.03.01 已完工 

12 
新竹縣竹 4線 0K+000~5

K+760道路改善工程 
新竹縣 政策型 48,780 40,000 112.01.31 已完工 

13 

新竹縣竹 60線 37k+000

~44k+800及 45k+100~4

7k+000道路改善工程 

新竹縣 政策型 40,400 33,128 112.01.15 已完工 

14 

新竹縣湖口鄉竹 2線 3K

+900~5K+150及竹 5線

4K+000~7K+000道路改

善工程 

新竹縣 政策型 48,000 39,360 111.12.28 已完工 

15 

縣道 121線（7K+700~9

K+680）及 128線（5K+

780~12K+600）部分路

段路面改善工程 

苗栗縣 政策型 39,770 34,998 110.10.07 已結案 

16 

苗栗縣鄉道苗 45線 0K+

000~1K+900 、苗 47線

0K+700~5K+400（苑裡

鎮）路面改善工程 

苗栗縣 政策型 22,720 19,994 110.09.17 已結案 

17 

苗栗縣苗栗市（編號道

路）行人易肇事路口及

安全設施改善計畫 

苗栗縣 
路口 

改善 
5,600 4,928 111.02.22 已結案 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 2) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

18 

苗栗縣頭份市（編號道

路）行人易肇事路口及

安全設施改善計畫 

苗栗縣 
路口 

改善 
5,600 4,928 111.02.22 已結案 

19 

臺中市大甲區(121線、

中 6)及外埔區(中 30)等

3處道路改善工程 

臺中市 政策型 45,600 37,392 111.08.30 已結案 

20 

臺中市大安區(中 7)、外

埔區(中 30)及清水區(中

79)等 3處道路改善工程 

臺中市 政策型 42,800 35,096 111.08.31 已結案 

21 

臺中市后里區及神岡區

(中 36、中 79)道路改善

工程 

臺中市 政策型 35,448 29,067 111.08.24 已結案 

22 
臺中市行人易肇事路口

改善計畫 
臺中市 

路口 

改善 
2,334 1,914 111.09.27 已結案 

23 
臺中市高齡者(幼童)安全

改善計畫 
臺中市 

路口 

改善 
1,935 1,587 111.09.27 已結案 

24 

縣道 144線（4K+400~1

0K+100）北岸提升道路

品質工程 

彰化縣 政策型 46,000 38,640 111.09.16 已完工 

25 

縣道 144線（10K+300~

18K+000）南岸提升道

路品質工程 

彰化縣 政策型 44,000 36,960 112.04.10 已完工 

26 

縣道 145線（5K+000~7

K+300）提升道路品質

工程 

彰化縣 政策型 28,680 24,091 111.10.22 已結案 

27 

埔鹽鄉(彰 37、彰 44、

彰 46、彰 52)道路改善

工程 

彰化縣 政策型 16,850 14,154 111.08.08 已完工 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 3) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

28 

埔里鎮投 76線 0K+000~

3K+609提升道路品質工

程 

南投縣 政策型 31,000 26,040 111.10.20 已結案 

29 

中寮鄉投 17線 7K+300~

15K+245及投 27線 0K+

000~6K+200提升道路品

質工程 

南投縣 政策型 47,000 39,480 111.07.04 已結案 

30 

草屯鎮 148縣道 35K+94

0~38K+280提升道路品

質工程-易肇事路口及安

全設施改善 

南投縣 
路口 

改善 
6,000 5,000 111.08.22 已結案 

31 

縣道 158甲(22K+300~26

k+500)、158乙(4k+000~

9k+500)道路改善工程 

雲林縣 政策型 47,600 39,984 111.04.03 已結案 

32 

縣道 158線(9K+150~10

K+750)、雲 120線(5K+

200~6K+100)、雲 119線

(0K+000~1K+172)及雲 1

19-1線(0K+000~1K+16

7)道路改善工程 

雲林縣 政策型 46,400 38,976 111.04.20 已結案 

33 

嘉義縣水上鄉嘉 40線(5

K+120~7K+820)、嘉 40-

1線(0K+000~3K+604)、

嘉 42-1線(0K+800~2K+

346)、嘉 138線(3K+800

~5K+600)、嘉 138-1線

(0K+000~1K+480)道路

改善工程 

嘉義縣 政策型 45,455 40,000 111.01.21 已結案 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 4) 

單位：千元 

  

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

34 

嘉義縣義竹鄉縣道 163

線 32K+870~36K+724道

路改善工程 

嘉義縣 政策型 45,650 40,000 111.01.22 已結案 

35 

嘉義縣民雄鄉嘉 76(3K+

950~4K+850)、嘉 78(2K

+090~3K+290)、嘉 79(7

K+400~8K+250)、嘉 88

(8K+389~8K+889)、嘉 8

8-1(0K+450~1K+700)、

嘉 89-1(1K+691~2K+04

6)、嘉 108(1K+900~5K+

800)擇要路段道路改善

工程 

嘉義縣 政策型 37,520 33,018 111.09.16 已結案 

36 

嘉義縣溪口鄉嘉 87(0K+

976~2K+762)、嘉 88(1K

+000~2K+583)、嘉 91(1

K+625~3K+664)、嘉 93

(0K+230~3K+045)等 4

條鄉道擇要路段道路改

善工程 

嘉義縣 政策型 44,475 39,138 111.09.05 已結案 

37 

嘉義縣六腳鄉縣道 145

線 46K+500~51K+106道

路改善工程 

嘉義縣 政策型 45,455 40,000 111.07.28 已結案 

38 

嘉義縣水上鄉縣道 163

線(4K+870、4K+ 950、

5K+020、5K+130、5K+

350、5K+ 730、6K+09

0、6K+170、6K+270 、

6K+ 570)路口改善工程 

嘉義縣 
路口 

改善 
5,600 4,928 111.12.10 已完工 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 5) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

39 

嘉義縣水上鄉縣道 163線

(6K+640、6K+ 910、7K+0

00、7K+120、7K+440、7

K+ 650、7K+920、7K+99

0、8K+100 、8K+ 320)路

口改善工程 

嘉義縣 
路口 

改善 
5,600 4,928 111.08.10 已完工 

40 

嘉義縣新港鄉縣道 166線

(23K+490、23K+ 880、24

K+720 、25K+570、26K+

170、26K+510、27K+64

0、27K+ 730、28K+ 60

0、28K+900、29K+070)路

口改善工程 

嘉義縣 
路口 

改善 
5,600 4,928 112.03.15 已完工 

41 

南 138線 0K+115~2K+10

0、南 168線 3K+500~ 8K

+ 500、南 175線 4K+000 

~4K+200、南 177線 2K+ 

100~5K+200道路改善工程 

臺南市 政策型 20,000 16,400 107.12.19 已完工 

42 

南 67線 0K+000~ 5K+50

0、南 70線 2K+380~5K+ 

500、南 72線 3K+300~ 4

K+600道路改善工程 

臺南市 政策型 26,430 21,673 107.09.04 已結案 

43 

安定區市道 178線暨周邊

道路行人穿越路口安全改

善計畫 

臺南市 
路口 

改善 

6,002  4,922  

111.08.04 已結案 

44 

七股區市道 176線暨周邊

道路行人穿越路口安全改

善計畫 

臺南市 
路口 

改善 

5,867  4,811  

111.09.16 已結案 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 6) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

45 

善化區區道南122線暨周邊

道路行人穿越路口安全改

善計畫 

臺南市 
路口 

改善 
6,029 4,944 111.08.04 已結案 

46 

市道 182線(29k+740~34k+

006)及高 109線(0k+750~6k

+280)道路改善工程 

高雄市 政策型 48,780 40,000 110.09.15 已結案 

47 
路竹、大樹區路口安全改

善計畫 
高雄市 

路口 

改善 
6,000 4,920 110.11.26 已結案 

48 
永安、路竹、彌陀區路口

安全改善計畫 
高雄市 

路口 

改善 
6,000 4,920 110.11.26 已結案 

49 

仁武區高 52-1線(5K+725~

6K+350)暨大樹區 186線(2

9K+400~30K+000)、高 59

線(1K+400~2K+400)道路

改善工程 

高雄市 政策型 42,410 34,776 111.03.04 已結案 

50 

行人穿越路口安全改善計

畫-田寮、岡山、美濃、阿

蓮區 

高雄市 
路口 

改善 
6,000 4,920 111.11.20 已結案 

51 

行人穿越路口安全改善計

畫-美濃、岡山、彌陀、橋

頭、湖內區 

高雄市 
路口 

改善 
6,000 4,920 111.11.20 已結案 

52 

行人穿越路口安全改善計

畫-旗山、燕巢、阿蓮、岡

山、永安區 

高雄市 
路口 

改善 
6,000 4,920 111.11.20 已結案 

53 

縣道 187線 30K+800~35K

+500擇要路段及排水改善

工程 

屏東縣 政策型 45,450 39,996 111.03.08 已結案 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 7) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

54 

縣道 188線 13K+000~20K

+806等擇要路段道路改善

工程 

屏東縣 政策型 45,450 39,996 111.02.25 已結案 

55 

縣道 199線(24K+000~35K

+000)及縣道 200線(14K+0

00~32K+677)擇要路段道路

改善工程 

屏東縣 政策型 45,450 39,996 112.01.18 已結案 

56 

屏 2線(0K+000~13K+28

6)、屏 8線(0K+000~5K+1

00)及屏 11線(0K+000~9K+

406)等擇要路段道路改善

工程 

屏東縣 政策型 45,450 39,996 112.03.03 已完工 

57 
五結鄉傳藝路及冬山鄉美

和路交通安全改善工程 
宜蘭縣 政策型 11,905 10,000 111.06.14 已結案 

58 
宜 1線 0k+000-5k+550道

路改善工程 
宜蘭縣 政策型 39,826 33,454 112.03.17 已完工 

59 
宜 58線 0k+000-3k+800道

路改善工程 
宜蘭縣 政策型 32,920 27,653 112.03.14 已完工 

60 
行人穿越路口安全改善計

畫(196縣道 4處路口) 
宜蘭縣 

路口 

改善 
5,819 4,888 111.12.30 已完工 

61 
行人穿越路口安全改善計

畫(宜 25線 4處路口) 
宜蘭縣 

路口 

改善 
5,752 4,832 111.12.30 已完工 

62 
行人穿越路口安全改善計

畫(宜 17線 4處路口) 
宜蘭縣 

路口 

改善 
5,726 4,810 111.12.30 已完工 

63 
花蓮縣花 30線(0k+170~5k

+430)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 45,000 39,600 111.04.08 已結案 

64 
花蓮縣花 51線(0k+420~7k

+610)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 40,000 35,200 111.04.22 已結案 
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表 1.2-2 111年獎補助分項計畫彙整表(續 8) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

65 
花蓮縣花 82線(0K+000~1

K+500)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 40,000 35,200 112.03.16 已結案 

66 
花蓮縣花 41線(0K+000~2

K+016)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 9,850 8,668 111.08.24 已結案 

67 
花蓮縣花 13線(0K+418~3

K+677)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 20,000 17,600 111.12.31 已結案 

68 
花蓮縣花 44線(0K+553~4

K+756)提升道路品質工程 
花蓮縣 政策型 40,000 35,200 111.12.31 已結案 

69 東 38線道路改善工程 臺東縣 政策型 45,000 39,600 111.04.08 已結案 

70 
東 63、66線提升道路品質

計畫 
臺東縣 政策型 36,000 31,680 111.11.07 已完工 

71 
東 34線、東 36線及東 40

線提升道路品質計畫 
臺東縣 政策型 45,000 39,600 112.03.09 已完工 

72 
東 1線、東 9-1線及東 9-2

線道路品質改善工程 
臺東縣 政策型 44,500 39,160 111.11.21 已完工 

73 

東 51線(9K+200~11K+20

0)、東 53線(2K+600~4K+

700)道路改善工程 

臺東縣 政策型 40,000 35,200 111.12.14 已完工 

74 西嶼鄉鄉道改善計畫 澎湖縣 政策型 45,400 39,952 110.11.03 已結案 

75 澎 25線道路整體改善計畫 澎湖縣 政策型 45,400 39,952 112.06.01 已完工 

76 
澎 9、澎 9-1及澎 10線鄉

道路面改善工程 
澎湖縣 政策型 44,815 39,437 111.12.20 已完工 

獎補助合計 76件 2,421,201 1,915,791   
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表 1.2-3 111年設備投資分項計畫彙整表 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

1 
台 61線 77.6k易肇事路

口改善工程 
北分局 

路口 

改善 
5,000 5,000 111.02.13 已結案 

2 

配合基隆市望海巷海灣

串聯計畫省道改善(台 2

線 69K~70.2K路段公路

設施改善工程) 

北分局 政策型 40,000 40,000 110.10.01 已結案 

3 

配合客委會客家浪漫台

三線計畫省道改善（台

3線 71k~74k段路基路

面改善工程） 

北分局 政策型 40,000 40,000 111.03.31 已結案 

4 

配合新北市金山區中山

溫泉公園及其周邊環境

整合計畫省道改善(台 2

甲線 0K~4K排水及路基

路面改善工程) 

北分局 政策型 40,000 40,000 111.05.31 已結案 

5 

配合浪漫台 3線周邊客

庄觀光廊道品質提升計

畫-台 72線 14K~17K道

路品質改善工程 

中分局 政策型 35,000 35,000 110.06.24 已結案 

6 

配合『貓羅溪中游段生

態及生活廊道重建計

畫』-台 63線 14K~17K

道路品質改善工程 

中分局 政策型 35,000 35,000 111.03.30 已結案 

7 

配合大南方大發展南台

灣發展計畫省道改善(台

1線佳冬戰備跑道道路

改善工程) 

南分局 政策型 97,414 97,414 110.09.30 已結案 
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表 1.2-3 111年設備投資分項計畫彙整表(續) 

單位：千元 

項

次 
計畫名稱 

執行 

單位 

補助 

類型 

核定 

總經費 

中央 

補助款 
完工日期 

執行 

進度 

8 
台 9線 254K-259K景觀及

路面改善工程 
東分局 政策型 38,970 38,970 111.03.14 已結案 

9 
台 9線 193k+280-197k+500

交安及路容景觀工程 
東分局 政策型 45,996 45,996 111.03.27 已結案 

10 
台 2線 140K~141K+500排

水暨路面改善工程 
東分局 政策型 28,400 28,400 111.05.18 已結案 

11 

台 9線 170k+480-207k+250

重要路口行人穿越庇護空

間改善工程 

東分局 
路口 

改善 
5,000 5,000 110.11.15 已結案 

12 

配合「頭城烏石港(外澳)地

區海洋運動統合」計畫-台

2線 117K+850~136K+300 

路段景觀及路面改善工程 

東分局 政策型 40,000 40,000 111.08.29 已結案 

13 

配合大南方計畫省道改善

計畫-台 1線 292K+480~29

7K+500道路改善工程 

雲嘉南

分局 
政策型 38,430 38,430 110.05.27 已結案 

14 

配合大南方計畫省道改善

計畫-台 3線 253K+300~25

7K+000及台 1丁線 7K+00

0~9K+400擇要路段路面改

善工程 

雲嘉南

分局 
政策型 40,000 40,000 110.08.17 已結案 

15 

配合原民部落營造計畫-嘉

義大埔鄉、阿里山鄉台 3

線 331K+700~335 K+600

及台 18線 65K+000~69K+

000擇要路段路面改善工程 

雲嘉南

分局 
政策型 28,000 28,000 111.08.05 已結案 

設備投資合計 15件 557,210 557,210   
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1.3計畫歷年預算編列及使用情形 

表 1.3-1 歷年預算編列及使用情形彙整表 

單位：千元 

期

別 

年

度 

法定特別

預算 
分配數 實現數 

支用

比(%) 

已執

行應

付未

付數 

節餘

數 

預付

數 
執行數 

執行率

(%) 

達成率

(%) 

是否

尚有

保留

款待

執行 
(A) (B) (C) (C/B) (D) (E) (F) (G)=(C+D+

E+F) 

(G/B) (G/A) 

1 

106 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0 0 0 1,000,000 100.00 100.00 
否 

107 2,923,000 2,923,000 2,923,000 100.00 0 0 0 2,923,000 100.00 100.00 

總

計 
3,923,000 3,923,000 3,923,000 100.00 0 0 0 3,923,000 100.00 100.00 

2 

108 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00 0 0 0 4,000,000 100.00 100.00 
否 

109 3,969,200 3,969,200 3,705,684  99.36 0 0 0 3,959,872 100.00 100.00 

總

計 
7,969,200 7,969,200 7,705,684  96.69 0 0 0 7,959,872 100.00 100.00 

3 

110 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0 0 0 1,000,000 100.00 100.00 
有 

111 2,500,000 2,500,000 2,469,047 98.76 30,953 0 0 2,500,000 100.00 100.00 

總

計 
3,500,000 3,500,000 3,469,047 99.12 30,953 0 0 3,500,000 100.00 100.00 

 



 

16 

第二章 執行概況分析 

2.1核定情形 

一、核定件數 

111 年共核定 91 件，政策型計畫共核定 65 件，路口改善計畫

共核定 26件，參見圖 2.1-1。 

 

圖 2.1-1 核定計畫件數 
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二、核定總經費 

111年核定總經費約 29.8億元，政策型計畫共核定 28.4億元，

路口改善計畫共核定 1.4億元，其中嘉義縣總核定總經費 2.4億

元最高，主因其核定件數最多，參見圖 2.1-2。 

 

圖 2.1-2 核定總經費 
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表 2.1-1 各財力分級縣市自辦工程核定總經費 

財力分級 縣市 核定經費(萬元) 

第二級 
新北市 17,600 

臺中市 12,812 

第三級 

桃園市 21,909 

新竹縣 21,384 

臺南市 11,568 

高雄市 12,119 

第四級 

彰化縣 13,553 

南投縣 8,400 

宜蘭縣 10,195 

花蓮縣 19,485 

第五級 

苗栗縣 7,369 

嘉義縣 23,536 

屏東縣 18,180 

雲林縣 9,400 

臺東縣 21,050 

澎湖縣 13,562 
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三、核定中央補助款 

111年核定中央補助款約 24.7億元，政策型計畫共核定 23.6億

元，路口改善計畫共核定 1.1億元，參見圖 2.1-3、表 2.1-2。 

 

圖 2.1-3 計畫核定中央補助款 

  



 

20 

表 2.1-2 各財力分級縣市自辦工程中央補助款 

財力分級 縣市 核定中央補助款(萬元) 

第二級 
新北市 8,000 

臺中市 10,506 

第三級 

桃園市 10,455 

新竹縣 17,535 

臺南市 9,468 

高雄市 9,938 

第四級 

彰化縣 11,385 

南投縣 7,052 

宜蘭縣 8,564 

花蓮縣 17,146 

第五級 

雲林縣 7,896 

嘉義縣 20,694 

屏東縣 15,998 

苗栗縣 6,484 

臺東縣 18,524 

澎湖縣 11,934 
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2.2經費執行情形 

一、核定計畫總經費 

21個執行單位總經費核定數及執行數(如圖 2.2-1)，新北市執行

情形最佳，達成率皆達 100%，執行情形較差的為嘉義縣，分析

導致因素，可能為嘉義縣部分分項計畫於 112年初竣工，尚未

結算，因此，執行情形較差。 

 

 

圖 2.2-1 各執行單位總經費執行情形 
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表 2.2-1 各執行單位總經費執行情形 

執行單位 核定總經費(萬元) 實際執行總經費(萬元) 達成率 

新北市 17,600  17,600  100% 

桃園市 21,909  18,305  83.6% 

新竹縣 21,384  19,873  92.9% 

苗栗縣 7,369  7,020  95.3% 

臺中市 12,812  10,469  81.7% 

彰化縣 13,553  9,801  72.3% 

南投縣 8,400  8,153  97.1% 

雲林縣 9,400  7,937  84.4% 

嘉義縣 23,536  15,666  66.6% 

臺南市 11,568  8,266  71.5% 

高雄市 12,119  9,245  76.3% 

屏東縣 18,180  17,308  95.2% 

宜蘭縣 10,195  8,961  87.9% 

花蓮縣 19,485  13,899  71.3% 

臺東縣 21,050  15,104  71.8% 

澎湖縣 13,562  9,579  70.6% 

北分局 12,500  10,885  87.1% 

中分局 7,000  6,945  99.2% 

南分局 9,741  8,544  87.7% 

東分局 15,837  15,479  97.7% 

雲嘉南分局 10,643  8,674  81.5% 
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二、核定計畫中央補助款 

21個執行單位總經費核定數及執行數(如圖 2.2-2)，新北市執行

情形最佳，達成率皆達 100%，執行情形較差的為嘉義縣，分析

導致因素，可能為嘉義縣部分分項計畫於 112年初竣工，尚未

結算，因此，執行情形較差。 

 

 

圖 2.2-2 各執行單位中央補助款執行情形 
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表 2.2-2 各執行單位中央補助款執行情形 

執行單位 核定中央款(萬元) 實際執行中央款(萬元) 達成率 

新北市 8,000  8,000  100% 

桃園市 10,455  9,153  87.5% 

新竹縣 17,535  16,296  92.9% 

苗栗縣 6,484  6,177  95.3% 

臺中市 10,506  8,585  81.7% 

彰化縣 11,385  8,233  72.3% 

南投縣 7,052  6,849  97.1% 

雲林縣 7,896  6,667  84.4% 

嘉義縣 20,694  13,786  66.6% 

臺南市 9,468  6,778  71.6% 

高雄市 9,938  7,581  76.3% 

屏東縣 15,998  15,231  95.2% 

宜蘭縣 8,564  7,527  87.9% 

花蓮縣 17,146  12,231  71.3% 

臺東縣 18,524  13,292  71.8% 

澎湖縣 11,934  8,430  70.6% 

北分局 12,500  10,885  87.1% 

中分局 7,000  6,945  99.2% 

南分局 9,741  8,544  87.7% 

東分局 15,837  15,479  97.7% 

雲嘉南分局 10,643  8,674  81.5% 
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2.3各級縣市政府內部控管機制 

經本局調查，各級縣市政府執行核定案件前，以及核定案件完工

後，皆會進行工程督導，其中以嘉義縣內部督導 15次最多，參見

圖 2.3-1。 

 

圖 2.3-1 各級縣市政府內部控管次數 
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第三章 111年執行成果 

3.1 預期績效指標達情形  

盤點提升道路品質計畫 111 年已完工計畫執行成果，同時與原分

期績效指標目標值進行比較：「路面改善公里數」、「路面孔蓋

下地(座)數」、「綠化面積」、「減碳效益：綠帶廊道 CO2每年

減碳量」、「改善自行車道通行空間之道路長度」、「人行安全

改善措施」等六項績效指標之數量皆超過目標值，參見表 3.1-1。 

表 3.1-1 111年績效指標實際達成值 

績效指標 衡量基準 
111年 

實際達成值 
達成情形說明 

路面改善公里數 190公里 237公里 已達成 

路面孔蓋下地(座)數 450座 513座 已達成 

綠化面積 8,000平方公尺 9,140平方公尺 已達成 

減碳效益：綠帶廊

道 CO2每年減碳量 
80公噸 91公噸 已達成 

改善自行車道通行

空間之道路長度 
15公里 17.2公里 已達成 

人行安全改善措施 5處 16處 已達成 
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3.2績效指標實際執行成果分析 

本節將呈現 111 各執行單位「路面改善公里數」、「路面孔蓋下

地(座)數」、「綠化面積」、「減碳效益：綠帶廊道 CO2每年減

碳量」、「改善自行車道通行空間之道路長度」及「人行安全改

善措施」績效指標達成情形。 

一、路面改善公里數：111年完工計畫之路面改善公里數共計 237

公里，其中南投縣、雲林縣及臺中市改善公里數為最多，參見

圖 3.2-1。 

二、路面孔蓋下地(座)數：111 年完工計畫之路面孔蓋下地共計

513座，其中南投縣、新北市孔蓋下地座數最多，參見圖 3.2-

2。 

三、綠化面積：111年完工計畫之綠化面積共計 9,140平方公尺，

其中嘉義縣綠美化改善面積最多，參見圖 3.2-3。 

四、減碳效益：111年完工計畫之減碳效益共計 91公噸，由於嘉

義縣綠美化改善面積最多，因此其減碳量最多，參見圖 3.2-4。 

五、改善自行車道通行空間之道路長度：111 年完工計畫之自行

車改善長度共計 17.2 公里，其中屏東縣改善長度最多，參見

圖 3.2-5。 

六、人行安全改善措施：111 年完工計畫之人行安全改善措施共

計 16處，共有 8執行單位各改善 2處，參見圖 3.2-6。 
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圖 3.2-1各執行單位完工計畫路面改善公里數 

 

圖 3.2-2 各執行單位完工計畫路面孔蓋下地(座)數  
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圖 3.2-3各執行單位完工計畫綠化面積 

 

圖 3.2-4 各執行單位完工計畫減碳效益：綠帶廊道 CO2每年減碳量 
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圖 3.2-5 各執行單位完工計畫改善自行車道通行空間 

 

圖 3.2-6 各執行單位完工計畫實施人行安全改善措施 
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3.3政府財稅效益 

依據本計畫書之政府財稅效益之線性迴歸概估關係式，可彙整提

升道路品質計畫投入工程成本所產生的政府財稅效益，如表 3.3-1

所示。顯示 111年計畫執行期間政府所得稅收入增加約 14.3億元、

營業稅收入增加 5.8億元，總衍生的財稅效益約為 20.1億元。 

表 3.3-1 111年政府財稅效益 

單位：千元 

項目 111年 

工程成本 2,469,047 

GNP增加值 26,858,325 

所得稅 IT增加值 1,427,781 

營業稅 BT增加值 582,021 

財稅效益 2,009,802 
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3.4 111年實際執行果 

 

圖 3.4-1 新北市-金山區北 22-1線、北 23-1線、北 25線及萬里區北

28-1線、北 28-2線道路改善工程 

 

圖 3.4-2 桃園市-楊梅區市道 115線行人穿越路口安全改善計畫 
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圖 3.4-3 新竹縣-120線 9k+950-12K道路及附屬設施改善工程 

 

 

圖 3.4-4 苗栗縣-苗栗市（編號道路）行人易肇事路口及安全設施改

善計畫 
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圖 3.4-5 臺中市-后里區及神岡區(中 36、中 79)道路改善工程 

 

 

圖 3.4-6 彰化縣-縣道 145線（5K～7.3K）提升道路品質工程  
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圖 3.4-7南投縣-中寮鄉投 17線、投 27線提升道路品質工程 

 

圖 3.4-8雲林縣-縣道 158線、雲 120線、雲 119線及雲 119-1線道

路改善工程 
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圖 3.4-9嘉義縣-六腳鄉縣道 145線 46K+500~51K+ 106道路改善工

程 

 

 

圖 3.4-10臺南市-南 67線、南 70線、南 72線道路改善工程 
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圖 3.4-11高雄市-仁武區高 52-1線暨大樹區 186線、高 59線道路改

善工程 

 

 

圖 3.4-12屏東縣-屏 2、屏 8及屏 11線等擇要路段道路改善工程 
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圖 3.4-13宜蘭縣-宜 58線 0k+000-3k+80道路改善工程 

 

 

圖 3.4-14花蓮縣-花 44線(0K+553~4K+756)提升道路品質工程 
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圖 3.4-15臺東縣-東 63、66線提升道路品質計畫 

 

 

圖 3.4-16澎湖縣-西嶼鄉鄉道改善計畫 
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圖 3.4-17 北分局-台 2甲線 0K~4K排水及路基路面改善工程 

 

圖 3.4-18 中分局-台 63線 14K~17K道路品質改善工程 
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圖 3.4-19南分局-台 1線佳冬戰備跑道道路改善工程 

 

 

圖 3.4-20東分局-台 2線 117K+850~136K+300 路段景觀及路面改善

工程 
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圖 3.4-21雲嘉南分局-台 3線 331K+700~335 K+600及台 18線

65K+000~69K+000擇要路段路面改善工程 


