

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
壹	發包工程費							
一	道路工程							
1	土方工程,挖方(含軟硬岩)	M3	140,760	84,150	224,910			一般物調項目
2	土方工程,填方(含軟硬岩)	M3	-	-	-			一般物調項目
3	基地及路堤填築,回填夯實	M3	-	41,080	41,080			一般物調項目
4	營建剩餘土石方剩餘價值折價費及運費處理費(運至合法土質場)	M3	474,000	391,800	865,800			一般物調項目
5	清除及掘除雜草雜木	M2	-	-	-			一般物調項目
6	工地拆除,路面挖除,瀝青混凝土,含運費	M2	-	-	-			一般物調項目
7	機械切割,鋼筋混凝土	M	-	-	-			一般物調項目
8	工地拆除,建築物拆除,鋼筋混凝土	M2	48,960	-	48,960			一般物調項目
9	工地拆除,工地雜項拆除清理	M2	-	-	-			一般物調項目
10	營建廢棄物運除(含處理證明)	M3	-	-	-			一般物調項目
11	機械拆除,結構物拆除(建築物以外之結構物拆除),混凝土	M3	43,230	-	43,230			一般物調項目
12	機械拆除,結構物拆除(建築物以外之結構物拆除),鋼筋混凝土	M3	64,000	-	64,000			一般物調項目
13	瀝青透層	M2	-	-	-	-	-	一般物調項目
14	瀝青黏層	M2	-	-	-	-	-	一般物調項目
15	瀝青混凝土鋪面,密級配(新料),鋪築及滾壓	M3	-	-	-	-	-	一般物調項目
16	瀝青混凝土鋪面,粗級配(新料),鋪築及滾壓	M3	-	-	-	-	-	一般物調項目
17	路基整理	M2	15,435	-	15,435			一般物調項目
18	級配粒料底層,碎石級配,鋪設及滾壓	M3	67,200	1,276,800	1,344,000			一般物調項目
19	結構用混凝土,預拌,80kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	3,328,650	2,004,600	5,333,250	82.7692%	4,414,288	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕
20	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	2,882,291	948,635	3,830,926	85.3405%	3,269,331	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕
21	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	2,432,652	672,034	3,104,686	86.2441%	2,677,608	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕
22	普通模板	M2	1,385,040	558,540	1,943,580			一般物調項目
23	普通模板,甲種	M2	164,830	21,200	186,030			一般物調項目
24	(免拆模板,鋼質)(4mm鋼板)	M2	-	-	-	84.9567%	-	中分類〔金屬製品類〕
25	(免拆模板,鋼質),金屬浪板底模	M2	21,218	11,742	32,960	58.2524%	19,200	中分類〔金屬製品類〕
26	(免拆模板,木質)	M2	-	-	-			一般物調項目
27	鋼筋,SD280W,工地交貨	T	256,300	279,600	535,900	98.7124%	529,000	物調個別項目〔鋼筋〕中分類〔金屬製品〕
28	鋼筋,SD420W,工地交貨	T	1,239,300	899,100	2,138,400	98.3539%	2,103,200	物調個別項目〔鋼筋〕中分類〔金屬製品〕
29	鋼筋,(不含鋼筋供應,含工資及機具)(加工及組立)	T	516,200	409,400	925,600			一般物調項目
30	銲接鋼線網	T	-	-	-	83.1978%	-	中分類〔金屬製品類〕
31	鋼筋,植筋,(不含鋼筋供應,含工資及零星工料)	支	-	-	-			一般物調項目
32	熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座,W=50cm,含安裝	組	-	-	-	90.3409%	-	中分類〔金屬製品〕
33	熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座,W=60cm,含安裝	組	-	196,400	196,400	92.6680%	182,000	中分類〔金屬製品〕
34	混凝土表面處理,水泥粉光處理	M2	-	30,388	30,388			一般物調項目

注意事項:
 一、鍵結估驗計價表(或估驗表)估驗金額整併為當月份各工項估驗金額,配合工項權重,表列計算所得各工項權重金額。
 二、須確定估驗權重金額所顯示為實質整數。

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
35	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	-	-	-		-	一般物調項目
36	填縫板, 保麗龍	M2	2,680	3,886	6,566		-	一般物調項目
37	擋土牆排水, 含安裝	處	-	5,760	5,760		-	一般物調項目
38	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管), 標稱100mm, 厚6.6mm, 含管配件	M	6,280	6,280	12,560		-	一般物調項目
39	硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管), 標稱50mm, 洩水孔用	M	-	12,012	12,012		-	一般物調項目
40	鋼筋混凝土管(B型), D=600mm, 三級管, 含安裝	M	-	-	-	70.3313%	-	中分類 [水泥及其製品類]
41	塑膠包覆不銹鋼踏步, 安裝	支	39,760	2,800	42,560	71.4286%	30,400	中分類 [金屬製品]
42	不銹鋼攔汙柵(含不鏽鋼板, $\phi=80\text{CM}$)	組	-	71,400	71,400	81.2325%	58,000	中分類 [金屬製品]
43	鑄鐵件, 球狀石墨鑄鐵人孔蓋及框座, 含安裝	組	-	175,000	175,000	82.0000%	143,500	中分類 [金屬製品類]
44	止水帶, 聚氯乙烯, A型, 150x9mm	M	1,750	1,050	2,800	0.0000%	-	一般物調項目
45	14#鍍鋅菱形防護網A型	M	-	-	-	47.7064%	-	中分類 [金屬製品]
46	14#鍍鋅菱形防護網B型	M	-	-	-	57.5221%	-	中分類 [金屬製品]
47	鋼板護欄	M	63,840	-	63,840	80.5921%	51,450	中分類 [金屬製品]
	小計		13,194,376	8,103,657			-	
二	交通工程						-	
1	標線, 熱處理聚酯, 厚2mm	M2	-	-	-		-	一般物調項目
2	標線磨除	M2	-	-	-		-	一般物調項目
3	標誌, 標準型禁制標誌, D=65cm	座	-	-	-	37.6000%	-	中分類 [金屬製品類]
4	標誌, 標準型警告標誌, 三角形, 90cm	座	-	-	-	37.5000%	-	中分類 [金屬製品類]
5	標誌警告性質告示牌	座	-	-	-	34.7400%	-	中分類 [金屬製品類]
6	標誌, 指示標誌	座	-	-	-	34.5800%	-	中分類 [金屬製品類]
7	標誌, 指示標誌, 復原	座	-	-	-	49.0000%	-	中分類 [金屬製品類]
8	標誌, 公里里程牌	座	-	-	-	36.9600%	-	中分類 [金屬製品類]
9	標誌, 百公尺里程牌	座	-	-	-	31.8500%	-	中分類 [金屬製品類]
10	標誌, 牌面(鋁板標誌牌)	M2	-	-	-	25.1196%	-	中分類 [金屬製品類]
11	標誌, 輔助標誌(輔2-2)	座	-	-	-	31.8100%	-	中分類 [金屬製品類]
12	標誌(石虎路段告示牌)	座	-	-	-	31.7300%	-	中分類 [金屬製品類]
13	不銹鋼反光鏡, D=100cm, 加工及裝設	組	-	-	-	86.3694%	-	中分類 [金屬製品類]
14	標誌, F型單臂桿移設及復原	座	-	-	-	25.4200%	-	中分類 [金屬製品類]
15	標誌, 懸掛式標誌, 單臂式, 復原	座	-	-	-	54.7445%	-	中分類 [水泥及其製品類]
16	標誌, 懸掛式標誌, 單臂式	座	-	-	-	25.1900%	-	中分類 [金屬製品類]
17	既有標誌回復費	支	-	-	-	10.3093%	-	中分類 [水泥及其製品類]
18	既有標誌移除	式	2,174	-	2,174		-	一般物調項目
19	既有標誌、告示牌及公車站牌移裝費	組	-	-	-	25.0000%	-	中分類 [水泥及其製品類]
20	反光導標, 設置於鋼板護欄前	組	-	-	-		-	一般物調項目
	小計		2,174	-			-	
三	照明工程						-	

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
1	分電箱，電源開關箱	座	-	-	-		-	一般物調項目
2	道路照明，燈桿，基座式，單臂，桿高8m	組	-	-	-		-	一般物調項目
3	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm，含管配件	M	-	-	-		-	一般物調項目
4	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm，含管配件	M	-	14,350	14,350		-	一般物調項目
5	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	-	-	-		-	一般物調項目
6	電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚乙烯被覆電力電纜(XLPE)，2/C，14mm ²	M	-	-	-		-	一般物調項目
7	電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚乙烯被覆電力電纜(XLPE)，3/C，8.0mm ²	M	-	-	-		-	一般物調項目
8	接線裝置	只	-	-	-		-	一般物調項目
9	道路照明，配管工資	M	-	57,400	57,400		-	一般物調項目
10	道路照明，配線工資	M	-	-	-		-	一般物調項目
11	平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm	M	-	-	-		-	一般物調項目
12	鍍鋅鋼管，直徑=8cm，厚4.0mm	M	-	-	-		-	一般物調項目
13	架空電力線路，桿線裝置，單桿型	根	-	-	-		-	一般物調項目
14	道路照明，燈桿拆桿工資	支	-	-	-		-	一般物調項目
15	道路照明，配電箱電源設備結線及整修費，含另件	式	-	-	-		-	一般物調項目
16	道路照明，用電申請	式	-	-	-		-	一般物調項目
	小計		-	71,750			-	
四	植栽工程							
1	移植，喬木類，米高直徑<10cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
2	移植，喬木類，10≤米高直徑<20cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
3	移植，喬木類，20≤米高直徑<30cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
4	移植，喬木類，30≤米高直徑<40cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
5	移植，喬木類，40≤米高直徑<60cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
6	移植，60cm≤米高直徑	株	-	-	-		-	一般物調項目
7	噴植草，綠化帶植生(混和草種，假儉草、狗牙根)	M ²	-	-	-		-	一般物調項目
8	工地拆除，樹木，含運棄，米高直徑<30cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
9	工地拆除，樹木，含運棄，30≤米高直徑<60cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
10	工地拆除，樹木，含運棄，60≤米高直徑<80cm	株	-	-	-		-	一般物調項目
11	工地拆除，樹木，含運棄，80cm≤米高直徑	株	-	-	-		-	一般物調項目
	小計		-	-			-	
五	雜項工程							
1	施工測量，放樣	M ²	-	-	-		-	一般物調項目
2	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，50kg/m，(L=7m，間距=50cm，單邊水平長度)	M	476,250	-	476,250	91.8635%	437,500	物調中分類〔金屬製品〕
3	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm，單邊水平長度)	M	974,800	-	974,800	91.7522%	894,400	物調中分類〔金屬製品〕
4	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁 50kg/m，(L=12m，間距=50cm，單邊水平長度)	M	1,961,400	-	1,961,400	91.7712%	1,800,000	物調中分類〔金屬製品〕

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
5	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=7m，間距=50cm)，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	-	-	-		-	一般物調項目
6	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm)，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	-	-	-		-	一般物調項目
7	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=12m，間距=50cm)，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)	M	-	-	-		-	一般物調項目
8	預力地錨錨頭(含防蝕保護處理)	處	-	-	-	92.7988%	-	中分類〔金屬製品〕
9	預力地錨	M	-	-	-	86.9268%	-	中分類〔金屬製品〕
10	地錨證明試驗(含地錨製作費用)	支	-	-	-		-	物價不需調整項目
11	地錨適用性試驗(含地錨製作費用)	支	-	-	-		-	物價不需調整項目
12	地錨接受性試驗(含追加接受試驗)	支	-	-	-		-	物價不需調整項目
13	地下調查，試坑，試挖	處	-	-	-		-	一般物調項目
14	公共管線系統之保護，永久性遷移	支	-	-	-		-	一般物調項目
15	架空電力線路，拉設工資	處	-	-	-		-	一般物調項目
16	工程施工前鄰近建築物現況調查	戶	-	-	-		-	物價不需調整項目
17	建築物及構造物之保護，儀器監測	式	15,420	-	15,420		-	一般物調項目
18	施工照相及攝(錄)影	式	14,640	-	14,640		-	物價不需調整項目
19	閉路電視設備(工地即時影像監視系統(CCTV))	式	-	-	-		-	物價不需調整項目
20	工地臨時建築設施，含水電空調等	處	-	-	-		-	一般物調項目
21	臨時設施，施工便道	M2	-	-	-		-	一般物調項目
22	臨時設施，雜項工程，地下管線臨時吊掛	式	12,240	-	12,240		-	一般物調項目
23	臨時設施，雜項工程，地下管線處理	式	10,980	-	10,980		-	一般物調項目
24	臨時設施，雜項工程，用戶排水銜接	M	-	-	-		-	一般物調項目
25	工區結構物及設施復原	M	-	-	-		-	一般物調項目
26	祛水，臨時排水	式	28,620	-	28,620		-	一般物調項目
27	圍水	式	1,644	-	1,644		-	一般物調項目
28	土方工作，用地租地費	式	36,180	-	36,180		-	物價不需調整項目
29	施工測量，控制測量(一等水準點移設)	點	-	-	-		-	一般物調項目
30	竣工文件，竣工紀錄片	式	-	-	-		-	物價不需調整項目
31	竣工文件	式	-	-	-		-	物價不需調整項目
	小計		3,532,174	-			-	一般物調項目
六	工程品質管制作業費	式						一般物調項目
(1)	品管人員薪資，行政管理費				-		-	一般物調項目
1	品管人員	月	120,000	-	120,000		-	一般物調項目
2	品質管理，文件資料製作費	式	6,000	-	6,000		-	物價不需調整項目
(2)	材料設備檢試驗費				-		-	一般物調項目
1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	根	-	-	-		-	物價不需調整項目
2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	-	-	-		-	物價不需調整項目
3	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	根	-	-	-		-	物價不需調整項目

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網抗拉試驗(含伸長率及銲接點剪斷強度試驗)	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
5	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅鋼料鍍鋅量試驗	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
6	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土配合設計	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
7	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	8,640	14,040	22,680	-	-	物價不需調整項目
8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
9	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3009粗粒料(37.5m以下)磨損試驗法	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
10	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3031使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，阿太堡液性限度試驗	個	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
12	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，阿太堡塑性限度試驗	個	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
13	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，含砂當量試驗	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
14	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，粒料破碎面試驗	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
15	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3280夯實土樣加州載重比試驗法	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
16	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，標準夯實試驗 修正式夯實試驗	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
17	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	孔	3,000	-	3,000	-	-	物價不需調整項目
18	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土配合設計	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
19	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土篩分析試驗	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
20	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
21	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗	個	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
22	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3151瀝青混合壓實試體容積比重及密度試驗法(飽和面乾法)	件	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
23	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，平坦度試驗基本費(1KM)	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
24	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，2mm厚標線厚度試驗(含玻璃珠含量)	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
25	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，2mm厚熱拌塑膠反光標線抗滑試驗	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
26	品質管理，試驗規範及標準，化學工業類檢驗，K6140聚氯乙烯塑膠硬質管檢驗法	組	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
27	品質管理，試驗規範及標準，一般及其他類檢驗，鋼筋植筋拉拔試驗	根	-	-	-	-	-	物價不需調整項目
28	品質管理，材料設備檢試驗費	式	12,559	-	12,559	-	-	物價不需調整項目
	小計		150,199	14,040				
七	施工中交通維持費							
1	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm，基礎及現場裝拆(含維護)	座	-	-	-	-	-	一般物調項目
2	施工標誌，標準型邊長70cm	座	-	-	-	-	-	一般物調項目

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
3	指示標誌	座	-	-	-		-	一般物調項目
4	改道示意圖告示牌	座	-	-	-		-	一般物調項目
5	活動型拒馬	座	-	-	-		-	一般物調項目
6	交通錐，高70cm，加掛反光導標或閃光軟性管線，租金	個	-	-	-		-	一般物調項目
7	交通錐，連桿，租金	個	-	-	-		-	一般物調項目
8	移動性施工標誌	組	-	-	-		-	一般物調項目
9	移動性施工標誌，燈箱拒馬型	組	-	-	-		-	一般物調項目
10	施工警告燈號，支架式	盞	-	-	-		-	一般物調項目
11	施工警告燈號，閃光燈號，支架式	組	-	-	-		-	一般物調項目
12	施工警告燈號，小紅燈泡及電線組	M	-	-	-		-	一般物調項目
13	紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	M	-	-	-		-	一般物調項目
14	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設止滑鋼板，含載運、吊放及租金	M2	-	-	-		-	一般物調項目
15	臨時指揮設施，電動旗手	組	-	-	-		-	一般物調項目
16	旗手，日間	人/天	42,000	32,000	74,000		-	一般物調項目
17	LED交維警示車，租金	式	1,800	-	1,800		-	一般物調項目
18	其他交通設施及管理維護費	式	168,699	-	168,699		-	物價不需調整項目
	小計		212,499	32,000			-	
八	安全衛生部分	式					-	
1	職業安全衛生，教育訓練，職業安全衛生業務主管	月	45,000	-	45,000		-	一般物調項目
2	職業安全衛生，教育訓練，職業安全衛生管理員	月	35,000	-	35,000		-	一般物調項目
3	工程告示牌及工地標誌，緊急通報告示牌，基礎及現場裝拆(含維護)	座	-	-	-		-	一般物調項目
4	職業安全衛生，一般器材，安全衛生告示牌	面	-	-	-		-	一般物調項目
5	職業安全衛生，一般器材，工地安全衛生管理守則告示牌	面	-	-	-		-	一般物調項目
6	職業安全衛生，一般器材，零災害告示牌	面	-	-	-		-	一般物調項目
7	職業安全衛生，一般器材，夜間照明燈具	盞	-	-	-		-	一般物調項目
8	職業安全衛生，一般器材，溫濕度計及看板(600*380*50mm)	組	-	-	-		-	一般物調項目
9	職業安全衛生，一般器材，高壓氣體鋼瓶儲存處，≥20M2	處	-	-	-		-	一般物調項目
10	職業安全衛生，一般器材，移動式高壓氣體鋼瓶儲存處	具	-	-	-		-	一般物調項目
11	職業安全衛生，一般器材，滅火器	具	-	-	-		-	一般物調項目
12	職業安全衛生，一般器材，警報器	具	-	-	-		-	一般物調項目
13	職業安全衛生，一般器材，簡易警報器材	組	-	-	-		-	一般物調項目
14	職業安全衛生，一般器材，無線對講機	具	-	-	-		-	一般物調項目
15	職業安全衛生，一般器材，風速計	台	-	-	-		-	一般物調項目
16	職業安全衛生，一般器材，風向袋設置與管理	處	-	-	-		-	一般物調項目
17	職業安全衛生，一般器材，基礎施工上下設備	M	-	-	-		-	一般物調項目
18	職業安全衛生，一般器材，局限空間通風及通訊設施(含氣體檢測)	組	-	-	-		-	一般物調項目
19	職業安全衛生，一般器材，工區臨時休息所(活動式)	處	-	-	-		-	一般物調項目
20	職業安全衛生，一般器材，手持式漏電斷路器檢測計	具	-	-	-		-	一般物調項目

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
21	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全護欄	M	-	-	-		-	一般物調項目
22	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全護欄,拆裝	M	-	-	-		-	一般物調項目
23	職業安全衛生,保護器材,高處作業,上下設備,拆裝含租金	組	33,900	-	33,900		-	一般物調項目
24	職業安全衛生,保護器材,意外傷害救護設備,急救箱	組	-	-	-		-	一般物調項目
25	職業安全衛生,保護器材,高處作業,防墜器	具	-	-	-		-	一般物調項目
26	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶,背負式安全帶	具	-	-	-		-	一般物調項目
27	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全索	KG	-	-	-		-	一般物調項目
28	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全夾具	件	-	-	-		-	一般物調項目
29	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全網	M2	-	-	-		-	一般物調項目
30	職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生圈	個	-	-	-		-	一般物調項目
31	職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生衣	件	-	-	-		-	一般物調項目
32	職業安全衛生,保護器材,電感防止,電線架高保護措施	組	-	-	-		-	一般物調項目
33	工地臨時建築設施,臨時廁所	座	-	-	-		-	一般物調項目
34	臨時設施,照明設備	盞	-	-	-		-	一般物調項目
35	施工輔助設施,施工架,鋼管	M2	-	-	-		-	一般物調項目
36	施工輔助設施,施工架,鋼管,裝拆	M2	-	47,918	47,918		-	一般物調項目
37	施工輔助設施,防護網,裝拆	M2	-	-	-		-	一般物調項目
38	警示帶	捲	-	-	-		-	一般物調項目
39	施工圍籬,伸縮拉式大門	組	-	-	-		-	一般物調項目
40	職業安全衛生,緊急應變演習	次	8,000	-	8,000		-	一般物調項目
41	職業安全衛生,一般器材,鋼筋保護套	式	1,800	-	1,800		-	一般物調項目
42	職業安全衛生,一般器材,警示標誌及安衛標語設置與維護	式	500	-	500		-	物價不需調整項目
43	職業安全衛生,安衛管理及其他安全衛生措施	式	70,817	-	70,817		-	物價不需調整項目
	小計		195,017	47,918			-	
九	環保設施部分	式					-	
1	施工圍籬,全阻隔式活動(第一級營建工程)	組	-	-	-	50.3000%	-	中分類〔金屬製品〕
2	施工圍籬,半阻隔式活動(第一級營建工程)	組	-	-	-	48.9032%	-	中分類〔金屬製品〕
3	環境保護,移動式車輛沖洗設備費	處	-	-	-		-	一般物調項目
4	環境保護,工區出入口鋪設混凝土路面	M2	-	-	-		-	一般物調項目
5	環境保護,工地清潔費	式	31,200	-	31,200		-	一般物調項目
6	環境保護,工地灑水費	式	31,200	-	31,200		-	一般物調項目
7	環境保護,工區臨近道路維護清理	式	19,200	-	19,200		-	物價不需調整項目
8	環境保護,施工階段生態檢核費	式	35,400	-	35,400		-	物價不需調整項目
9	環境保護,其他環境保護措施	式	4,172	-	4,172		-	物價不需調整項目
	小計		121,172	-			-	
十	水保及臨時防災設施部分						-	
1	環境保護,空氣污染防制,防塵網	M2	-	-	-		-	一般物調項目
2	環境保護,空氣污染防制,帆布	M2	-	11,050	11,050		-	一般物調項目
3	環境保護,砂包	包	-	-	-		-	一般物調項目

112年6月份統計表

112年6月份

項次	工程項目	單位	第 15 期 估驗金額	第 16 期 估驗金額	6月份 估驗金額	權重(%)	6月份 估驗權重金額	備註
4	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm，基礎及現場裝拆(含維護)	座	-	-	-			一般物調項目
	小計		-	11,050				
十一	包商利潤、保險及管理費(約(壹.一~壹.十)*10.5%)	式	1,827,799	869,444				物價不需調整項目
十二	包商營業稅((壹.一~壹.十一)*5%)	式	961,771	457,493				物價不需調整項目
	壹.合計(一~十二)		20,197,181	9,607,352				

規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……)、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目及其他____(由機關於招標時載明)不予調整；本工程物價不予調整項目，另由機關訂定。