

台 61 線 224K~289K 區段施工南北向主線封閉交維時程表

台 61 線施工 區段	轄 區	地 區	南下/ 北上 全車 道封 閉	封閉起訖里程	封閉日期 及時間	封閉路段	區段施工替代道路路線 說明(詳替代道路路線 指示圖)
1	斗 南 工 務 段	雲林 縣台 西鄉 崙豐	南下 全車 道	主線 224K~229K 封閉施工	115/1/19 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線南下主線 224K~229K 封閉 施工。 2. 224 湖仔內交流道 南下主線封閉及 226 崙豐南下入口匝道封 閉施工改道。	台 61 線 224 湖仔 內南下匝道匯出， 沿代替道路台 17 線行駛至 229 五條 港匝道處重新匯入 台 61 線
2	斗 南 工 務 段	雲林 縣台 西鄉	南下 全車 道	主線 299K~233K 封閉施工	115/1/20 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線南下主線 299K~233K 封閉施 工。 2. 229 五條港交流道 南下主線封閉， 230.5 南下入口匝道 封閉施工改道。	台 61 線 229 五條 港南下匝道匯出， 經 155 縣道進入台 17 線行駛至台 78 線西行，往南下方 向重新匯入台 61 線 233 臺西交流道
3	斗 南 工 務 段	雲林 縣溪 頂鄉	南下 全車 道	主線 233K~238K 封閉施工	115/1/21 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線南下主線 233K~238K 封閉施 工。 2. 233 台西交流道南 下主線及台 78 台西 系統交流道往台 61 南下入口匝道封閉施 工改道。	南下車輛經台 61 線 233 台西交流道 南下匝道出口，往 台 78 線東行匯出 台 17 線行駛往南 下方向重新匯入台 61 線 238 四湖交 流道
4	水 上 工 務 段	雲林 縣口 湖鄉	南下 全車 道	主線 238K~247K 封閉施工	115/1/22 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線南下主線 238K~247K 封閉施 工。 2. 238 四湖交流道南 下主線封閉施工改 道。	南下車輛由台 61 線 238 四湖交流道 南下匝道匯出，經 台 17 線行駛往南 下方向重新匯入台 61 線 247B 口湖交 流道。
5	水 上 工 務 段	雲林 縣口 湖鄉	南下 全車 道	主線 245K~247K 封閉施工	115/1/23 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線南下主線 245K~247K 封閉施 工。 2. 245A 口湖交流道 南下主線封閉及 246 匝道封閉南下入口匝 道封閉施工改道。	台 61 線 245A 口湖 南下匝道匯出，沿 代替道路台 17 線 行駛至 247B 口湖 休息站匝道
6	斗 南 工 務 段	雲林 縣台 西鄉	北上 全車 道	主線 224K~229K 封閉施工	115/1/24 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線北上主線 224K~229K 封閉施 工。 2. 233 臺西交流道北 上主線封閉施工改 道。	台 61 線 226 臺西 交流道北向匝道匯 出，經台 78 線東 行，進入台 17 線 行駛至 229 五條港 交流道

台 61 線 224K~289K 區段施工南北向主線封閉交維時程表

台 61 線施工 區段	轄 區	地 區	南下/ 北上 全車 道封 閉	封閉起訖里程	封閉日期 及時間	封閉路段	區段施工替代道路路線 說明(詳替代道路路線 指示圖)
7	斗 南 工 務 段	雲林 縣頂 溪鄉	北上 全車 道	主線 233K~238K 封閉施工	115/1/25 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線北上主線 233K~238K 封閉施 工。 2. 238 四湖交流道北 向封閉。	台 61 線 238 四湖 交流道北上匝道匯 出，經台 17 線進 入台 78 線行駛至 233 台西系統交流 道
8	水 上 工 務 段	嘉義 縣東 石鄉	北上 全車 道	主線 253K~262.8K 封閉施工	115/1/26 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線北上主線 253K~262.8K 封閉 施工。 2. 262.8 東石二北向 封閉，259 鰲鼓北上 匝道入口封閉。	台 61 線 262.8 東 石二交流道北向匝 道匯出，經台 17 線行駛至 253 水井 交流道
9	新 營 工 務 段	台南 市三 寮灣	北上 全車 道	主線 283K~289K 封閉施工	115/1/27 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線北上主線 283K~289K 封閉施 工。 2. 289 三寮灣交流道 匝道北向封閉。	台 61 線 289 三寮 灣交流道匝道匯 出，經 174 市道接 台 17 線，往北上 方向重新匯入台 61 線 283 北門交流道
10	新 營 工 務 段	台南 市學 甲區	北上 全車 道	主線 283K~281K 封閉施工	115/1/28- 30 上午 8:00~下 午 8:00	1. 台 61 線北上主線 283K~281K 封閉施 工。 2. 283 北門北向封 閉。	台 61 線 283 北門 交流道北向匝道匯 出，經台 17 線， 往北上方向重新匯 入台 61 線 281 南 鯤鯓交流道