

台61線233K~289K南北向主線封閉施工交維時程表

台61線施工區段編號	轄區	地區	南下/北上全車道封閉	封閉起訖里程	封閉日期及時間	封閉路段	區段施工替代道路路線說明(詳替代道路路線指示圖)
1	斗南工務段	雲林縣台西鄉	南下全車道	主線233K~238K封閉施工	115/2/9 上午8:00~下午8:00	1. 台61線南下主線233K~238K封閉施工。 2. 233台西交流道南下主線及台78台西系統交流道往台61南下入口匝道封閉施工改道。	南下車輛經台61線233台西交流道南下匝道出口，往台78線東行匯出台17線行駛往南下方向重新匯入台61線238四湖交流道
2	水上工務段	雲林縣口湖鄉	南下全車道	主線238K~247K封閉施工	115/2/10 上午8:00~下午8:00	1. 台61線南下主線238K~247K封閉施工。 2. 238四湖交流道南下主線封閉施工改道。	南下車輛由台61線238四湖交流道南下匝道匯出，經台17線行駛往南下方向重新匯入台61線247B口湖交流道。
3	斗南工務段	雲林縣台西鄉	北上全車道	主線233K~238K封閉施工	115/2/11 上午8:00~下午8:00	1. 台61線北上主線233K~238K封閉施工。 2. 238四湖交流道北向封閉	台61線238四湖交流道北上匝道匯出，經台17線進入台78線行駛至233台西系統交流道
4	新營工務段	臺南市北門區	北上全車道	主線283K~289K封閉施工	115/2/12 上午8:00~下午8:00	1. 台61線北上主線283K~289K封閉施工。 2. 289三寮灣交流道匝道北向封閉。	台61線289三寮灣交流道匝道匯出，經174市道接台17線，往北上方向重新匯入台61線283北門交流道