
實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

台9線蘇

花公路山

區路段改

善工程計

畫

52,884,000 37,130,131 728,249 7,694,158 8,422,407 7,979,078 7,979,078 36,686,802 -      -           36,686,802

台9線南

迴公路拓

寬改善後

續計畫

20,425,000 14,064,947 402,303 4,065,000 4,467,303 4,071,468 4,071,468 13,609,083 -      60,030      13,669,113

生活圈道

路交通系

統建設計

畫(公路

系

統)104-

107

30,000,000 12,318,462 194,301 3,610,212 3,804,513 3,804,513 3,804,513 11,083,363 -      1,235,100   12,318,463

西部濱海

快速公路

後續建設

計畫

73,000,000

(中央負擔

72,986,000)

51,011,165 964,911 8,618,478 9,583,389 8,763,120 1,750 8,764,870 50,115,957 -      76,688      50,192,645

東西向快

速公路健

全路網改

善計畫

21,630,200 20,047,994 27,870 27,870 23,894 1,777  25,671 19,445,404 1,777  598,616     20,045,797

金門大橋

建設計畫

(國道新

建工程局

代辦)

7,384,666

(中央補助

3,957,000)

2,116,895 710,928 710,928 47,006 47,006 1,452,973 -      -           1,452,973

省道改善

計畫
24,163,351 20,214,292 152,183 5,609,155 5,761,338 5,761,338 5,761,338 20,214,291 -      2           20,214,293

公路總局   及所屬
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單位:新臺幣千元

實現數占預

算數%

應付數占

預算數%

賸餘數占

預算數%
合計

實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數占

預算數%
合計

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

94.74% 0% 0% 94.74% 98.81% 0% 0% 98.81% 79.24% 100% 78.86% 96.80%

1.A2標(東澳隧道)、B2標

(蘇澳東澳路段)、B3標(谷

風隧道)，遭遇地質因素湧

水抽坍，影響工進；已督請

承商搶修中。

2.B3標南口及高架橋施工中

發現漢本遺址，依據文資法

規定搶救，影響墩柱位置用

地遲延交付；目前各橋墩皆

已交付完成並進場施作，通

報文化部辦理現勘中。

1.土建標共9標，其

中4標已完工、5標施

工中。

2.機電標共3標，2標

施工中、1標發包

中。

3.交控標1標施工

中。

91.14% 0% 0% 91.14% 96.76% 0% 0.43% 97.19% 75.49% 100% 75.34% 98.87%

1.A2-1標(408K+140~409K

+900間拓寬改善工程)：4號

橋鋼鈑梁吊裝作業延誤、工

班人力機具不足，致影響工

進；已督請承商增加人力，

積極趲趕工進。

2.B2標(426K+000~432K

+832間拓寬改善工程)：擋

土牆工程工班不足、大鳥段

棧橋承包商規劃時程落後，

致整體棧橋進度落後；每日

檢討並協助廠商解決困難，

積極趲趕工進。

3.C2標(隧道標新建工程)：

豎井及北口北上線地質破

碎、北口開挖遭遇抽坍，影

響開挖進度。已督促承商儘

速處理抽坍，趲趕工進。

1.土建標共8標，其

中3標已完工、5標施

工中。

2.機電標1標、交控

標1標、建築標1標，

施工中。

100.00% 0% 0.00% 100.00% 89.97% 0% 10.03% 100.00% 62.80% 100% 62.80% 100%

完成通車里程20.33

公里。

91.44% 0% 0% 91.46% 98.25% 0% 0.15% 98.40% 79.12% 100% 79.12% 99.95%

白沙屯、大安大甲等工程，

因應勞基法修正、工時調

整、變更設計及颱風等因素

，展延至107年竣工。

本計畫共計8項子計

畫，其中4項子計畫

已完成；另4項子計

畫，9標工程已完

工、8標施工中。

85.73% 6.38% 0.00% 92.11% 96.99% 0.01% 2.99% 99.99% 100% 100% 100% 100%

計畫已於105年完

成。

6.61% 0% 0% 6.61% 68.64% 0% 0% 68.64%

1.為拆除前得標廠商遺留

於深槽區及引橋段不合格

設施(如外套鋼管、鋼板樁

圍堰)，須另購置機具，致

影響工進；承商已陸續購

置機具，俟整備完成後，

將督請承商積極趕工。

2.深槽區P44、P48、P49平

聯作業受冬季海象不佳及

潮差等因素，致影響工

進；已督請承商視海象情

形，增加夜間低潮位施工

工班，加速完成基樁構台

平聯作業。

45.16% 100% 44.56% 75.01%

1.為拆除前得標廠商遺留於

深槽區及引橋段不合格設施

(如外套鋼管、鋼板樁圍堰)

，須另購置機具，致影響工

進；承商已陸續購置機具，

俟整備完成後，將督請承商

積極趕工。

2.深槽區P44、P48、P49平

聯作業受冬季海象不佳及潮

差等因素，致影響工進；已

督請承商視海象情形，增加

夜間低潮位施工工班，加速

完成基樁構台平聯作業。

重新發包施工中。

100.00% 0% 0.00% 100.00% 100.00% 0% 0.00% 100.00% 85.80% 100% 85.80% 100%

1.耐震補強完成5座

橋梁，累計完成125

座。

2.其他公路改善項下

19標工程完工，累計

46標工程完工。

公路總局   及所屬
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總計畫執行進度未達預期之
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淡江大橋

及其連絡

道路新建

工程

15,430,160

(中央負擔

4,700,000)

2,495,800 648,000 648,000 648,000 648,000 2,495,800 -      -           2,495,800

省道配合

區域排水

整治及環

境營造計

畫需辦理

橋梁工程

683,550 21,038 569 569 569 569 21,038 -      -           21,038

省道配合

重要河川

環境營造

計畫需辦

理橋梁工

程

2,654,446 745,359 6,728 276,079 282,807 282,807 282,807 745,358 -      1           745,359

全國自行

車友善環

境路網整

體規劃及

交通部自

行車路網

建置計畫

1,033,070 783,750 9,410 251,381 260,791 241,084 5,263 246,347 756,912 -      12,395      769,307

時空資訊

雲落實智

慧國土計

畫

160,000 67,734 48,154 48,154 48,154 48,154 67,734 -      -           67,734

公路養護

計畫
9,971,695 9,971,695 9,971,695 9,971,695 9,968,745 1,200 9,969,945 9,968,745 -      1,200       9,969,945

公路公共

運輸多元

推升計畫

15,000,000 2,874,782 2,874,782 2,874,782 2,424,523 27,215 2,451,738 2,424,523 0 27,215 2,451,738

公路公共

運輸提昇

計畫

20,000,000 15,932,826 2,562,661 2,562,661 1,922,813 115,425 2,038,238 14,067,274 -      1,341,130   15,408,404
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實  際
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預  定

100% 0% 0% 100.00% 100.00% 0% 0% 100.00% 23.20% 100% 22.79% 94.56%

淡江第3標(主橋段)歷經流

標，已第3次上網公告招標

中。

土建標共3標，1標已

完工、1標施工中、1

標發包中。

100% 0.00% 0.00% 100.00% 100% 0% 0% 100% 42.00% 100% 41.21% 90.00%

台17線本淵橋改建工程已歷

經多次流標，致影響工進；

業於106年10月27日決標，

已督請廠商積極趕辦。

完成台17線本淵橋改

建工程開工。

100.00% 0% 0% 100.00% 100% 0% 0% 100% 38.16% 100% 38.16% 100%

1.台14乙線軍功橋改

建工程完成。

2.台17甲線鹽水溪橋

改建工程施工進度達

35%。

92.44% 0% 2.02% 94.46% 96.58% 0% 1.58% 98.16% 70.00% 100% 70.00% 100%

1.優化及維護工程：

104.105年度全台環

島自行車路線總長

1,915公里，其中省

道部分為1,402公里

，占73%。

2.新增路線：106年

度全台環島自行車路

線總長462公里，其

中省道部分為290公

里，占63%。

100% 0% 0.00% 100% 100% 0% 0% 100% 42.33% 100% 42.33% 100%

已辦理省道交通資訊

蒐集與管理系統規劃

及建置案第2年期。

99.97% 0% 0.01% 99.98% 99.97% 0% 0.01% 99.98% 100% 100% 100% 100%

完成省道5,026公里

年度養護及災修工

作。

84.34% 0% 0.95% 85.28% 84.34% 0% 0.95% 85.28%

1.補助公路客運(含國道客

運)、市區客運業者辦理車

輛汰舊換新，因車輛打造

費時，未及交車結案；已

請各縣市政府監督業者趕

辦。

2.補助各縣市政府之無障

礙計程車申請營運補助計

畫、候車亭及轉運中心建

置計畫、新闢路線及服務

評鑑計畫等，因執行期程

跨年度，將督促地方政府

依規劃期程趕辦。

20.00% 100% 20.00% 100%

1.完成補助地方政府

計畫案件數290案。

2.配合無障礙運輸之

推動，除低地板公車

外，納入國道客運無

障礙大客車之補助，

共計補助331輛。

75.03% 0% 4.50% 79.54% 88.29% 0% 8.42% 96.71%

補助各縣市政府之無障礙

計程車申請營運補助計

畫、候車亭及轉運中心建

置計畫等，因執行期程跨

年度，將督促地方政府依

規劃期程趕辦。
100% 100% 100% 100%

1.完成補助地方政府

計畫案件數120案。

2.配合無障礙運輸之

推動，除低地板公車

外，納入國道客運無

障礙大客車之補助，

共計補助614輛。
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