
實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

台2丙線興建

及改善計畫
4,419,000 3,929,510 75,000 324,633 399,633 399,633 -    -        399,633 3,929,510 -    -        3,929,510

台9線南迴公

路拓寬改善後

續計畫

19,039,000 3,213,549 39,166 2,552,603 2,591,769 2,146,979 -    -        2,146,979 2,708,730 -    60,030 2,768,760

生活圈道路交

通系統建設計

畫(公路系統)
36,000,000 25,347,804 -        5,747,365 5,747,365 5,747,364 -    1 5,747,365 25,337,956 -    9,848 25,347,804

省道配合河川

治理計畫需辦

理橋梁工程

8,042,009 3,877,809 85,000 -        85,000 85,000 -    -        85,000 3,877,744 -    65 3,877,809

台北縣特二號

道路建設計畫

30,946,000

( 中央負擔

29,854,000)

28,329,070 92,556 -        92,556 56,493 -    -        56,493 28,293,007 -    -        28,293,007

5,562,530 14,774,929 -    -        14,774,929

台9線蘇花公

路山區路段改

善計畫

49,200,000 15,817,217 1,114,700 5,490,118 6,604,818 5,562,530 -    -        

可  支  用  預  算  數

以前年度 本年度 合  計

本    期    執    行    數 累    計    執    行    數

執              行             數
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截至本年度

已編列預算

數



單位:新臺幣千元

本期實

現數占

可支用

預算數

百分比%

本期應

付數占
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百分
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%

總累計

%

年累計

%

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 95.13% 100% 95.13% 100%

1.全線27.9公里

，其中26.84公里

已完工，1.06公

里尚在施工中。

2.全線已於103年

12月23日開放通

車。

82.84% 0.00% 0.00% 82.84% 84.29% 0% 1.87% 86.16%

1.C1標用地徵收受阻，已

積極與承租戶溝通協調，

以利完成用地取得作業，

不影響工程施工。

2.各標工程積極推進，有

落後之工程已協調趕工。
49.00% 100% 47.13% 92.92%

1.C1標用地徵收受阻，已積極與承

租戶溝通協調，以利完成用地取得

作業，不影響工程施工。

2.各標工程積極推進，有落後之工

程已協調趕工。

7標施工，3標設計

中(C3-EM、C3-T、

建築標)。

100% 0% 0% 100% 99.96% 0% 0.04% 100% 100% 100% 100% 100%

完成通車里程

220.487公里。

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

累計完成36座。

61.04% 0% 0% 61.04% 99.87% 0% 0% 99.87%

新北市政府辦理綠美化工

程第3-1標、第3-1標(第

二期)，已於102年12月3

日竣工，刻正辦理設計標

決算。 100% 100% 99.97% 97.68%

新北市政府辦理綠美化工程第3-1

標、第3-1標(第二期)，已於102年

12月3日竣工，刻正辦理設計標決

算。

已施作完成。

40.35% 100% 39.74% 96.11%

1.東澳隧道：隧道工作面地質

較差，需施作先撐管冪鋼管及

輪進抽坍處理，致開挖進度受

影響；已積極招募具經驗之工

班投入施工、增加仰拱開挖面

提高施工能量。

2.觀音隧道：部分工作面因地

質因素遭遇湧水、地質弱帶、

抽坍等，致影響後續施工，部

分工作面地質狀況已轉為較好

岩盤，將增加台階、襯砌工作

面以持續趲趕工進。

3.中仁隧道:因承商因素致各

工作面於103年9月3日後均無

施作，已於103年11月7日發函

向承商終止契約，並刻正辦理

重新發包之作業，預計104年1

月上網公告，同年5月前開

工。

8標施工中，1標

終止契約辦理重

新發包(C1)，2標

發包中(E1、A4)

，3標設計中

(B5、C3、建築

標)。

0% 0% 84.22% 93.41%

1.東澳隧道：隧道工

作面地質較差，需施

作先撐管冪鋼管及輪

進抽坍處理，致開挖

進度受影響；已積極

招募具經驗之工班投

入施工、增加仰拱開

挖面提高施工能量。

2.觀音隧道：部分工

作面因地質因素遭遇

湧水、地質弱帶、抽

坍等，致影響後續施

工，部分工作面地質

狀況已轉為較好岩盤

，將增加台階、襯砌

工作面以持續趲趕工

進。

3.中仁隧道:因承商因

素致各工作面於103年

9月3日後均無施作，

已於103年11月7日發

函向承商終止契約，

並刻正辦理重新發包

之作業，預計104年1

月上網公告，同年5月

前開工。

0% 0% 93.41%84.22%

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改善措施

總計畫目標達成

情形

執行未達90%之原因及

其改進措施

本期執行數占可支用預算數百分比%
累計執行數占截至本年度已編列預算

數百分比%
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截至本年度

已編列預算

數

西濱快速公路

後續建設計畫

73,000,000

(中央負擔

72,986,000)

26,894,022 246,377 4,209,300 4,455,677 4,325,268 -    42 4,325,310 26,689,142 -    74,513 26,763,655

東西向快速公

路健全路網改

善計畫

21,630,200 19,039,715 31,274 1,517,478 1,548,752 1,488,922 -    572 1,489,494 18,386,145 0 594,312 18,980,457

國道4號豐原

大坑段及臺中

生活圈4號道

路建設計畫

3,1776,400

( 中央補助

19,694,931)

3,719,043 125,445 -        125,445 49,990 -    -        49,990 3,643,588 -    -        3,643,588

省道改善計畫 24,163,351 7,421,488 -        4,996,380 4,996,380 4,996,379 -    1 4,996,380 7,421,487 -    1 7,421,488

淡江大橋及其

連絡道路新建

工程

4,700,000 15,000 -        15,000 15,000 15,000 -    -        15,000 15,000 -    -        15,000

373,211 379,172     -         - 379,172

金門大橋建設

計畫
(國道新建工程

局代辦)

7,384,666

(中央補助

3,957,000)

395,895 239,794 150,140 389,934 373,211         -    -
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計 畫 執 行 進 度

97.07% 0% 0% 97.07% 99.24% 0% 0.28% 99.52% 48.56% 100% 48.32% 96.05%

1.WH10B標：因採異質採購方式發

包，致發包時程較原預期採最低標

發包慢，另丁類危險性工作場所安

全評估報告（下構部份）於103年

12月25日始審查通過，致影響工進

及預算執行，已請承商全面進場施

工。

2.白沙屯至南通灣路段：因需協調

相關單位辦理保安林地撥用，至

103年11月24日始移交用地，影響

該路段用地清除掘除、施工便道、

圍籬及三號高架橋部分橋墩基礎，

無法進場施工，致影響工進及預算

執行，承商已於同年月25日進場辦

理清除掘除，另本局亦請承商加派

機具及人員持續趲趕工進。

3.WH10-C標及WH51、WH52標因未完

成環境影響差異分析審查及用地取

得等前置作業，致總進度落後，本

局已積極洽請審查機關協助審查及

加強溝通。

10標施工中，3標規

劃設計中，其餘路

段已完工。

96.14% 0% 0.04% 96.17% 96.57% 0.00% 3.12% 99.69% 85.00% 100% 85.00% 100%

2標施工中，1標可

行性評估中，其餘

路段已完工。

39.9% 0% 0% 39.85% 97.97% 0% 0% 97.97%

承商因工期展延損失等爭

議求償尚未完成判斷程

序。

100% 100% 100% 100%

已施作完成。

工程持續施作中。

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 24.00% 100% 23.86% 99.00%

台12線沙鹿陸橋改建工程設、台13

線25k-26k拓寬工程、台13甲線造

橋二號隧道至冠軍磁磚工尚未完成

發包，致影響整體計畫進度。

1.累計完成78座橋

梁補強。

2.累計完成244處公

路防災設施。

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0.09% 100% 0.09% 100%

1標施工中，2標設

計中。

18.95% 100% 13.50% 75.12%

1.施工人力、機具、物料不足且後

勤維修不及，致施工進度推動緩慢

，另海上作業之基樁施工構台、橋

墩外套管打設及橋墩防淘刷施工未

按預定期程展開，影響海上施工作

業推展，使整體進度落後持續擴大

，本局已督導工務所及監造單位每

日定期與承包商召開收工檢討會，

並要求加強人員、機具、物料、進

度及安衛管理整合作業，持續協助

承包商管控各作業時程及儘速辦理

圍堰鋼板樁(含施工構台)施工、外

套管及防淘刷用之地工織物袋裝e

卵石進場。

2.已請承商加速進行P5、P6基樁施

工構台架設、大金端場撐工法場地

整理、小金端支撐先進工作車進場

，賡續同步進行上下構工進趲趕。

3.追蹤承商所提之趕工計畫辦理情

形，積極追趕落後工進並持續協助

承包商管控各項作業時程。

95.78%0% 0% 95.71% 95.78% 0% 0%95.71%
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截至本年度
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數

交通資訊服務

雲基礎建設與

應用計畫(交

通部管理資訊

中心)

600,000 304,220 70,920 180,000 250,920 1,320 -    150 1,470 51,318 -    3,452 54,770

公路養護計畫 7,975,975 7,975,975 -        7,975,975 7,975,975 7,964,673 -    11,302 7,975,975 7,964,673 -    11,302 7,975,975

第3代公路監

理資訊系統建

置計畫

1,998,598 1,905,527 -        852,782 852,782 850,075 -    7 850,082 1,902,774 -    53 1,902,827

958,194  6,020,8423,096,147 949 801,449  3,898,545 5,061,699 949
公路公共運輸

提昇計畫
20,000,000 6,830,738 1,008,815 3,699,627 4,708,442
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計 畫 執 行 進 度

0.53% 0% 0.06% 0.59% 16.87% 0% 1.13% 18%

1.本計畫因103年度預算

遭立法院全數凍結，自

103年1月20日起暫停執

行。

2.將視本計畫解凍作業辦

理情形，積極趕辦相關事

宜。
85% 100% 42.06% 5%

1.本計畫因103年度預算遭立法院

全數凍結，自103年1月20日起暫停

執行。

2.將視本計畫解凍作業辦理情形，

積極趕辦相關事宜。

1.完成整體規劃成

果報告。

2.完成「系統建置

暨營運」及「獨立

驗證及確認」委外

服務案之標辦作

業。

99.86% 0% 0.14% 100% 99.86% 0% 0.14% 100% 100% 100% 100% 100%

完成4,981公里養護

工作。

99.68% 0% 0.00% 99.68% 99.86% 0% 0% 99.86% 100% 100% 100% 100%

本計畫已於103年12

月31日建置完成。

100% 49.48% 98%

1.補助公路客運(含國道客運)業者

車輛汰舊換新，因車輛打造期程，

尚未交車報請結案，本局已請各監

理所及各縣市政府監督業者儘速辦

理購車及車輛打造作業。

2.補助各縣市政府無障礙計程車購

車補助，已完成車隊招標程序，惟

需俟車隊招募駕駛配合換購車輛後

，始得完成補助結案，本局將督促

受補助縣市要求車隊積極辦理駕駛

招募及車輛購置。

3.補助各縣市政府辦理候車亭建

置、新闢路線及活動疏運計畫等，

因執行期程涉跨年度，已撥付補助

款，尚未轉正，將督促各縣市政府

等計畫執行單位確依保留申請規劃

期程趕辦，以利計畫早日報結。

1.完成辦理補助地

方政府計畫案件數

70案。

2.公路客運車輛汰

舊換新部分，首次

納入國道客運車輛

汰換補助，並配合

無障礙運輸之推動

，將無障礙運輸政

策透過補助機制逐

步落實。

3.本年度已補助公

路客運及市區公車

業者購置低地版公

車計317輛(含通用

無障礙公車26輛)

74.10% 0.01% 14.03% 88.14%

1.補助公路客運(含國道

客運)業者車輛汰舊換新

，因車輛打造期程，尚未

交車報請結案，本局已請

各監理所及各縣市政府監

督業者儘速辦理購車及車

輛打造作業。

2.補助各縣市政府無障礙

計程車購車補助，已完成

車隊招標程序，惟需俟車

隊招募駕駛配合換購車輛

後，始得完成補助結案，

本局將督促受補助縣市要

求車隊積極辦理駕駛招募

及車輛購置。

3.補助各縣市政府辦理候

車亭建置、新闢路線及活

動疏運計畫等，因執行期

程涉跨年度，已撥付補助

款，尚未轉正，將督促各

縣市政府等計畫執行單位

確依保留申請規劃期程趕

辦，以利計畫早日報結。

50%65.76% 0.02% 17.02% 82.80%


