
生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年
（一百十一～一百十六年）計畫補助執行要點修
正總說明 
 
    「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年（一百十一
～一百十六年）」前奉行政院一百十年五月六日院臺交字第一一○○

○一二三二一號函核定，據而訂定「生活圈道路交通系統建設計畫（公

路系統）六年（一百十一～一百十六年）補助執行要點」。因交通部

公路局組織法業於一百十二年六月七日公布，並自同年九月十五日施

行，機關名稱由「交通部公路總局」變更為「交通部公路局」，且所

屬機關之名稱亦有變動，爰配合修正機關名稱之文字。 
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生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年（一百十一～一

百十六年）計畫補助執行要點修正對照表 
 

修正規定 現行規定 說明 

一、 辦理依據：「生活圈道

路交通系統建設計畫」

經行政院以一百十年

五月六日院臺交字第

一一○○○一二三二

一號函核定，計畫期程

自一百十一年至一百

十六年止，中央公務預

算匡列新臺幣三百三

十億元。本次配合現階

段公共建設推動政策，

持續建構完善路網、打

造「永續運輸」環境及

打通瓶頸路段，以期道

路建設能滿足交通需

求、連結斷鏈並提升整

體路網服務效率，現依

據「中央對直轄市及縣

（市）政府補助辦法」

第十四條及第十五條

規定，爰訂定「生活圈

道路交通系統建設計

畫（公路系統）六年計

畫（一百十一至一百十

六年）補助執行要點」

（以下簡稱本要點）。 

一、 辦理依據：「生活圈道

路交通系統建設計畫」

經行政院以一百一十

年五月六日院臺交字

第一一○○○一二三

二一號函核定，計畫期

程自一百十一年至一

百十六年止，中央公務

預算匡列新臺幣三百

三十億元。本次配合現

階段公共建設推動政

策，持續建構完善路

網、打造「永續運輸」

環境及打通瓶頸路段，

以期道路建設能滿足

交通需求、連結斷鏈並

提升整體路網服務效

率，現依據「中央對直

轄市及縣（市）政府補

助辦法」第十四條及第

十五條規定，爰訂定

「生活圈道路交通系

統建設計畫（公路系

統）六年計畫（一百十

一至一百十六年）補助

執行要點」（以下簡稱

本要點）。 

修正部分文字，以符法規體

例。 

二、 名詞定義 

(一) 地方政府：指直轄

市、縣（市）政府。 

(二) 地方提案：尚未核

定納入「生活圈道

路交通系統建設

計畫（公路系統）

六年計畫（一百十

一 至 一 百 十 六

年）」（以下簡稱本

計畫）辦理之項

二、 名詞定義 

(一) 地方政府：指直轄

市、縣（市）政府。 

(二) 地方提案：尚未核

定納入「生活圈道

路交通系統建設

計畫（公路系統）

六年計畫（一百十

一 至 一 百 十 六

年）」（以下簡稱本

計畫）辦理之項

本點未修正。 
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目。 

(三) 補助案件：已核定

納入本計畫辦理

之項目。 

目。 

(三) 補助案件：已核定

納入本計畫辦理

之項目。 

三、 補助範圍與補助對象 

(一) 地方政府對於本

計畫之經費爭取，

以地方轄管之公

路系統或符合納

編公路系統要素

之道路建設可依

循本要點規定提

報申請補助；另因

應汽燃費重新分

配政策，直轄市公

路系統道路建設

經費需求已由所

獲配之年度汽燃

費額度優先支應，

本計畫已不再受

理相關提案，然為

促使城鄉均衡發

展，新北市、桃園

市、臺中市、臺南

市、高雄市五個直

轄市轄區之山地

原住民區，得納入

特定類型計畫「山

地原住民鄉（區）

道路改善計畫」之

補助範圍。 

(二) 補助類型及項目 

本計畫含括三大

辦理類型，各類型

之補助項目臚列

說明如下： 

1. 一般類型計畫：公

路系統道路新闢

拓寬建設。 

2. 特定類型計畫 

(1) 山地原住民鄉

（區）道路改善

計畫：協助既有

山地原民鄉（區）

三、 補助範圍與補助對象 

(一) 地方政府對於本

計畫之經費爭取，

以地方轄管之公

路系統或符合納

編公路系統要素

之道路建設可依

循本要點規定提

報申請補助；另因

應汽燃費重新分

配政策，直轄市公

路系統道路建設

經費需求已由所

獲配之年度汽燃

費額度優先支應，

本計畫已不再受

理相關提案，然為

促使城鄉均衡發

展，新北市、桃園

市、臺中市、臺南

市、高雄市五個直

轄市轄區之山地

原住民區，得納入

特定類型計畫「山

地原住民鄉（區）

道路改善計畫」之

補助範圍。 

(二) 補助類型及項目 

本計畫含括三大

辦理類型，各類型

之補助項目臚列

說明如下： 

1. 一般類型計畫：公

路系統道路新闢

拓寬建設。 

2. 特定類型計畫 

(1) 山地原住民鄉

（區）道路改善

計畫：協助既有

山地原民鄉（區）

本點未修正。 
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公路系統易致災

路段改善以及交

通工程改善事

宜，計畫規模以

寬度小於等於十

二公尺，長度小

於等於二公里為

限。 

(2) 危險、瓶頸路口

/路段改善計畫：

既有已開闢公路

系統道路與交通

安全有關，或為

交通瓶頸之路口

/路段改善計畫，

單一提案規模原

則路口不超過十

處，路段以一公

里以內為限，且

以交通工程為優

先改善方案。 

(3) 縣市政府受損公

路橋梁整建計

畫：協助地方辦

理公路系統受損

橋梁整建，其他

如地區性排水、

通洪、景觀、交

通、用地、例行

性養護及小額整

建等需求，不納

入考量。 

3. 先期作業計畫：如

道路建設整體規

劃、可行性評估、

環境影響評估作

業等道路建設規

劃評估事項。 

公路系統易致災

路段改善以及交

通工程改善事

宜，計畫規模以

寬度小於等於十

二公尺，長度小

於等於二公里為

限。 

(2) 危險、瓶頸路口

/路段改善計畫：

既有已開闢公路

系統道路與交通

安全有關，或為

交通瓶頸之路口

/路段改善計畫，

單一提案規模原

則路口不超過十

處，路段以一公

里以內為限，且

以交通工程為優

先改善方案。 

(3) 縣市政府受損公

路橋梁整建計

畫：協助地方辦

理公路系統受損

橋梁整建，其他

如地區性排水、

通洪、景觀、交

通、用地、例行

性養護及小額整

建等需求，不納

入考量。 

3. 先期作業計畫：如

道路建設整體規

劃、可行性評估、

環境影響評估作

業等道路建設規

劃評估事項。 

四、 地方提案申請及審議

程序 

(一) 成立審議協調小

組：為辦理本計畫

審議及評估作業，

交通部（以下簡稱

四、 地方提案申請及審議

程序 

(一) 成立審議協調小

組：為辦理本計畫

審議及評估作業，

交通部（以下簡稱

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第
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本部）公路局（以

下簡稱本部公路

局）應成立「生活

圈道路交通系統

建設計畫（公路系

統）審議協調小

組」（以下簡稱審

議協調小組）配合

執行相關任務。 

1. 審議協調小組成

員 

(1) 審議協調小組委

員由以下各單位

指派業務相關人

員擔任之：本部

指派一人擔任委

員；本部運輸研

究所指派一人擔

任委員；內政部

指派一人擔任委

員；本部公路局

指派副局長擔任

小組召集人、總

工程司擔任副召

集人，另指派組

長以上四人擔任

委員。小組成員

合計九人，皆得

指定相關人員為

其第一及第二代

理人。 

(2) 審議協調小組委

員應親自出席審

議協調小組會

議，委員因故無

法出席得指定代

理人代為出席。

會議應有全體委

員過半數出席始

得開會，決議應

取得出席委員過

半數之同意；正

反意見相同時，

由主席裁決之。

本部）公路總局

（以下簡稱本部

公路總局）應成立

「生活圈道路交

通系統建設計畫

（公路系統）審議

協調小組」（以下

簡稱審議協調小

組）配合執行相關

任務。 

1. 審議協調小組成

員 

(1) 審議協調小組委

員由以下各單位

指派業務相關人

員擔任之：本部

指派一人擔任委

員；本部運輸研

究所指派一人擔

任委員；內政部

指派一人擔任委

員；本部公路總

局指派副局長擔

任小組召集人、

總工程司擔任副

召集人，另指派

組長以上四人擔

任委員。小組成

員合計九人，皆

得指定相關人員

為其第一及第二

代理人。 

(2) 審議協調小組委

員應親自出席審

議協調小組會

議，委員因故無

法出席得指定代

理人代為出席。

會議應有全體委

員過半數出席始

得開會，決議應

取得出席委員過

半數之同意；正

反意見相同時，

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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會議必要時得邀

請具環境、景觀、

橋梁、交通、運

輸、性別、區域

及都市規劃等領

域之專家、學者

諮詢意見。 

2. 審議協調小組任

務 

(1) 地方提案之審議

評估。 

(2) 年度執行中，補

助案件內容修正

及滾動撤案之審

議評估。 

(3) 其他與本計畫有

關之協調、推動

及檢討等事宜。 

(二) 地方政府申請補

助：地方提案須依

據本要點及本部

公路局之相關規

定申請補助，有關

提報必要規定與

文件，由本部公路

局另函各地方政

府據以辦理，如有

任何項目不符或

不同意配合者將

不予審議及補助，

由地方政府依其

施政需要自籌經

費辦理。地方政府

提報計畫應配合

完成項目臚列如

下： 

1. 地方政府於本部

公路局函文通知

期限前，考量自身

財務狀況及自籌

款編列情形，提案

申請可於本計畫

期程內執行完成

之案件。 

由主席裁決之。

會議必要時得邀

請具環境、景觀、

橋梁、交通、運

輸、性別、區域

及都市規劃等領

域之專家、學者

諮詢意見。 

2. 審議協調小組任

務 

(1) 地方提案之審議

評估。 

(2) 年度執行中，補

助案件內容修正

及滾動撤案之審

議評估。 

(3) 其他與本計畫有

關之協調、推動

及檢討等事宜。 

(二) 地方政府申請補

助：地方提案須依

據本要點及本部

公路總局之相關

規定申請補助，有

關提報必要規定

與文件，由本部公

路總局另函各地

方政府據以辦理，

如有任何項目不

符或不同意配合

者將不予審議及

補助，由地方政府

依其施政需要自

籌經費辦理。地方

政府提報計畫應

配合完成項目臚

列如下： 

1. 地方政府於本部

公路總局函文通

知期限前，考量自

身財務狀況及自

籌款編列情形，提

案申請可於本計

畫期程內執行完
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2. 各項提報計畫應

檢附「提案計畫

書」、提報所需各

式表單及相關審

議佐證文件書圖，

以利本部公路局

各區養護工程分

局（以下簡稱工程

分局）辦理初審作

業、評估指標複評

或評分、及供審議

小組審查時參考。 

3. 為避免提報案件

過多影響審查作

業效率，地方政府

提報案件數量應

合理精簡，並先行

排定優先順序以

維持審議品質。 

4. 各項提案計畫應

依「生活圈道路交

通系統建設計畫

評估表（公路系

統）」（以下簡稱計

畫評估表）中「初

步審查作業」檢核

表之審查項目先

行自我檢核與填

寫，並提供相關證

明文件。 

5. 需填寫計畫評估

表中「審議評估」

總表之指標項目，

勾選對應之評分

項目與提供相關

佐證文件、排定優

先順序，以提高審

查作業效率與品

質。 

(三) 工程分局初步審

查作業：工程分局

應先就所轄地方

政府所提案件之

資料正確性、工程

成之案件。 

2. 各項提報計畫應

檢附「提案計畫

書」、提報所需各

式表單及相關審

議佐證文件書圖，

以利本部公路總

局各區養護工程

處（以下簡稱工程

處）辦理初審作

業、評估指標複評

或評分、及供審議

小組審查時參考。 

3. 為避免提報案件

過多影響審查作

業效率，地方政府

提報案件數量應

合理精簡，並先行

排定優先順序以

維持審議品質。 

4. 各項提案計畫應

依「生活圈道路交

通系統建設計畫

評估表（公路系

統）」（以下簡稱計

畫評估表）中「初

步審查作業」檢核

表之審查項目先

行自我檢核與填

寫，並提供相關證

明文件。 

5. 需填寫計畫評估

表中「審議評估」

總表之指標項

目，勾選對應之

評分項目與提供

相關佐證文件、

排定優先順序，

以提高審查作業

效率與品質。 

(三) 工程處初步審查

作業：工程處應先

就所轄地方政府

所提案件之資料
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可行性、經費合理

性及辦理必要性

進行審查，並針對

一般類型計畫評

估表進行審議評

估項目之複評。工

程分局應召開初

審會議邀請地方

政府就提案之背

景、內容及審議評

估指標等逐項進

行簡報說明；必要

時工程分局得辦

理現勘。本階段作

業說明如下： 

1. 一般類型及特定

類型之新興計畫

提案 

(1) 第一部分：針對

計畫評估表中

「初步審查作

業」項目進行檢

核，有關初步審

查作業項目如

下： 

i. 檢核提案之提報

案件優先順序總

表、計畫評估表、

基本資料表。 

ii. 年度經費籌編表

等資料正確性之

審查，並應確實

依據分年度與中

央款、地方配合

款(用地補助上

限及分級補助比

率詳附件一)填

寫工程、用地費。 

iii. 提案內容必要

性、急迫性、可

行性、成熟度、

是否有替代方案

正確性、工程可行

性、經費合理性及

辦理必要性進行

審查，並針對一般

類型計畫評估表

進行審議評估項

目之複評。工程處

應召開初審會議

邀請地方政府就

提案之背景、內容

及審議評估指標

等逐項進行簡報

說明；必要時工程

處得辦理現勘。本

階段作業說明如

下： 

1. 一般類型及特定

類型之新興計畫

提案 

(1) 第一部分：針對

計畫評估表中

「初步審查作

業」項目進行檢

核，有關初步審

查作業項目如

下： 

i.檢核提案之提報

案件優先順序總

表、計畫評估表、

基本資料表。 

ii.年度經費籌編表

等資料正確性之

審查，並應確實

依據分年度與中

央款、地方配合

款(用地補助上

限及分級補助比

率詳附件一)填

寫工程、用地費。 

iii.提案內容必要

性、急迫性、可

行性、成熟度、
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或可分期分段推

動適切性之審

查。 

iv. 經費編列合理性

之審查。 

v. 所提案件不符本

要點第三點第二

款所列補助對象

者應逕予退件、

不列入審議。 

(2) 第二部分：針對

「提案計畫書」

內容檢核填寫內

容、與提供之相

關佐證文件是否

齊全、完整與合

理性。 

(3) 第三部分：針對

計畫評估表中

「審議評估」項

目進行檢核，所

提資料如須補

正，應請地方政

府限期補正再

報，不補正或補

正不完全者，該

項目應以零分

計。 

2. 先期作業計畫：針

對基本資料表及

「提案計畫書」內

容檢核填寫內容

與提供之相關佐

證文件是否齊全、

完整與合理性。 

3. 工程分局若針對

地方政府所提資

料尚須補正者，應

請地方政府限期

補正再報，並經工

程分局審查確認

後方提報至本部

公路局審議協調

是否有替代方案

或可分期分段推

動適切性之審

查。 

iv.經費編列合理性

之審查。 

v.所提案件不符本

要點第三點第二

款所列補助對象

者應逕予退件、

不列入審議。 

(2) 第二部分：針對

「提案計畫書」

內容檢核填寫內

容、與提供之相

關佐證文件是否

齊全、完整與合

理性。 

(3) 第三部分：針對

計畫評估表中

「審議評估」項

目進行檢核，所

提資料如須補

正，應請地方政

府限期補正再

報，不補正或補

正不完全者，該

項目應以零分

計。 

2. 先期作業計畫：針

對基本資料表及

「提案計畫書」內

容檢核填寫內容

與提供之相關佐

證文件是否齊全、

完整與合理性。 

3. 工程處若針對地

方政府所提資料

尚須補正者，應請

地方政府限期補

正再報，並經工程

處審查確認後方

提報至本部公路
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小組審查，若地方

政府未依審查意

見修正或逾期未

修正者，應逕予退

件、不列入審議。 

(四) 召開審議小組審

查會議 

1. 初審通過之地方

提案，由工程分局

提報審議協調小

組會議審議，地方

政府針對提報工

程進行簡報，由審

議協調小組委員

進行審查，針對提

報工程中有疑慮

或認為須修正部

分，進行質詢或請

地方政府說明或

修正；如屬特殊複

雜性案件，審議小

組亦得辦理現勘。 

2. 對於執行或配合

情形不佳之地方

政府，於必要時得

提報審議協調小

組決定是否再扣

減補助比率，扣減

上限為百分之五。 

3. 初審通過之工程

案件方可提報審

議協調小組會議，

地方政府應配合

於會議中簡報說

明，簡報內容除本

部公路局另行函

文通知之指定項

目外，原則應就提

案之背景資料、工

作內容及審議評

估指標逐項說明，

以利審議評估作

業進行。 

4. 本部公路局原則

總局審議協調小

組審查，若地方政

府未依審查意見

修正或逾期未修

正者，應逕予退

件、不列入審議。 

(四) 召開審議小組審

查會議 

1. 初審通過之地方

提案，由工程處提

報審議協調小組

會議審議，地方政

府針對提報工程

進行簡報，由審議

協調小組委員進

行審查，針對提報

工程中有疑慮或

認為須修正部分，

進行質詢或請地

方政府說明或修

正；如屬特殊複雜

性案件，審議小組

亦得辦理現勘。 

2. 對於執行或配合

情形不佳之地方

政府，於必要時得

提報審議協調小

組決定是否再扣

減補助比率，扣減

上限為百分之五。 

3. 初審通過之工程

案件方可提報審

議協調小組會議，

地方政府應配合

於會議中簡報說

明，簡報內容除本

部公路總局另行

函文通知之指定

項目外，原則應就

提案之背景資料、

工作內容及審議

評估指標逐項說

明，以利審議評估

作業進行。 
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於預算執行年度

之前一年底前，依

據審議評估結果

及預算執行年度

之經費預估數扣

除在建工程需求

數後之賸餘額度，

制定擬納入本計

畫辦理之補助案

件名單提報交通

部核定。 

5. 特定類型計畫提

案或各年度執行

中屬因配合政策

及其他重要計畫

推動之一般類型

計畫提案，考量其

涉及民眾生命財

產、政策交議急要

性等情事，得視本

計畫經費節餘情

形，依據前揭規定

提報審議；其中審

議協調小組綜評

部分則依案件提

案計畫書報告及

簡報內容，經出席

委員過半數同意

並陳報交通部核

定後據以納入本

計畫辦理。 

6. 先期作業提案部

分比照前揭事項

辦理，惟獲審議協

調小組同意者即

納入本計畫辦理，

不須陳報交通部

核定。 

7. 核定納入本計畫

辦理之補助案件

應於核定後十四

日內將相關作業

期程及里程碑提

報工程分局作為

4. 本部公路總局原

則於預算執行年

度之前一年底前，

依據審議評估結

果及預算執行年

度之經費預估數

扣除在建工程需

求數後之賸餘額

度，制定擬納入本

計畫辦理之補助

案件名單提報交

通部核定。 

5. 特定類型計畫提

案或各年度執行

中屬因配合政策

及其他重要計畫

推動之一般類型

計畫提案，考量其

涉及民眾生命財

產、政策交議急要

性等情事，得視本

計畫經費節餘情

形，依據前揭規定

提報審議；其中審

議協調小組綜評

部分則依案件提

案計畫書報告及

簡報內容，經出席

委員過半數同意

並陳報交通部核

定後據以納入本

計畫辦理。 

6. 先期作業提案部

分比照前揭事項

辦理，惟獲審議協

調小組同意者即

納入本計畫辦理，

不須陳報交通部

核定。 

7. 核定納入本計畫

辦理之補助案件

應於核定後十四

日內將相關作業

期程及里程碑提
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管考之依據；補助

案件執行進度落

後於相關管考時

點者，應依本要點

第九點規定檢討

辦理。 

報工程處作為管

考之依據；補助案

件執行進度落後

於相關管考時點

者，應依本要點第

九點規定檢討辦

理。 

五、 補助案件修正計畫辦

理原則及申請審議程

序 

(一) 修正計畫辦理原

則 

1. 補助案件依據實

際執行情形，得於

原核定總經費內

調整工程及用地

費之分配額度，且

調整後之中央補

助款應以原核定

額度為上限，惟仍

應依核定年度之

補助比率核算用

地費補助上限。 

2. 修正計畫須追加

經費（包含超出及

未超出原核定路

線範圍）者，追加

額度由地方政府

自行負擔。 

3. 修正計畫毋須追

加經費，但超出原

核定路線範圍且

屬於延續性工程

並可於原分配經

費年度內辦理完

成者，應依修正計

畫申請及審議程

序提送至工程分

局辦理初審，由工

程分局確認其必

要性及合理性後

核轉本部公路局，

再由本部公路局

彙整相關意見後，

五、 補助案件修正計畫辦

理原則及申請審議程

序 

(一) 修正計畫辦理原

則 

1. 補助案件依據實

際執行情形，得於

原核定總經費內

調整工程及用地

費之分配額度，且

調整後之中央補

助款應以原核定

額度為上限，惟仍

應依核定年度之

補助比率核算用

地費補助上限。 

2. 修正計畫須追加

經費（包含超出及

未超出原核定路

線範圍）者，追加

額度由地方政府

自行負擔。 

3. 修正計畫毋須追

加經費，但超出原

核定路線範圍且

屬於延續性工程

並可於原分配經

費年度內辦理完

成者，應依修正計

畫申請及審議程

序提送至工程處

辦理初審，由工程

處確認其必要性

及合理性後核轉

本部公路總局，再

由本部公路總局

彙整相關意見後，

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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提報審議協調小

組會議審議同意

後據以辦理。 

4. 補助案件如於獲

核定補助後二年

內用地採全數協

議價購取得，屬符

合提高用地經費

上限比率條件者，

可提報修正計畫

並依規定調整中

央補助款額度。 

(二) 修正計畫申請及

審議程序：補助案

件若符合前揭原

則應提報修正計

畫申請及審議者，

其申請及審議程

序大致與本要點

第四點規範程序

相當，惟補助案件

申請修正計畫時

應提報詳述修正

緣由與更新為修

正內容之修正計

畫，同時應檢附修

正對照表及修正

計畫專用之提報

附件表單，以利工

程分局審查。 

(三) 修正計畫之辦理

細節及提報修正

計畫之必要規定

與文件，由本部公

路局另函各地方

政府據以辦理。 

提報審議協調小

組會議審議同意

後據以辦理。 

4. 補助案件如於獲

核定補助後二年

內用地採全數協

議價購取得，屬符

合提高用地經費

上限比率條件者，

可提報修正計畫

並依規定調整中

央補助款額度。 

(二) 修正計畫申請及

審議程序：補助案

件若符合前揭原

則應提報修正計

畫申請及審議者，

其申請及審議程

序大致與本要點

第四點規範程序

相當，惟補助案件

申請修正計畫時

應提報詳述修正

緣由與更新為修

正內容之修正計

畫，同時應檢附修

正對照表及修正

計畫專用之提報

附件表單，以利工

程處審查。 

(三) 修正計畫之辦理

細節及提報修正

計畫之必要規定

與文件，由本部公

路總局另函各地

方政府據以辦理。 

六、 補助案件年度經費先

期作業審核流程 

(一) 本計畫係依據已

完成審議核定之

各補助案件內容

執行，惟考量預算

編製與實際執行

情形之配合，仍請

六、 補助案件年度經費先

期作業審核流程 

(一) 本計畫係依據已

完成審議核定之

各補助案件內容

執行，惟考量預算

編製與實際執行

情形之配合，仍請

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由
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地方政府配合本

部公路局作業時

程，依核定項目估

列後年度經費需

求提報工程分局

初審，工程分局初

審後，應併自行辦

理公路系統省道

部分彙整後報局。 

(二) 本部公路局應於

預算執行前一年

度函知受補助地

方政府預算執行

年度辦理之補助

案件及經費，並請

地方政府將補助

經費納入其年度

歲入預算及籌編

自籌款並辦理先

期作業，先期作業

應進行用地作業、

規劃設計、預算編

制、工程發包、開

工及完工驗收等

工作控制點之預

定辦理時程安排。 

(三) 工程分局應就受

補助地方政府所

提之補助案件進

行審查，必要時得

列入實際勘查項

目，並於補助案件

執行前完成審查

並函知受補助地

方政府。 

(四) 受補助地方政府

應依工程分局審

查意見於計畫執

行前完成修正並

回復工程分局，工

程分局於計畫執

行前將上述資料

併同自行辦理補

助案件先期作業

地方政府配合本

部公路總局作業

時程，依核定項目

估列後年度經費

需求提報工程處

初審，工程處初審

後，應併自行辦理

公路系統省道部

分彙整後報局。 

(二) 本部公路總局應

於預算執行前一

年度函知受補助

地方政府預算執

行年度辦理之補

助案件及經費，並

請地方政府將補

助經費納入其年

度歲入預算及籌

編自籌款並辦理

先期作業，先期作

業應進行用地作

業、規劃設計、預

算編制、工程發

包、開工及完工驗

收等工作控制點

之預定辦理時程

安排。 

(三) 工程處應就受補

助地方政府所提

之補助案件進行

審查，必要時得列

入實際勘查項目，

並於補助案件執

行前完成審查並

函知受補助地方

政府。 

(四) 受補助地方政府

應依工程處審查

意見於計畫執行

前完成修正並回

復工程處，工程處

於計畫執行前將

上述資料併同自

行辦理補助案件

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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資料陳報本部公

路局。待預算完成

法定程序後，由工

程分局及受補助

地方政府依核定

進度時程確實辦

理，並列入管考。 

先期作業資料陳

報本部公路總局。

待預算完成法定

程序後，由工程處

及受補助地方政

府依核定進度時

程確實辦理，並列

入管考。 

七、 補助案件年度經費先

期作業審核原則 

(一) 於本要點第六點

第一款審查時，符

合下列原則者，優

先編列經費辦理： 

1. 經行政院專案核

定之重大工程。 

2. 地方政府近二年

執行補助款情形

（自籌款籌編及

執行情形、用地取

得配合程度、執行

率）良好者。 

3. 屬危險路段，已嚴

重影響用路人安

全者。 

(二) 於本要點第六點

第三款審查時，其

審查原則如下： 

1. 年度開始即可發

包施作。 

2. 補助案件已完成

土地取得或已完

成相關證照申請。 

3. 補助案件地方自

籌款已編列完成

並送議會審查。 

4. 補助案件可於年

度內完成，若跨年

度應註明工程進

度，經本部公路局

核准辦理。 

七、 補助案件年度經費先

期作業審核原則 

(一) 於本要點第六點

第一款審查時，符

合下列原則者，優

先編列經費辦理： 

1. 經行政院專案核

定之重大工程。 

2. 地方政府近二年

執行補助款情形

（自籌款籌編及

執行情形、用地取

得配合程度、執行

率）良好者。 

3. 屬危險路段，已嚴

重影響用路人安

全者。 

(二) 於本要點第六點

第三款審查時，其

審查原則如下： 

1. 年度開始即可發

包施作。 

2. 補助案件已完成

土地取得或已完

成相關證照申請。 

3. 補助案件地方自

籌款已編列完成

並送議會審查。 

4. 補助案件可於年

度內完成，若跨年

度應註明工程進

度，經本部公路總

局核准辦理。 

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 

八、 補助案件經費核撥原

則 

(一) 申請撥付用地費 

八、 補助案件經費核撥原

則 

(一) 申請撥付用地費 

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十
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地方政府應照核

定計畫填具「用地

取得費用明細表」

並檢齊下列各項

文件，函送工程分

局。 

1. 徵收土地公告文

件影本（與土地所

有權人達成價購

者檢附協議價購

文件影本）。 

2. 補償清冊：包括地

價補償、建築改良

物補償、農作改良

物補償及其他土

地改良費、營業損

失補償費、遷移費

等清冊（加蓋印

信）。 

3. 領款收據（抬頭應

書寫工程分局全

銜、加蓋印信、並

載明年、月、日）。 

4. 納入預算證明。 

5. 用地費包括土地

價款、依法令規定

應補償之費用及

用地取得作業費。 

6. 申領用地費辦理

補償完畢後，應即

填具「用地取得費

用支用明細表」函

送工程分局依實

際支用核銷。 

7. 用地及拆遷費應

於核定總經費額

度內支應，計畫核

定後土地市價如

有調漲，超出部分

由地方政府自行

負擔。 

(二) 申請撥付工程費： 

1. 地方政府完成發

包，俟工程開工後

地方政府應照核

定計畫填具「用地

取得費用明細表」

並檢齊下列各項

文件，函送工程

處。 

1. 徵收土地公告文

件影本（與土地所

有權人達成價購

者檢附協議價購

文件影本）。 

2. 補償清冊：包括地

價補償、建築改良

物補償、農作改良

物補償及其他土

地改良費、營業損

失補償費、遷移費

等清冊（加蓋印

信）。 

3. 領款收據（抬頭應

書寫工程處全銜、

加蓋印信、並載明

年、月、日）。 

4. 納入預算證明。 

5. 用地費包括土地

價款、依法令規定

應補償之費用及

用地取得作業費。 

6. 申領用地費辦理

補償完畢後，應即

填具「用地取得費

用支用明細表」函

送工程處依實際

支用核銷。 

7. 用地及拆遷費應

於核定總經費額

度內支應，計畫核

定後土地市價如

有調漲，超出部分

由地方政府自行

負擔。 

(二) 申請撥付工程費： 

1. 地方政府完成發

包，俟工程開工後

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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有進度時，應檢具

工程預算、工程契

約副本、工程開工

報告、納入預算證

明、工程執行進度

明細表及領款收

據等資料，送工程

分局申請第一期

工程款項；第二期

起，地方政府應以

當期估驗實支或

預估金額撥付數，

檢具納入預算證

明（含地方自籌款

預算證明）、工程

執行進度明細表

及縣府領款收據

等資料，送工程分

局申請撥付當期

款項。各期款項依

工程進度核算補

助比率請款，以避

免中央款及自籌

款執行率不一。地

方政府應於每年

十一月底檢討當

年度內可實支數，

無法實支部分暫

付款應繳回工程

分局，於次一年度

初再依程序向工

程分局申請撥付。

工程停工達二個

月，請地方政府政

府繳回未實支數，

俟復工時再請撥。 

2. 地方政府於請領

第一期補助款時，

應出具證明工程

契約與核定補助

案件內容相符之

文件，爾後請領各

期補助款時如有

須辦理變更設計

有進度時，應檢具

工程預算、工程契

約副本、工程開工

報告、納入預算證

明、工程執行進度

明細表及領款收

據等資料，送工程

處申請第一期工

程款項；第二期

起，地方政府應以

當期估驗實支或

預估金額撥付數，

檢具納入預算證

明（含地方自籌款

預算證明）、工程

執行進度明細表

及縣府領款收據

等資料，送工程處

申請撥付當期款

項。各期款項依工

程進度核算補助

比率請款，以避免

中央款及自籌款

執行率不一。地方

政府應於每年十

一月底檢討當年

度內可實支數，無

法實支部分暫付

款應繳回工程處，

於次一年度初再

依程序向工程處

申請撥付。工程停

工達二個月，請地

方政府政府繳回

未實支數，俟復工

時再請撥。 

2. 地方政府於請領

第一期補助款時，

應出具證明工程

契約與核定補助

案件內容相符之

文件，爾後請領各

期補助款時如有

須辦理變更設計
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或無法依核定內

容施做時，應於請

領補助款函文說

明，並儘速提報修

正計畫；前開情事

如未如實提報，經

發現後將依比例

核算，不符部分金

額應由地方政府

自籌負擔。 

3. 工程補助費應依

核定年度之補助

比率核算補助額

度。 

4. 工程決算後經費

如有節餘、違約

金、罰款或收入款

等，應於決算後繳

還，回歸本計畫統

籌運用或辦理繳

庫。 

(三) 工程分局依據撥

款方式表（詳附件

二）之撥款方式核

撥補助經費。 

或無法依核定內

容施做時，應於請

領補助款函文說

明，並儘速提報修

正計畫；前開情事

如未如實提報，經

發現後將依比例

核算，不符部分金

額應由地方政府

自籌負擔。 

3. 工程補助費應依

核定年度之補助

比率核算補助額

度。 

4. 工程決算後經費

如有節餘、違約

金、罰款或收入款

等，應於決算後繳

還，回歸本計畫統

籌運用或辦理繳

庫。 

(三) 工程處依據撥款

方式表（詳附件

二）之撥款方式核

撥補助經費。 

九、 執行進度管控方式及

管考原則：本部公路

局、工程分局及受補助

地方政府應秉持分層

管制、逐級考核原則，

辦理管考作業。 

(一) 地方政府辦理補

助案件各項作業

時，應覈實考量實

際需求，避免浪費

情形發生，並應積

極與民眾協調溝

通，俾利計畫順利

推動，另規劃設計

作業應符合相關

規範規定。 

(二) 年度預定辦理之

各補助案件經通

知相關地方政府

九、 執行進度管控方式及

管考原則：本部公路總

局、工程處及受補助地

方政府應秉持分層管

制、逐級考核原則，辦

理管考作業。 

(一) 地方政府辦理補

助案件各項作業

時，應覈實考量實

際需求，避免浪費

情形發生，並應積

極與民眾協調溝

通，俾利計畫順利

推動，另規劃設計

作業應符合相關

規範規定。 

(二) 年度預定辦理之

各補助案件經通

知相關地方政府

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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後，應即依規定填

報列管進度表，並

按月追蹤辦理，辦

理方式如下： 

1. 受補助地方政府

應依行政院頒布

「行政院所屬各

機關個案計畫管

制評核作業要點」

規定，提報年度作

業計畫相關資料，

函送工程分局審

核，由工程分局併

同自行辦理部分

擬定年度補助案

件，於作業計畫列

管時程前十五日

核轉本部公路局

彙辦，作為執行及

管制之依據，列管

項目請按照前述

各項規定填寫。 

2. 各補助案件每月

進度之提報，由工

程分局併同自行

辦理之補助案件

部分提報相關資

料於次月五日前

核轉本部公路局

彙辦，本部公路局

於每月依規定於

行政院政府計畫

管理資訊網相關

網頁填報執行資

料；另本計畫工程

標案執行情形部

分，各執行機關應

按時於行政院公

共工程委員會「公

共工程標案管理

系統」網站上網詳

實查填，以利管

控。 

(三) 補助案件年度預

後，應即依規定填

報列管進度表，並

按月追蹤辦理，辦

理方式如下： 

1. 受補助地方政府

應依行政院頒布

「行政院所屬各

機關個案計畫管

制評核作業要點」

規定，提報年度作

業計畫相關資料，

函送工程處審核，

由工程處併同自

行辦理部分擬定

年度補助案件，於

作業計畫列管時

程前十五日核轉

本部公路總局彙

辦，作為執行及管

制之依據，列管項

目請按照前述各

項規定填寫。 

2. 各補助案件每月

進度之提報，由工

程處併同自行辦

理之補助案件部

分提報相關資料

於次月五日前核

轉本部公路總局

彙辦，本部公路總

局於每月依規定

於行政院政府計

畫管理資訊網相

關網頁填報執行

資料；另本計畫工

程標案執行情形

部分，各執行機關

應按時於行政院

公共工程委員會

「公共工程標案

管理系統」網站上

網詳實查填，以利

管控。 

(三) 補助案件年度預
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算如因故刪減，受

補助地方政府應

配合提供修正資

料報送工程分局，

由工程分局審核

並修正補助案件

年度經費後報本

部公路局；經本部

公路局審核彙整

並俟經費調整達

一定額度後，依相

關規定陳報修正

年度作業計畫。 

(四) 為落實滾動檢討、

建立退場機制，本

部公路局負責執

行管考單位原則

於每年四月、七月

及十月召開執行

檢討會議，邀請工

程分局及地方政

府列席報告執行

進度。會議討論項

目應包含補助案

件經費支用及進

度執行情形（相關

里程碑之檢視）

等。補助案件進度

落後時，本部公路

局應督促地方政

府儘速解決。補助

案件用地取得困

難或預算執行落

後達百分之十五

以上時，地方政府

應提出改善對策

提送工程分局列

管。補助案件進度

落後經檢討無法

達成預定目標者，

若有執行或配合

情形不佳之情事，

於必要時得提報

審議協調小組決

算如因故刪減，受

補助地方政府應

配合提供修正資

料報送工程處，由

工程處審核並修

正補助案件年度

經費後報本部公

路總局；經本部公

路總局審核彙整

並俟經費調整達

一定額度後，依相

關規定陳報修正

年度作業計畫。 

(四) 為落實滾動檢討、

建立退場機制，本

部公路總局負責

執行管考單位原

則於每年四月、七

月及十月召開執

行檢討會議，邀請

工程處及地方政

府列席報告執行

進度。會議討論項

目應包含補助案

件經費支用及進

度執行情形（相關

里程碑之檢視）

等。補助案件進度

落後時，本部公路

總局應督促地方

政府儘速解決。補

助案件用地取得

困難或預算執行

落後達百分之十

五以上時，地方政

府應提出改善對

策提送工程處列

管。補助案件進度

落後經檢討無法

達成預定目標者，

若有執行或配合

情形不佳之情事，

於必要時得提報

審議協調小組決
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定是否扣減中央

補助款額度，亦得

視情節依本要點

第十點規定檢討

辦理。執行檢討會

議結論於必要時

應提報審議協調

小組討論。檢討會

議於必要時得隨

時召開。 

(五) 本部公路局得於

年度結束後，依據

行政院頒布「行政

院所屬各機關個

案計畫管制評核

作業要點」內之評

核作業方式辦理

獎懲，並函知地方

政府參辦。 

(六) 補助案件執行過

程中，如發生工程

進度嚴重落後、民

眾陳情頻繁及低

價決標等情形，本

部公路局或工程

分局為瞭解其執

行情形，必要時得

依據交通部頒布

「交通部暨所屬

機關辦理重大工

程補助型計畫處

理原則」派員實地

查訪。 

(七) 年度預算調整查

核時間原則於每

年四月、七月及十

月辦理；如遇有特

殊狀況，得專案辦

理調整。 

(八) 年度核定列管之

補助案件不得任

意調整、撤銷，若

需調整、撤銷，應

報本部公路局核

定是否扣減中央

補助款額度，亦得

視情節依本要點

第十點規定檢討

辦理。執行檢討會

議結論於必要時

應提報審議協調

小組討論。檢討會

議於必要時得隨

時召開。 

(五) 本部公路總局得

於年度結束後，依

據行政院頒布「行

政院所屬各機關

個案計畫管制評

核作業要點」內之

評核作業方式辦

理獎懲，並函知地

方政府參辦。 

(六) 補助案件執行過

程中，如發生工程

進度嚴重落後、民

眾陳情頻繁及低

價決標等情形，本

部公路總局或工

程處為瞭解其執

行情形，必要時得

依據交通部頒布

「交通部暨所屬

機關辦理重大工

程補助型計畫處

理原則」派員實地

查訪。 

(七) 年度預算調整查

核時間原則於每

年四月、七月及十

月辦理；如遇有特

殊狀況，得專案辦

理調整。 

(八) 年度核定列管之

補助案件不得任

意調整、撤銷，若

需調整、撤銷，應

報本部公路總局
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准，並列入下一年

度補助審議之參

據。 

(九) 地方政府應成立

「工程施工查核

小組」定期或不定

期查核各工程施

工品質、是否落實

三級品管制度、施

工進度及經費支

用情形等，本部公

路局得依據公共

工程品質查核等

相關作業規定，對

於受補助案件進

行抽查，如有缺

失，應於規定時間

內完成改善，並將

抽查結果及缺失

改善結果，列入下

一年度補助審議

之參據。 

(十) 地方政府應遵照

公共工程委員會

「公共工程生態

檢核注意事項」之

「公共工程生態

檢核自評表」，於

工程規劃、設計及

施工各階段依據

實際情形辦理並

記錄，依照每階段

應辦理進度管控

提供各管轄工程

分局。 

(十一) 本部公路局應

於年度結束後三

個月內，於行政

院政府計畫管理

資訊網相關網頁

依規定填報計畫

評核資料，作為

本計畫後續年度

預算編列以及作

核准，並列入下一

年度補助審議之

參據。 

(九) 地方政府應成立

「工程施工查核

小組」定期或不定

期查核各工程施

工品質、是否落實

三級品管制度、施

工進度及經費支

用情形等，本部公

路總局得依據公

共工程品質查核

等相關作業規定，

對於受補助案件

進行抽查，如有缺

失，應於規定時間

內完成改善，並將

抽查結果及缺失

改善結果，列入下

一年度補助審議

之參據。 

(十) 地方政府應遵照

公共工程委員會

「公共工程生態

檢核注意事項」之

「公共工程生態

檢核自評表」，於

工程規劃、設計及

施工各階段依據

實際情形辦理並

記錄，依照每階段

應辦理進度管控

提供各管轄工程

處。 

(十一) 本部公路總局

應於年度結束

後三個月內，於

行政院政府計

畫管理資訊網

相關網頁依規

定填報計畫評

核資料，作為本

計畫後續年度



 

22 

 

為增加或減少對

各該地方政府以

後年度計畫型補

助款補助額度之

參據；另將管考

結果視必要性在

本部公路局網站

公布。 

(十二) 受補助地方政

府補助經費於年

度結束前無法支

用完畢須保留至

次年度繼續執行

者，應於年度結

束後十五日內填

具「歲出應付款

保留申請表」二

份連同契約或證

明文件，送各工

程分局審視後陳

報本部公路局彙

整，再由本部公

路局陳報交通部

核轉行政院，俟

核定後方得據以

執行。 

預算編列以及

作為增加或減

少對各該地方

政府以後年度

計畫型補助款

補助額度之參

據；另將管考結

果視必要性在

本部公路總局

網站公布。 

(十二) 受補助地方政

府補助經費於

年度結束前無

法支用完畢須

保留至次年度

繼續執行者，應

於年度結束後

十五日內填具

「歲出應付款

保留申請表」二

份連同契約或

證明文件，送各

工程處審視後

陳報本部公路

總局彙整，再由

本部公路總局

陳報交通部核

轉行政院，俟核

定後方得據以

執行。 

十、 補助案件撤案並註銷

補助原則 

(一) 補助案件經工程

分局檢討有用地

取得進度落後或

無法於核定之次

二年度內完成用

地取得之虞者，應

請地方政府向審

議協調小組專案

說明，審議協調小

組得依情節請地

方政府限期改善，

地方政府逾限無

十、 補助案件撤案並註銷

補助原則 

(一) 補助案件經工程

處檢討有用地取

得進度落後或無

法於核定之次二

年度內完成用地

取得之虞者，應請

地方政府向審議

協調小組專案說

明，審議協調小組

得依情節請地方

政府限期改善，地

方政府逾限無法

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 



 

23 

 

法改善者，得先行

結算並調移中央

補助款，計畫項目

暫予保留，俟地方

政府完成相關事

項且本計畫亦有

節餘時再行申請

經費補助；前項經

調移經費逾一年

仍無進展者或因

其他重大情節致

使無法推動者，應

逕予撤案並註銷

補助，必要時得追

回補助款回歸本

計畫統籌運用。註

銷補助之事由，將

列入該地方政府

未來申請補助之

執行績效評分參

據。 

(二) 補助案件經工程

分局檢討有工程

進度落後或無法

於核定之次三年

度內竣工之虞且

無不可抗力因素

者，應請地方政府

向審議協調小組

提出專案說明，審

議協調小組得依

情節裁決撤案並

註銷補助，或請地

方政府限期改善。

地方政府逾限無

法改善者，應逕予

撤案並註銷補助，

必要時得追回補

助款回歸本計畫

統籌運用。註銷補

助之事由，將列入

該地方政府未來

申請補助之執行

績效評分參據。 

改善者，得先行結

算並調移中央補

助款，計畫項目暫

予保留，俟地方政

府完成相關事項

且本計畫亦有節

餘時再行申請經

費補助；前項經調

移經費逾一年仍

無進展者或因其

他重大情節致使

無法推動者，應逕

予撤案並註銷補

助，必要時得追回

補助款回歸本計

畫統籌運用。註銷

補助之事由，將列

入該地方政府未

來申請補助之執

行績效評分參據。 

(二) 補助案件經工程

處檢討有工程進

度落後或無法於

核定之次三年度

內竣工之虞且無

不可抗力因素者，

應請地方政府向

審議協調小組提

出專案說明，審議

協調小組得依情

節裁決撤案並註

銷補助，或請地方

政府限期改善。地

方政府逾限無法

改善者，應逕予撤

案並註銷補助，必

要時得追回補助

款回歸本計畫統

籌運用。註銷補助

之事由，將列入該

地方政府未來申

請補助之執行績

效評分參據。 

(三) 補助案件經工程
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(三) 補助案件經工程

分局會同地方政

府檢討係民眾抗

爭或其他不可抗

力因素導致無法

繼續辦理者，應請

地方政府向審議

協調小組提出專

案說明，並依現況

循程序辦理撤案

結算。中央補助款

結餘部分，回歸本

計畫統籌運用。 

(四) 補助案件經工程

分局會同地方政

府檢討係時空變

化導致交通需求

及投資效益變低

者，應請地方政府

向審議協調小組

提出專案說明，並

依現況循程序辦

理撤案結算。中央

補助款結餘部分，

回歸本計畫統籌

運用。 

(五) 補助案件撤案並

註銷補助，授權審

議協調小組核決

之。 

處會同地方政府

檢討係民眾抗爭

或其他不可抗力

因素導致無法繼

續辦理者，應請地

方政府向審議協

調小組提出專案

說明，並依現況循

程序辦理撤案結

算。中央補助款結

餘部分，回歸本計

畫統籌運用。 

(四) 補助案件經工程

處會同地方政府

檢討係時空變化

導致交通需求及

投資效益變低者，

應請地方政府向

審議協調小組提

出專案說明，並依

現況循程序辦理

撤案結算。中央補

助款結餘部分，回

歸本計畫統籌運

用。 

(五) 補助案件撤案並

註銷補助，授權審

議協調小組核決

之。 

十一、 各補助案件於完工

結案日起六個月內，

執行機關應依本部

公路局函文指定格

式編撰結案報告書

予本部公路局各區

養護工程分局備查，

作為未來申請補助

之執行績效評分參

據。 

十一、 各補助案件於完工

結案日起六個月內，

執行機關應依本部

公路總局函文指定

格式編撰結案報告

書予本部公路總局

各區養護工程處備

查，作為未來申請補

助之執行績效評分

參據。 

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 
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十二、 地方政府辦理補助

案件之各類宣傳活

動時，應邀請本部、

本部公路局、工程分

局及相關民意代表

參與，並將中央補助

經費辦理之事由納

入文宣資料內。相關

辦理情形將列為地

方政府未來申請補

助之執行績效評分

參據。 

十二、 地方政府辦理補助

案件之各類宣傳活

動時，應邀請本部、

本部公路總局、工程

處及相關民意代表

參與，並將中央補助

經費辦理之事由納

入文宣資料內。相關

辦理情形將列為地

方政府未來申請補

助之執行績效評分

參據。 

交通部公路局組織法業經

立法院一百十二年五月十

六日第十屆第七會期第十

一次會議三讀通過，完成立

法程序，並奉總統一百十二

年六月七日華總一義字第

一一二○○○四六七五一

號令公布，機關名稱已由

「交通部公路總局」變更為

「交通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各區養

護工程分局」。 

十三、 本要點如有未盡事

宜，本部公路局得依

實際執行需要修正

或另行補充規定。 

十三、 本執行要點如有未

盡事宜，本部公路總

局得依實際執行需

要修正或另行補充

規定。 

一、交通部公路局組織法

業經立法院一百十二

年五月十六日第十屆

第七會期第十一次會

議三讀通過，完成立法

程序，並奉總統一百十

二年六月七日華總一

義字第一一二○○○

四六七五一號令公布，

機關名稱已由「交通部

公路總局」變更為「交

通部公路局」，「各區養

護工程處」變更為「各

區養護工程分局」。 

二、修正本要點簡稱，以符

法規體例。 
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生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年 

（一百十一～一百十六年）計畫補助執行要點 

 

*行政院112年9月20日院授主預經字第1120102873號函同意備查(配合交通部公路局組織法調整

機關名稱) 

 

一、 辦理依據：「生活圈道路交通系統建設計畫」經行政院以一百十年五

月六日院臺交字第一一○○○一二三二一號函核定，計畫期程自一

百十一年至一百十六年止，中央公務預算匡列新臺幣三百三十億

元。本次配合現階段公共建設推動政策，持續建構完善路網、打造

「永續運輸」環境及打通瓶頸路段，以期道路建設能滿足交通需

求、連結斷鏈並提升整體路網服務效率，現依據「中央對直轄市及

縣（市）政府補助辦法」第十四條及第十五條規定，爰訂定「生活

圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年計畫（一百十一至一百

十六年）補助執行要點」（以下簡稱本要點）。 

二、 名詞定義 

(一) 地方政府：指直轄市、縣（市）政府。 

(二) 地方提案：尚未核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系

統）六年計畫（一百十一至一百十六年）」（以下簡稱本

計畫）辦理之項目。 

(三) 補助案件：已核定納入本計畫辦理之項目。 

三、 補助範圍與補助對象 

(一) 地方政府對於本計畫之經費爭取，以地方轄管之公路系統或符合

納編公路系統要素之道路建設可依循本要點規定提報申請補助；

另因應汽燃費重新分配政策，直轄市公路系統道路建設經費需求

已由所獲配之年度汽燃費額度優先支應，本計畫已不再受理相關

提案，然為促使城鄉均衡發展，新北市、桃園市、臺中市、臺南市、

高雄市五個直轄市轄區之山地原住民區，得納入特定類型計畫「山

地原住民鄉（區）道路改善計畫」之補助範圍。 
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(二) 補助類型及項目 

本計畫含括三大辦理類型，各類型之補助項目臚列說明如下： 

1. 一般類型計畫：公路系統道路新闢拓寬建設。 

2. 特定類型計畫 

(1) 山地原住民鄉（區）道路改善計畫：協助既有山地原民鄉（區）

公路系統易致災路段改善以及交通工程改善事宜，計畫規模

以寬度小於等於十二公尺，長度小於等於二公里為限。 

(2) 危險、瓶頸路口/路段改善計畫：既有已開闢公路系統道路與

交通安全有關，或為交通瓶頸之路口/路段改善計畫，單一提

案規模原則路口不超過十處，路段以一公里以內為限，且以

交通工程為優先改善方案。 

(3) 縣市政府受損公路橋梁整建計畫：協助地方辦理公路系統受

損橋梁整建，其他如地區性排水、通洪、景觀、交通、用地、

例行性養護及小額整建等需求，不納入考量。 

3. 先期作業計畫：如道路建設整體規劃、可行性評估、環境影響評

估作業等道路建設規劃評估事項。 

四、 地方提案申請及審議程序 

(一) 成立審議協調小組：為辦理本計畫審議及評估作業，交通部（以下

簡稱本部）公路局（以下簡稱本部公路局）應成立「生活圈道路交

通系統建設計畫（公路系統）審議協調小組」（以下簡稱審議協調

小組）配合執行相關任務。 

1. 審議協調小組成員 

(1) 審議協調小組委員由以下各單位指派業務相關人員擔任之：

本部指派一人擔任委員；本部運輸研究所指派一人擔任委員；

內政部指派一人擔任委員；本部公路局指派副局長擔任小組

召集人、總工程司擔任副召集人，另指派組長以上四人擔任

委員。小組成員合計九人，皆得指定相關人員為其第一及第

二代理人。 

(2) 審議協調小組委員應親自出席審議協調小組會議，委員因故
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無法出席得指定代理人代為出席。會議應有全體委員過半數

出席始得開會，決議應取得出席委員過半數之同意；正反意

見相同時，由主席裁決之。會議必要時得邀請具環境、景觀、

橋梁、交通、運輸、性別、區域及都市規劃等領域之專家、

學者諮詢意見。 

2. 審議協調小組任務 

(1) 地方提案之審議評估。 

(2) 年度執行中，補助案件內容修正及滾動撤案之審議評估。 

(3) 其他與本計畫有關之協調、推動及檢討等事宜。 

(二) 地方政府申請補助：地方提案須依據本要點及本部公路局之相關

規定申請補助，有關提報必要規定與文件，由本部公路局另函各地

方政府據以辦理，如有任何項目不符或不同意配合者將不予審議

及補助，由地方政府依其施政需要自籌經費辦理。地方政府提報計

畫應配合完成項目臚列如下： 

1. 地方政府於本部公路局函文通知期限前，考量自身財務狀況及自

籌款編列情形，提案申請可於本計畫期程內執行完成之案件。 

2. 各項提報計畫應檢附「提案計畫書」、提報所需各式表單及相關

審議佐證文件書圖，以利本部公路局各區養護工程分局（以下簡

稱工程分局）辦理初審作業、評估指標複評或評分、及供審議小

組審查時參考。 

3. 為避免提報案件過多影響審查作業效率，地方政府提報案件數量

應合理精簡，並先行排定優先順序以維持審議品質。 

4. 各項提案計畫應依「生活圈道路交通系統建設計畫評估表（公路

系統）」（以下簡稱計畫評估表）中「初步審查作業」檢核表之審

查項目先行自我檢核與填寫，並提供相關證明文件。 

5. 需填寫計畫評估表中「審議評估」總表之指標項目，勾選對應之

評分項目與提供相關佐證文件、排定優先順序，以提高審查作業

效率與品質。 

(三) 工程分局初步審查作業：工程分局應先就所轄地方政府所提案件
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之資料正確性、工程可行性、經費合理性及辦理必要性進行審查，

並針對一般類型計畫評估表進行審議評估項目之複評。工程分局

應召開初審會議邀請地方政府就提案之背景、內容及審議評估指

標等逐項進行簡報說明；必要時工程分局得辦理現勘。本階段作業

說明如下： 

1. 一般類型及特定類型之新興計畫提案 

(1) 第一部分：針對計畫評估表中「初步審查作業」項目進行檢

核，有關初步審查作業項目如下： 

i. 檢核提案之提報案件優先順序總表、計畫評估表、基本資

料表。 

ii. 年度經費籌編表等資料正確性之審查，並應確實依據分年

度與中央款、地方配合款(用地補助上限及分級補助比率

詳附件一)填寫工程、用地費。 

iii. 提案內容必要性、急迫性、可行性、成熟度、是否有替代

方案或可分期分段推動適切性之審查。 

iv. 經費編列合理性之審查。 

v. 所提案件不符本要點第三點第二款所列補助對象者應逕

予退件、不列入審議。 

(2) 第二部分：針對「提案計畫書」內容檢核填寫內容、與提供

之相關佐證文件是否齊全、完整與合理性。 

(3) 第三部分：針對計畫評估表中「審議評估」項目進行檢核，

所提資料如須補正，應請地方政府限期補正再報，不補正或

補正不完全者，該項目應以零分計。 

2. 先期作業計畫：針對基本資料表及「提案計畫書」內容檢核填寫

內容與提供之相關佐證文件是否齊全、完整與合理性。 

3. 工程分局若針對地方政府所提資料尚須補正者，應請地方政府限

期補正再報，並經工程分局審查確認後方提報至本部公路局審議

協調小組審查，若地方政府未依審查意見修正或逾期未修正者，

應逕予退件、不列入審議。 

(四) 召開審議小組審查會議 
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1. 初審通過之地方提案，由工程分局提報審議協調小組會議審議，

地方政府針對提報工程進行簡報，由審議協調小組委員進行審查，

針對提報工程中有疑慮或認為須修正部分，進行質詢或請地方政

府說明或修正；如屬特殊複雜性案件，審議小組亦得辦理現勘。 

2. 對於執行或配合情形不佳之地方政府，於必要時得提報審議協調

小組決定是否再扣減補助比率，扣減上限為百分之五。 

3. 初審通過之工程案件方可提報審議協調小組會議，地方政府應配

合於會議中簡報說明，簡報內容除本部公路局另行函文通知之指

定項目外，原則應就提案之背景資料、工作內容及審議評估指標

逐項說明，以利審議評估作業進行。 

4. 本部公路局原則於預算執行年度之前一年底前，依據審議評估結

果及預算執行年度之經費預估數扣除在建工程需求數後之賸餘

額度，制定擬納入本計畫辦理之補助案件名單提報交通部核定。 

5. 特定類型計畫提案或各年度執行中屬因配合政策及其他重要計

畫推動之一般類型計畫提案，考量其涉及民眾生命財產、政策交

議急要性等情事，得視本計畫經費節餘情形，依據前揭規定提報

審議；其中審議協調小組綜評部分則依案件提案計畫書報告及簡

報內容，經出席委員過半數同意並陳報交通部核定後據以納入本

計畫辦理。 

6. 先期作業提案部分比照前揭事項辦理，惟獲審議協調小組同意者

即納入本計畫辦理，不須陳報交通部核定。 

7. 核定納入本計畫辦理之補助案件應於核定後十四日內將相關作

業期程及里程碑提報工程分局作為管考之依據；補助案件執行進

度落後於相關管考時點者，應依本要點第九點規定檢討辦理。 

五、 補助案件修正計畫辦理原則及申請審議程序 

(一) 修正計畫辦理原則 

1. 補助案件依據實際執行情形，得於原核定總經費內調整工程及用

地費之分配額度，且調整後之中央補助款應以原核定額度為上限，

惟仍應依核定年度之補助比率核算用地費補助上限。 
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2. 修正計畫須追加經費（包含超出及未超出原核定路線範圍）者，

追加額度由地方政府自行負擔。 

3. 修正計畫毋須追加經費，但超出原核定路線範圍且屬於延續性工

程並可於原分配經費年度內辦理完成者，應依修正計畫申請及審

議程序提送至工程分局辦理初審，由工程分局確認其必要性及合

理性後核轉本部公路局，再由本部公路局彙整相關意見後，提報

審議協調小組會議審議同意後據以辦理。 

4. 補助案件如於獲核定補助後二年內用地採全數協議價購取得，屬

符合提高用地經費上限比率條件者，可提報修正計畫並依規定調

整中央補助款額度。 

(二) 修正計畫申請及審議程序：補助案件若符合前揭原則應提報修正

計畫申請及審議者，其申請及審議程序大致與本要點第四點規範

程序相當，惟補助案件申請修正計畫時應提報詳述修正緣由與更

新為修正內容之修正計畫，同時應檢附修正對照表及修正計畫專

用之提報附件表單，以利工程分局審查。 

(三) 修正計畫之辦理細節及提報修正計畫之必要規定與文件，由本部

公路局另函各地方政府據以辦理。 

六、 補助案件年度經費先期作業審核流程 

(一) 本計畫係依據已完成審議核定之各補助案件內容執行，惟考量預

算編製與實際執行情形之配合，仍請地方政府配合本部公路局作

業時程，依核定項目估列後年度經費需求提報工程分局初審，工程

分局初審後，應併自行辦理公路系統省道部分彙整後報局。 

(二) 本部公路局應於預算執行前一年度函知受補助地方政府預算執行

年度辦理之補助案件及經費，並請地方政府將補助經費納入其年

度歲入預算及籌編自籌款並辦理先期作業，先期作業應進行用地

作業、規劃設計、預算編制、工程發包、開工及完工驗收等工作控

制點之預定辦理時程安排。 

(三) 工程分局應就受補助地方政府所提之補助案件進行審查，必要時

得列入實際勘查項目，並於補助案件執行前完成審查並函知受補



 

7 

助地方政府。 

(四) 受補助地方政府應依工程分局審查意見於計畫執行前完成修正並

回復工程分局，工程分局於計畫執行前將上述資料併同自行辦理

補助案件先期作業資料陳報本部公路局。待預算完成法定程序後，

由工程分局及受補助地方政府依核定進度時程確實辦理，並列入

管考。 

七、 補助案件年度經費先期作業審核原則 

(一) 於本要點第六點第一款審查時，符合下列原則者，優先編列經費辦

理： 

1. 經行政院專案核定之重大工程。 

2. 地方政府近二年執行補助款情形（自籌款籌編及執行情形、用地

取得配合程度、執行率）良好者。 

3. 屬危險路段，已嚴重影響用路人安全者。 

(二) 於本要點第六點第三款審查時，其審查原則如下： 

1. 年度開始即可發包施作。 

2. 補助案件已完成土地取得或已完成相關證照申請。 

3. 補助案件地方自籌款已編列完成並送議會審查。 

4. 補助案件可於年度內完成，若跨年度應註明工程進度，經本部公

路局核准辦理。 

八、 補助案件經費核撥原則 

(一) 申請撥付用地費 

地方政府應照核定計畫填具「用地取得費用明細表」並檢齊下列各

項文件，函送工程分局。 

1. 徵收土地公告文件影本（與土地所有權人達成價購者檢附協議價

購文件影本）。 

2. 補償清冊：包括地價補償、建築改良物補償、農作改良物補償及

其他土地改良費、營業損失補償費、遷移費等清冊（加蓋印信）。 

3. 領款收據（抬頭應書寫工程分局全銜、加蓋印信、並載明年、月、



 

8 

日）。 

4. 納入預算證明。 

5. 用地費包括土地價款、依法令規定應補償之費用及用地取得作業

費。 

6. 申領用地費辦理補償完畢後，應即填具「用地取得費用支用明細

表」函送工程分局依實際支用核銷。 

7. 用地及拆遷費應於核定總經費額度內支應，計畫核定後土地市價

如有調漲，超出部分由地方政府自行負擔。 

(二) 申請撥付工程費： 

1. 地方政府完成發包，俟工程開工後有進度時，應檢具工程預算、

工程契約副本、工程開工報告、納入預算證明、工程執行進度明

細表及領款收據等資料，送工程分局申請第一期工程款項；第二

期起，地方政府應以當期估驗實支或預估金額撥付數，檢具納入

預算證明（含地方自籌款預算證明）、工程執行進度明細表及縣

府領款收據等資料，送工程分局申請撥付當期款項。各期款項依

工程進度核算補助比率請款，以避免中央款及自籌款執行率不一。

地方政府應於每年十一月底檢討當年度內可實支數，無法實支部

分暫付款應繳回工程分局，於次一年度初再依程序向工程分局申

請撥付。工程停工達二個月，請地方政府政府繳回未實支數，俟

復工時再請撥。 

2. 地方政府於請領第一期補助款時，應出具證明工程契約與核定補

助案件內容相符之文件，爾後請領各期補助款時如有須辦理變更

設計或無法依核定內容施做時，應於請領補助款函文說明，並儘

速提報修正計畫；前開情事如未如實提報，經發現後將依比例核

算，不符部分金額應由地方政府自籌負擔。 

3. 工程補助費應依核定年度之補助比率核算補助額度。 

4. 工程決算後經費如有節餘、違約金、罰款或收入款等，應於決算

後繳還，回歸本計畫統籌運用或辦理繳庫。 

(三) 工程分局依據撥款方式表（詳附件二）之撥款方式核撥補助經費。 
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九、 執行進度管控方式及管考原則：本部公路局、工程分局及受補助地

方政府應秉持分層管制、逐級考核原則，辦理管考作業。 

(一) 地方政府辦理補助案件各項作業時，應覈實考量實際需求，避免浪

費情形發生，並應積極與民眾協調溝通，俾利計畫順利推動，另規

劃設計作業應符合相關規範規定。 

(二) 年度預定辦理之各補助案件經通知相關地方政府後，應即依規定

填報列管進度表，並按月追蹤辦理，辦理方式如下： 

1. 受補助地方政府應依行政院頒布「行政院所屬各機關個案計畫管

制評核作業要點」規定，提報年度作業計畫相關資料，函送工程

分局審核，由工程分局併同自行辦理部分擬定年度補助案件，於

作業計畫列管時程前十五日核轉本部公路局彙辦，作為執行及管

制之依據，列管項目請按照前述各項規定填寫。 

2. 各補助案件每月進度之提報，由工程分局併同自行辦理之補助案

件部分提報相關資料於次月五日前核轉本部公路局彙辦，本部公

路局於每月依規定於行政院政府計畫管理資訊網相關網頁填報

執行資料；另本計畫工程標案執行情形部分，各執行機關應按時

於行政院公共工程委員會「公共工程標案管理系統」網站上網詳

實查填，以利管控。 

(三) 補助案件年度預算如因故刪減，受補助地方政府應配合提供修正

資料報送工程分局，由工程分局審核並修正補助案件年度經費後

報本部公路局；經本部公路局審核彙整並俟經費調整達一定額度

後，依相關規定陳報修正年度作業計畫。 

(四) 為落實滾動檢討、建立退場機制，本部公路局負責執行管考單位原

則於每年四月、七月及十月召開執行檢討會議，邀請工程分局及地

方政府列席報告執行進度。會議討論項目應包含補助案件經費支

用及進度執行情形（相關里程碑之檢視）等。補助案件進度落後時，

本部公路局應督促地方政府儘速解決。補助案件用地取得困難或

預算執行落後達百分之十五以上時，地方政府應提出改善對策提

送工程分局列管。補助案件進度落後經檢討無法達成預定目標者，

若有執行或配合情形不佳之情事，於必要時得提報審議協調小組
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決定是否扣減中央補助款額度，亦得視情節依本要點第十點規定

檢討辦理。執行檢討會議結論於必要時應提報審議協調小組討論。

檢討會議於必要時得隨時召開。 

(五) 本部公路局得於年度結束後，依據行政院頒布「行政院所屬各機關

個案計畫管制評核作業要點」內之評核作業方式辦理獎懲，並函知

地方政府參辦。 

(六) 補助案件執行過程中，如發生工程進度嚴重落後、民眾陳情頻繁及

低價決標等情形，本部公路局或工程分局為瞭解其執行情形，必要

時得依據交通部頒布「交通部暨所屬機關辦理重大工程補助型計

畫處理原則」派員實地查訪。 

(七) 年度預算調整查核時間原則於每年四月、七月及十月辦理；如遇有

特殊狀況，得專案辦理調整。 

(八) 年度核定列管之補助案件不得任意調整、撤銷，若需調整、撤銷，

應報本部公路局核准，並列入下一年度補助審議之參據。 

(九) 地方政府應成立「工程施工查核小組」定期或不定期查核各工程施

工品質、是否落實三級品管制度、施工進度及經費支用情形等，本

部公路局得依據公共工程品質查核等相關作業規定，對於受補助

案件進行抽查，如有缺失，應於規定時間內完成改善，並將抽查結

果及缺失改善結果，列入下一年度補助審議之參據。 

(十) 地方政府應遵照公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」之

「公共工程生態檢核自評表」，於工程規劃、設計及施工各階段依

據實際情形辦理並記錄，依照每階段應辦理進度管控提供各管轄

工程分局。 

(十一) 本部公路局應於年度結束後三個月內，於行政院政府計畫管理資

訊網相關網頁依規定填報計畫評核資料，作為本計畫後續年度預

算編列以及作為增加或減少對各該地方政府以後年度計畫型補助

款補助額度之參據；另將管考結果視必要性在本部公路局網站公

布。 

(十二) 受補助地方政府補助經費於年度結束前無法支用完畢須保留至次
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年度繼續執行者，應於年度結束後十五日內填具「歲出應付款保留

申請表」二份連同契約或證明文件，送各工程分局審視後陳報本部

公路局彙整，再由本部公路局陳報交通部核轉行政院，俟核定後方

得據以執行。 

十、 補助案件撤案並註銷補助原則 

(一) 補助案件經工程分局檢討有用地取得進度落後或無法於核定之次

二年度內完成用地取得之虞者，應請地方政府向審議協調小組專

案說明，審議協調小組得依情節請地方政府限期改善，地方政府逾

限無法改善者，得先行結算並調移中央補助款，計畫項目暫予保留，

俟地方政府完成相關事項且本計畫亦有節餘時再行申請經費補助；

前項經調移經費逾一年仍無進展者或因其他重大情節致使無法推

動者，應逕予撤案並註銷補助，必要時得追回補助款回歸本計畫統

籌運用。註銷補助之事由，將列入該地方政府未來申請補助之執行

績效評分參據。 

(二) 補助案件經工程分局檢討有工程進度落後或無法於核定之次三年

度內竣工之虞且無不可抗力因素者，應請地方政府向審議協調小

組提出專案說明，審議協調小組得依情節裁決撤案並註銷補助，或

請地方政府限期改善。地方政府逾限無法改善者，應逕予撤案並註

銷補助，必要時得追回補助款回歸本計畫統籌運用。註銷補助之事

由，將列入該地方政府未來申請補助之執行績效評分參據。 

(三) 補助案件經工程分局會同地方政府檢討係民眾抗爭或其他不可抗

力因素導致無法繼續辦理者，應請地方政府向審議協調小組提出

專案說明，並依現況循程序辦理撤案結算。中央補助款結餘部分，

回歸本計畫統籌運用。 

(四) 補助案件經工程分局會同地方政府檢討係時空變化導致交通需求

及投資效益變低者，應請地方政府向審議協調小組提出專案說明，

並依現況循程序辦理撤案結算。中央補助款結餘部分，回歸本計畫

統籌運用。 

(五) 補助案件撤案並註銷補助，授權審議協調小組核決之。 
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十一、 各補助案件於完工結案日起六個月內，執行機關應依本部公路局函

文指定格式編撰結案報告書予本部公路局各區養護工程分局備查，

作為未來申請補助之執行績效評分參據。 

十二、 地方政府辦理補助案件之各類宣傳活動時，應邀請本部、本部公路

局、工程分局及相關民意代表參與，並將中央補助經費辦理之事由

納入文宣資料內。相關辦理情形將列為地方政府未來申請補助之執

行績效評分參據。 

十三、 本要點如有未盡事宜，本部公路局得依實際執行需要修正或另行補

充規定。 



 

附錄一-1 

附錄一 

生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）偏遠地區涵蓋範圍 

縣市別 行政區 

新北市 石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區、貢寮區 

桃園市 復興區 

宜蘭縣 三星鄉、大同鄉、南澳鄉 

新竹縣 關西鎮、五峰鄉、峨眉鄉、尖石鄉 

苗栗縣 泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、三灣鄉 

臺中市 和平區 

南投縣 中寮鄉、仁愛鄉、信義鄉、魚池鄉、國姓鄉、鹿谷鄉 

嘉義縣 番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉、梅山鄉 

臺南市 楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區、大內區 

高雄市 田寮區、六龜區、甲仙區、那瑪夏區、桃源區、茂林區、杉林區、內門區 

屏東縣 三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州

鄉、琉球鄉 

花蓮縣 玉里鎮、光復鄉、吉安鄉、秀林鄉、卓溪鄉、花蓮市、富里鄉、新城鄉、瑞穗

鄉、萬榮鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、豐濱鄉 

臺東縣 大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、池上鄉、卑南鄉、延平鄉、東河鄉、金峰鄉、長濱

鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、綠島鄉、臺東市、關山鎮、蘭嶼鄉 

澎湖縣 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 

金門縣 金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉 

連江縣 南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉 

註：偏遠地區係以內政部偏遠地區定義（人口密度低於全國平均人口密度五分之一之鄉鎮市區）及衛生福利部

護理及健康照護司界定山地原住民郷、離島鄉、平地原住民鄉為基礎，並納入行政院研究發展考核委員會

依據區域弱勢定義偏遠程度高之鄉鎮市，計 98個鄉鎮市區。 

 



 



 

表 1 各類型計畫可提高用地補助上限之資格限制彙整表 

計畫類型補助對象 用地補助上限提高資格限制說明 備註 

一 
般 
類 
型 

一般新闢拓寬計

畫 

 提案如配合相關部會之重大建設計

畫，提報時應檢附資料佐證，可提高

用地經費上限比率 25% 

 受補助辦理路網整體規劃案之縣市，

依規劃成果公路系統優先排序前 20

名提報，可提高用地經費上限比率

25%（需檢附佐證資料） 

 其他縣市依近 5 年自辦路網整體規

劃案之公路系統優先排序前 20名提

報，可提高用地經費上限比率 25%

（需檢附佐證資料） 

 直接聯絡偏遠地區，計畫長度≦2公

里，寬度≦12公尺者（偏遠地區定義

詳【附錄一】），可提高用地經費上限

比率 25% 

 自核定補助日起 2 年內土地取得採

全數協議價購者，可提高用地經費上

限比率 25% 

1. 所有提高用

地經費上限

比率方式不

累計，僅能擇

一方式提報 

2. 用地拆遷補

償費經費額

度以 5億元為

上限 

3. 前期延續性

計畫沿用核

定當時補助

比率 

特 
定 
類 
型 

山地原住民鄉

（區）道路改善

計畫 

 改善事項如涉及用地取得事宜，直轄

市用地經費上限比率 25%，其餘縣市

用地經費上限比率 50% 

同上 

危險、瓶頸路口/

路段改善計畫 
 改善事項如涉及用地取得事宜，用地

經費上限比率 50% 
同上 

縣市政府受損公

路橋梁整建計畫  不補助  

表 2 提案中央款分級補助比率對照表 

財力分級 111-116年中央款補助比率 

第二級 70% 

第三級 79% 

第四級 81% 

第五級 85% 
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附件一-1 

附件二 

生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）補助地方政府經費撥款方式 
 撥款期別 第 1期起 

先 

期 

作 

業 

補 

助 

款 

地方政府 

請款時機 
完成發包簽約後，地方政府依契約辦理估驗時 

地方政府 

應檢具文件 

納入預算證明(含地方配合款預算證明)、工程契約副本、地方政

府領款收據等。 

撥款金額 

（%） 

(一) 以預付款或估驗前 15日內請撥該筆應付款。 

(二) 11月底檢討年度內可實支數，無法實支部分暫付款應繳回，次

1年度初再依程序(一)撥付。 

(三)補助計畫金額級距屬「中央各機關對地方政府計畫型補助款之

撥款原則」第 3 類超過 1,000 萬元者，至少應保留 5％尾款，

俟完成結算後始得撥付。 

 撥款期別 第 1期 第 2期起 

用 

地 

補 

助 

款 

地方政府 

請款時機 

用地協議價購訂約完成或徵

收公告後 
補償費發放後 4個月內 

地方政府 

應檢具文件 

納入預算證明（含地方配合

款預算證明）、用地協議價

購合約或徵收公告函影本、

加蓋印信補償清冊及地方政

府領款收據等。 

印領清冊、實際支出明細表等。 

撥款金額 

（%） 
100  

工 

程 

補 

助 

款 

地方政府 

請款時機 
完成發包工程開工後有進度 地方政府辦理估驗時 

地方政府 

應檢具文件 

工程預算、工程契約副本、

工程開工報告、納入預算證

明、工程執行進度明細表及

縣府領款收據等。 

納入預算證明（含地方配合款預算證

明）、工程執行進度明細表及縣府領

款收據等。 

撥款金額 

（%） 
10 

(一)  以當期估驗實支或預估金額撥付

(即地方政府仍保有 10%之暫付

款)。 

(二) 11 月底檢討年度內可實支數，無

法實支部分暫付款應繳回，次 1年

度初再依程序(一)撥付（當期估驗

實支或預估金額+10%）。 

(三)補助計畫金額級距屬「中央各機關

對地方政府計畫型補助款之撥款

原則」第 3類超過 1,000萬元者，

至少應保留 5％尾款，俟完成結算

後始得撥付。 

附註： 

1.為落實執行公共工程生態檢核作業，申請各期工程款項時，應檢附並確實填報當期辦理



 

附件一-2 

附件二 

進度對應階段之公共工程生態檢核自評表。 

2.第 3期請款起，請款時應檢附前期已撥款之實際支付紀錄（或核銷紀錄）。 

3.工程停工達 2個月，請地方政府繳回未實支數，俟復工時再請撥。 

4.其餘未於本附件規定事項，應依照「中央各機關對地方政府計畫型補助款之撥款原則」

辦理。 


