

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 第 3 代公路監理資訊系統建置計畫

本計畫以滿足現階段公路監理業務之需求，並提昇整體系統效能，以服務導向為主軸，建構下一代資訊系統，保留系統擴充彈性，更進一步可提昇未來公路監理對外介接服務範圍，並建立單一窗口多功能服務櫃檯，簡化民眾辦理之各項監理業務，提供多項創新服務等功能；年度計畫已執行完成。

2. 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)

辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫之道路工程之新建及改善；年度計畫已執行完成。

3. 省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計畫

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第 0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度計畫已執行完成。

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 102 年度

(二) -1 施政計畫分項說明 (本年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持	辦理一般行政管理工作及共同性業務人事經費	已執行完成。	
	基本行政工作維持	依據事務管理手冊規定，配合業務需要辦理局務行政工作、改善辦公場所環境與空間景觀、加強各項安全管理設施維護、推行行政革新、公文檔案管理、財務管理電腦化，資料資訊化、開闢公路園地供員工意見交流、政令宣導、施政成果研討。主動與新聞媒體及國會維繫，促進良好互動，以利局務推行。辦理行政人員訓練講習，加強行政職務技術能力與知識。	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務	<p>辦理全國公路監理行政，設置監理所、站，專責辦理各項公路監理行政工作。</p> <p>依據公路法、道路交通安全規則、強制汽車責任保險法、道路交通管理法、處罰條例、汽車燃料使用費徵收及分配辦法、使用牌照稅法、各縣市政府使用牌照稅徵收細則、各縣市政府使用牌照稅稽徵業務實施要點等，辦理車輛及駕駛人證照及考、檢驗等相關業務。</p>	<p>1. 配合 102 年 1 月 1 日行照取消換照政策，機車之汽車燃料使用費於每年 7 月 1 日徵收。102 年度繳納期間 7 月 21 日至 8 月 20 日，繳納率達 90%，成效顯著提昇。</p> <p>2. 102 年 7 月 1 日起於阿里山公路聯稽路檢攔查遊覽車，以行車紀錄器判定是否超速，超速情形已大幅降低。完成遊覽車安全申訴管道整合計畫及加強申訴管道之宣導。並公告近 5 年發生事故之遊覽車業者。</p> <p>3. 統計 102 年 4 月至 9 月新核發機車駕照人數參訓及未參訓者事故率，顯示參訓後減少 26.85% 的事故率。交通違規率部分，參訓者交通違規降低 31.7%。另依民調顯示本項計畫獲 75% 國人支持；預定 103 年 1 月全面實施。</p> <p>4. 本局依據道路交通安</p>	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務		<p>全規則第30條之增修規定，於102年8月底寄發機車報廢切結通知書，請車主辦理報廢切結登記，截至102年11月18日止計91餘萬輛已廢棄未使用機車完成切結報廢登記。</p> <p>5. 辦理原住民部落及社區酒後不駕車暨3D酒駕眼鏡模擬體驗活動。</p> <p>6. 回應平面媒體願景工程「願景在地—暢行台灣」加強易肇事路段路檢攔查。</p> <p>7. 首創以行車紀錄器紀錄之行駛軌跡，取締行駛阿里山公路遊覽車之違規超速行為。</p> <p>8. 辦理「推行高齡駕駛人自我健檢評估駕駛適性」宣導，榮獲交通部第五屆道安創新貢獻獎公路監理組第2名。</p> <p>9. 新式普通重型機車號牌採購及汽機車證照採購案，履約期限跨年度，爰辦理保留。</p>	<p>積極趕辦中，將儘速完成驗收結報請款。</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務		<p>10. 各所「交通違規案件清理作業勞務委外招標案」，履約期程跨年度，故申請保留。</p> <p>11. 士林監理站圍牆及機車路考場廁所修繕工程案，於 102 年 10 月 11 日簽約，履約期限跨年度，爰申請保留。</p> <p>12. 臺北所、基隆站及臺南站建物耐震補強案，履約期限跨年度，爰申請保留。</p> <p>13. 宜蘭監理站無障礙電梯設計工程案，於 102 年 11 月 27 日簽約，工期 120 日曆天，爰申請保留。</p>	<p>積極趕辦中，將儘速完成驗收結報請款。</p> <p>積極趕辦中，將儘速完成驗收結報請款。</p> <p>積極趕辦中，將儘速完成驗收結報請款。</p> <p>積極趕辦中，將儘速完成驗收結報請款。</p>
	汽車技術訓練	配合汽車技術訓練業務計畫、提供行政服務，達成訓練目標並依計畫開訓班次，接受民眾報名或各機關團體委託授課。	<p>1. 辦理交通專業師資訓練班 28 期、交通專業技術訓練班 57 期、公路從業人員訓練班 290 期、駕駛訓練班 167 期、各級學校委託汽車修護專業訓練班 52 期。</p> <p>2. 公路人員訓練所購置</p>	俟驗收合格後(含教育訓練)，

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	汽車技術訓練		輛及訓練台，於 102 年 12 月 17 日決標，交貨期 60 日曆天，履約期限跨年度，爰申請保留。	支付契約價金。
	資訊管理	操作維護公路監理作業系統(MVDIS)及「電子公路監理系統」推動電子化政府相關業務、建構完善資通安全網路環境、配合重大業務需求進行系統開發、辦理員工電腦教育訓練、建置總局空間資訊倉儲暨服務平台。	已執行完成電腦機房暨資訊週邊維護採購、本局所屬機關公文整合及線上簽核系統委外建置採購、經費預算控管系統建置採購、APT 防禦系統、搜尋引擎、空間資訊倉儲及服務平台、公路監理主機維護、資訊設備汰舊換新及員工電腦教育訓練等。	
	公路車輛機械管理	辦理道路養護、考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等。	1. 已執行完成稽查車、客貨兩用車、四輪傳動小客車、公路巡查車、考驗、教練大客車、四門框式工程車等車械汰舊換新。 2. 已執行完成採購實務研習班、採購專業人員基礎訓練班、車輛肇事處理與安全駕駛講習班、機料管理線上作業系統應用統計研習班等各項機料專業訓練班。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路養護行政	辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、基本資料整理、勞工安全衛生管理及材料試驗等業務。	1. 辦理省道公路管理、交通量調查、地磅系統維護、全臺基地台、中繼台汰舊換新及維護等業務完竣。 2. 第一區養護工程處辦公大樓耐震能力補強及房舍修繕工程，工期未屆，施工中，故需辦理保留。	積極督促承商趕辦，以如期如質完工。
	公路公共運輸提昇計畫	強化公路公共運輸發展計畫，以改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。	1. 核定全國車輛汰舊換新近 500 輛、新闢路線近 87 輛之補助，截至 102 年市區公車之低地板公車比例已達 35%。 2. 已完成計程車約 3,000 輛之汰舊換新補助、並補助各地方政府購置 345 輛無障礙計程車。 3. 多卡通已擴及到東部公路客運系統，持續邁向全國公共運輸多卡通化。 4. 102 年取得國際公共運輸聯會 (UITP) 肯定，獲得「政治承諾獎」。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務 管理	公路公共運輸提昇 計畫	補助地方政府		
		1. 市區汽車客運業 營運虧損補貼	已執行完成。	
		2. 無障礙計程車申 請補助營運	部分縣市尚未執行完 成，已請領第 1 期款， 履約期程跨年度，爰申 請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		3. 候車亭與集中式 站牌	部分縣市尚未執行完 成，履約期程跨年度， 爰申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		4. 市區汽車客運業 車輛汰舊換新	部分縣市尚未執行完 成，履約期程跨年度， 爰申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		5. 市區汽車客運業 營運及服務評鑑	部分縣市尚未執行完 成，履約期程跨年度， 爰申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		6. 推動無障礙運輸 環境	已執行完成。	
		7. 建置新式智慧型 站牌	已請領第 1 期款，於 103 年 10 月完成所有工作項 目並辦理全案驗收，爰 申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		8. 整體公共運輸行 銷計畫	部分縣市尚未執行完 成，履約期程跨年度， 爰申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
		9. 快捷巴士(BRT) 購車補助計畫 (18 輛雙節公 車)	已請領第 1 期款，履約 期限為 103 年 1 月 31 日，爰申請保留。	積極追蹤辦理進 度，並儘速驗收 結報。
	10. 轉運中心規劃 或建置麻豆綜	已執行完成。		

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	合轉運站改善工程 11. 臺南市客運轉運站細部設計 12. 高鐵嘉義站聯外 BRT 之便民服務智慧化建置案 13. 偏遠地區接駁公車路線 14. 推動客運轉運中心	已執行完成。 履約期限至 103 年 6 月 23 日，爰申請保留。 已執行完成。 履約期程跨年度，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。
公路及監理業務管理	第 3 代公路監理資訊系統建置計畫	以滿足現階段公路監理業務之需求，並提昇整體系統效能，以服務導向為主軸，建構下一代資訊系統，保留系統擴充彈性，更進一步可提昇未來公路監理對外介接服務範圍，並建立單一窗口多功能服務櫃檯，簡化民眾辦理之各項監理業務，提供多項創新服務等功能。	1. 102 年 3 月 11 日完成全國電腦筆路試系統上線，紙本筆試正式走入歷史。 2. 102 年 6 月 3 日完成「電子公路監理網」第 1 階段改版上線，預定 102 年 12 月底完成第 2 階段上線，並更名為「監理服務網」。 3. 本案已完成系統開發工作，刻正進行平行測試。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台 2 丙線興建及改善計畫 辦理基隆暖暖至福隆等段工程及用地。	1. 25K+663-26K+063 新建工程(含貢寮橋)已竣工 22.45 公里。 2. 7K+180-9K+150 段新建工程、基平隧道機電標、台 2 丙線 1K+856-4K+280 段新建工程及自行車道新建工程等施工中。	積極趕辦中。
		台 9 線蘇花公路山區路段改善工程計畫 公路總局辦理本計畫工程設計、用地及施工等。 臺灣鐵路管理局辦理營建土方所需鐵路貨車改造及場站改善。	1. 觀音隧道：各工作面地質破碎因素，需進行灌漿補強地質改良措施較費時，致影響施工進度。 2. 谷風隧道：因谷風隧道南口文化遺址第 2 階段搶救工作尚在進行中，影響谷風隧道南口進洞時程及施工進度。 3. 中仁隧道：因考量路線安全辦理變更設計，影響開工時程。 4. 仁水隧道：因環差時程延誤發包作業。	增加人力、機具運土卡車數量，以提升工進。 督促漢本文化遺址搶救工作儘快完成，交付承商儘速施作。 已請承商加強機具保養維護，提升施工效率。 積極趕辦中。
		台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫 辦理規劃設計、用地取得及工程施工	1. 102 年度通車路段：香蘭至金崙 A1 標已於 102 年 9 月 20 日完工通車。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	等。	2. 台 9 線南迴公路安朔至草埔段 C2 隧道標新建工程，因用地取得交付延遲，致使工地多項作業無法順利推展。	積極與承租戶溝通協調，以利完成用地取得作業。
		生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建及改善。	102 年度辦理 70 項標案，補助全省 16 縣市辦理道路及橋梁新建或改善工程。	
		省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程 辦理橋梁及箱涵之整建。	1. 本計畫 102 年度共完成 14 座橋梁改建工程，超越年度預定目標，執行績效優良。 2. 台 1 線 364K+100 橋仔頭橋改建及南北端道路拓寬工程，因工期跨年度，故需辦理保留。	將督促承商如期如質完工。
		西濱快速公路後續建設計畫	1. 102 年度通車路段計有 19.9 公里及 2 處路	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	本計畫共有 8 項子計畫工程，102 年辦理 8 項子計畫工程之規劃設計、施工及用地取得。	<p>口立體化改善。</p> <p>2. 因土方平衡問題，調整路線縱坡，修正細部設計，為提升採購品質，原採同質採購最低標，改採異質採購最低標招標，致執行期程延後。</p> <p>3. WH77-B 及 C 因採異質採購方式發包，致發包時程較原預期採最低標發包慢，開工及執行經費期程均因而延後。</p>	<p>已開工，正積極趕辦中。</p> <p>積極趕辦中。</p>
		<p>東西向快速公路健全路網改善計畫</p> <p>辦理台 61 至國 1 段、台 17 至 2-11 路段、縣道 114 線至國 1 平交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與台 17 線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置交流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程等工程規劃設計及施工。</p>	<p>1. 102 年度通車路段：台 84 線下營至學甲交流道及台 86 線台南關廟線全線通車。</p> <p>2. 台 78 線與台 17 線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置交流道工程，工程尚在進行中，工程預付款，須依工程進度估驗逐期扣還沖轉，爰需辦理保留。</p> <p>3. 零星工程標案，未及完成結算驗收。</p>	<p>積極趕辦中。</p> <p>俟結算驗收完成後，辦理付款。</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	金門大橋建設計畫 (國道新建工程局代辦) 補助金門縣政府辦理烈嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國道新建工程局代辦。	金門大橋主體工程(CJ02標)採購審議經工程會判斷結果，國工局依政府採購法第50條第2項規定撤銷決標、終止與樺棋營造公司間契約，並追償損失，及重新辦理招標作業；接續工程已於102年4月2日決標，102年5月21開工。	積極趕辦中。
		交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫 (交通部管理資訊中心辦理) 本計畫係利用VD、GVP、CVP等多元車速資訊偵測與資料融合技術、結合雲端運算技術、架構交通資訊蒐集、處理與發布平台，以達交通資訊服務智慧化，提供用路人即時交通資訊。	「交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫整體規劃委外服務案」建置案、獨立監督審驗案屬於巨額採購並適用GPA採購協定，爰依規定需賡續辦理「第一次採購評選委員會議」、「公開閱覽」、「公開閱覽廠商意見回覆與招標相關文件修正」、「公告」等招標作業事宜，因適用GPA規定公告天數而需達40天以上，計畫期程跨年度，爰申請保留。	1. 積極督促廠商依合約時程規定，如期如質交付各階段成果，並加速各階段產出成果審查及各期款項撥付之作業流程。 2. 加強計畫執行進度與品質之控管，及加強追蹤各項關鍵課題之辦理情形。
		省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計畫	1. 完成33座橋梁耐震補強竣工。 2. 省道公路防避災已施	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等。	作 23 處。	
	公路養護計畫	辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等經費。	1. 辦理 94 條省道，共計 4,957 公里，執行項目包括重點養護、一般養護、公路工程災害搶修及修復、道路交通安全工程、公路改善及綠美化、公路防災整備、公路規劃等工作。 2. 台 74 線增設交控設備工程，規設作業，履約期限跨年度，爰申請保留。	積極趕辦中。
營建工程	營建工程	1. 公路總局辦公大樓新建工程。 2. 第一區養護工程處新竹工務段倉庫改建工程。 3. 臺北區監理所運輸中心辦公大樓新建工程。	主體工程已完工，辦理驗收作業中。 已執行完成。 合約期程跨年度，工期未屆，施工中。	積極趕辦中。 積極趕辦中。
第一預備金	第一預備金		全數未動支	

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 102 年度

(二) -2 施政計畫分項說明 (以前年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
98 年度： 公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	東西向快速公路後續建設計畫 內政部營建署 辦理包括萬里瑞濱線、八里新店線等工程。	萬里瑞濱線： 辦理萬瑞主線後續車禍事故借提費、律師費等，需續保留。 八里新店線： 八新線第 2-1 標工程、國工局代辦第 2-3 標工程與廠商履約爭議訴訟仍審理中，尚未定案需續辦保留。	俟釐清後辦理撥款、轉正等作業。 將俟完成法定程序後辦理撥款作業。
99 年度： 公路及監理業務管理	公路公共運輸發展計畫	臺灣鐵路管理局 臺鐵聯外運輸接駁服務改善工程計畫 臺北區監理所 公路汽車客運動態資訊管理系統建置案 公路汽車客運動態資訊管理系統建置計畫專案管理標案	因工程進度延誤，需續保留。 契約期程跨年度(至 103 年 2 月 28 日)，爰申請保留。 契約履約期程跨年度(俟系統建置案完成驗收之日止)，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，期約期滿儘速辦理核銷。 俟履約驗收結算後付款。 履約驗收結算後付款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	東西向快速公路後續建設計畫 內政部營建署 辦理包括萬里瑞濱線、八里新店線等工程。	環快第四標工程因與承商尚有 3 件履約爭議訴訟案，仍審理中尚未定案，需續保留。	俟完成法律程序後，辦理撥款作業。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	營建工程	1. 臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程。 2. 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程。 3. 嘉義區監理所新營監理站辦公大樓新建工程。	因建材成本上漲，屢造成流標，故審議通過調整縮減規劃規模，於 102 年 8 月 19 日完成變更設計案，經 2 次流標後於 11 月 12 日決標，並於 12 月 25 日開工，故尚未估驗，爰申請保留。 預算書、圖已完成，惟後續發包作業無施工預算，暫緩發包，設計末期款辦裡保留。 已設計完成，設計末期款辦裡保留。	預估 103 年 4 月底前可估驗執行完成。 如 104 年仍未編列工程預算，將先行辦理結算，積極趕辦。
100 年度： 公路及監理業務 管理	監理業務	辦理全省監理行政，分設區監理所、監理站及監理分站，專責辦理各項公路監理行政工作。	宜蘭監理站無障礙電梯設置工程委託規劃設計監造案，預計 103 年完工，續辦理保留。	依契約辦理，俟驗收合格後付款。
	公路公共運輸發展計畫	以改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。 1. 國立海洋博物館聯外交通改善方案調和街轉運站第 1 期新建工程	本工程因變更設計及雨天造成工期延宕，預計 103 年 5 月完成驗收。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸發展計畫	2. 桃園縣公車候車亭興建計畫	與廠商發生履約爭議，廠商不願意配合辦理結算作業，經委請桃園縣土木技師公會協助於 102 年 12 月 4 日辦理結算確認會勘，預計於 103 年 1 月底完成結算事宜。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。
		3. 臺鐵湖口站及竹北站聯外運輸接駁服務改善工程	臺鐵局預計於 103 年 12 月完成全部工作項目並辦理全案驗收，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。
		4. 新闢路線增加供給：世博臺灣館觀光接駁服務計畫及竹塹小巴溫馨接駁服務計畫	本計畫已依「交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點」提送交通部審查，並於 102 年 11 月 8 日由交通部召開第 2 次審查會議，依會議紀錄修正核定後，未及撥款，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。
		5. 新竹車站後站國道客運轉運推動計畫	本工程進行執行監造作業中，預計於 103 年 7 月完成全部工作項目並辦理全案驗收，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。
		6. 推動公路汽車客運動態資訊管理系統建置案	本建置案分別由臺北、臺中、嘉義及高雄區監理所辦理，因履約期程跨年度，目前已撥付第 1、2 期款，惟第 3 期款需俟維運保固期滿始得付款，爰續辦理保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
101 年度： 公路及監理業務 管理	監理業務	辦理全國公路監理行政，設置監理所、站，專責辦理各項公路監理行政工作。 依據公路法、道路交通安全規則、強制汽車責任保險法、道路交通管理處罰條例、汽車燃料使用費徵收及分配辦法、使用牌照稅法、各縣市政府使用牌照稅徵收細則、各縣市政府使用牌照稅稽徵業務實施要點等，辦理車輛及駕駛人證照及考、檢驗等相關業務。	1. 大客車安全品質識別制度之研究預計於103年1月24日內辦理全案驗收結報。 2. 試辦汽車道路駕駛考驗成效評估研究案，因期末報告尚未通過審查，已函請研究團隊修正中，爰申請保留。 3. 臺中區監理所建築物改善委託設計規劃監造技術服務案，因建築物原使用執照竣工圖說問題，致得標廠商無法如期履約，需變更契約，爰申請保留。 4. 高雄區監理所臺東站辦公廳舍整修工程設計費、鋁門窗汰換及遮雨棚製作安裝，因工程須俟臺東縣政府核備開工方可施作，計畫期程跨越年度，爰申請保留。	積極趕辦中。 積極趕辦中。 積極趕辦中。 依契約辦理，俟驗收合格後付款，預計103年6月底完成結報。
	公路公共運輸發展計畫	強化公路公共運輸發展計畫，以改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。 1. 公路汽車客運業	本案分4期付款，因第4	積極追蹤辦理

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務 管理	公路公共運輸發展 計畫	營運及服務評鑑案	期審查結果，決議須再次調整與秘密客委託案的權利比重，故無法於 102 年完成撥付，爰辦理保留。	進度，並儘速辦理核銷。
		2. 秘密客調查委託案	本案 102 年度已核撥 1、2 期，因審查行政作業，不及撥付第 3 期款，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		3. 101 年度公路公共運輸發展計畫執行專案管理	部分驗收資料廠商尚未提出，不及於 102 年度辦理驗收及請款，爰辦理保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		4. 101 年度公路公共運輸整體行銷委託案	履約期限為 103 年 4 月 17 日，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		5. 提昇縣市政府公共運輸推廣委託案	履約期限為 103 年 5 月 19 日，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		6. 臺灣鐵路管理局 101 年度多卡通電子票證整合計畫	完成驗收作業，續辦財產增加作業中，預計於 103 年 2 月完成全案，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		7. 推動公路汽車客運動態資訊管理系統建置案	臺北、高雄市區監理所辦理公路汽車客運動態資訊管理系統後續車上設備建置案，因履約期程跨年度，爰辦理保留。	依契約辦理，俟驗收合格後付款
		補助地方政府 1. BRT 細部設計及監造服務案	本案須至契約內全部工程驗收合格及完成系統整合測試報告經臺中市政府核可方能付款，預計於 103 年 12 月完工，爰申	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸發展計畫	2. 101 年新竹車站後站國道客運轉運推動計畫	請保留。 本案預計於103年6月完成全部工作項目並辦理全案驗收，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		3. 競爭型「整體市區客運及轉運站規劃案」	彰化縣政府表示本案商業於102年11月13日提送定案報告，並經該府核定後於102年12月11日完成驗收程序，因未及於102年度辦理結案請款，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		4. 偏遠地區鄉鎮公所經營鄉鎮小巴	本案為新闢路線，因路線公告經營及購車驗車等作業，未及於102年完成結案驗收，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		5. 規劃研究案	計畫內包含7項子計畫，需有足夠時間進行規劃作業，預計103年6月完成。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		6. 轄內公車候車亭興建工程(開口契約)	因整合型站牌變更設計致工期延滯，預計103年2月底前報結。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		7. 礁溪轉運站興建工程(第1、2期)	本工程102年9月開工，工期180日曆天，未能於102年12月結案請款，爰申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
		8. 公車站牌及候車亭建置工程	本計畫業已完工，惟未能完成結報，故申請保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理核銷。
	公路系統新建及改善計畫	東西向快速公路東石嘉義線東石至朴子段建設計畫 辦理工程施工及補辦用地徵收。	E608 及 E609 標工程東石朴子段環境監測工程等估驗計價付款及補辦用地徵收作業中，經費需辦理保留。	積極趕辦。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	臺北縣特二號道路建設計畫 辦理道路橋梁新建工程、土城交流道改善及綠美化工程等。	地方政府辦理浦仔溝綠美化工程已竣工，尚未完成驗收，俟驗收後付款。	請地方政府儘速完成驗收作業，俾利款項結清。
		東西向快速公路健全路網改善計畫 辦理北門玉井線台61至國1段新建等7項計畫道路工程之規劃設計、用地取得及施工。	台66線與桃102線路口改善後續工程號誌工程委託桃園縣政府辦理，已撥付工程款至桃園縣政府，惟因承商財務困難終止契約，故尚未轉正。	已重新發包，預計103年7月完工。
		國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫 國道新建工程局補助臺中市政府辦理主線橋梁、匝道、側車道、車行地下道(含地下機房)工程施作及監造等。	本路段尚有零星工程未完成及C705標工程履約爭議仲裁計2案件尚未完成判決程序，經費須辦保留。	零星工程完工後盡速完成驗收作業，履約爭議案件，俟判斷結果辦理。
		金門大橋建設計畫 國道新建工程局代辦 補助金門縣政府辦理烈嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國國道新建工程局代辦。	CJ02-C 標金門大橋接續工程已於102年5月21日開工，工期跨年度，施工中，爰需辦理保留以為支應。	積極趕辦。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>交通資訊服務雲端基礎建設與應用計畫</p> <p>交通部資訊管理中心辦理</p> <p>本計畫係利用VD、GVP等多元車速資訊偵測與資料融合技術、結合雲端運算技術、架構交通資訊蒐集、處理與發佈平台，以達交通資訊服務智慧化，提供用路人即時交通資訊。</p>	<p>因本計畫建置案、獨立監督審驗案屬於巨額採購並適用GPA採購協定，爰依規定需賡續辦理「第一次採購評選委員會議」、「公開閱覽」、「公開閱覽廠商意見回覆與招標相關文件修正」、「公告」等招標作業事宜，因適用GPA規定公告天數需達40天以上，屬跨年度計畫，爰申請保留。</p>	<p>積極督促廠商依合約時程規定，如期、如質交付各階段之成果，並同時加速各階段性產出成果之審查作業流程及各期款項撥付之作業流程。</p>
營建工程	營建工程	<p>第一區養護工程處辦公大樓新建工程。</p>	<p>已竣工，惟尚在辦理驗收作業中，爰需申請保留。</p>	<p>預估103年3月底前全數執行完成。</p>

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 102 年度

二、預算執行概況

(一)本年度部分

1. 歲入類：

102 年度歲入預算數 9,065,225,000 元，收入實現數 9,379,807,564 元，應收數 440,748,408 元，合計決算數 9,820,555,972 元，較預算超收 755,330,972 元，決算數占預算數 108.33%，茲將各科目收入情形說明如下：

(1)罰款及賠償收入：

預算數 4,012,141,000 元，收入實現數 3,866,741,275 元，應收數 400,873,991 元，合計決算數 4,267,615,266 元，較預算超收 255,474,266 元，茲分述如下：

①罰金罰鍰及怠金：

預算數 3,943,873,000 元，收入實現數 3,502,734,574 元，應收數 400,873,991 元，合計決算數 3,903,608,565 元，較預算短收 40,264,435 元；主要係配合自 102 年 7 月 15 日起施行修正道路交通管理處罰條例第 14、25 條，取締未帶行、駕照免罰鍰，致收入較預計數減少。

②沒入及沒收財物：

預算數 3,433,000 元，收入實現數 2,354,349 元，較預算短收 1,078,651 元；主要係原廠商違約沒入其押標金、保證金等收入，依據財政部 102 年 3 月 19 日台財產公字第 10235004580 號函轉列一般賠償收入，致收入較預計數減少。

③賠償收入：

預算數 64,835,000 元，收入實現數 361,652,352 元，較預算超收 296,817,352 元；主要係工程逾期罰款、違約金及勞安扣款等收入，較預計數增加。

(2)規費收入：

預算數 4,642,520,000 元，收入實現數 4,998,286,290 元，應收數 39,874,417 元，合計決算數 5,038,160,707

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

元，較預算超收 395,640,707 元，茲分述如下：

①行政規費收入：

預算數 3,612,136,000 元，收入實現數 3,966,634,517 元，較預算超收 354,498,517 元；主要係辦理汽車及機車號牌、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照及動產擔保交易登記、變更、補發等收入較預計數增加。

②使用規費收入：

預算數 1,030,384,000 元，收入實現數 1,031,651,773 元，應收數 39,874,417 元，合計決算數 1,071,526,190 元，較預算超收 41,142,190 元；主要係汽車號牌選號及汽車牌照稅經徵手續費等服務收入較預計數增加。

(3)財產收入：

預算數 200,843,000 元，收入實現數 301,300,509 元，較預算超收 100,457,509 元，茲分述如下：

①財產孳息：

預算數 3,474,000 元，收入實現數 33,320,116 元，較預算超收 29,846,116 元；主要係監理所、站保險櫃台、停車場等出租收入，依據財政部 102 年 3 月 19 日台財產公字第 10235004580 號函自場地設施使用費轉列租金收入，致收入增加。

②廢舊物資售價：

預算數 197,369,000 元，收入實現數 267,980,393 元，較預算超收 70,611,393 元；主要係工程下腳料款及工程瀝青刨除料回收款等收入較預計數增加。

(4)其他收入：

預算數 209,721,000 元，收入實現數 213,479,490 元，較預算超收 3,758,490 元；主要係清理代收款及保管款之未兌領支票及出售報廢牌照款等收入，較預計數增加。

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 102 年度

2. 歲出類：

102 年度歲出預算數 43,977,829,000 元，實現數 40,466,646,718 元，保留數 3,160,897,280 元，合計決算數 43,627,543,998 元，占預算數 99.20%，賸餘 350,285,002 元，各科目執行情形如下：

(1) 一般行政：

預算數 4,912,213,000 元，實現數 4,748,097,948 元，占預算數 96.66%，賸餘 164,115,052 元。

(2) 公路及監理業務管理：

預算數 5,627,833,000 元，實現數 4,305,971,853 元，保留數 1,151,054,486 元，合計決算數 5,457,026,339 元，占預算數 96.96%，賸餘 170,806,661 元。

(3) 公路新建及養護計畫：

原預算數 32,988,458,000 元，因本局 102 年執行省道災害修復經費不足，經行政院核定由國庫在 102 年度中央政府總預算災害準備金項下撥付 800,000,000 元(行政院主計總處 102 年 9 月 13 日主預經字第 1020102265 號核定動支數額通知單)及依災害防救法第 43 條規定辦理第 1 次移緩濟急 833,868,000 元、第 2 次移緩濟急 923,702,000 元調整預算支應公路養護計畫，調整後預算數仍為 32,988,458,000 元，實現數 31,174,422,702 元，保留數 1,801,944,794 元，合計決算數 32,976,367,496 元，占預算數 99.96%，賸餘 12,090,504 元。

① 台 2 丙線興建及改善計畫：

本計畫係辦理暖暖至十分寮段、十分寮至福隆段，長

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

約 27.9 公里。本年度辦理基隆暖暖至福隆等段工程及用地；未結案部分辦理保留 75,000,000 元。

②台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫：

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和仁至清水，總計改善長度約 38.4 公里。本年度辦理工程設計、用地取得及施工，臺鐵局辦理鐵路貨車改造及場站改善；未結案部分辦理保留 1,114,700,379 元。

③台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫：

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道)拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理規劃設計、用地取得及工程施工等；未結案部分辦理保留 39,165,669 元。

④生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)：

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建及改善；年度計畫已執行完成。

⑤省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程：

本計畫辦理配合各河川治理計畫所需整建之橋梁及配合易淹水地區水患治理計畫需辦理之橋梁及箱涵整建。本年度辦理橋梁及箱涵整建；未結案部分辦理保留 85,000,000 元。

⑥西濱快速公路後續建設計畫：

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項子計畫工程。本年度辦理 8 項子計畫工程之規劃設計、用地取得及施工；未結案部分辦理保留 246,376,952 元。

⑦東西向快速公路健全路網改善計畫：

本計畫辦理北門玉井線台 61 至國 1 段新建、臺中彰濱線彰濱聯絡道建設、臺南關廟線台 17 至 2-11 路段建設、觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與台 17 線及台 61 線交會平面變更為立體交叉及設置交流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程等 8 項子計畫工程。本年度辦理台 61 至國 1 段、台 19 線以西路段、台 17 至 2-11 路段、縣道 114 線至國 1 平交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與台 17 線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置交流道等子計畫工程規劃設計及施工；未結案部分辦理保留 27,766,794 元。

⑧金門大橋建設計畫：

本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區湖埔路，東迄金寧鄉湖下地區慈湖路，大橋路線長約 5.4 公里，橋梁部分約 4.7 公里。本年度係補助金門縣政府辦理烈嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

道新建工程局代辦；未結案部分辦理保留 140,755,000 元。

⑨交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫：

本計畫係利用 VD、GVD、CVP 等多元車速資訊偵測與資料融合技術，結合雲端運算技術，架構交通資訊蒐集、處理與發布平台，以達交通資訊服務智慧化，提供用路人即時交通資訊。本年度由交通部管理資訊中心辦理，路段編碼實作、GVD 及 CVP 之交通資訊導入暨專案管理監造服務、「交通資訊雲端中心系統平台」建置、交通核心演算模式開發及交通資訊品質場測驗證等；未結案部分辦理保留 70,470,000 元。

⑩省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計畫：

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第 0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度計畫已執行完成。

⑪公路養護計畫：

辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 102 年度

劃等；未結案部分辦理保留 2,710,000 元。

(4)營建工程：

預算數 446,945,000 元，實現數 238,154,215 元，保留數 207,898,000 元，合計決算數 446,052,215 元，占預算數 99.80%，賸餘 892,785 元。

辦理公路總局辦公大樓新建工程、第一區養護工程處新竹工務段倉庫改建工程、臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程等；本年度未結案部分辦理保留 207,898,000 元。

(5)第一預備金：

第一預備金 2,380,000 元，全未動支，賸餘 2,380,000 元。

(二)以前年度部分

1.歲入類：

101 年度：

(1)罰款及賠償收入：

上年度轉入數 349,161,804 元，收入實現數 342,140,495 元，餘 7,021,309 元轉入下年度繼續辦理；主要係民眾未能於限期內繳款，將加強裁決催繳罰款及移送強制執行。

(2)規費收入：

上年度轉入數 44,663,699 元，收入實現數 44,663,699 元，已全數執行完成。

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 102 年度

2. 歲出類：

(1)97 年度：

公路及監理業務管理：奉准保留 10,757 元，全數以減免註銷數處理。

(2)98 年度：

公路建設及養護計畫：奉准保留 352,056,908 元，實支數 197,410,200 元，未結案部分 125,093,124 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 29,553,584 元以減免註銷數處理。

(3)99 年度：

99 年度奉准保留 236,351,007 元，實支數 113,457,600 元，未結案部分 122,517,891 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 375,516 元以減免註銷數處理，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 97,195,516 元，實支數 35,885,000 元，未結案部分 60,935,000 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 375,516 元以減免註銷數處理。
- ②公路建設及養護計畫：奉准保留 61,739,210 元，實支數 7,109,687 元，未結案部分 54,629,523 元申請續保留至下年度繼續辦理。
- ③營建工程：奉准保留 77,416,281 元，實支數 70,462,913 元，未結案部分 6,953,368 元申請續保留至下年度繼續辦理。

(4)100 年度：

100 年度奉准保留 467,777,834 元，實支數 262,331,424 元，未結案部分 175,673,515 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 29,772,895 元以減免註銷數處理，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 440,254,947 元，實支

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 102 年度

數 241,658,196 元，未結案部分 175,673,515 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 22,923,236 元以減免註銷數處理。

- ②公路建設及養護計畫：奉准保留 27,522,887 元，實支數 20,673,228 元，餘 6,849,659 元以減免註銷數處理。

(5)101 年度：

101 年度奉准保留 3,435,877,911 元，實支數 2,800,366,224 元，未結案部分 569,719,784 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 65,791,903 元以減免註銷數處理，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 1,708,530,335 元，實支數 1,432,545,630 元，未結案部分 232,454,391 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 43,530,314 元以減免註銷數處理。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 1,552,320,893 元，實支數 1,195,747,554 元，未結案部分 334,311,750 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 22,261,589 元以減免註銷數處理。
- ③營建工程：奉准保留 175,026,683 元，實支數 172,073,040 元，未結案部分 2,953,643 元申請續保留至下年度繼續辦理。

三、資產負債實況

本局 102 年 12 月 31 日資產及負債實況較上年度增減情形如下：

(一)資產科目：

1. 專戶存款 9,043,206,543 元，較上年度 8,945,325,831 元增加 97,880,712 元。
2. 保留庫款 3,211,998,075 元，較上年度 3,114,957,908 元增加 97,040,167 元。
3. 材料 62,314,317 元，較上年度 62,916,360 元減少 602,043

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 102 年度

元。

4. 押金 193,738 元，較上年度 348,178 元減少 154,440 元。
5. 暫付款 967,342,984 元，較上年度 1,393,105,343 元減少 425,762,359 元。
6. 保管有價證券 1,454,346,968 元，較上年度 1,939,469,538 元減少 485,122,570 元。

(二)負債科目：

1. 保管款 3,606,453,591 元，較上年度 4,477,296,703 元減少 870,843,112 元。
2. 代收款 5,524,416,793 元，較上年度 4,547,006,821 元增加 977,409,972 元。
3. 應付歲出保留款 4,153,901,594 元，較上年度 4,492,074,417 元減少 338,172,823 元。
4. 應付保管有價證券 1,454,346,968 元，較上年度 1,939,469,538 元減少 485,122,570 元。
5. 經費賸餘-押金部分 163,400 元，較上年度 155,400 元增加 8,000 元。
6. 經費賸餘-材料部分 120,279 元，與上年度同。

四、其他要點

本年度結餘經費 350,285,002 元，係各業務計畫剩餘經費，其原因詳如後附歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表。