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一、財務報告之簡述 

 (一)-1 本年度部分 

1.歲入類： 

106 年度歲入預算數 7,886,240,000 元，收入實現數

9,349,793,286 元，應收數 436,996,021 元，合計決算數

9,786,789,307 元，較預算超收 1,900,549,307 元，決算數

占預算數 124.10 %，茲將各科目收入情形說明如下： 

 (1)罰款及賠償收入： 

預算數 3,236,093,000 元，收入實現數 3,704,579,744 

元，應收數 422,903,085 元，合計決算數 4,127,482,829

元，較預算超收 891,389,829 元，茲分述如下： 

○1 罰金罰鍰及怠金： 

預算數 3,170,485,000 元，收入實現數 3,517,766,315

元，應收數 422,903,085 元，合計決算數 3,940,669,400

元，較預算超收 770,184,400 元；主要係民眾違反公路

法之行政處分裁罰收入、交通違規罰鍰及逾期繳納汽機

車燃料費違費等收入，較預計數增加。 

○2 沒入及沒收財物： 

預算數 1,429,000 元，收入實現數 934,688 元，較預算

短收 494,312 元；主要係沒入違反道路交通管理處罰條

例之拼裝車輛及物品等變價收入，較預計數減少。 

○3 賠償收入： 

預算數 64,179,000 元，收入實現數 185,878,741 元，

較預算超收 121,699,741 元；主要係工程逾期罰款、違

約金、勞安罰款及沒收押標金等收入，較預計數增加。 

 (2)規費收入： 

預算數 4,365,931,000 元，收入實現數 5,029,596,977
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元，應收數 14,092,936 元，合計決算數 5,043,689,913

元，較預算超收 677,758,913 元，茲分述如下： 

○1 行政規費收入： 

預算數 3,315,204,000 元，收入實現數 3,852,123,151

元，較預算超收 536,919,151 元；主要係辦理汽、機車

牌照、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照、動產

擔保交易及證明費等收入，較預計數增加。 

○2 使用規費收入： 

預算數 1,050,727,000 元，收入實現數 1,177,473,826 

元，應收數 14,092,936 元，合計決算數 1,191,566,762

元，較預算超收 140,839,762 元；主要係汽車號牌選號

及汽車牌照稅經徵手續費等收入，較預計數增加。 

 (3)財產收入： 

預算數 207,606,000 元，收入實現數 289,747,808 元，

較預算超收 82,141,808 元，茲分述如下： 

○1 財產孳息： 

預算數 32,782,000 元，收入實現數 40,008,524 元，較

預算超收 7,226,524 元；主要係電信業者承租土地租金

收入及監理所、站保險櫃檯、廢車回收櫃檯及停車場等

場地出租收入，較預計數增加。 

○2 廢舊物資售價： 

預算數 174,824,000 元，收入實現數 249,739,284 元，

較預算超收 74,915,284 元；主要係工程下腳料及工程

瀝青刨除料回收款收入，較預計數增加。 

 (4)其他收入： 

預算數 76,610,000 元，收入實現數 325,868,757 元，較

預算超收 249,258,757 元；主要係收回撤銷徵收土地補
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償費、以前年度補助款結餘及出售工程剩餘土石方款等

收入，較預計數增加。 

2.歲出類： 

106 年 度 歲 出 預 算 數 50,228,955,000 元 ， 實 現 數

48,981,562,888 元 ， 應 付 數 195,840 元 ， 保 留 數

1,199,326,295 元，合計決算數 50,181,085,023 元，占預算

數 99.90%，賸餘 47,869,977 元，各科目執行情形如下： 

(1)一般行政： 

預算數 4,440,823,000 元，實現數 4,425,302,022 元，

占預算數 99.65%，賸餘 15,520,978 元。 

(2)公路及監理業務管理： 

預算數 4,856,347,000 元，實現數 4,326,174,804 元，

應付數 195,840 元，保留數 500,373,388 元，合計決算

數 4,826,744,032 元 ， 占 預 算 數  99.39% ， 賸 餘

29,602,968 元。 

(3)公路新建及養護計畫： 

原預算數 39,774,131,000 元，因本局 106 年度執行省

道災害修復經費不足，經行政院核定由災害準備金支

應 510,000,000 元(行政院主計總處 106 年 12 月 28 日

主預經字第 1060103114 號中央政府總預算災害準備

金核定動支數額通知單)及依災害防救法第 43 條規定，

辦理移緩濟急調整預算 3,277,750,000 元支應公路養

護計畫（其中自一般行政及公路及監理業務管理移入

1,027,750,000 元），調整後預算數為 40,801,881,000

元，實現數 40,200,182,258元，保留數 598,952,711元，

合計決算數 40,799,134,969 元，占預算數 99.99%，賸

餘 2,746,031 元。 
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○1 台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫： 

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經

東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和

仁至清水，總計改善長度約 38.8 公里。本年度辦理

工程設計及工程施工等；未結案部分辦理保留 

367,689,207 元。 

○2 台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫： 

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔

至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道) 

拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理工程施工

等；未結案部分辦理保留 213,551,690 元。 

○3 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)： 

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、

南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺

東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道

路工程之新建及改善；年度計畫已執行完成。 

○4 西濱快速公路後續建設計畫： 

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音

至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員

林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、

大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海

豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項工程。

本年度辦理規劃設計、用地取得及工程施工等；未結

案部分辦理保留 1,518,202 元。 

○5 省道改善計畫： 

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐

震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第
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0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計

畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成

果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶

頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施

工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、

橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度計畫已執

行完成。 

○6 淡江大橋及其連絡道路新建工程： 

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接

臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡

海新市鎮濱海路止。本年度辦理工程施工及發包作業

等；年度計畫已執行完成。 

○7 省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工

程： 

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程。本年度辦理工

程相關作業；年度計畫已執行完成。 

○8 省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程： 

本計畫辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台 2 線噶瑪

蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線

三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋、台 3 線新

旗尾橋等 6 座橋梁改建工程。本年度辦理用地及工

程相關作業；年度計畫已執行完成。 

○9 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路

網建置計畫： 

運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外之 8

處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，並利

用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性整體
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路網，確保使用者全程安全使用自行車道並有效掌

握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。本年度辦理

省道公路自行車友善環境改善工程、國家風景區自行車

道友善環境改善、臺鐵西部幹線沿線車站自行車服務設

施改善及站區自行車道鋪設等；未結案部分辦理保留

14,443,612 元。 

○10時空資訊雲落實智慧國土計畫： 

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大

建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸

資訊及整合性圖資平台服務。本年度辦理省道交通資訊

蒐集與管理系統規劃及建置等；年度計畫已執行完成。 

○11台 9 線花東公路第 3期道路（後續）改善計畫： 

辦理台 9 線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界，起訖里程約為

212K+800~319K+750 之道路工程施工。本年度辦理先期

景觀規劃暨設計原則確認作業；年度計畫已執行完

成。 

○12公路養護計畫： 

辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安

全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等

工程與作業；未結案部分辦理保留 1,750,000 元。 

(4)營建工程： 

預算數 129,904,000 元，實現數 29,903,804 元，保留數 

100,000,196 元，合計決算數 129,904,000 元，占預算

數 100%，無賸餘。 

○1 辦理嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新

建工程；未結案部分辦理保留 1,233,728 元。 

○2 辦理中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程；未
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結案部分辦理保留 69,991,050 元。 

○3 辦理第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工    

程；未結案部分辦理保留 28,775,418 元。 

(5)第一預備金： 

第一預備金 1,821,000 元，全數動支。 

 (一)-2 以前年度部分 

1.歲入類： 

(1)102 年度： 

其他收入： 

上年度轉入數 7,214,149 元，收入實現數 2,444,626 元，

餘 4,769,523 元轉入下年度繼續辦理；主要係新北市政府

配合辦理西部濱海快速公路台 15 線 0K+000~6K+626 段拓

寬工程溢撥地上建物補償費部分，該府仍持續辦理訴訟追

繳作業，本局將持續列管追蹤後續辦理情形。 

 (2)105 年度： 

○1 罰款及賠償收入： 

上年度轉入數 454,558,943 元，收入實現數 454,098,333

元，餘 460,610 元轉入下年度繼續辦理；主要係公路違

規罰鍰已開罰單，惟民眾未能於限期內繳交，將加強裁

決催繳罰款及移送強制執行。 

○2 規費收入： 

上年度轉入數 34,906,160 元，收入實現數 34,906,160

元，已全數執行完成。 

2.歲出類： 

(1) 102 年度： 

102 年度奉准保留 36,433,782 元，實支數 15,519,206

元，餘 20,914,576元減免註銷，各科目執行情形如下： 
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○1 公路及監理業務管理：奉准保留 34,180,000 元，實

支數 13,265,424 元，餘 20,914,576 元減免註銷。 

○2 營建工程：奉准保留 2,253,782 元，已全數執行完

成。 

(2) 103 年度： 

103 年度奉准保留 62,101,758 元，實支數 30,524,668

元，未結案部分 2,198,756 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 29,378,334 元減免註銷，各科目執行情形

如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 55,809,603 元，實

支數 28,181,403 元，餘 27,628,200 元減免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 6,292,155 元，實

支數 2,343,265 元，未結案部分 2,198,756 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 1,750,134 元減免註銷。 

(3) 104 年度： 

104 年 度 奉 准 保 留 829,905,681 元 ， 實 支 數

327,508,911 元，未結案部分 485,743,755 元申請續保

留至下年度繼續辦理，餘 16,653,015 元減免註銷，各

科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 604,433,094 元，

實支數 306,523,944 元，未結案部分 281,256,135 元

申請續保留至下年度繼續辦理，餘 16,653,015 元減

免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 190,895,110 元，

實支數 5,469,448 元，未結案部分 185,425,662 元申

請續保留至下年度繼續辦理。 

○3 營建工程：奉准保留 34,577,477 元，實支數
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15,515,519 元，未結案部分 19,061,958 元申請續

保留至下年度繼續辦理。 

(4) 105 年度： 

105 年 度 奉 准 保 留 5,048,022,864 元 ， 實 支 數

3,178,619,916 元，未結案部分 1,812,996,634 元申請

續保留至下年度繼續辦理，餘 56,406,314元減免註銷，

各科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留1,977,878,908元，

實支數 1,668,052,498 元，未結案部分 257,800,907

元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 52,025,503 元

減免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留3,031,709,435元，

實支數 1,472,132,897元，未結案部分 1,555,195,727

元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 4,380,811 元

減免註銷。 

○3 營建工程：奉准保留 38,434,521 元，已全數執行完

成。 

(二)平衡表及資本資產表科目之重要簡述： 

1.本局106年12月31日平衡表各科目金額較上年度增減情形如下： 

(1)資產科目： 

○1 專戶存款 10,177,340,452 元，較上年度 9,575,678,583 元

增加 601,661,869 元。 

○2 應收帳款 442,226,154 元，較上年度 484,481,640 元減少 

42,255,486 元。 

○3 其他應收款 11,516,676 元，較上年度 33,313,065 元減少 

21,796,389 元。 

○4 材料 4,343,299 元，較上年度 59,324,862 元減少 54,981,563
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元。 

○5 暫付款 164,674,626 元，較上年度 209,619,799 元減少

44,945,173 元。 

○6 預付款 1,169,047,095 元，較上年度 1,269,346,718 元減少  

100,299,623 元。 

○7 預付其他基金款 4,818,888 元，較上年度 71,210,473 元減少

66,391,585 元。 

○8 預付其他政府款 683,342,897 元，較上年度 968,205,902 元

減少 284,863,005 元。 

○9 存出保證金 2,539,229 元，較上年度 1,034,034 元增加

1,505,195 元。 

(2)負債科目： 

○1 應付帳款 1,972,992 元，較上年度 33,458,866 元減少

31,485,874 元。 

○2 其他應付款 487,942,511 元，較上年度 928,441,221 元減少 

440,498,710 元。 

○3 暫收款 636 元，較上年度 0元增加 636 元。 

○4 存入保證金 1,454,008,622 元，較上年度 1,171,814,635 元

增加 282,193,987 元。 

○5 應付代收款 4,835,241,911 元，較上年度 5,328,060,974 元

減少 492,819,063 元。 

○6 應付保管款 4,002,716,137 元，較上年度 3,344,788,435 元

增加 657,927,702 元。 

2.本局 106 年 12 月 31 日資本資產表各科目金額較上年度增減

情形如下： 

(1)土地 178,739,792,469 元，較上年度 174,834,853,454 元增

加 3,904,939,015 元。 
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(2) 土 地 改 良 物 245,708,150,529 元 ， 較 上 年 度

233,142,032,207 元增加 12,566,118,322 元。 

(3) 房 屋 建 築 及 設 備 2,385,996,606 元 ， 較 上 年 度

2,435,878,587 元減少 49,881,981 元。 

(4)機械及設備 298,706,568 元，較上年度 423,379,220 元減少 

124,672,652 元。 

(5)交通及運輸設備 329,888,757 元，較上年度 313,074,680 元

增加 16,814,077 元。 

(6)雜項設備 145,338,970 元，較上年度 148,764,222 元減少 

3,425,252 元。 

(7)收藏品及傳承資產 1,540,058 元，較上年度 1,540,057 元增

加 1元。 

(8) 購 建 中 固 定 資 產 60,391,214,074 元 ， 較 上 年 度

39,462,824,649 元增加 20,928,389,425 元。 

(9)無形資產 2,159,136,966 元，較上年度 2,649,375,616 元

減少 490,238,650 元。 

二、財務狀況之分析 

本局106年12月31日平衡表及資本資產表各科目金額較上年度差

異達 20%以上之增減原因如下： 

(一) 平衡表科目： 

1. 其他應收款:主要係應收縣市政府辦理公路公共運輸發展

計畫補助款等，較上年度減少。 

2. 材料：主要係報廢已達耐用年限且損壞不堪使用之倍力橋及

工字梁等戰備器材，故較上年度減少。 

3. 暫付款：主要係暫付委託其他政府機關代辦工程款等較上年

度減少。 

4. 預付其他基金款：主要係預付臺灣鐵路管理局營業基金辦理



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

１２ 

 

 

多卡通電子票證整合等補助款，較上年度減少。 

5. 預付其他政府款：主要係預付地方政府辦理汽車客運業車輛

汰舊換新等補助款，較上年度減少。 

6. 存出保證金：主要係增加蘇花公路中仁隧道北段工程租用土

地押金。 

7. 應付帳款：主要係部分計畫保留款已執行完成，故較上年度

減少。 

8. 其他應付款：主要係以前年度保留款部分案件已執行完成，

減少應付款。 

9. 暫收款：主要係高齡駕駛換照民眾匯入款項後，未能及時補

齊證件之案件，較上年度增加。 

10.存入保證金：主要係保固保證金及押標金較上年度增加。 

(二) 資本資產表科目： 

1.機械及設備：主要係財產已達耐用年限且損壞不堪使用，經

核准後報廢。 

2.購建中固定資產：主要係沙鹿陸橋、龍神橋、中山橋及台 9

線蘇花公路山區路段等改建工程興建中。 

三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)： 

為改善各縣及鄉道服務品質，並串連各級道路完整地區路

網，與地方政府協商各項子計畫之道路線型及設計型式，

督管工程進度與經費，各項子計畫如期如質完成，本年度

完成 14 件工程，共計 20.33 公里，改善交通瓶頸及縮小

城鄉發展差距。 

2.省道改善計畫： 

省道橋梁耐震補強工程完成，可延長橋梁耐震使用年限，
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減少橋梁毀壞數量，降低落橋與橋柱崩塌發生地震後，橋

梁能續保有交通運輸與救災功能；為符合橋梁耐震標準，

降低地震橋梁災害，本年度完成 5 座省道橋梁耐震補強工

程。 

3.淡江大橋及其連絡道路新建工程： 

本計畫為首座輕軌與公路共構橋梁工程，第 1 標臺北港臨

港大道段(銜接台 61 甲線)已完工，第 2 標八里端連絡道

及匝道施工中，第 3 標淡江大橋主橋段發包作業中。 

4.省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程： 

本年度辦理台 17 線本淵橋改建工程發包相關作業。 

5.省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程： 

本年度辦理台14乙線軍功橋改建工程及台17甲線鹽水溪

橋改建工程用地及工程相關作業。 

6.時空資訊雲落實智慧國土計畫：  

本年度盤點本局一工處與三工處所轄省道範圍交控偵測

與發佈設備建置情形，確認資訊服務缺口，新增及調整相

關設備，以蒐集交通資訊，提供更完善之省道路況予用路

人；另辦理雲端化管理及服務平台建置作業，以提升管理

效率，因應路網管理需求，可透過多元化方式蒐集交通路

況資訊，擴大即時交通資訊涵蓋面，充實交通路況資料庫，

有效執行交通管理。 

7.台 9 線花東公路第 3期道路（後續）改善計畫： 

本年度辦理台9線 212k+800~214k+800木瓜溪橋改建工程

及台 9 線 242k+695~243k+600 萬里溪橋改建工程，先期景

觀規劃暨設計原則確認作業。 
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（二）-1 施政計畫分項說明（本年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

一般行政 人員維持 辦理一般行政管理

工作及共同性業務

人事經費。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本行政工作維持 1 依據事務管理手冊

規定，配合業務需

要辦理局務行政工

作、改善辦公場所

環境與空間景觀、

加強各項安全管理

設施維護、推行行

政革新、公文檔案

管理、資料資訊

化、開闢公路園地

供員工意見交流、

政令宣導及施政成

果研討。主動與新

聞媒體及國會維

繫，促進良好互

動，以利局務推

行。辦理行政人員

訓練講習，加強行

政職務技術能力與

知識。 

已執行完成。  

 

 

 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

辦辦理全國公路監理

行政，設置監理

所、站，專責辦理

各項公路監理行政

工作。 

依據公路法、道路

交通安全規則、強

制汽車責任保險

已完成部分： 

1. 推動高齡駕駛人駕

照管理制度，以維護

高齡駕駛人及其他

用路人行車安全。 

2. 推動職業小型車駕

駛人延齡措施及辦

理道路駕駛考驗。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

法、道路交通管理

處罰條例、汽車燃

料使用費徵收及分

配辦法、使用牌照

稅法、各縣市政府

使用牌照稅徵收細

則、各縣市政府使

用牌照稅稽徵業務

實施要點等，辦理

車輛及駕駛人證照

及考、檢驗等相關

業務。 

3. 辦理大型車加裝行

車視野輔助系統政

策及辦理大客車安

全門夜停鎖定裝置

檢驗及登記。 

4. 辦理車輛延長壽命

相關檢驗配套措施

及延長酒後駕車道

安講習時數。 

5. 修訂行車紀錄器法

規及擴大營業大客

車違規強制換車換

人措施。 

未完成部分： 

1. 辦理話務中心作業

委外服務及汽機車

證照採購案，履約期

程跨年度。 

2. 所站辦理建物耐震

補強及機車考驗場

工程等案，履約期程

跨年度。 

3. 汽車燃料使用費催

繳、移送強執作業及

交通違規案件積案

清理作業採購案，履

約期程跨年度。 

4. 所站辦理辦公空間

調整、檢驗數位攝影

系統及大宗印刷用

品等採購案，履約期

程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

汽車技術訓練 

 

 

 

 

配合汽車技術訓練

業務計畫，提供行

政服務，達成訓練

目標並依計畫開訓

班次，接受民眾報

名或各機關團體委

訓授課。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作維護公路監理

作業系統(MVDIS)及

「電子公路監理系

統」、推動電子化政

府相關業務、建構

完善資通安全網路

環境、配合重大業

務需求進行系統開

發、辦理員工電腦

教育訓練工作、加

強本局電腦機房資

訊安全服務及相關

設備維護、整合局

內空間資訊導向之

應用系統，建置整

合窗口及空間資訊

倉儲。 

已完成部分： 

1. 第3代公路監理資訊

系統建置委外服務

案榮獲「2017 eASIA 

Award-開放數位政

府類-銀獎」。 

2. 安 全 臺 灣

SafeTaiwan APP 榮

獲「106 年度防災科

技應用技術優質獎- 

優良獎」。 

3. 通過「資訊安全 ISO 

27001」、「個資保護

BS 10012」及「資訊

服務 ISO 20000」國

際標準驗證。 

4. 辦理公路監理資訊

外部連結機關資安

稽核。 

未完成部分： 

1. 本局公文整合及線

上簽核系統委外維

運暨增加駐點客服

員案，履約期程跨年

度。 

2. 資訊中心(thb-IDC)

暨南部異地備援中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

心 (thb-kh-IDC) 基

礎設施維護案，履約

期程跨年度。 

 

3. 公務用財產管理系

統、經費預算控管系

統、差勤系統及第 3

代公路監理系統優

化及功能增修案，履

約期程跨年度。 

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 公路車輛機械管理 辦理道路養護、考

驗車、教練車、養

路車械保養修護及

汰舊換新、零星機

具設備設施汰購及

各項機料專業訓練

等。 

已執行完成。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路養護行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理省道工務管理

、公路用地地籍整

理、交通量調查、

基本資料整理、勞

工安全衛生管理及

材料試驗等業務。 

已完成部分： 

辦理省道工務管理、公

路用地地籍整理、交通

量調查、基本資料整

理、勞工安全衛生管理

及材料試驗等業務。 

未完成部分： 

1. 業務簡介委外服務

案，履約期程跨年

度。 

2. 第一區養護工程處

基隆工務段圍牆修

繕工程，履約期程跨

年度。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸多元

推升計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 改善大眾運輸

經營環境及服

務品質，提供民

眾更為安全、便

利及人性化之

公共運輸服務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已完成部分： 

1. 修正汽車運輸管理

規則強制遊覽車裝

設 GPS，業者須設有

管理系統並介接至

指定平台，辦理專案

協助業者加速完成

GPS 設備裝置及汰換

作業。 

2. 實施宜花東地區使

用電子票證搭乘公

共運輸轉乘優惠。 

3. 實施中秋及國慶連

假國道客運票價及

轉乘優惠措施。 

未完成部分： 

1. 補助學界成立區域

運 輸 發 展 研 究 中

心，履約期程跨年

度。 

2. 運管中心新建大樓

暨公路運輸動態管

理中心室內裝修工

程、公路汽車客運動

態資訊管理系統維

運計畫，履約期程跨

年度。 

3. 國道客運轉乘在地

客運優惠及東部地

區使用電子票證轉

乘優惠補貼，辦理結

算驗收中。 

4. 公訓所辦理先進大

客車駕駛訓練模擬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸多元

推升計畫 

 

 

 

 

 

 

 

2. 補助地方政府： 

(1) 公路及市區汽

車客運業車輛

汰舊換新。   

(2) 無障礙計程車

推動計畫及新

式計費表。 

(3) 補助縣市政府

新闢路線購車

計畫。 

(4) 構建公車資訊

系統、候車亭

或集中式公車

站牌。 

(5) 大型活動疏運

計畫。 

 

(6) 推動整建客運

轉運中心。 

 

系統之規劃與監造

計畫，履約期程跨年

度。 

 

車輛尚在打造階段，履

約期程跨年度。 

 

車隊需籌備車輛及招募

駕駛。 

 

本案為延續性計畫，履

約期程跨年度。 

 

本案為延續性計畫，履

約期程跨年度。 

 

 

本案為延續性計畫，履

約期程跨年度。 

 

本案為延續性計畫，履

約期程跨年度。 

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

台9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

辦理工程設計及工

程施工等。 

已完成部分： 

A1 標蘇澳永樂段新建工

程完工。 

未完成部分： 

A2 標(東澳隧道)、B2 標

(蘇澳東澳路段)及B3標

(谷風隧道)，遭遇地質

抽坍，另 B3 標施工中發

現漢本遺址，墩柱位置

用地遲延交付。 

 

 

 

 

抽坍部分已持續

要求承商趲趕相

關進度。 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２０ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

辦理工程施工等。 

已完成部分： 

1. 辦理碳足跡管理並

利用隧道開挖土石

方進行養灘工程。 

2. 安朔至草埔段 C2 隧

道標新建工程，南下

線南口至豎井段貫

通。 

3. 金崙高架橋開放通

車。 

未完成部分： 

1. 香 蘭 - 金 崙 段 (A

段)A2-1 標：鋼鈑梁

吊裝作業延誤及工

班人力機具資源不

足。 

2. 金 崙 - 大 鳥 段 (B

段)B2 標：施工人員

及承包商現場工程

師不足。 

3. 安 朔 - 草 埔 段 (C

段)C2 標：地質破

碎，開挖遭遇抽坍，

進行抽坍處理，影響

開挖進度。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

辦理臺北、桃園、

新竹、苗栗、臺中、

彰化、雲林、南投、

嘉義、臺南、高雄、

屏東、臺東、澎湖、

已執行完成。 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２１ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

花蓮、宜蘭、連江

等生活圈道路交通

系統建設計畫道路

工程之新建改善，

以提昇生活圈道路

服務功能。 

  西濱快速公路後續

建設計畫  

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

已完成部分： 

西濱快速公路後續建設

計畫觀音至鳯岡段主線

共 4標工程竣工。 

未完成部分： 

西濱快速公路 WH09、

WH10 標觀音至鳯岡段主

線新建工程計畫之用地

徵收補償費，尚未取得

印領清冊，將依據土地

徵收條例第 26 條規定，

存入專戶保管並通知應

受補償人。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

 

  省道改善計畫 

辦理耐震補強 5 座

橋梁，其他公路改

善 19 標工程。 

已執行完成。 

累計完成 125 座橋梁，

累計 46 標工程完工。 

 

  淡江大橋及其連絡

道路新建工程 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省道配合區域排水

整治及環境營造計

畫需辦理橋梁工程 

辦理台 17 線本淵

台17線本淵橋改建工程

完成發包；年度計畫已

執行完成。 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２２ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

橋改建工程。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省道配合重要河川

環境營造計畫需辦

理橋梁工程 

辦理台 14 乙線軍

功橋改建工程、台

2 線噶瑪蘭橋改建

工程、台 11 線花蓮

大橋改建工程、台

1 線三疊溪橋改建

工程、台 17 甲線鹽

水溪橋、台 3 線新

旗尾橋等 6 座橋梁

改建工程。 
 

台14乙線軍功橋改建工

程及台17甲線鹽水溪橋

改 建 工 程 進 度 已 達

35%，年度計畫已執行完

成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全國自行車友善環

境路網整體規劃及

交通部自行車路網

建置計畫 

運用全臺 217 處鐵

路車站、本島除東

部地區外之 8 處國

家風景區及省道公

路系統做為主幹路

網，並利用全臺主

要縣道加以串聯，

形成環島與區域性

整體路網，確保使

用者全程安全使用

自行車道並有效掌

握資訊為前題，進

行軟硬體設施之整

建。 

已完成部分： 

1. 本案由運研所規劃

106 年自行車友善環

境路網路線總計全

長約 462 公里，其中

省道部分為 290 公

里，占 63%，相關標

誌標線已全數完工。 

2. 本局亦就所轄範圍

內，檢視沿線護欄，

就不足者調整加高

或新建，並於 106 年

底前完成。 

3. 另就本局權管路段

沿線分季辦理自行

車交通量調查，並於

106 年底前完成。 

4. 完成自行車環島標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２３ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

誌 標 線 法 制 化 作

業，已於 106 年 6 月

14 日會銜修正設置

規則，為全國自行車

道設施及規範統一

標準。 

未完成部分： 

觀光局、運研所及臺鐵

局有部分工程及研究案

尚在施作、評估及辦理

結(決)算作業。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

  時空資訊雲落實智

慧國土計畫 

因應國土資訊系統

計畫，以「智慧國

土」為主題，擴大

建置及收納交通部

空間資訊，提供民

眾有感之公共運輸

資訊及整合性圖資

平台服務。 

辦理省道交通資訊蒐集

與管理系統規劃及建置

等；年度計畫已執行完

成。 

 

 

  台 9 線花東公路第

3 期道路(後續)改

善計畫 

辦理先期景觀規劃

暨設計原則確認作

業。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路養護計畫 

 

 

 

 

 

辦理省道公路清

查、重點養護、一

般養護、災害工

程、道路交通安全

工程維護及改善、

公路改善、防災整

已完成部分： 

辦理省道重點養護、一

般養護、公路工程災害

搶修及修復、道路交通

安全工程、公路改善及

綠美化、公路防災整

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２４ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路養護計畫 

 

 

備及公路規劃等工

程與作業。 

備、公路規劃等工作。 

未完成部分： 

中部地區友善道路改善

計畫(苗栗、台中及南投

地區省道)，履約期程跨

年度。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

營建工程 營建工程 1. 嘉義區監理所

雲林監理站東

勢分站辦公大

樓新建工程 

2. 中部訓練中心

暨南投監理站

聯合興建大樓

工程 

3. 第四區養護工

程處洛韶工務

段辦公廳舍新

建工程 

請領使用執照及辦理結

算驗收中。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

辦理結算驗收中。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

督促承商積極趕

辦。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

第一預備金 第一預備金  全數動支。  

 

  



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２５ 

 

 

（二）-2 施政計畫分項說明（以前年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

102 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

補助臺鐵局辦理多

卡通電子票證整合

計畫。 

 

已執行完成。 

 

營建工程 營建工程 臺北區監理所運管

中心辦公大樓新建

工程。 

已執行完成。  

103 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

1. 補助臺鐵局辦

理多卡通電子

票證整合轉乘

服務計畫。 

 

2. 補助地方政府： 

(1) 臺北市、新北

市及臺南市無

障礙計程車擴

增推動計畫。 

(2) 馬公總站客運

轉運中心建置

計畫。 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

 

西濱快速公路後續

建設計畫  

委託桃園市政府交

通局辦理交通號誌

遷移。 
 

 

 

已執行完成。 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２６ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

103 年度： 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

東西向快速公路健

全路網改善計畫  

漢寶草屯線台 19

線以西路段新建工

程環境影響評估作

業。 

 

 

 

待建設計畫核定後辦理

公開說明會，始得結案。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

104 年度： 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

1. 台南監理站辦

理新式機車路

考考驗場建置

(改善)工程。 

2. 臺中所彰化監

理站辦公大樓

建築物結構耐

震補強修復工

程委託設計工

作案。 

 

已執行完成。 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 公路客運業辦

理營運及服務

評鑑案。 

2. 公運計畫委託

專案管理及相

關規劃、研究

案。 

3. 配合無障礙政

策辦理公路及

國道客運車輛

限齡汰舊換新

案及一般客運

汰舊換新案。 

4. 公路汽車客運

動態資訊管理

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２７ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統維運計畫

案。 

5. 補助地方政府： 

(1) 公路及市區汽

車客運業車輛

汰舊換新。 

(2) 無障礙計程車

推動計畫。 

(3) 補助縣市政府

新闢路線購車

計畫。 

(4) 構建公車資訊

系統、候車亭

或集中式公車

站牌。 

(5) 推動整建客運

轉運中心。 

 

(6) 規劃研究及服

務評鑑案。 

 
 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9 線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

台 9 線蘇花公路交

通控制系統案。 

 

 

 

工程預付款須配合工進

轉帳。 

 

 

 

 

積極趕辦中。 
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２８ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

1. 分攤自來水公

司第十區管理

處辦理台東縣

達仁鄉森永村

飲用水源遷移

工程經費。 

2. C3-EM 標工程。 

 

 

待自來水公司完工後方

得轉正。 

 

 

 

 

工程預付款須配合工進

轉帳。 

 

 

積極協調趕辦

中。 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

E707-1 標 0K+096 

-5K+065 北門-北

學甲排水段植生綠

化工程。 

 

 

已執行完成。 

 

 

營建工程 

 

營建工程 

 

1. 第一區養護工

程處景美工務

段瑪陵監工站

辦公廳舍新建

工程。 

2. 第四區養護工

程處洛韶工務

段辦公廳舍新

建工程。 

已執行完成。 

 

 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

105 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

1. 辦理汽車燃料

使用費催繳、

處 分 及 強 執

等，配合公路

法修正，處分

書延至 106 年

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

２９ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

監理業務 寄發。 

2. 辦理考驗車錄

影監視設備、

汽燃費催繳暨

移送強制執行

及話務中心委

外等案，履約

期程跨年度。 

3. 辦理汽機車證

照、交通違規

清理作業及大

宗印刷品等採

購案，履約期

程跨年度。 

4. 所站辦理建物

耐震補強與相

關設施改善工

程及新式機車

考驗場延伸工

程等案。 

5. 行政訴訟委任

律師案。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

因案件複雜，目前法院尚

在審理中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 本局公文整合

及線上簽核系

統委外維運暨

增加駐點客服

員案。 

2. 第 3 代公路監

理資訊系統資

安威脅抑制委

外服務案、第三

代公路監理資

因應組織改制，變更契約

履約期限，預計 107 年 3

月底執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３０ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訊系統應用伺

服器記憶體擴

充案。 

3. 資 訊 中 心

(thb-IDC)基礎

設施維護案、資

料 備 份 系 統

(Simpana)維護

案。 

4. 本局公路監理

代檢廠管理系

統檢驗線資訊

安全改善建置

案、公務用平板

電腦汰換案。 

5. 個資與資安管

理制度輔導及

驗證委外服務

案。 

6. 臺中所辦理核

心網路交換器

更新汰換案。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公路養護行政 一工處復興工務段

三民道班房及辦公

廳舍防水修繕工

程。 

已執行完成。  

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

1. 公運計畫委託

專案管理、多卡

通電子票證整

合等案。 

2. 辦理公路及國

道客運限齡汰

舊換新、車輛裝 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３１ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置防撞警示系

統及學生搭乘

客運半價優惠

等補助案。 

3. 辦理高鐵雲林

站啟用對雲林

國道客運營運

衝擊與雲林地

區客運路線及

路網整合委外

研究案。 

4. 辦理共營高鐵

臨時路線補助

案。 

5. 辦理大客車駕

駛人專業訓練

增聘術科駕駛

講師計畫。 

6. 運管大樓設施

設 備 改 善 工

程、運管中心新

建大樓暨公路

運輸動態管理

中心室內裝修

工程計畫委託

技術服務案。 

7. 補助地方政府： 

(1) 公路及市區汽

車客運業車輛

汰舊換新。  

(2) 無障礙計程車

推動計畫及新

式計費表。 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

車隊需籌備車輛及招募

駕駛。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３２ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

(3) 補助縣市政府

新闢路線購車

計畫。 

(4) 構建公車資訊

系統、候車亭

或集中式公車

站牌。 

(5) 大型活動疏運

計畫。 

(6) 推動整建客運

轉運中心。 

 

(7) 規劃研究及服

務評鑑案。 

已執行完成。 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

已執行完成。 

 

履約期程跨年度。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

文化部於 105 年 7

月 1 日將漢本遺址

審議為國定遺址，

影響漢本高架橋施

工。 
 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 
1. 香蘭-金崙段

(A 段 ) A2-2

標。 

2. 金崙-大鳥段

(B 段) B1 標。 

3. 安朔-草埔段

(C段) C2 標及

C4 標。 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３３ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

 

 

生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

高雄、苗栗、嘉義

生活圈等 6項工

程。 
 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

  西濱快速公路後續

建設計畫  

白沙屯至南通灣

段、大安大甲高架

等工程。 

 

 

工程預付款須配合工進

轉帳。 

 

 

積極趕辦中。 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

1. 台 66 線跨越桃

81、桃 79 及台

31 線等三路口

立體化改善工

程。 

2. 台 84 線東西向

快速公路橋下

道路淹水改善

工程。 
 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金門大橋建設計畫

(國道新建工程局

代辦) 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

 

 

 

拆除前標廠商遺留於深

槽區及引橋段不合格設

施(如外套鋼管、鋼板樁

圍堰)未如預期順利，致

影響後續作業進行；深槽

區 P44、P48、P49 平聯作

業受冬季海象不佳及潮

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，持續趲趕

工進。 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３４ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

差等因素，致影響工進推

展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 省道改善計畫 

1. 台 20 線碧山橋

改建工程、台 9

線花東公路第

3 期道路(後

續)改善計畫、

台 20 乙 線

0K+000-2K+680

拓寬改善工程。 

2. 台 17 線

263k+805 林邊

大橋改建工程。 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

  省道配合重要河川

環境營造計畫需辦

理橋梁工程 

台 17 甲線鹽水溪

橋改建工程。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全國自行車友善環

境路網整體規劃及

交通部自行車路網

建置計畫 

觀光局、臺鐵局及

鐵工局部分工程。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路養護計畫 1. 「省道公路清

查委託服務工

作」案。 

2. 辦理國道 10 號

里港交流道至

台 28 線龍肚段

連絡道路。 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 106 年度 

  

３５ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 嘉義區監理所

雲林監理站東

勢分站辦公大

樓新建工程。 

2. 中部訓練中心

暨南投監理站

聯合興建大樓

工程。 

3. 第一區養護工

程處景美工務

段瑪陵監工站

辦公廳舍新建

工程。 

4. 第四區養護工

程處洛韶工務

段辦公廳舍新

建工程。 

已執行完成。 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

 

督促承商積極

趕辦。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

四、其他重要說明  

本年度結餘經費 47,869,977 元，係各業務計畫賸餘經費，其

原因詳如後附歲出賸餘(或減免、註銷)分析表。 


