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一、施政計畫實施狀況及績效 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.台 2 丙線興建及改善計畫 

本計畫係辦理暖暖至十分寮段、十分寮至福隆段，長約

27.9 公里，全線已於 103 年 12 月 23 日開放通車；年度計

畫已執行完成。 

2.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 

辦理臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、

南投、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活

圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提昇生活

圈道路服務功能；年度計畫已執行完成。 

3.省道改善計畫 

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補

強，另依循行政院 99 年 2月 22 日院臺建字第 0990002926 號

函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣

地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路

設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合

規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、

計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得

等；年度計畫已執行完成。 

4.淡江大橋及其連絡道路新建工程 

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接臺北港

二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮濱海

路止；年度計畫已執行完成。 
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（二）-1 施政計畫分項說明（本年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

一般行政 人員維持 辦理一般行政管理

工作及共同性業務

人事經費。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本行政工作維持 1 依據事務管理手冊

規定，配合業務需

要辦理局務行政工

作、改善辦公場所

環境與空間景觀、

加強各項安全管理

設施維護、推行行

政革新、公文檔案

管理、財務管理電

腦化，資料資訊

化、開闢公路園地

供員工意見交流、

政令宣導、施政成

果研討。主動與新

聞媒體及國會維

繫，促進良好互

動，以利局務推

行。辦理行政人員

訓練講習，加強行

政職務技術能力與

知識。 

已執行完成。  

 

 

 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

辦辦理全國公路監理

行政，設置監理

所、站，專責辦理

各項公路監理行政

工作。 

依據公路法、道路

交通安全規則、強

制汽車責任保險

法、道路交通管理

已完成部分： 

1. 103 年度汽車燃料使

用費徵收，徵收率達

97.5%，成效良好。 

2. 加 強 機 車 車 籍 清

理，103年已完成175

萬輛，成效良好。 

3. 辦理遊覽車安全設

施資訊揭露，除公布
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

處罰條例、汽車燃

料使用費徵收及分

配辦法、使用牌照

稅法、各縣市政府

使用牌照稅徵收細

則、各縣市政府使

用牌照稅稽徵業務

實施要點等，辦理

車輛及駕駛人證照

及考、檢驗等相關

業務。 

車號、廠牌、違規情

形等資訊外，增加揭

露 ABS、GPS、油(液)

壓減速器、引擎減速

器、排氣煞車、電磁

減速器等資訊，並於

103 年 9 月 2 日公告

供外界查詢參考。 

4. 推動高齡者換發或

繳銷駕照措施。 

5. 持續辦理酒後駕車

違規之交通安全講

習，並於「酒後駕車

違規班」課前發放

「酒精使用疾患確

認檢測」評量表，如

經評量有問題性飲

酒者，且其本人同

意，始將其評量表與

個人資料轉介戶籍

地縣（市）政府衛生

局進行評估與協助。 

6. 辦理103年度全國各

監理機關所需汽、機

車號牌及證照之製

作，並配送至全國各

監理單位供核發使

用。 

未完成部分： 

1. 新式普通重型機車

號牌採購及汽機車

證照採購案，因履約

期程跨年度，爰辦理

保留。 

2. 公路總局聯稽路檢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員工作服裝採購

案，於 103 年 12 月

15 日簽約，因履約期

程跨年度，爰辦理保

留。 

3. 花蓮監理站汽車駕

駛人考驗場規格改

善工程案，因履約期

程跨年度，爰辦理保

留。 

4. 臺北所及臺中所辦

理 建 物 耐 震 補 強

案，因履約期程跨年

度，爰辦理保留。 

5. 臺北所A棟行政大樓

室內整修工程案及

其一樓空間整體整

合工程案，因履約期

程跨年度，爰辦理保

留。 

6. 臺中所及高雄所辦

理汽車燃料使用費

催繳暨移送強制執

行勞務委外案，因履

約期程跨年度，爰辦

理保留。 

7. 交通違規案件清理

作業勞務委外人力

服務案，因履約期程

跨年度，爰辦理保

留。 

8. 機車筆試題庫翻譯

及錄製案，因履約期

程跨年度，爰辦理保

留。 

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

9. 行車事故鑑定委員

會與覆議會人力組

織整合與分級對鑑

定結果公信力影響

研究案，研究期程計

9 個月，因履約期程

跨年度，爰辦理保

留。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

汽車技術訓練 

 

配合汽車技術訓練

業務計畫、提供行

政服務，達成訓練

目標並依計畫開訓

班次，接受民眾報

名或各機關團體委

訓授課。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作維護公路監理

作業系統(MVDIS)及

「電子公路監理系

統」、推動電子化政

府相關業務、建構

完善資通安全網路

環境、配合重大業

務需求進行系統開

發、辦理員工電腦

教育訓練工作、加

強本局電腦機房資

訊安全服務及相關

設備維護、整合局

內空間資訊導向之

應用系統，建置整

合窗口及空間資訊

倉儲。 

已完成部分： 

1. 本局所屬機關公文

整合及線上簽核系

統委外建置。 

2. 本局新辦公大樓電

腦機房（thb-IDC）

建置及資訊設備搬

遷。 

3. 辦理電腦機房暨資

訊週邊維護案、公文

系統維運平台暨私

有 雲 服 務 平 台 建

置、本局全球資訊網

資訊及視覺架購規

範暨企劃建置委外

服務案、空間資訊倉

儲及服務平台、公路

監理主機維護、資訊

設備汰舊換新及員

工電腦教育訓練等。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

資訊管理 

 

 

 

 

未完成部分： 

1. 桃園監理站60KVA不

斷電設備電池更新

及電源設施安裝工

程，因履約期程跨年

度，致無法於 103 年

底前完成結報，爰申

請保留。 

2. 臺中區監理所暨所

屬轄站官方網站建

置委外服務案，經多

次流標及檢討後，於

103 年 11 月 24 日決

標，因履約期程跨年

度，爰申請保留。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 公路車輛機械管理 辦理道路養護、考

驗車、教練車、養

路車械保養修護及

汰舊換新、零星機

具設備設施汰購及

各項機料專業訓練

等。 

已執行完成。  

 公路養護行政 辦理省道工務管理

、公路用地地籍整

理、交通量調查、

基本資料整理、勞

工安全衛生管理及

材料試驗等業務。 

已完成部分： 

辦理省道公路管理、交

通量調查、公路用地地

籍整理、勞工安全衛生

管理及材料試驗等業

務。 

未完成部分： 

第五區養護工程處辦理

道技工工作服案，因履

約爭議尚在調解中，爰

辦理保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，依調解結果

辦理。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善大眾運輸經營

環境及服務品質，

提供民眾更為安

全、便利及人性化

之公共運輸服務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已完成部分： 

1. 汰換老舊公車 3,069

輛 、 低 地 板 公 車

1,499 輛，新闢 117

條路線。 

2. 推行及研議國道客

運路線「部分班次上

下中途交流道、短端

售票及縮駛」。 

3. 啟用公路客運動態

資訊系統，納管全臺

51 家公路客運業

者、792 條路線、7

萬個站位及5,890輛

客運班車動態資訊。 

4. 與各大公路運輸產

業會談及協助交通

部辦理運輸產業論

壇，召開產官學座談

會，以協助解決運輸

產業界問題，推動快

捷便利的運輸環境。 

未完成部分： 

1. 偏鄉大眾公共運輸

撥召隨停服務資訊

系統委託研究案、民

眾日常使用運具狀

況調查案，因履約期

程跨年度，爰辦理保

留。 

2. 103 年公路公共運輸

提昇發展辦公室專

案管理，履約期程跨

年度，爰辦理保留。 

3. 幸福公路公共運輸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助地方政府： 

(1)公路汽車客運

業車輛汰舊換

新 

(2)臺北市、新北市

及臺南市無障

礙計程車擴增

推動計畫 

(3)補助縣市政府

新闢路線購車

計畫  

(4)構建候車亭或

集中式公車站

牌-站牌 136 座 

整體行銷委託案，因

履約期程跨年度，爰

辦理保留。 

4. 臺鐵局─多卡通電

子票證整合轉乘服

務計畫，履約期程跨

年度，爰辦理保留。 

5. 各監理所辦理補助

公路客運業推動公

車限齡汰換案，因履

約期程跨年度，爰辦

理保留。 

6. 臺北所及嘉義所辦

理公路公共運輸多

卡通電子票證整合

補助案，履約期程跨

年度，爰辦理保留。 

7. 公訓所辦理教練大

客 車 汰 舊 換 新 計

畫，因履約期程跨年

度，爰辦理保留。 

 

因車輛打造需前置時

間，爰辦理保留。 

 

因車隊招募駕駛時程及

無障礙計程車需整車進

口，需通過檢驗以符合

法規，爰辦理保留。 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度，爰辦理

保留。 

設置地點變更，致工進

落後，履約期程跨年

度，爰辦理保留。 

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

(5)建置大林轉運

站 

 

(6)市區汽車客運

業車輛汰舊換

新-低地板 5輛 

(7)馬公總站客運

轉運中心建置

計畫 

(8)大型活動疏運

計畫 

規劃設計標103年 12月

15 日發包，爰辦理保

留。 

因車輛打造需前置時間 

，爰辦理保留。 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度，爰辦理

保留。 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度，爰辦理

保留。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤並賡續

依 計 畫 進度 辦

理。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

第3代公路監理資訊

系統建置計畫 

 

 

 

 

 

以滿足現階段公路

監理業務之需求，

並提昇整體系統效

能，以服務導向為

主軸，建構下一世

代資訊系統，保留

系統擴充彈性，更

進一步可提昇未來

公路監理對外介接

服務範圍，並建立

單一窗口多功能服

務櫃檯，簡化民眾

辦理之各項監理業

務，提供多項創新

服務等功能。 

已完成部分： 

1.103 年 1 至 6 月辦理

10 次第 3 代公路監理

資訊系統(以下簡稱

M3)全國上線演練，並

於同年 7 月 7 日起辦

理 M3實境測試。 

2.第3階段開發之車輛行車

事故鑑定及覆議、訓練業

務、高階主管決策、自助

無人櫃檯等系統及監理服

務 APP，均已建置完成，

並陸續於 103 年 12 月

15、22 日起辦理實境測

試。全案建置完成。 

未完成部分： 

本案廠商於建議書徵求文件

(RFP)外所承諾事項之變更

案，已於103年12月3日奉

核，履約期程跨年度，爰辦

理保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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１０ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 2 丙線興建及改

善計畫 

辦理基隆暖暖至福

隆等段工程及用

地。 

全線已於103年12月23

日開放通車；年度計畫

已執行完成。 

 

  台 9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

公路總局辦理工程

設計、用地及施工

等。 

臺灣鐵路管理局辦

理營建土方所需鐵

路貨車改造及場站

改善。 

1. 東澳隧道：隧道工作

面地質較差，需施作

先撐管冪鋼管及輪

進抽坍處理，致影響

開挖進度。 

2. 觀音隧道：部分工作

面因地質因素遭遇

湧水、地質弱帶、抽

坍等，致影響後續施

工。 

3. 中仁隧道:因承商因

素致各工作面於 103

年 9月3日後均無施

作，已於 103 年 11

月7日發函向承商終

止契約。 

積極招募具經驗

之 工 班 投入 施

工、增加仰拱開

挖面提高施工能

量。 

部分工作面地質

狀況已轉為較好

岩盤，將增加台

階、襯砌工作面

持續趲趕工進。 

已刻正辦理重新

發包之作業，預

計 104 年 1 月上

網公告，同年 5

月前開工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

1. 香蘭-金崙段(A 段)

台 9 線 407k+264～

412k+400： 

(1)A2-1 標，截至 103

年底，實際進度達

10.62%。 

(2)A2-2 標，截至 103

年底，實際進度達

32.41%。 

(3)A3 標，截至 103 年

底 ， 實 際 進 度 達

35.91%。 

2. 金崙-大鳥段(B 段)

台 9 線 417k+300~ 

 

 

 

賡續依計畫進度

辦理。 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

賡續依計畫進度

辦理。 
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１１ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

432k+180： 

(1)B1 標，截至 103 年

底 ， 實 際 進 度 達

47.86%。 

(2)B2 標，已於 103 年

10 月 23 日決標。 

3. 安朔-草埔段(C 段)

台 9 線 457K+000~ 

472K+700： 

(1) C1 標，截至 103 年

底，實際進度達

4.27%。 

(2) C2 標，截至 103 年

底，實際進度達

15.43%。 

(3) C3 標，刻正辦理機

電標設計。 

(4) C4 標，刻正辦理建

築標設計。 

 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

賡續依計畫進度

辦理。 

 

 

 

賡續依計畫進度

辦理。 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

賡續依計畫進度

辦理。 

賡續依計畫進度

辦理。 

  生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

辦理臺北、宜蘭、

桃園、新竹、苗栗、

臺中、彰化、雲林、

南投、嘉義、臺南、

高雄、屏東、臺東、

澎湖、花蓮等生活

圈道路交通系統建

設計畫道路工程之

新建改善，以提昇

生活圈道路服務功

能。 

 

103 年度辦理 70 項工

程，補助全省 16縣市辦

理道路及橋梁新建或改

善工程；年度計畫已執

行完成。 
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１２ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

西濱快速公路後續

建設計畫  

本計畫共有 8 項子

計畫工程，103 年

辦理 8 項子計畫工

程之規劃設計、施

工及用地取得。 

1. WH10B 標因採異質採

購方式發包，致發包

時程較原預期採最

低標發包慢，另丁類

危險性工作場所安

全評估報告（下構部

份）於 103 年 12 月

25 日審查通過，致影

響工進及預算執行。 

2. 白沙屯至南通灣路

段，因需協調相關單

位辦理保安林地撥

用，於 103 年 11 月

24 日始移交用地，致

影響工進及預算執

行。 

3. WH10-C、WH51、WH52

標因未完成環境影

響差異分析審查及

用地取得等前置作

業，致進度落後。 

已請承商全面進

場施工，以趲趕

工進。 

 

 

 

 

 

 

廠商已於 103 年

11 月 25 日進場

辦理清除掘除，

已請廠商加派機

具及人員趲趕。 

 

 

已積極洽請審查

機關協助審查及

加強溝通。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理台 61 至國 1

段、台 17 至 2-11

路段、縣道 114 線

至國 1 平交路口改

善、台 78線斗南交

流道增設東向匝

道、台 78 線與台

17 線及台 61 線交

會處平面變更為立

已完成部分： 

1. 台 66 線與桃 102 線

路口改善工程通車。 

2. 台78線與台17線及

台 61 線交會處平面

變更為立體交叉及

設置交流道已通車。 

3. 台 84線全線通車。 

未完成部分： 

1. 台78線與台17線及

台 61 線交會處平面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收
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１３ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

體交叉及設置交流

道 、 台 78 線

22k+700 東西行線

改建工程等工程規

劃設計及施工。 

變更為立體交叉及

設置交流道工程已

辦理驗收作業，惟尚

有缺失待改善，俟相

關缺失改善完畢後

辦理結案。 

2. 漢寶草屯線台 19 線

以西路段新建工程

計畫，規劃路線方案

核定期程落後。 

結報請款。 

 

 

 

 

 

已 完 成 報部 作

業 ， 積 極趕 辦

中。 

 

  金門大橋建設計畫

(國道新建工程局

代辦) 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

廠商施工人力、機具、

物料不足且後勤維修不

及，致施工進度推動緩

慢。 

召開施工檢討會

議，追蹤承商所

提之趕工計畫辦

理情形，積極追

趕落後工進並持

續協助承包商管

控 各 項 作業 時

程。 

  省道改善計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

1.完成45座橋梁耐震補

強竣工。 

2.完成 221 處省道公路

防避災工程。 

 

  淡江大橋及其連絡

道路新建工程 

辦理設計等相關先

期作業。 

行政院已於 103 年 1 月

15 日核定建設計畫，另

本工程計畫將分 3 標辦

理，其中第 1 標工程已

於 103 年 8 月發包，預

計 105 年底完工；年度

計畫已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通資訊服務雲基

礎建設與應用計畫

(交通部管理資訊

中心辦理) 

本 計 畫 係 利 用

本案於 102 年 12 月 27

日決標，惟 103 年 1 月

10 日立法院院會決議，

因考量個資安全及監理

議題，103 年度預算全數

交通部已於 103

年 2月 18日以交

會 字 第

10350019503 號

函請立法院排入
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

VD、GVP、CVP 等多

元車速資訊偵測與

資料融合技術、結

合雲端運算技術、

架構交通資訊蒐

集、處理與發布平

台，以達交通資訊

服務智慧化，提供

用路人即時交通資

訊。 

凍結並自 103 年 1月 20

日起暫停執行，俟立法

院交通、內政、司法與

法制聯席委員會專案報

告同意後始得動支，致

計畫執行作業進度落

後，影響預算執行，爰

申請保留。 

 

 

議程，將視本計

畫解凍作業辦理

情形，積極趕辦

相關事宜。 

 公路養護計畫 辦理省道重點養

護、一般養護、災

害工程、道路交通

安全工程維護及改

善、公路改善、防

災整備及公路規劃

等工程與作業。 

辦理 94 條省道，共計

4,981 公里，執行項目包

括重點養護、一般養

護、公路工程災害搶修

及修復、道路交通安全

工程、公路改善及綠美

化、公路防災整備、公

路規劃等工作；年度計

畫已執行完成。 

 

 

 

營建工程 營建工程 1.臺北區監理所運

管中心辦公大樓

新建工程。 

2.第五區養護工程

處新化工務段緊

急應變中心新建

工程。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

工程尚在施工中，爰申

請保留。 

 

 

 

積極趕辦中。 

第一預備金 第一預備金  

 

全數未動支。 
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（二）-2 施政計畫分項說明（以前年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

98 年度： 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

東西向快速公路後

續建設計畫 

內政部營建署 

辦理包括萬里瑞濱

線、八里新店線等工

程。 

 

 

 

 

已完成部分： 

萬里瑞濱線。 

未完成部分： 

八里新店線，八新線第 2-1

標工程、國工局代辦第

2-3 標工程與廠商履約爭

議訴訟，仍在審理中尚未

定案，爰續辦保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

將俟完成法定

程序後辦理撥

款作業。 

99 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

臺灣鐵路管理局 

臺鐵聯外運輸接駁 

服務改善工程計畫 

臺北區監理所 

1.公路汽車客運動

態資訊管理系統

建置案。 

2.公路汽車客運動

態資訊管理系統

建置計畫專案管

理標案。 

 

 

已執行完成。 

 

 

本案契約尚有未結事

項，將俟處理完結後撥

款，爰續辦保留。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

東西向快速公路後

續建設計畫 

內政部營建署 

辦理包括萬里瑞濱

線、八里新店線等工

程。 

 

 

 

環快第4標工程因與承商

尚有 3件履約爭議訴訟，

仍在審理中尚未定案，爰

續辦保留。 

 

 

 

 

俟完成法律程

序後，辦理撥款

作業。 
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１６ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

營建工程 營建工程 1. 臺北區監理所

運管中心辦公

大樓新建工程。 

2. 嘉義區監理所

雲林監理站東

勢分站辦公大

樓新建工程。 

3. 嘉義區監理所

新營監理站辦

公大樓新建工

程。   

已執行完成。 

 

 

相關設計、監造費因履約

期程跨年度，爰續辦保

留。 

 

設計後主體工程無經費

辦理發包，致委託規劃、

設計、監造及地質探查案

無法繼續執行。 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

積極趕辦中。 

100 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

監理業務 

 

辦理全省監理行

政，分設區監理

所、監理站及監理

分站，專責辦理各

項公路監理行政工

作。 

 

宜蘭監理站無障礙電梯

設置工程委託規劃設計

監造服務費案，電梯設置

工程已於 103 年 12 月 17

日完成驗收，目前申請執

造中，爰續辦保留。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善大眾運輸經營

環境及服務品質，

提供民眾更為安

全、便利及人性化

之公共運輸服務。 

1. 國立海洋博物

館聯外交通改

善方案調和街

轉運站第 1 期

新建工程 

2. 桃園縣公車候

車亭興建計畫 

3. 臺鐵湖口站及

竹北站聯外運

輸接駁服務改

善工程 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

已完成部分： 

湖口、楊梅站改善工程。 

未完成部分： 

竹北站部分工程已完

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理
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１７ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

4. 新闢路線增加

供給：世博臺灣

館觀光接駁服

務計畫及竹塹

小巴溫馨接駁

服務計畫 

5. 新竹車站後站

國道客運轉運

推動計畫 

6. 推動公路汽車

客運動態資訊

管理系統建置 

 

工，惟未及於 103 年度請

款，爰續辦保留。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

因新竹市政府請承商調

整部分工項，致工進落

後，爰續辦保留。 

已執行完成。 

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

101 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 大客車安全品

質識別制度之

研究案。 

2. 試辦汽車道路

駕駛考驗成效

評估研究案。 

3. 臺中區監理所

建築物改善委

託設計規劃監

造技術服務案。 

4. 高雄區監理所

臺東站辦公廳

舍整修工程設

計費、鋁門窗汰

換及遮雨棚製

作安裝案。 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

工程因廠商違約，尚在履

約爭議中，爰續辦保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
１８ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強化公路公共運輸

發展計畫，以改善

大眾運輸經營環境

及服務品質，提供

民眾更為安全、便

利及人性化之公共

運輸服務。 

1. 公路汽車客運

業營運及服務

評鑑案 

2. 秘密客調查委

託案 

3. 101 年度公路

公共運輸發展

計畫執行專案

管理 

4. 101 年度公路

公共運輸整體

行銷委託案 

5. 提昇縣市政府

公共運輸推廣

委託案 

6. 臺灣鐵路管理

局 101 年度多

卡通電子票證

整合計畫 

7. 推動公路汽車

客運動態資訊

管理系統建置

案 

8. 補助地方政府 

(1)BRT 細部設計

及監造服務案 

 

 

 

 

 
 
 
 
已執行完成。 
 
 
已執行完成。 

 
已執行完成。 
 
 
 
已執行完成。 
 
 
已執行完成。 
 
 
已執行完成。 
 
 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

因後續辦理狀況尚未明

朗，且因應行控中心定位

修正，爰續辦保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續追蹤辦理

進度。 

 



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
１９ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

(2) 101 年新竹車站

後站國道客運

轉運推動計畫 

(3)競爭型「整體市

區客運及轉運

站規劃案」 

(4)偏遠地區鄉鎮

公所經營鄉鎮

小巴 

(5)規劃研究案 

(6)轄內公車候車

亭興建工程 

(7)礁溪轉運站興

建工程-1、2期 

(8)公車站牌及候

車亭建置工程 

因新竹市政府請承商調

整部分工項，致工進落

後，爰續辦保留。 

已執行完成。 

 
 
已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

東西向快速公路東

石嘉義線東石至朴

子段建設計畫 

辦理工程施工及補

辦用地徵收。 

已執行完成。 

 

 

  臺北縣特二號道路

建設計畫  

辦理道路橋梁新建

工程、土城交流道

改善及綠美化工程 

地方政府辦理湳仔溝綠

美化工程已竣工並完成

驗收，尚在辦理結算作

業中；3-1 標暨公共溝

通委託技服案，履約爭

議中，爰續辦保留。 

積 極 追 蹤 進

度，並請地方

政府儘速完成

結算作業，俾

利款項結清。 

 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理北門玉井線台

61至國1段新建等

7 項計畫道路工程

之規劃設計、用地

取得及施工。 

已執行完成。 

 

 



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
２０ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

國道 4 號豐原大坑

段及臺中生活圈 4

號道路建設計畫 

國道新建工程局 

補助臺中市政府辦

理主線橋梁、匝

道、側車道、車行

地下道(含地下機

房)工程施作及監

造等。 

本路段C705及 C708標尚

有工程履約爭議，致有未

結調解及訴訟案，爰續辦

保留。 

積 極 追 蹤 進

度，並俟調解及

訴訟判決結果

辦理。 

  金門大橋建設計畫

國道新建工程局代

辦 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

已執行完成。  

 

 

 

 

交通資訊服務雲端

基礎建設與應用計

畫 

(交通部資訊管理

中心辦理) 

本 計 畫 係 利 用

VD、GVP 等多元車

速資訊偵測與資料

融合技術、結合雲

端運算技術、架構

交通資訊蒐集、處

理與發布平台，以

達交通資訊服務智

慧化，提供用路人

即時交通資訊。 

 已執行完成。  



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
２１ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

營建工程 營建工程 第一區養護工程處

辦公大樓新建工

程。 

已辦理驗收作業，尚有缺

失待改善，惟廠商於改善

期間解散，致結案進度落

後，爰續辦保留。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理結案。 

102 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

監理業務 

 

1. 新式普通重型

機車號牌採購

及汽機車證照

採購案。 

2. 各所「交通違規

案件清理作業

勞務委外招標

案」。 

3. 士林監理站圍

牆及機車路考

場廁所修繕工

程案。 

 

4. 臺北所、基隆站

及臺南站建物

耐震補強案。 

 

 

 

5. 宜蘭監理站無

障礙電梯設計

工程案。 

 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

因臺北市停車管理工程

處汙水排放工程之規劃

設計部分延宕，致無法於

預訂開工日前完成審

查，爰續辦保留。 

已完成部分： 

基隆站及臺南站。 

未完成部分： 

臺北所尚在施工中，因履

約期程跨年度，爰續辦保

留。 

臺北所已於 103 年 12 月

17 日驗收完成，目前申請

執造中，因履約期程跨年

度，爰續辦保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 汽車技術訓練 公路人員訓練所購

置教學實習柴油引

擎車輛及訓練台

案。 

 

已執行完成。  



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
２２ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

公路養護行政 第一區養護工程處

辦公大樓耐震能力

補強及房舍修繕工

程案。 

已執行完成。  

 公路公共運輸提昇

計畫 

1. 無障礙計程車

申請補助營運 

 

2. 候車亭與集中

式站牌 

3. 市區汽車客運

業車輛汰舊換

新 

4. 市區汽車客運

業營運及服務

評鑑 

5. 建置新式智慧

型站牌 

6. 整體公共運輸

行銷計畫 

7. 快捷巴士購車

補 助 計 畫 (18

輛雙節公車) 

8. 高鐵嘉義站聯

外 BRT 之便民

服務智慧化建

置案 

9. 推動客運轉運

中心 

10.臺鐵局辦理多

卡通電子票證

整合計畫 

 

 

 

因需購置進口車輛，未能

如期完成，爰續辦保留。 

 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

因履約期程跨年度，爰續

辦保留。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
２３ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

台 2 丙線興建及改

善計畫 

辦理基隆暖暖至福

隆等段工程及用

地。 

已執行完成。  

  台 9 線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

公路總局辦理本計

畫工程設計、用地

及施工等。 

臺灣鐵路管理局辦

理營建土方所需鐵

路貨車改造及場站

改善。 

已執行完成。  

  台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

 

已執行完成。 

 
 

  省道配合河川治理

計畫需辦理橋梁工

程 

辦理橋梁及箱涵之

整建。 

已執行完成。  

  西濱快速公路後續

建設計畫 

本計畫共有 8 項子

計畫工程，102 年

辦理 8 項子計畫工

程之規劃設計、施

工及用地取得。 

已執行完成。  
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２４ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理台 61 至國 1

段、台 17 至 2-11

路段、縣道 114 線

至國 1 平交路口改

善、台 78線斗南交

流道增設東向匝

道、台 78 線與台

17 線及台 61 線交

會處平面變更為立

體交叉及設置交流

道 、 台 78 線

22k+700 東西行線

改建工程等工程規

劃設計及施工。 

 

 

已完成部分： 

台78線與台17線及台61

線交會處平面變更為立

體交叉及設置交流道工

程，工程已完工。 

未完成部分： 

台 84 線下營至學甲交流

道及台 86 線台南關廟線

全線通車，環境監測已完

成，刻正辦理決算作業，

爰續辦保留。 

 

 

 

 

 

 

 

俟環境監測決

算完成後，撥付

尾款。 

 

  金門大橋建設計畫 

(國道新建工程局

代辦) 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

 

已執行完成。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通資訊服務雲端

基礎建設與應用計

畫 

(交通部資訊管理

中心辦理) 

本 計 畫 係 利 用

本案於102年 12月 27日

決標，惟 103 年 1 月 10

日立法院院會決議，因考

量個資安全及監理議

題，103 年度預算全數凍

結並自 103 年 1 月 20 日

交通部已於103

年 2 月 18 日以

交 會 字 第

10350019503 

號函請立法院

排入議程，將視
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２５ 
 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

VD、GVP 等多元車

速資訊偵測與資料

融合技術、結合雲

端運算技術、架構

交通資訊蒐集、處

理與發佈平台，以

達交通資訊服務智

慧化，提供用路人

即時交通資訊。 

 

 

 

 

起暫停執行，俟立法院交

通、內政、司法與法制聯

席委員會專案報告同意

後始得動支，致計畫執行

作業進度落後，影響預算

執行，爰申請保留。 

本計畫解凍作

業辦理情形，積

極趕辦相關事

宜。 

 公路養護計畫 辦理省道重點養

護、一般養護、災

害工程、道路交通

安全工程維護及改

善、公路改善、防

災整備及公路規劃

等經費。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

營建工程 營建工程 1. 公路總局辦公

大樓新建工程。 

2. 臺北區監理所

運管中心辦公

大樓新建工程。 

已完成驗收作業，積極辦

理結案中。 

工期未屆，施工中，爰申

請保留。 

 

積極追蹤辦理

結案。 
積極趕辦中。 
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２６ 
 

 

二、預算執行概況 

 (一)本年度部分 

1.歲入類： 

103 年度歲入預算數 7,784,139,000 元，收入實現數

9,172,034,769 元，應收數 556,353,874 元，合計決算數

9,728,388,643 元，較預算超收 1,944,249,643 元，決算數占

預算數 124.98%，茲將各科目收入情形說明如下： 

(1)罰款及賠償收入： 

預算數3,139,263,000元，收入實現數3,375,586,259元，

應收數 523,248,739 元，合計決算數 3,898,834,998 元，

較預算超收 759,571,998 元，茲分述如下： 

○1罰金罰鍰及怠金： 

預算數 3,081,057,000 元，收入實現數 3,189,248,942

元，應收數 523,248,739 元，合計決算數 3,712,497,681

元，較預算超收 631,440,681 元；主要係收到新北市、

臺中市政府交通裁決處撥交通違規罰鍰分配款較預計

增加，且本局辦理汽、機車燃料使用費催繳作業，致收

入較預計數增加。 

○2沒入及沒收財物： 

預算數 1,968,000 元，收入實現數 1,120,882 元，較預

算短收 847,118 元；主要係違反「道路交通管理處罰條

例」沒入之拼裝車輛及物品等變價收入，較預計數減

少。 

○3 賠償收入： 

預算數 56,238,000 元，收入實現數 185,216,435 元，

較預算超收 128,978,435 元；主要係工程逾期罰款、違

約金及勞安扣款等收入，較預計數增加。 

(2)規費收入： 

預算數 4,367,737,000 元，收入實現數 5,007,114,936
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元 ， 應 收 數  33,105,135 元 ， 合 計 決 算 數

5,040,220,071 元，較預算超收 672,483,071 元，茲分述

如下： 

○1 行政規費收入： 

預算數 3,377,185,000 元，收入實現數 3,857,722,604

元，較預算超收 480,537,604 元；主要係辦理汽、機車

檢驗等收入與汽機車號牌、駕駛人證照、技工證照、汽

車檢驗員證照及汽車之動產擔保交易登記、變更、補發

等收入，較預計數增加。 

○2 使用規費收入： 

預算數990,552,000元，收入實現數1,149,392,332元，

應收數33,105,135元，合計決算數1,182,497,467元，

較預算超收 191,945,467 元；主要係汽車號牌選號及汽

車牌照稅經徵手續費等服務收入，較預計數增加。 

(3)財產收入： 

預算數 199,362,000 元，收入實現數 243,900,182 元，較

預算超收 44,538,182 元，茲分述如下： 

○1 財產孳息： 

預算數 24,383,000 元，收入實現數 35,789,501 元，較

預算超收 11,406,501 元；主要係委託他機關代辦工程

經費等之專戶存款利息收入及監理所(站)保險櫃台出

租、停車場車輛保管及販賣機場地等收入，較預計數增

加。 

○2 廢舊物資售價： 

預算數 174,979,000 元，收入實現數 208,110,681 元，

較預算超收 33,131,681 元；主要係工程下腳料款及工

程瀝青刨除料回收款等收入，較預計數增加。 

(4)其他收入： 

預算數 77,777,000 元，收入實現數 545,433,392 元，較
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預算數超收 467,656,392 元；主要係收回以前年度工程結

餘款、撤銷徵收用地補償費及履約爭議勝訴提存款繳庫等，

較預計數增加。 

2.歲出類： 

103 年 度 歲 出 預 算 數 45,649,483,000 元 ， 實 現 數

42,021,651,463 元 ， 應 付 數 948,600 元 ， 保 留 數

2,582,102,509 元，合計決算數  44,604,702,572 元，占預

算數 97.71%，賸餘 1,044,780,428 元，各科目執行情形如

下： 

(1)一般行政： 

預算數 4,885,106,000 元，實現數 4,656,728,119 元，

占預算數 95.33%，賸餘 228,377,881 元。 

(2)公路及監理業務管理： 

預算數 7,585,775,000 元，實現數 6,085,716,186 元，

應付數 948,600 元，保留數 696,539,673 元，合計決算

數 6,783,204,459 元 ， 占 預 算 數 89.42% ， 賸 餘

802,570,541 元。 

(3)公路新建及養護計畫： 

原預算數 33,158,992,000 元，因本局 103 年執行省道

災害修復經費不足，經行政院核定由國庫在 103 年度

中央政府總預算災害準備金項下撥付 400,000,000 元

(行政院主計總處 103 年 11 月 25 日主預經字第

1030102743 號中央政府總預算災害準備金核定動支數

額通知單)及依災害防救法第 43 條規定辦理移緩濟急

1,604,687,000 元調整預算支應公路養護計畫，調整後

預算數仍為33,158,992,000元，實現數31,274,426,702

元 ， 保 留 數 1,873,261,257 元 ， 合 計 決 算 數

33,147,687,959 元，占預算數 99.97%，賸餘 11,304,041

元。 
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○1 台 2丙線興建及改善計畫： 

本計畫係辦理暖暖至十分寮段、十分寮至福隆段，

長約 27.9 公里。本年度辦理基隆暖暖至福隆等段工

程及用地；年度計畫已執行完成。 

○2 台 9線蘇花公路山區路段改善計畫： 

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經

東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和

仁至清水，總計改善長度約 38.4 公里。本年度辦理

工程設計、用地及施工，臺灣鐵路管理局辦理營建土

方所需鐵路貨車改造及場站改善；未結案部分辦理保

留 1,042,288,796 元。 

○3 台 9線南迴公路拓寬改善後續計畫： 

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔

至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道) 

拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理規劃設計、

用地取得及工程施工等；未結案部分辦理保留

444,790,203 元。 

○4 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)： 

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、

南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺

東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道

路工程之新建及改善；年度計畫已執行完成。 

○5 西濱快速公路後續建設計畫： 

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音

至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員

林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、

大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海

豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項子計畫

工程。本年度辦理 8 項子計畫工程之規劃設計、施工
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及用地取得；未結案部分辦理保留 130,366,420 元。 

○6 東西向快速公路健全路網改善計畫： 

本計畫辦理北門玉井線台 61 至國 1 段新建、臺中彰

濱線彰濱聯絡道建設、臺南關廟線台 17 至 2-11 路

段建設、觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平

交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台

78 線與台 17 線及台 61 線交會平面變更為立體交叉

及設置交流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程

等 8 項子計畫工程。本年度辦理台 61 至國 1 段、台

17 至 2-11 路段、縣道 114 線至國 1 平交路口改善、

台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與台 17

線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置交流

道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程等工程規劃

設計及施工；未結案部分辦理保留 59,093,120 元。 

○7 金門大橋建設計畫： 

本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區湖埔路，東迄金

寧鄉湖下地區慈湖路，大橋路線長約 5.4 公里，橋

梁部分約 4.7 公里。本年度係補助金門縣政府辦理烈

嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委

託國道新建工程局代辦；未結案部分辦理保留

16,722,718 元。 

○8 省道改善計畫： 

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐

震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第

0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計

畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成

果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶

頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施

工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、
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橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度計畫已執

行完成。 

○9 淡江大橋及其連絡道路新建工程： 

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接

臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡

海新市鎮濱海路止。本年度辦理設計等相關先期作業；

年度計畫已執行完成。 

○10交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫： 

本計畫係利用 VD、GVD、CVP 等多元車速資訊偵測與

資料融合技術，結合雲端運算技術，架構交通資訊

蒐集、處理與發布平台，以達交通資訊服務智慧化，

提供用路人即時交通資訊。本年度由交通部管理資訊

中心辦理私部門多元交通資訊服務導入、雲端相關資

源之租用服務、路段編碼實作與維運管理、交通服務

e 網通擴充維運、交通資訊服務雲端中心系統平台建

置及交通核心演算模式開發等；未結案部分辦理保留

180,000,000 元。 

○11公路養護計畫： 

辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安

全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等

工程與作業；年度計畫已執行完成。 

(4)營建工程： 

預算數 17,468,000 元，實現數 4,780,456 元，保留數

12,301,579 元，合計決算數 17,082,035 元，占預算數

97.79%，賸餘 385,965 元。 

辦理第五區養護工程處新化工務段緊急應變中心新建

工程；本年度未結案部分辦理保留 12,301,579 元。 

(5)第一預備金： 

第一預備金 2,142,000 元，全未動支，賸餘 2,142,000
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元。 

 (二)以前年度部分 

1.歲入類： 

(1)101 年度： 

罰款及賠償收入： 

上年度轉入數 7,021,309 元，收入實現數 7,021,309 元，

已全數執行完成。 

(2)102 年度： 

○1 罰款及賠償收入： 

上年度轉入數 400,873,991元，收入實現數 400,873,991

元，已全數執行完成。 

○2 規費收入： 

上年度轉入數 39,874,417 元，收入實現數 39,874,417

元，已全數執行完成。 

○3 其他收入： 

上年度轉入數 67,009,523 元，收入實現數 49,039,116      

元，餘 17,970,407 元轉入下年度繼續辦理；主要係新北

市政府配合辦理西濱快台 15 線 0k+000～6k+626 段拓寬

工程溢撥地上建物補償費部分，本局將持續列管追蹤辦

理追繳作業-申請法院支付命令及賡續上訴最高行政法

院審理案件進度。 

2.歲出類： 

(1) 98 年度： 

公路新建及養護計畫：奉准保留 125,093,124 元，實

支數 136,648 元，未結案部分 124,797,017 元申請續保

留至下年度繼續辦理，餘 159,459 元以減免註銷數處

理。 

(2) 99 年度： 

99 年度奉准保留 122,517,891 元，實支數 61,503,216
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元，未結案部分 60,937,175 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 77,500 元以減免註銷數處理，各科目執行

情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 60,935,000 元，實

支數 57,598,040 元，未結案部分 3,259,460 元申請

續保留至下年度繼續辦理，餘 77,500 元以減免註銷

數處理。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 54,629,523 元，未

結案部分 54,629,523 元申請續保留至下年度繼續辦

理。 

○3 營建工程：奉准保留 6,953,368元，實支數 3,905,176

元，未結案部分 3,048,192 元申請續保留至下年度

繼續辦理。 

(3) 100 年度： 

公路及監理業務管理：奉准保留 175,673,515 元，實

支數 128,435,330 元，未結案部分 37,162,317 元申請

續保留至下年度繼續辦理，餘 10,075,868 元以減免註

銷數處理。 

(4) 101 年度： 

101 年 度 奉 准 保 留 569,719,784 元 ， 實 支 數

359,673,818 元，未結案部分 193,808,973 元申請續保

留至下年度繼續辦理，餘 16,236,993 元以減免註銷數

處理，各科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 232,454,391 元，

實支數 148,936,837 元，未結案部分 80,046,484 元

申請續保留至下年度繼續辦理，餘 3,471,070 元以

減免註銷數處理。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 334,311,750 元，

實支數 210,027,981 元，未結案部分 111,517,846 元
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申請續保留至下年度繼續辦理，餘 12,765,923 元以

減免註銷數處理。 

○3 營建工程：奉准保留 2,953,643 元，實支數 709,000

元，未結案部分 2,244,643 元申請續保留至下年度

繼續辦理。 

(5) 102 年度： 

102 年 度 奉 准 保 留 3,160,897,280 元 ， 實 支 數

2,850,330,852 元，未結案部分 287,043,256 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 23,523,172 元以減免註銷

數處理，各科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留1,151,054,486元，

實支數 950,512,936 元，未結案部分 177,632,204 元

申請續保留至下年度繼續辦理，餘 22,909,346 元以

減免註銷數處理。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留1,801,944,794元，

實支數 1,731,715,231 元，未結案部分 69,615,737

元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 613,826 元以

減免註銷數處理。 

○3 營建工程：奉准保留 207,898,000 元，實支數

168,102,685 元，未結案部分 39,795,315 元申請續保

留至下年度繼續辦理。 

三、資產負債實況 

  本局 103年 12月 31日資產及負債實況較上年度增減情形如下： 

(一)資產科目： 

1.專戶存款 7,921,592,102 元，較上年度 9,043,206,543 元

減少 1,121,614,441 元。 

2.保留庫款 2,654,747,851 元，較上年度 3,211,998,075 元

減少 557,250,224 元。 

3.材料 61,494,199 元，較上年度 62,314,317 元減少 820,118



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 103 年度 

  
３５ 
 

 

元。 

4.押金 207,038 元，較上年度 193,738 元增加 13,300 元。 

5.暫付款 1,281,843,265 元，較上年度 967,342,984 元增加

314,500,281 元。 

6. 保 管 有 價 證 券 1,261,996,105 元 ， 較 上 年 度

1,454,346,968 元減少 192,350,863 元。 

 (二)負債科目： 

1.保管款 3,307,607,430 元，較上年度 3,606,453,591 元減

少 298,846,161 元。 

2.應付歲出款 948,600 元，較上年度 0 元增加 948,600 元。 

3.代收款 5,325,314,778 元，較上年度 5,524,416,793 元減

少 199,102,015 元。 

4. 應 付 歲 出 保 留 款 3,285,851,247 元 ， 較 上 年 度

4,153,901,594 元減少 868,050,347 元。 

5. 應 付 保 管 有 價 證 券 1,261,996,105 元 ， 較 上 年 度

1,454,346,968 元減少 192,350,863 元。 

6.經費賸餘-押金部分 162,400 元，較上年度 163,400 元減

少 1,000 元。 

7.經費賸餘-材料部分 0 元，較上年度 120,279 元減少

120,279 元。 

 

四、其他要點  

本年度結餘經費 1,044,780,428 元，係各業務計畫賸餘經費，

其原因詳如後附歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表。 


