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一、財務報告之簡述 

 (一)-1 本年度部分 

1.歲入類 

105 年度歲入預算數 7,569,861,000 元，收入實現數

8,934,020,139 元，應收數 489,465,103 元，合計決算數 

9,423,485,242 元，較預算超收 1,853,624,242 元，決算數占

預算數 124.49%，茲將各科目收入情形說明如下： 

(1)罰款及賠償收入： 

預算數2,700,458,000元，收入實現數3,472,382,372元，

應收數 454,558,943 元，合計決算數 3,926,941,315 元，

較預算超收 1,226,483,315 元，茲分述如下： 

○1罰金罰鍰及怠金： 

預算數 2,634,090,000 元，收入實現數 3,269,601,420

元，應收數 442,361,331 元，合計決算數 3,711,962,751

元，較預算超收 1,077,872,751 元；主要係民眾違反公

路法之行政處分裁罰收入、交通違規罰鍰及逾期繳納汽、

機車燃料費違費等收入，較預計數增加。 

○2沒入及沒收財物： 

預算數 1,470,000 元，收入實現數 722,906 元，應收數

12,197,612 元，合計決算數 12,920,518 元，較預算超

收 11,450,518 元；主要係沒入違反政府採購法之押

標金較預計數增加。 

○3 賠償收入： 

預算數 64,898,000 元，收入實現數 202,058,046 元，

較預算超收 137,160,046 元；主要係廠商違約、逾期罰

款及沒收押標金等收入，較預計數增加。 

(2)規費收入： 

預算數 4,587,793,000 元，收入實現數 5,058,979,027

元，應收數 34,906,160 元，合計決算數5,093,885,187
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元，較預算超收 506,092,187 元，茲分述如下： 

○1 行政規費收入： 

預算數 3,562,294,000 元，收入實現數 3,845,117,160

元，較預算超收 282,823,160 元；主要係辦理汽、機車

牌照、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照、動產

擔保交易登記及證明費等收入，較預計數增加。 

○2 使用規費收入： 

預算數 1,025,499,000 元，收入實現數 1,213,861,867

元，應收數 34,906,160 元，合計決算數 1,248,768,027

元，較預算超收 223,269,027 元；主要係汽機車證照資

料列印、號牌選號及汽車牌照稅經徵手續費等收入，較

預計數增加。 

(3)財產收入： 

預算數 203,944,000 元，收入實現數 221,043,117 元，較

預算超收 17,099,117 元，茲分述如下： 

○1 財產孳息： 

預算數 29,261,000 元，收入實現數 40,577,636 元，較

預算超收 11,316,636 元；主要係電信業者承租土地租

金收入及監理所、站保險櫃檯、廢車回收櫃檯、停車場

等場地出租收入，較預計數增加。 

○2 廢舊物資售價： 

預算數 174,683,000 元，收入實現數 180,465,481 元，

較預算超收 5,782,481 元；主要係工程下腳料款及工程

瀝青刨除料回收款等收入，較預計數增加。 

(4)其他收入： 

預算數 77,666,000 元，收入實現數 181,615,623 元，較

預算超收 103,949,623 元；主要係收回撤銷徵收土地補償

費、以前年度補助款結餘、強制執行收回郵資及出售工程

剩餘土石方款等收入，較預計數增加。 
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2.歲出類 

105 年 度 歲 出 預 算 數 51,699,769,000 元 ， 實 現 數

45,635,175,157 元 ， 應 付 數 33,458,866 元 ， 保 留 數

5,014,563,998 元，合計決算數 50,683,198,021 元，占預

算數 98.03%，賸餘 1,016,570,979 元，各科目執行情形如

下： 

(1)一般行政： 

預算數 4,678,681,000 元，實現數 4,540,367,735 元，

占預算數 97.04%，賸餘 138,313,265 元。 

(2)公路及監理業務管理： 

預算數 6,867,736,000 元，因本局 105 年度監理房舍及

設備災害修復經費不足，依災害防救法第 43 條規定辦

理移緩濟急調整預算 12,902,000 元自公路公共運輸提

昇 計 畫 支 應 監理 業 務計 畫 ，調 整 後預 算 數仍 為

6,867,736,000 元，實現數 4,558,748,957 元，應付數

225,600 元，保留數 1,977,653,308 元，合計決算數

6,536,627,865 元，占預算數 95.18%，賸餘 331,108,135

元。 

(3)公路新建及養護計畫： 

原預算數 40,100,000,000 元，因本局 105 年度執行省

道災害修復經費不足，依災害防救法第 43 條規定辦理

移緩濟急調整預算 3,132,118,000 元，自公路系統新

建及改善計畫支應公路養護計畫，調整後預算數仍為

40,100,000,000 元，實現數 36,521,140,986 元，應付

數 33,233,266 元，保留數 2,998,476,169 元，合計決

算數 39,552,850,421 元，占預算數 98.64%，賸餘

547,149,579 元。 

○1 台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫： 

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經
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東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和

仁至清水，總計改善長度約 38.4 公里。本年度辦理

規劃設計及工程施工等；未結案部分辦理保留

652,609,130 元。 

○2 台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫： 

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔

至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道) 

拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理規劃設計、

用地取得及工程施工等；未結案部分辦理保留

292,516,533 元。 

○3 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)： 

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、

南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺

東、花蓮、宜蘭、連江等生活圈道路交通系統建設

計畫道路工程之新建及改善；未結案部分辦理保留

194,301,000 元。 

○4 西濱快速公路後續建設計畫： 

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音

至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員

林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、

大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海

豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項子計畫

工程。本年度辦理 5 項子計畫工程之規劃設計、施

工及用地取得等；未結案部分辦理保留 960,817,586

元。 

○5 東西向快速公路健全路網改善計畫： 

本計畫辦理北門玉井線台 61 至國 1 段新建、臺中彰

濱線彰濱聯絡道建設、臺南關廟線台 17 至 2-11 路

段建設、觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平
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交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台

78 線與台 17 線及台 61 線交會平面變更為立體交叉

及設置交流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程

等 8 項子計畫工程。本年度辦理觀音大溪線縣道 114

線至國道 1 號路段平交路口改善、北門玉井線台 61

線西濱快速公路至國道 1 號路段新建、台 78 線

22k+700東西行線改建工程及交控設備工程等 4項工

程施工及監造；未結案部分辦理保留 20,202,293

元。 

○6 金門大橋建設計畫： 

本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區湖埔路，東迄金

寧鄉湖下地區慈湖路，大橋路線長約 5.4 公里，橋

梁部分約 4.7 公里。本年度係補助金門縣政府辦理

金門大橋工程施作及監造等，該府委託國道新建工

程局代辦；未結案部分辦理保留 710,928,480 元。 

○7 省道改善計畫： 

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐

震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第

0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計

畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成

果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶

頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施

工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、

橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；未結案部分

辦理保留 152,182,793 元。 

○8 淡江大橋及其連絡道路新建工程： 

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接

臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡

海新市鎮濱海路止。本年度辦理規劃設計、工程施工
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及用地取得等；年度計畫已執行完成。 

○9 省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工

程： 

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程。本年度辦理工

程相關作業；年度計畫已執行完成。 

○10省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程： 

本計畫辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台 2 線噶瑪

蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線

三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋等 5 座橋梁

改建工程。本年度辦理用地及工程相關作業；未結

案部分辦理保留 6,728,171 元。 

○11全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路

網建置計畫 

利用運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外

之 8 處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，

並利用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性

整體路網，確保使用者全程安全使用自行車道並有

效掌握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。本年

度辦理省道公路自行車友善環境改善工程、國家風

景區自行車道友善環境改善、臺鐵西部幹線沿線車

站自行車服務設施改善及站區自行車道鋪設等；未

結案部分辦理保留 9,409,617 元。 

○12時空資訊雲落實智慧國土計畫 

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大

建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸

資訊及整合性圖資平台服務。本年度辦理建置路側偵測

及監控設備等；年度計畫已執行完成。 

○13公路養護計畫： 

辦理省道公路清查、重點養護、一般養護、災害工程、
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道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及

公路規劃等工程與作業；未結案部分辦理保留

32,013,832 元。 

(4)營建工程： 

預算數 53,352,000 元，實現數 14,917,479 元，保留數

38,434,521 元，合計決算數 53,352,000 元，占預算

數 100%，無賸餘。 

○1 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工

程：未結案部分辦理保留 11,272,234 元。 

○2 中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程：未結案

部分辦理保留 1,537,670 元。 

○3 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新

建工程：未結案部分辦理保留 21,164,449 元。 

第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程：未結

案部分辦理保留 4,460,168 元。 

(5)第一預備金： 

第一預備金 1,821,000 元，全數動支。 

 (一)-2 以前年度部分 

1.歲入類 

(1)102 年度 

其他收入： 

上年度轉入數17,970,407元，收入實現數10,756,258元，

餘 7,214,149 元轉入下年度繼續辦理。主要係新北市政府

配合辦理西濱快台 15線 0k+000～6k+626 段拓寬工程溢撥

地上建物補償費部分，該府仍持續辦理訴訟追繳作業，本

局每季函催新北市政府還款事宜。 

(2)103 年度 

罰款及賠償收入： 

上年度轉入數4,293,384元，收入實現數4,293,384元，
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已全數執行完成。 

(3)104 年度 

○1 罰款及賠償收入： 

上年度轉入數 453,837,361 元，收入實現數 453,837,361

元，已全數執行完成。 

○2 規費收入： 

上年度轉入數 38,901,540 元，收入實現數 38,901,540

元，已全數執行完成。 

 

2.歲出類 

(1)101 年度 

101 年度奉准保留 95,082,183 元，實支數 25,102,330

元，餘 69,979,853 元減免註銷，各科目執行情形如

下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 70,366,853 元，實

支數 387,000 元，餘 69,979,853 元減免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 24,715,330 元，已

全數執行完成。 

(2)102 年度 

102 年度奉准保留 149,879,812 元，實支數 43,630,205

元，未結案部分 36,433,782 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 69,815,825 元減免註銷，各科目執行情形

如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 56,024,867 元，實

支數 21,479,042 元，未結案部分 34,180,000 元申請

續保留至下年度繼續辦理，餘 365,825元減免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 69,450,000 元，全

數減免註銷。 

○3 營建工程：奉准保留 24,404,945 元，實支數
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22,151,163 元，未結案部分 2,253,782 元申請續保

留至下年度繼續辦理。 

(3)103 年度 

103 年度奉准保留 135,674,807 元，實支數 66,428,294

元，未結案部分 62,101,758 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 7,144,755 元減免註銷，各科目執行情形

如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 123,969,641 元，

實支數 61,028,777 元，未結案部分 55,809,603 元

申請續保留至下年度繼續辦理，餘 7,131,261 元減

免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 8,885,911 元，實

支數 2,580,262 元，未結案部分 6,292,155 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 13,494 元減免註銷。 

○3 營建工程：奉准保留 2,819,255 元，已全數執行完

成。 

(4)104 年度 

104 年 度 奉 准 保 留 4,175,931,105 元 ， 實 支 數

3,290,006,257 元，未結案部分 829,905,681 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 56,019,167 元減免註銷，

各科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留1,856,993,210元，

實支數 1,202,430,279 元，未結案部分 604,433,094

元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 50,129,837 元

減免註銷。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留2,269,359,818元，

實支數 2,072,575,378 元，未結案部分 190,895,110

元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 5,889,330 元

減免註銷。 
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○3 營建工程：奉准保留 49,578,077 元，實支數

15,000,600 元，未結案部分 34,577,477 元，申請續

保留至下年度繼續辦理。 

(二)平衡表及資本資產表科目之重要簡述： 

1.本局 105 年 12 月 31 日平衡表科目較上年度增減情形如下： 

 (1)資產科目： 

○1 專戶存款 9,575,678,583元，較上年度 8,473,637,145

元增加 1,102,041,438 元。 

○2 應收帳款 496,679,252 元，較上年度 515,002,692 元減

少 18,323,440 元。 

○3 其他應收款 33,313,065 元，較上年度無列數增加

33,313,065 元。 

○4 材料 59,324,862 元，較上年度 60,373,457 元減少

1,048,595 元。 

○5 暫付款 209,619,799 元，較上年度 81,966,590 元增加

127,653,209 元。 

○6 預付款 1,269,346,718 元，較上年度 334,637,104 元增

加 934,709,614 元。 

○7 預付其他基金款 71,210,473 元，較上年度 88,828,938

元減少 17,618,465 元。 

○8 預付其他政府款968,205,902元，較上年度641,612,610

元增加 326,593,292 元。 

○9 存出保證金 1,034,034 元，較上年度 206,717 元增加

827,317 元。 

 (2)負債科目： 

○1 應付帳款 33,458,866 元，較上年度 282,900 元增加

33,175,966 元。 

○2 其他應付款 928,441,221 元，較上年度 4,556,285,007

元減少 3,627,843,786 元。 
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○3存入保證金1,171,814,635元，較上年度1,265,955,679

元減少 94,141,044 元。 

○4 應付代收款5,328,060,974元，較上年度4,823,401,797

元增加 504,659,177 元。 

○5 應付保管款3,344,788,435元，較上年度2,526,665,641

元增加 818,122,794 元。 

2.本局 105 年 12 月 31 日資本資產表科目較上年度增減情形如

下： 

(1)土地 174,834,853,454 元，較上年度 145,960,171,633

元增加 28,874,681,821 元。 

(2) 土 地 改 良 物 233,142,032,207 元 ， 較 上 年 度

716,698,722,490 元減少 483,556,690,283 元。 

(3) 房 屋 建 築 及 設 備 2,435,878,587 元 ， 較 上 年 度

3,710,118,935 元減少 1,274,240,348 元。 

(4)機械及設備 423,379,220 元，較上年度 2,132,656,320 元

減少 1,709,277,100 元。 

(5)交通及運輸設備 313,074,680 元，較上年度 1,547,311,558

元減少 1,234,236,878 元。 

(6)雜項設備 148,764,222 元，較上年度 585,204,372 元減少

436,440,150 元。 

(7)收藏品及傳承資產 1,540,057 元，較上年度 1,457,512 元

增加 82,545 元。 

(8)購建中固定資產 39,462,824,649 元，較上年度無列數增加

39,462,824,649 元。 

(9)無形資產 2,649,375,616 元，較上年度 183,166,778 元增

加 2,466,208,838 元。 
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二、財務狀況之分析 

本局105年12月31日平衡表及資本資產表各科目金額較上年度金額增

減差異原因如下： 

(一) 平衡表科目： 

1.其他應收款:主要係應收縣市政府辦理公路公共運輸發展

計畫補助款等較上年度增加。 

2.暫付款：主要係暫付委託其他政府機關代辦工程款等較上年

度增加。 

3.預付款：主要係西濱後續計畫新建工程預付款等較上年度增

加。 

4.預付其他政府款：主要係預付地方政府辦理汽車客運業車輛

汰舊換新等補助款較上年度增加。 

5.存出保證金：主要係增加蘇花公路中仁隧道北段工程租用土

地押金。 

6.應付帳款：主要係因各項計畫履約期程跨年度，申請應付款

項保留較上年度增加。 

7.其他應付款：主要係以前年度保留款，部分案件已執行完成

減少應付款。 

8.應付保管款：主要係工程估驗保留款較上年度增加。 

(二) 資本資產表科目： 

1.土地改良物：主要係依國有財產產籍管理作業要點規定，土

地改良物自 105 年度起，提列折舊並補提已過期間折舊。 

2.房屋建築及設備：主要係房屋建築及設備自 105 年度起提列

折舊並補提已過期間折舊。 

3.機械及設備：主要係機械及設備自 105 年度起提列折舊並補

提已過期間折舊。 

4.交通及運輸設備：主要係交通及運輸設備自 105 年度起提列

折舊並補提已過期間折舊。 

5.雜項設備：主要係雜項設備自 105 年度起提列折舊並補提已
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過期間折舊。 

6.購建中固定資產：主要係興建中工程自 105 年度起認列資本

資產帳。 

7.無形資產：主要係電腦軟體自 105 年度起認列資本資產帳。 

 

三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.淡江大橋及其連絡道路新建工程 

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接臺北

港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮

濱海路止，為首座輕軌與公路共構橋梁工程；年度計畫已

執行完成。 

2.省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程 

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程；年度計畫已執行完

成。 

3.時空資訊雲落實智慧國土計畫 

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大建

置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊

及整合性圖資平台服務。公路部分主要辦理擴大省道交通

資訊涵蓋面，並評估導入公路客運動態資訊、車隊、手機

或其他相關利用循跡、識別技術等蒐集交通資訊方法之可

行性；年度計畫已執行完成。 
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（二）-1 施政計畫分項說明（本年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

一般行政 人員維持 辦理一般行政管理

工作及共同性業務

人事經費。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本行政工作維持 1 依據事務管理手冊

規定，配合業務需

要辦理局務行政工

作、改善辦公場所

環境與空間景觀、

加強各項安全管理

設施維護、推行行

政革新、公文檔案

管理、財務管理電

腦化、資料資訊

化、開闢公路園地

供員工意見交流、

施政成果研討。主

動與新聞媒體及國

會維繫，促進良好

互動，以利局務推

行。辦理行政人員

訓練講習，加強行

政職務技術能力與

知識。 

已執行完成。  

 

 

 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦辦理全國公路監理

行政，設置監理

所、站，專責辦理

各項公路監理行政

工作。 

依據公路法、道路

交通安全規則、強

制汽車責任保險

法、道路交通管理

處罰條例、汽車燃

已完成部分： 

1. 辦理 105 年度汽車

燃料使用費徵收作

業，汽機車徵收率達

96.9%，績效良好。  

2. 推動汽車駕駛執照

道路駕駛考驗，促使

駕駛人重視駕駛道

德，為交通安全扎

根。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料使用費徵收及分

配辦法、使用牌照

稅法、各縣市政府

使用牌照稅徵收細

則、各縣市政府使

用牌照稅稽徵業務

實施要點等，辦理

車輛行車事故鑑定

與覆議、車輛與駕

駛人證照及考、檢

驗等相關業務。 

3. 建置載運危險物品

車 輛 行 駛 路 線 圖

資，置放於本局局網

供民眾瀏覽下載。 

4. 落實營業大客車保

檢合一制度。 

5. 推動高齡駕駛人駕

照管理制度，以維護

高齡駕駛人及其他

用路人行車安全。 

6. 辦理駕訓班考核及

駕訓師資回訓。 

未完成部分： 

1. 辦理汽車燃料使用

費催繳、處分及強執

等，配合公路法修

正，處分書延至 106

年寄發。 

2. 辦理考驗車錄影監

視設備、汽燃費催繳

暨移送強制執行及

話 務 中 心 委 外 等

案，履約期程跨年

度。 

3. 辦理汽機車證照、交

通違規清理作業及

行政訴訟委任等採

購案，履約期程跨年

度。 

4. 所站辦理建物耐震

補強與相關設施改

善工程及新式機車

(大型重機)考驗場

延伸工程等案，履約

期程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

監理業務 

 

 

 

5. 辦理機車筆試情境

式試題、大宗印刷品

及問卷調查分析計

畫等案，履約期程跨

年度。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

汽車技術訓練 

 

配合汽車技訓業務

計畫、提供行政服

務，達成訓練目標 

並依計畫開訓班

次，接受民眾報名

或各機關團體委訓

授課。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作維護第 3 代公

路監理資訊系統

(MVDIS)及監理服

務網、推動電子化

政府相關業務、建

構完善資通安全網

路環境、配合重大

業務需求進行系統

開發、辦理員工電

腦教育訓練工作、

加強本局電腦機房

資訊安全服務及相

關設備維護、整合

局內空間資訊導向

之應用系統，建置

整合窗口及空間資

訊倉儲。 

已完成部分： 

1. 第 3 代公路監理資

訊系統建置委外服

務 案 及 安 全 臺 灣

SafeTaiwan APP 榮

獲獎項肯定。 

2. 辦理第 3 代公路監

理資訊系統(M3) 外

部介接機關稽核。 

3. 辦理個資與資安實

地稽核及導入個資

管理制度(PIMS)、資

安管理制度(ISMS)

及資訊服務管理制

度(ITSM)，並通過獨

立 機 構 所 執 行 之

(ISO 27001) 、 (BS 

10012) 及 (ISO 

20000)國際標準驗

證。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未完成部分： 

1. 本局公文整合及線

上簽核系統委外維

運暨增加駐點客服

員案，履約期程跨年

度。 

2. 第 3 代公路監理資

訊系統資安威脅抑

制委外服務案、第三

代公路監理資訊系

統應用伺服器記憶

體擴充案，履約期程

跨年度。 

3. 資訊中心(thb-IDC)

基礎設施維護案、資

料 備 份 系 統

(Simpana)維護案，

履約期程跨年度。 

4. 本局公路監理代檢

廠管理系統檢驗線

資訊安全改善建置

案、公務用平板電腦

汰換案，履約期程跨

年度。 

5. 個資與資安管理制

度輔導及驗證委外

服務案，履約期程跨

年度。 

6. 臺中所辦理核心網

路交換器更新汰換

案，履約期程跨年

度。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

公路車輛機械管理 辦理道路養護、考

驗車、教練車、養

路車械保養修護及

汰舊換新、零星機

具設備設施汰購及

各項機料專業訓練

等。 

已執行完成。 

 

 

 公路養護行政 辦理省道工務管理

、公路用地地籍整

理、交通量調查、

基本資料整理、勞

工安全衛生管理及

材料試驗等業務。 

已完成部分： 

辦理省道公路管理、交

通量調查、公路用地地

籍整理、勞安衛生管理

及材料試驗等業務。 

未完成部分： 

一工處復興工務段三民

道班房及辦公廳舍防水

修繕工程，履約期程跨

年度。 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.改善大眾運輸經

營環境及服務品

質，提供民眾更為

安全、便利及人性

化之公共運輸服

務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已完成部分： 

1. 加 速 汰 換 老 舊 公

車，目前平均車齡已

由 98 年的 10.82 年

降至 7年以內。 

2. 打造無障礙之公車

環境:市區客運低地

板 公 車 比 例 已 逾

50%。 

3. 公車票證多卡通：

105 年 7 月起臺鐵、

臺北捷運及高雄捷

運皆已可提供多卡

通電子票證服務。 

4. 偏遠服務路線 1 條

不減。 

5. 公車進校園專案，完

善 32 所大專院校之
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.補助地方政府： 

(1) 公路及市區汽

車客運業車輛

汰舊換新   

聯外公共運輸。 

未完成部分： 

1. 公運計畫委託專案

管理、多卡通電子票

證整合等案，履約期

程跨年度。 

2. 辦理公路及國道客

運限齡汰舊換新、車

輛裝置防撞警示系

統及學生搭乘客運

半 價 優 惠 等 補 助

案，履約期程跨年

度。 

3. 辦理高鐵雲林站啟

用對雲林國道客運

營運衝擊與雲林地

區客運路線及路網

整合委外研究案，履

約期程跨年度。 

4. 辦理共營高鐵臨時

路線補助案，履約期

程跨年度。 

5. 辦理大客車駕駛人

專業訓練增聘術科

駕駛講師計畫，履約

期程跨年度。 

6. 運管大樓設施設備

改善工程、運管中心

新建大樓暨公路運

輸動態管理中心室

內裝修工程計畫委

託技術服務案，履約

期程跨年度。 

 

車輛打造須前置時間。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２０ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

(2) 無障礙計程車

推動計畫及新

式計費表 

(3) 補助縣市政府

新闢路線購車

計畫 

(4) 構建公車資訊

系統、候車亭

或集中式公車

站牌 

(5) 大型活動疏運

計畫 

 

(6) 推動整建客運

轉運中心 

 

(7) 規劃研究及服

務評鑑案 

車隊需籌備車輛及招募

駕駛。 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度。 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度。 

 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度。 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度。 

 

本案為延續型計畫，履

約期程跨年度，。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 
 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

辦理工程設計及施

工等。 

已完成部分： 

1. A3 標東澳東岳段新

建工程及 D1 標四工

處應變中心完工。 

2. A2 標東澳隧道全

線、B2 標觀音隧道

南下線及 B3 標谷風

隧道全線貫通。 

未完成部分： 

文化部於 105 年 7 月 1

日將漢本遺址審議為國

定遺址，影響漢本高架

橋施工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俟各項考古工作

完成後，提交文

化部現勘確認，

工程團隊將儘速

施 工 ， 趲 趕 工

進。 
 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２１ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

台 9線南迴公路拓

寬改善後續計畫 
辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

1. 香蘭-金崙段(A 段) 

A2-2 標，原承包商

施工進度落後幅度

過大，且無趲趕意

願，於 105 年 5 月 5

日解約，後續工程

已重新發包，並於

105年10月15日開

工。 

2. 金崙-大鳥段(B 段) 

B1 標，承包商工班

不足及多良段部分

臨海作業工區施工

便道易遭大浪沖

毀，致影響工進。 

3. 安朔-草埔段(C 段) 

C1 標，用地取得受

阻。 

4. 安朔-草埔段(C 段) 

C2 標，隧道開挖遭

遇抽坍、湧水，須

進行加固補強作

業，致影響工進。 

賡續依計畫進度

辦理，持續趲趕

工進。 

 

 

 

 

 

 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

 

 

 

已陳報徵收計畫

書，積極追蹤辦

理進度。 

已協調趕工，賡

續依計畫進度辦

理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

辦理臺北、桃園、

新竹、苗栗、臺中、

彰化、雲林、南投、

嘉義、臺南、高雄、

屏東、臺東、澎湖、

花蓮、宜蘭、連江

等生活圈道路交通

系統建設計畫道路

工程之新建改善，

以提昇生活圈道路

服務功能。 

已完成部分： 

105 年度辦理 81 項工

程，補助全省縣市辦理

道路及橋梁先期規畫、

新建或改善工程。 

未完成部分： 

高雄、苗栗、嘉義生活

圈等 6 項工程，履約期

程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並請地方政

府趲趕工進。 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２２ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

西濱快速公路後續

建設計畫  

本計畫共有 8 項子

計畫工程，105 年

辦理 5 項子計畫工

程之規劃設計、施

工及用地取得。 

1. 白沙屯至南通灣段

工程：廠商設備及人

力不足，影響整體進

度。 

2. 大 安 大 甲 高 架 工

程：上部結構預鑄節

塊生產及吊裝落後。 

廠商已再增加人

力及設備進場趕

辦，賡續依計畫

進度辦理。 

廠商已增加生產

人力及吊裝工作

車已進場組裝，

賡續依計畫進度

辦理。 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理台 61 至國 1

段、、縣道 114 線

至國 1 平交路口改

善 、 台 78 線

22k+700 東西行線

改建等工程施工。 

1. 台 66 線跨越桃 81、

桃79及台31線等三

路口立體化改善工

程，已於 105 年 12

月完工，尚須辦理驗

收、結算等相關事

宜。 

2. 台 84 線東西向快速

公路橋下道路淹水

改善工程等案尚在

進行中。 

積極追蹤辦理進

度 ， 並 儘 速 結

案。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

  金門大橋建設計畫

(國道新建工程局

代辦) 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

因承商進度持續落後逾

10%以上，限期改善工進

遲緩，仍未見改善成

效，自 105.6.29 起終止

契約。本工程重新發包

已於 105.12.28 開工，

預定 109.9.25 完工。 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２３ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

省道改善計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

已完成部分： 

1. 已提昇 244 處省道

山區路段防避災能

力。 

2. 完成 120 座橋梁耐

震補強竣工。 

3. 其他公路改善計畫

項下 27 標工程竣

工。 

未完成部分： 

1. 台 20 線碧山橋改建

工程、台 9線花東公

路第 3 期道路(後

續)改善計畫、台 20

乙線 0K+000-2K+680

拓寬改善工程，履約

期程跨年度。 

2. 台17線263k+805林

邊大橋改建工程辦

理決算作業中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度 ， 並 儘 速 結

案。 

  

 

淡江大橋及其連絡

道路新建工程 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

第 1 標已完工，第 2 標

施工中，第 3標已於 105

年 11 月上網公開招

標，目前發包中；年度

計畫已執行完成。 

 

  省道配合區域排水

整治及環境營造計

畫需辦理橋梁工程 

辦理台 17 線本淵

橋改建工程。 

完成台 17 線本淵橋改

建工程預算成立；年度

計畫已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省道配合重要河川

環境營造計畫需辦

理橋梁工程 

辦理台 14 乙線軍

功橋改建工程、台

已完成部分： 

台 1 線三疊溪橋改建工

程完工，台 14 乙線軍功

橋改建工程刻正施工

中。 
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總      說     明 
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２４ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

2 線噶瑪蘭橋改建

工程、台 11 線花蓮

大橋改建工程、台

1 線三疊溪橋改建

工程、台 17 甲線鹽

水溪橋等 5 座橋梁

改建工程。 

未完成部分： 

台 17 甲線鹽水溪橋改

建工程，開工初期進度

較慢。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全國自行車友善環

境路網整體規劃及

交通部自行車路網

建置計畫 

利用運用全臺 217

處鐵路車站、本島

除東部地區外之 8

處國家風景區及省

道公路系統做為主

幹路網，並利用全

臺主要縣道加以串

聯，形成環島與區

域性整體路網，確

保使用者全程安全

使用自行車道並有

效掌握資訊為前

題，進行軟硬體設

施之整建。 

已完成部分： 

1. 本案由運研所規劃

105年自行車友善環

境路網路線總計全

長約 712 公里，其中

省道部分為 519 公

里，占 73%，相關標

誌標線於 105 年 11

月 30 日全數完工。 

2. 本局亦就所轄範圍

內，檢視沿線護欄，

就不足者調整加高

或新建，並於 105 年

底前完成。 

3. 另辦理自行車環島

標誌標線法制化作

業，為全國自行車道

設施及規範統一標

準。 

未完成部分： 

觀光局、臺鐵局及鐵工

局有部分工程尚在施作

及辦理結(決)算作業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度 ， 並 儘 速 結

案。 

公路新建及養護

計畫 

 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

時空資訊雲落實智

慧國土計畫 

因應國土資訊系統

計畫，以「智慧國

土」為主題，擴大

已辦理省道交通資訊蒐

集與管理系統規劃及建

置案，透過導入公車客

運動態資訊等相關新興

蒐集技術，並規劃於省
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總      說     明 
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２５ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

建置及收納交通部

空間資訊，提供民

眾有感之公共運輸

資訊及整合性圖資

平台服務。公路部

分主要辦理擴大省

道交通資訊涵蓋

面，並評估導入公

路客運動態資訊、

車隊、手機或其他

相關利用循跡、識

別技術等蒐集交通

資訊方法之可行

性。 

道增設路側交控設備，

擴充宜蘭地區交通資訊

涵蓋面；另已開發省道

交通資料統計分析功

能，將蒐集之交通資

料，分析轉換為有效並

可作為決策依據之資訊

報表，以輔助增進交通

管理人員進行交通管

理；年度計畫已執行完

成。 

公路新建及養護

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路養護計畫 辦理省道公路清

查、重點養護、一

般養護、災害工

程、道路交通安全

工程維護及改善、

公路改善、防災整

備及公路規劃等工

程與作業。 

已完成部分： 

辦理省道重點養護、一

般養護、公路工程災害

搶修及修復、道路交通

安全工程、公路改善及

綠美化、公路防災整

備、公路規劃等工作。 

未完成部分： 

1. 「省道公路清查委

託服務工作」案，因

全案成果資料量龐

大，本案區分 6期審

查作業，目前第 3~5

期檢查及審查作業

皆未完成。 

2. 辦理國道 10 號里港

交流道至台 28 線龍

肚段連絡道路可行

性評估，因多次審

查、意見修正，以致

未能如期完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報請款。 

 

 

 

 

目前報告書已提

送至國發會審議

中，持續追蹤辦

理進度。 
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２６ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 嘉義區監理所

雲林監理站東

勢分站辦公大

樓新建工程 

2. 中部訓練中心

暨南投監理站

聯合興建大樓

工程 

3. 第一區養護工

程處景美工務

段瑪陵監工站

辦公廳舍新建

工程 

4. 第四區養護工

程處洛韶工務

段辦公廳舍新

建工程 

因建照變更，影響施工

進度，致辦理工程展

延。 

 

工程規劃設計及監造服

務工作執行中，履約期

程跨年度。 

 

因多次招標未決，重新

檢討後於 105 年 9 月 7

日決標，並於 105 年 11

月 25 日開工，履約期程

跨年度。 

工程尚在施工中，履約

期程跨年度。 

督促承商積極趕

工，追蹤辦理進

度。 

 

督促承商積極趕

辦。 

 

 

預計完工日期為

106 年 7 月 22

日，持續趲趕工

進。 

 

積極追蹤辦理進

度，持續趲趕工

進。 

第一預備金 第一預備金  全數動支。  

 

  



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２７ 

 

 

（二）-2 施政計畫分項說明（以前年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

101 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 強化公路公共

運 輸 發 展 計

畫，以改善大眾

運輸經營環境

及服務品質，提

供民眾更為安

全、便利及人性

化之公共運輸

服務。 

2. 補助地方政府： 

(1)BRT 細部設計

及監造服務案 

(2) 101 年新竹車站

後站國道客運

轉運推動計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計畫保留年限已逾 4年，

不保留。 

計畫保留年限已逾 4年，

不保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

國道 4號豐原大坑

段及臺中生活圈 4

號道路建設計畫 

(國道新建工程局

代辦)  

補助臺中市政府辦

理主線橋梁、匝

道、側車道、車行

地下道(含地下機

房)工程施作及監

造等。 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

監理業務 

 

士林監理站圍牆及

機車路考場廁所修

繕工程案。 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２８ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

1. 無障礙計程車

申請補助營運。 

2. 臺鐵局辦理多

卡通電子票證

整合計畫。 

已執行完成。 

 

已建置完成，尚須進行後

續行政作業核銷事宜。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

交通資訊服務雲礎

建設與應用計畫 

(交通部辦理) 

本 計 畫 係 利 用

VD、GVP 等多元車

速資訊偵測與資料

融合技術、結合雲

端運算技術、架構

交通資訊蒐集、處

理與發佈平台，以

達交通資訊服務智

慧化，提供用路人

即時交通資訊。 

 

 

 

因本計畫預算103年度遭

立法院凍結，經與委員溝

通未獲同意解凍，105 年

5 月 27 日已與廠商終止

契約，保留款不予執行。 

 

 

 

 

 

 

 

營建工程 營建工程 臺北區監理所運管

中心辦公大樓新建

工程。 

請領使用執照及辦理結

算驗收中。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

103 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 103 年公路公

共運輸提昇發

展辦公室專案

管理。 

2. 臺鐵局─多卡

通電子票證整

合轉乘服務計

畫。 

3. 高市所辦理補

助公路客運業

推動公車限齡

汰換案。 

 

已執行完成。 

 

 

 

已建置完成，尚須進行後

續行政作業核銷事宜。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

２９ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

4. 補助地方政府： 

(1) 臺北市、新北

市及臺南市無

障礙計程車擴

增推動計畫。 

(2) 構建候車亭或

集中式公車站

牌-站牌 136

座。 

(3) 馬公總站客運

轉運中心建置

計畫。 

(4) 大型活動疏運

計畫。 
 

 

車隊需籌備車輛及招募

駕駛。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

已執行完成。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

西濱快速公路後續

建設計畫  

委託桃園市政府交

通局辦理交通號誌

遷移。 

 

 

工程尚在進行中，爰續辦

保留。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理結案。 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

1. 漢堡草屯線台

19 線以西路段

新建工程環境

影 響 評 估 作

業。 

2. 台 78線斗南交

流道增設東向

匝道等工程。 

 

 

待建設計畫核定後辦理

公開說明會，始得結案。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理結案。 

 

營建工程 營建工程 第五區養護工程處

新化工務段緊急應

變中心新建工程。 

已執行完成。 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

３０ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

104 年度： 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 辦理汽機車證

照、交通違規案

件清理作業及

行政訴訟委任

律師等採購案。 

2. 104 年度幸福

公路館功能擴

充及維運與公

訓所辦理中山

路教練場後場

場地整建小型

車長短軸距共

用職業考驗場

工程案。 

3. 所站辦理房舍

改善、耐震補強

與採購相關設

備及辦理機車

路考考驗場建

置(改善)工程

案。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

 

 

 

 

1. 空間資訊倉儲

及服務平台第

3 期建置計畫

案。 

2. 公文系 統轉

檔、4G 無線備

援建置案。 

3. 個資外洩防護

系統維護案。 

已執行完成。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

已執行完成。 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

３１ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

公路養護行政 104 年度省道交通

量調查。 

已執行完成。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 公路客運業辦

理營運及服務

評鑑案。 

2. 公運計畫委託

專案管理及相

關規劃、研究

案。 

3. 配合無障礙政

策辦理公路及

國道客運車輛

限齡汰舊換新

案及一般客運

汰舊換新案。 

4. 辦理大專院校

公車進校園專

案、營業大客

車駕駛人及培

養公運計畫駕

駛 人 訓 練 計

畫。 

5. 充實公共運輸

路檢聯稽監理

查核設備購置

計畫案、臺鐵

局各級車站轉

乘接駁資訊揭

露案及公路客

運業偏遠地區

營運虧損補貼

等案。 

履約期程跨年度。 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

 

 

補助臺西客運，履約期程

跨年度；補助鼎東客運，

辦理結算驗收中。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

３２ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 公路汽車客運

動態資訊管理

系統維運計畫

案。 

7. 補助地方政府： 

(1) 公路及市區汽

車客運業車輛

汰舊換新。 

(2) 無障礙計程車

推動計畫。 

 

(3) 補助縣市政府

新闢路線購車

計畫。 

(4) 構建公車資訊

系統、候車亭

或集中式公車

站牌。 

(5) 大型活動疏運

計畫。 

(6) 推動整建客運

轉運中心。 

 

(7) 規劃研究及服

務評鑑案。 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

已執行完成。 

 

履約期程跨年度。 

 

 

辦理結算驗收中。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報請款。 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

1. 東澳及中仁隧

道。 

2. 台 9 線蘇花公

路交通控制系

統案。 

 

 

 

已執行完成。 

 

工程預付款須配合工進

轉帳。 

 

 

 

 

 

積極趕辦中。 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

３３ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

1. 分攤自來水公

司第十區管理

處辦理台東縣

達仁鄉森永村

飲用水源遷移

工程經費。 

2. C3-EM 標工程。 

 

 

待自來水公司完工後方

得轉正。 

 

 

 

 

工程預付款須配合工進

轉帳。 

 

 

積極協調趕辦

中。 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

  生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

「宜 4 線拓寬工程

(縣 191 線-台 2

線)」用地徵收案。 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

  西濱快速公路後續

建設計畫  

大甲大安高架及

WH77-B 標等工程。 

 

 

已執行完成。 

 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

1. 台 66 線跨越桃

81、桃 79 及台

31 線等三路口

立體化改善工

程。 

2. E707-1 標

0K+096-5K+065

北門-北學甲排

水段植生綠化

工程。 

 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

辦理決算作業中。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速結

案。 

 



公路總局及所屬 

總      說     明 
中華民國 105 年度 

  

３４ 

 

 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

公路系統新建及改

善計畫 

省道改善計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

等。 

 

已執行完成。 

 

  全國自行車友善環

境路網整體規劃及

交通部自行車路網

建置計畫 

觀光局及臺鐵局部

分工程。 

 

 

 

 

已執行完成。 

 

 

 公路養護計畫 樂活綠色運具指標

系統通用性之績效

研析。 

已執行完成。  

營建工程 

 

 

 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

1. 嘉義區監理所

雲林監理站東

勢分站辦公大

樓新建工程 

2. 第一區養護工

程處景美工務

段瑪陵監工站

辦公廳舍新建

工程 

3. 第四區養護工

程處洛韶工務

段辦公廳舍新

建工程 

已執行完成。 

 

 

 

施工中。 

 

 

 

 

履約期程跨年度。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，持續趲趕

工進。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，持續趲趕

工進。 

四、其他重要說明  

本年度結餘經費 1,016,570,979 元，係各業務計畫賸餘經費，

其原因詳如後附歲出賸餘(或減免、註銷)分析表。 


