
歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

098 125,093,124 125,093,124 35.536029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 125,093,124 125,093,124 35.53資 本 門 小 計

0 125,093,124 125,093,124 35.53經 資 門 小 計

099 60,935,000 60,935,000 62.696029711000-1*

公路及監理業務管理

0 54,629,523 54,629,523 88.486029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 6,953,368 6,953,368 8.986029719002-0*

營建工程

0 122,517,891 122,517,891 51.84資 本 門 小 計

0 122,517,891 122,517,891 51.84經 資 門 小 計

0100 175,673,515 175,673,515 40.566029711000-1*

公路及監理業務管理
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

資本門 19A 124,883,665 東西向快速公路後續建設計畫八里新店線第2-1標、2-3

標工程與廠商履約爭議訴訟仍審理中尚未定案，爰需續

辦保留。

資本門 19A 209,459 東西向快速公路後續建設計畫萬瑞主線車禍事故借提費

等相關作業事宜，需續辦理保留。

125,093,124

125,093,124

資本門 4B 18,935,000 臺北區監理所辦理公路公共運輸發展計畫汽車客運動態  

資訊管理系統建置案，合約期程跨年度，需續辦理保留

。

資本門 4B 2,000,000 臺北區監理所辦理公路公共運輸發展計畫汽車客運動態  

資訊管理系統建置計畫專案管理標，合約期程跨年度，

需辦理保留。

資本門 14A 40,000,000 臺鐵聯外運輸接駁服務改善工程計畫因進度延宕，未能  

於年底前結報請款，故需辦理保留，將積極督促進度並

儘速辦理結案。

資本門 19A 54,629,523 東西向快速公路後續建設計畫八里新店線環快第四標工

程，因與承商履約爭議訴訟仍審理中尚未定讞，爰需續

辦保留，將俟完成法定程序後辦理結案。

資本門 7A 3,905,176 臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程，因建材成本  

上漲，履造成流標，故審議通過調整縮減規劃規模並經

新北市政府核定都市設計後，於8月19日完成變更設計

案，經二次流標後於11月12決標，並於12月25日開工，

故尚未估驗，爰辦理保留。

資本門 8C 1,913,150 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程已  

設計完成，因後續發包作業無編列施工預算經費，致暫

緩發包，爰需辦理保留。

資本門 4C 1,135,042 嘉義區監理所新營監理站辦公大樓新建工程已設計完成  

，因無工程經費致需保留規畫設計等末期款。

122,517,891

122,517,891

資本門 4C 62,067 宜蘭監理站無障礙電梯設置工程委託規劃設計監造案，  

因工程履約期程跨年度，需續辦理保留。

資本門 12B 14,892,202 臺北區監理所辦理公路汽車客運動態資訊管理系統後續  

車上設備建置案，正辦理驗收程序中，需辦理保留。

資本門 12B 4,129,960 臺中區監理所辦理公路汽車客運動態資訊管理系統後續  

車上設備建置案，正辦理驗收程序中，需辦理保留。

資本門 4B 2,693,223 嘉義區監理所推動公路汽車客運動態資訊管理系統車上  

設備建置案，履約期程跨年度，需續辦保留。

資本門 4B 1,520,061 高雄區監理所辦理推動公路汽車客運動態資訊管理系統  

車上設備建置案，履約期程跨年度，需續辦保留。

資本門 14A 85,176,002 補助基隆市國立海洋博物館聯外交通改善方案調和街轉  

運站第一期新建工程因變更設計、執行工作進度延宕，

未能於年底前結案，爰辦理保留。

資本門 14B 38,900,000 補助新竹市世博臺灣館觀光接駁服務計畫案，依「交通  

部公路公共運輸補助電動大客車作業要點」經交通部召

開第2次審查，會議紀錄修正報部核定後，即可動支經

費，爰辦理保留。
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 175,673,515 175,673,515 38.13資 本 門 小 計

0 175,673,515 175,673,515 37.55經 資 門 小 計

0101 21,095,000 21,095,000 11.236029711000-1

公路及監理業務管理

0 211,359,391 211,359,391 13.906029711000-1*

公路及監理業務管理

0 334,311,750 334,311,750 21.776029712021-7*

公路新建及養護計畫
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

資本門 14B 25,000,000 補助新竹市新闢路線竹塹小巴溫馨接駁服務計畫案，依  

「交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點」經交

通部召開第2次審查，會議紀錄修正報部核定後，即可

動支經費，爰辦理保留。

資本門 14A 3,300,000 補助臺灣鐵路管理局採購及執行案進度延宕，未能於年  

底前結報請款；未來該局之補助案將審慎評估。

175,673,515

175,673,515

經常門 4C 1,000,000 試辦汽車道路駕駛考驗成效評估與研究案，因期末報告  

尚未通過審查，已函請研究團隊修正中，需辦理保留。

經常門 4C 300,000 公路總局大客車安全品質識別制度之研究案，第一階段  

研究作業涉及層面廣泛，須廣為徵詢多方意見，以求本

案能如質完成，俾使成果更臻完善，展延原案之「執行

期程」，並積極辦理驗收結報，爰辦理保留。

經常門 4A 1,775,000 高雄區監理所臺東監理站辦公廳舍整修工程設計費、鋁  

門窗汰換及遮雨棚製作安裝因工程須等臺東縣政府核備

開工方可施作，計畫期程跨年度，需辦理保留。

經常門 4C 18,020,000 公路公共運輸發展計畫汽車客運業營運及服務評鑑、調  

查委託案等履約期程跨年度，爰需辦保留，未來將加強

執行進度。

資本門 4C 615,000 臺中區監理所建築物委託設計規劃監造技術服務案，因  

契約變更，延長履約期限，爰需辦理保留。

資本門 4B 702,139 臺北區監理所公路公共運輸發展計畫汽車客運動態資訊  

管理系統後續車上設備建置案，驗收尚需時程，需辦理

保留。

資本門 4B 878,253 高雄市區監理所公路公共運輸發展計畫客運動態資訊管  

理系統後續車上設備建置案，契約跨期程，需辦理保留

。

資本門 14A 114,638,470 補助新竹市辦理公路公共運輸發展計畫新竹車站後站國  

道客運轉運推動計畫及礁溪轉運站興建工程等7案計畫

，工期延宕，未來將追究執行單位責任,並對執行率偏

低者減列補助金額，需辦理保留。

資本門 14B 8,578,460 補助臺北市公路公共運輸發展計畫汽車客運動態資訊管  

理系統建置案…等4項，工期延宕，未來將追究執行單

位責任,並對執行率偏低者減列補助金額，需辦理保留

。

資本門 14C 50,947,069 補助臺北市公路公共運輸發展計畫車站周邊地區整體交  

通規劃…等9項，工期延宕，未來將追究執行單位責任,

並對執行率偏低者減列補助金額，需辦理保留。

資本門 4A 35,000,000 提昇公共運輸票證及資訊服務效能臺鐵局辦理多卡通電  

子票證整合計畫已完成102站設備建置驗收作業，後續

仍須辦理財產增加等作業，預計於103年2月完成全案，

爰辦理保留。

資本門 4A 13,314,956 東西向快速公路東石嘉義線東石至朴子段建設計畫，尚  

需辦理監測工程及用地補辦徵收作業中，需辦理保留。

資本門 12A 73,845,149 臺北縣特二號道路建設計畫委託地方政府辦理湳仔溝綠  

美化工程業已竣工，將儘速完成驗收作業俾利結案，爰

辦理保留。

資本門 12A 18,710,747 臺北縣特二號道路建設計畫委託地方政府設置號誌及交  

控系統辦理驗收結算中，爰辦理保留。
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 2,953,643 2,953,643 1.696029719002-0*

營建工程

0 21,095,000 21,095,000 10.30經 常 門 小 計

0 548,624,784 548,624,784 16.98資 本 門 小 計

0 569,719,784 569,719,784 16.58經 資 門 小 計

0102 142,910,252 142,910,252 4.846029711000-1

公路及監理業務管理
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

資本門 10A 3,507,694 東西向快速公路觀音大溪線台66線與桃102線路口改善  

工程原訂於102年10月竣工，因原承攬廠商財務困難於1

02年5月終止契約，主體後續工程已於102年7月重新辦

理招標，預訂於103年5月竣工，爰辦理保留。

資本門 14A 69,780,000 國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫台74線  

增設交控設備工程，合約期程跨年度，爰需辦理保留。

資本門 19A 55,664,636 國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫為支應  

工程、監造、履約爭議等，爰需辦理保留。

資本門 4A 99,038,568 金門大橋建設計畫國道新建工程局代辦補助金門縣政府  

辦理金門大橋工程施工及監造等，爰需辦理保留。

資本門 4C 450,000 「交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫」整體規劃委外  

服務案因故須將2項工作項目移至保固期執行，並應於

系統建置暨營運案決標後2個月內辦理完成。已積極趕

辦中，預計於103年2月底前完成。

資本門 4A 2,953,643 第一區養護工程處辦公大樓新建工程已竣工，惟尚在辦

理驗收作業中，尾款尚未支付，爰需辦理保留。

21,095,000

548,624,784

569,719,784

經常門 20C 51,924,500 北高2市區監理所之土地房屋租金，依行政院102年1月1  

7日院臺財揆字第1010153471號函示，公路監理業務劃

歸中央統籌辦理，其不動產處理方式，比照前度量衡檢

定所業務移撥經濟部標準檢驗局之前例，以「簽訂租賃

契約計收租金」方式辦理。因租金協商未果，致尚未與

北高2市簽訂租賃契約，爰辦理保留。

經常門 4B 10,777,797 汽機車證照及號牌採購案，履約期程跨年度，故需辦理  

保留。

經常門 1C 140,000 臺灣省車輛行車事故覆議鑑定委員會機關檔案匯入本局  

公文線上簽核系統案，須俟組織章程通過後，方可執行

，故申請保留。

經常門 12B 75,531 士林監理站安駕講習場地用之課桌椅訂購案，尚在辦理  

驗收中，故申請保留。

經常門 4C 95,000 士林監理站既有建物「機車路考場入口鐵棚」補照作業  

案，履約期程跨年度，故申請保留。

經常門 4A 570,000 士林監理站停車場地面改善維護案，於102年12月25日  

完成簽約，履約期限至103年1月24日止，故申請保留。

經常門 4C 255,000 臺中所建築物改善委託設計規劃監造技術服務，本應於  

102年11月30日前完工，因無法提供該所建築物原使用

執照竣工圖說，致需變更契約，爰申請保留。

經常門 4B 890,880 臺北所102年汽車燃料使用費開單委託印製作業案，預  

計於103年1月辦理印製寄發，故申請保留。

經常門 4C 16,988,783 各所「交通違規案件清理作業勞務委外招標案」，履約  

期程跨年度，故申請保留。

經常門 4C 545,000 高雄市所大門入口形象設置採購案，履約期程跨年度，  

故申請保留。

經常門 4C 1,350,000 南部訓練中心大客車駕駛人行駛各種山區道路安全駕駛  

實例教學影片製作委外服務專案，於102年11月26日決

標，預計於103年5月攝置完成，爰申請保留。

經常門 4C 32,125,000 國道客運營運機制改革及服務品質提升之研究及臺閩地  
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 1,008,144,234 1,008,144,234 37.686029711000-1*

公路及監理業務管理

0 21,070,000 21,070,000 6.106029712021-7

公路新建及養護計畫

0 1,780,874,794 1,780,874,794 5.466029712021-7*

公路新建及養護計畫
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

區民眾日常使用運具狀況調查等...4項計畫契約書履約

期程跨年度，預定103年12月完成驗收結報請款，未來

將加強執行進度。

經常門 4C 285,000 高雄所偏鄉公共運輸計畫之具體推動機制委外，履約期  

程跨年度，爰申請保留 ，預計103年2月完成結報。

經常門 14C 14,144,761 市區汽車客運業營運及服務評鑑案…等 11項契約書履  

約期程跨年度，預定103年12月完成驗收結報請款，爰

申請保留。

經常門 14C 12,743,000 高鐵嘉義BRT客運路線營運虧損補貼審查作業事宜，因  

尚需商討明確審查依據及核算方式，不及於年底完成審

查撥款，爰申請保留。

資本門 4A 6,295,400 士林監理站圍牆及機車路考場廁所修繕工程案，於102  

年10月11日完成簽約，預計103年3月開工，7月完工，

故申請保留。

資本門 4A 45,932,663 臺北所、臺南站及一工等建物耐震補強案，履約期限跨  

年度，爰申請保留。

資本門 12B 50,368 士林監理站安駕講習場地用之課桌椅訂購案，辦理驗收  

中，故申請保留。

資本門 4A 2,034,996 臺北所考驗場及周邊零星修繕工程及委託規劃設計監造  

服務，履約期限跨年度，爰申請保留。

資本門 4A 2,060,000 宜蘭監理站無障礙電梯設計工程案，已於102年11月27  

日完成簽約，履約期限跨年度，爰申請保留。

資本門 4B 393,750 新竹所活動式普通重型機車電動考驗壓管設備採購案，  

履約期跨至103年1月15日，爰申請保留。

資本門 4B 1,860,000 公訓所購置教學實習柴油車輛及柴油引擎訓練台1批，  

於102年12月17日決標，交貨期為決標日起算60日曆天

，期程跨年度，爰申請保留。

資本門 14A 65,701,867 附掛式公車智慧型站牌建置案…等17項契約書履約期程  

跨年度，預定102年6月完成驗收結報請款，爰申請保留

款，未來將加強執行進度管考。

資本門 14B 702,136,544 市區汽車客運業車輛汰舊換新…等38契約書履約期程跨  

年度，預定103年12月完成驗收結報請款，爰申請保留

款，未來將加強執行進度管考。

資本門 14C 17,333,837 服務性路線推動需求反應式公車之可行性研究…等12項  

契約書履約期程跨年度，預定103年12月完成驗收結報

請款，爰申請保留。

資本門 14B 129,680,000 各所辦理補助公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購  

新車，履約期程跨年度，爰申請保留。

資本門 14B 31,120,000 臺灣鐵路管理局-102年度多卡通電子票證整合計畫交通  

部於102年9月26日核定該局建置，惟其屬多年期巨額採

購，建置範圍遍及全國百餘站，相關採購籌辦程序冗長

，故該局至102年11月15日辦理公開閱覽，為使業務順

利推動，爰申請專案保留。

資本門 14B 3,544,809 臺北所辦理公路公共運輸多卡通電子票證整合補助，已  

與受補助業者基隆及花蓮客運完成簽約，履約期限跨年

度，爰申請保留。

經常門 4C 21,070,000 委託交通部辦理交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因

合約期程跨年度，故辦理保留。

資本門 4A 75,000,000 台2丙線興建及改善計畫1k+856-4k+280段新建工程，工  

期未屆施工中，已請承商積極趕工。

資本門 9A 497,336,189 台９線蘇花公路觀音隧道新建工程超大豪雨及蘇拉颱風  

侵襲致隧道北口邊坡滑動位移加劇，各工作面地質破碎

9



歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 207,898,000 207,898,000 46.526029719002-0*

營建工程

0 163,980,252 163,980,252 1.76經 常 門 小 計

0 2,996,917,028 2,996,917,028 8.20資 本 門 小 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

因素，需進行補強地質改良措施較費時，致影響施工進

度，爰申請保留。

資本門 9A 617,364,190 台９線蘇花公路谷風隧道新建工程因谷風隧道南口文化  

遺址第2階段搶救工作尚在進行中，其影響谷風隧道南

口進洞時程及施工進度，爰申請保留。

資本門 4A 39,165,669 台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標新建工程用地取  

得交付延遲，致使工地多項作業無法順利推展，爰申請

保留，後續積極與承租戶溝通協調，以利完成用地取得

作業。

資本門 4A 85,000,000 配合河川治理計畫需辦理橋梁工程-台1線364K+100橋仔  

頭橋改建及南北端道路拓寬工程合約期程跨年度，爰需

申請保留，將督促承商如期如質完工。

資本門 6A 141,421,278 西濱快速公路後續建設計畫因土方平衡問題，調整路線  

縱坡，致延遲發包，預算執行延後，需申請保留，已於

102年10月及12月辦理開工，將續辦理經費執行。

資本門 4A 19,685,000 西濱快速公路八棟寮至九塊厝鹽埕交流道新建工程合約  

期程跨年度，需辦理保留。

資本門 1A 76,267,373 西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程七股溪橋段及交流道  

新建工程因採異質採購方式發包，致發包時程較原預期

採最低標發包慢，開工及執行經費期程均因而延後。

資本門 12A 9,003,301 西濱快速公路雲一交流道至海豐橋段主線工程計畫委託  

設計工作等零星工程標案尚未結算驗收完成，需辦理保

留。

資本門 4A 492,067 東西向快速公路台南關廟線第三優先路段環境影響差異  

分析報告延續監測工作(營運階段監測1年自102年9月~1

03年8月底完工)，合約期程跨年度，需辦理保留。

資本門 4A 7,015,121 東西向快速公路臺南關廟線臺南仁德段C821-1標台17線  

至2-11號道路STA0K+000~STA2K+223景觀植栽暨人行道

工程，履約期程跨年度，爰申請保留。

資本門 4A 18,359,606 東西向快速公路健全路網改善計畫工程台78線與台17線  

及台61線交會處設置交流道工程(後續工程)尚在進行中

需辦理保留，將督促積極趕辦。

資本門 12A 500,000 東西向快速公路台南關廟線台南仁德段第C821-2標台17  

線至2-11號道路照明工程，目前廠商部分行政程序尚未

核報，俟核報後才能辦理結案。

資本門 12A 1,400,000 東西向快速公路台南關廟線台南仁德段第C821-3標台17  

線至2-11號道路交通工程，配合主體工程102年12月15

日通車時程竣工，驗收及後續行政作業時程無法於102

年底完成。

資本門 4A 140,755,000 金門大橋建設計畫合約期程跨年度，需辦理保留。  

資本門 4A 49,400,000 委託交通部辦理交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因  

合約期程跨年度，故辦理保留。

資本門 4A 2,710,000 省道公路養護道路交通安全工程因合約期程跨年度，故  

辦理保留。

資本門 12A 168,000,000 公路總局辦公大樓新建工程已完工，辦理驗收作業。  

資本門 4A 39,898,000 台北區監理所運管中心辦公大樓新建工程工期未屆施工

中，已請承商積極趕工。

163,980,252

2,996,917,028
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 3,160,897,280 3,160,897,280 6.89經 資 門 小 計

0 185,075,252 185,075,252 1.94經 常 門 合 計

0 3,968,826,342 3,968,826,342 9.72資 本 門 合 計

0 4,153,901,594 4,153,901,594 8.25經 資 門 合 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

102年度

3,160,897,280

185,075,252
3,968,826,342
4,153,901,594
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