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一、施政計畫實施狀況及績效 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.第 3 代公路監理資訊系統建置計畫 

  本計畫以滿足現階段公路監理業務之需求，並提昇整體系統

效能，以服務導向為主軸，建構下一世代資訊系統，保留系

統擴充彈性，更進一步可提昇未來公路監理對外介接服務範

圍，並建立單一窗口多功能服務櫃檯，簡化民眾辦理之各項

監理業務，提供多項創新服務等功能；年度計畫已執行完成。 

2.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 

  辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、

嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭等生活

圈道路交通系統建設計畫之道路工程之新建及改善；年度計

畫已執行完成。 

3.省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計畫 

  本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補

強，另依循行政院 99 年 2月 22 日院臺建字第 0990002926 號

函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣

地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路

設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合

規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、

計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得

等；年度計畫已執行完成。 

 

 

 



公路總局及所屬 
總      說     明 

中華民國 102 年度 

  
２ 
 
-  

（二）-1 施政計畫分項說明（本年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

一般行政 人員維持 辦理一般行政管理

工作及共同性業務

人事經費 

已執行完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 基本行政工作維持 依據事務管理手冊

規定，配合業務需

要辦理局務行政工

作、改善辦公場所

環境與空間景觀、

加強各項安全管理

設施維護、推行行

政革新、公文檔案

管理、財務管理電

腦化，資料資訊

化、開闢公路園地

供員工意見交流、

政令宣導、施政成

果研討。主動與新

聞媒體及國會維

繫，促進良好互

動，以利局務推

行。辦理行政人員

訓練講習，加強行

政職務技術能力與

知識。 

已執行完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.辦理全國公路監理

行政，設置監理

所、站，專責辦理

各項公路監理行政

工作。 

2.依據公路法、道路

交通安全規則、強

制汽車責任保險

法、道路交通管理

處罰條例、汽車燃

料使用費徵收及分

配辦法、使用牌照

稅法、各縣市政府

使用牌照稅徵收細

則、各縣市政府使

用牌照稅稽徵業務

實施要點等，辦理

車輛及駕駛人證照

及考、檢驗等相關

業務。 

2.  

1.配合 102 年 1 月 1 日

行照取消換照政策，

機車之汽車燃料使用

費於每年 7 月 1 日徵

收。102 年度繳納期間

7 月 21 日至 8 月 20

日，繳納率達 90%，成

效顯著提昇。 

2.102年7月1日起於阿

里山公路聯稽路檢攔

查遊覽車，以行車紀

錄器判定是否超速，

超速情形已大幅降

低。完成遊覽車安全

申訴管道整合計畫及

加強申訴管道之宣

導。並公告近 5 年發

生事故之遊覽車業

者。 

3.統計 102 年 4 月至 9

月新核發機車駕照人

數參訓及未參訓者事

故率，顯示參訓後減

少 26.85%的事故率。

交通違規率部分，參

訓者交通違規降低

31.7％。另依民調顯

示本項計畫獲 75％國

人支持；預定 103 年 1

月全面實施。 

4.本局依據道路交通安
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全規則第30條之增修

規定，於 102 年 8 月

底寄發機車報廢切結

通知書，請車主辦理

報廢切結登記，截至

102年11月18日止計

91 餘萬輛已廢棄未使

用機車完成切結報廢

登記。 

5.辦理原住民部落及社

區酒後不駕車暨3D酒

駕眼鏡模擬體驗活

動。 

6.回應平面媒體願景工

程「願景在地─暢行

台灣」加強易肇事路

段路檢攔查。 

7.首創以行車紀錄器紀

錄之行駛軌跡，取締

行駛阿里山公路遊覽

車之違規超速行為。 

8.辦理「推行高齡駕駛

人自我健檢評估駕駛

適性」宣導，榮獲交

通部第五屆道安創新

貢獻獎公路監理組第

2名。 

9.新式普通重型機車號

牌採購及汽機車證照

採購案，履約期限跨

年度，爰辦理保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極趕辦中，將

儘速完成驗收結

報請款。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.各所「交通違規案件

清理作業勞務委外

招標案」，履約期程

跨年度，故申請保

留。 

11.士林監理站圍牆及

機車路考場廁所修

繕工程案，於 102 年

10 月 11 日簽約，履

約期限跨年度，爰申

請保留。 

12.臺北所、基隆站及臺

南站建物耐震補強

案，履約期限跨年

度，爰申請保留。 

13.宜蘭監理站無障礙

電梯設計工程案，於

102 年 11 月 27 日簽

約，工期 120 日曆

天，爰申請保留。 

 

積極趕辦中，將

儘速完成驗收結

報請款。 

 

 

積極趕辦中，將

儘速完成驗收結

報請款。 

 

 

 

積極趕辦中，將

儘速完成驗收結

報請款。 

 

積極趕辦中，將

儘速完成驗收結

報請款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汽車技術訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配合汽車技術訓練

業務計畫、提供行

政服務，達成訓練

目標並依計畫開訓

班次，接受民眾報

名或各機關團體委

訓授課。 

1.辦理交通專業師資訓

練班 28期、交通專業

技術訓練班 57期、公

路從業人員訓練班

290 期、駕駛訓練班

167 期、各級學校委託

汽車修護專業訓練班

52期。 

2.公路人員訓練所購置

教學實習柴油引擎車

 

 

 

 

 

 

 

 

俟 驗 收 合格 後

(含教育訓練)，
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

汽車技術訓練 輛及訓練台，於 102

年 12 月 17 日決標，

交貨期 60日曆天，履

約期限跨年度，爰申

請保留。 

 

支付契約價金。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資訊管理 

 

 

操作維護公路監理

作業系統(MVDIS)及

「電子公路監理系

統」、推動電子化政

府相關業務、建構

完善資通安全網路

環境、配合重大業

務需求進行系統開

發、辦理員工電腦

教育訓練、建置總

局空間資訊倉儲暨

服務平台。 

已執行完成電腦機房暨

資訊週邊維護採購、本

局所屬機關公文整合及

線上簽核系統委外建置

採購、經費預算控管系

統建置採購、APT 防禦系

統、搜尋引擎、空間資

訊倉儲及服務平台、公

路監理主機維護、資訊

設備汰舊換新及員工電

腦教育訓練等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路車輛機械管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理道路養護、考

驗車、教練車、養

路車械保養修護及

汰舊換新、零星機

具設備設施汰購及

各項機料專業訓練

等。 

 

 

1.已執行完成稽查車、

客貨兩用車、四輪傳

動小客車、公路巡查

車、考驗、教練大客

車、四門框式工程車

等車械汰舊換新。 

2.已執行完成採購實務

研習班、採購專業人

員基礎訓練班、車輛

肇事處理與安全駕駛

講習班、機料管理線

上作業系統應用統計

研習班等各項機料專

業訓練班。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

公路養護行政 

 

 

 

辦理省道工務管理

、公路用地地籍整

理、交通量調查、

基本資料整理、勞

工安全衛生管理及

材料試驗等業務。 

 

1.辦理省道公路管理、

交通量調查、地磅系

統維護、全臺基地

台、中繼台汰舊換新

及維護等業務完竣。 

2.第一區養護工程處辦

公大樓耐震能力補強

及房舍修繕工程，工

期未屆，施工中，故

需辦理保留。 

 

 

 

 

 

 

積極督促承商趕

辦，以如期如質

完工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強化公路公共運輸

發展計畫，以改善

大眾運輸經營環境

及服務品質，提供

民眾更為安全、便

利及人性化之公共

運輸服務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.核定全國車輛汰舊換

新近 500 輛、新闢路

線近 87輛之補助，截

至 102 年市區公車之

低地板公車比例已達

35%。 

2. 已 完 成 計 程 車 約

3,000 輛之汰舊換新

補助、並補助各地方

政府購置 345 輛無障

礙計程車。 

3.多卡通已擴及到東部

公路客運系統，持續

邁向全國公共運輸多

卡通化。 

4.102 年取得國際公共

運輸聯會（UITP）肯

定，獲得「政治承諾

獎」。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助地方政府 

1.市區汽車客運業

營運虧損補貼 

2.無障礙計程車申

請補助營運 

 

 

3.候車亭與集中式

站牌 

 

4.市區汽車客運業

車輛汰舊換新 

 

5.市區汽車客運業

營運及服務評鑑 

 

6.推動無障礙運輸

環境 

7.建置新式智慧型

站牌 

 

 

8.整體公共運輸行

銷計畫 

 

9.快捷巴士(BRT)

購車補助計畫

(18 輛 雙 節 公

車) 

10.轉運中心規劃

或建置麻豆綜

 

已執行完成。 

 

部分縣市尚未執行完

成，已請領第 1 期款，

履約期程跨年度，爰申

請保留。 

部分縣市尚未執行完

成，履約期程跨年度，

爰申請保留。 

部分縣市尚未執行完

成，履約期程跨年度，

爰申請保留。 

部分縣市尚未執行完

成，履約期程跨年度，

爰申請保留。 

已執行完成。 

 

已請領第 1期款，於 103

年10月完成所有工作項

目並辦理全案驗收，爰

申請保留。 

部分縣市尚未執行完

成，履約期程跨年度，

爰申請保留。 

已請領第 1 期款，履約

期限為 103 年 1 月 31

日，爰申請保留。 

 

已執行完成。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

公路公共運輸提昇

計畫 

 

合轉運站改善

工程 

11.臺南市客運轉

運站細部設計 

12.高鐵嘉義站聯

外 BRT 之便民

服務智慧化建

置案 

13.偏遠地區接駁

公車路線 

14.推動客運轉運

中心 

 

 

已執行完成。 

 

履約期限至 103 年 6 月

23 日，爰申請保留。 

 

 

已執行完成。 

 

履約期程跨年度，爰申

請保留。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

 

 

 

積極追蹤辦理進

度，並儘速驗收

結報。 

公路及監理業務

管理 

第3代公路監理資訊

系統建置計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以滿足現階段公路

監理業務之需求，

並提昇整體系統效

能，以服務導向為

主軸，建構下一世

代資訊系統，保留

系統擴充彈性，更

進一步可提昇未來

公路監理對外介接

服務範圍，並建立

單一窗口多功能服

務櫃檯，簡化民眾

辦理之各項監理業

務，提供多項創新

服務等功能。 

 

 

1.102 年 3 月 11 日完成

全國電腦筆路試系統

上線，紙本筆試正式

走入歷史。 

2.102 年 6 月 3 日完成

「電子公路監理網」

第 1 階段改版上線，

預定102年 12月底完

成第 2 階段上線，並更

名為「監理服務網」。 

3.本案已完成系統開發工

作，刻正進行平行測試。 
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-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養

護計畫 

 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

台 2 丙線興建及改

善計畫 

辦理基隆暖暖至福

隆等段工程及用

地。 

1.25K+663-26K+063 新

建工程(含貢寮橋)已

竣工 22.45 公里。 

2.7K+180-9K+150 段新

建工程、基平隧道機

電 標 、 台 2 丙 線

1K+856-4K+280 段新

建工程及自行車道新

建工程等施工中。 

  

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 9線蘇花公路山

區路段改善工程計

畫 

公路總局辦理本計

畫工程設計、用地

及施工等。 

臺灣鐵路管理局辦

理營建土方所需鐵

路貨車改造及場站

改善。 

 

 

 

 

 

 

1.觀音隧道:各工作面

地質破碎因素，需進

行灌漿補強地質改良

措施較費時，致影響

施工進度。 

2.谷風隧道: 因谷風隧

道南口文化遺址第 2

階段搶救工作尚在進

行中，影響谷風隧道

南口進洞時程及施工

進度。 

3.中仁隧道: 因考量路

線安全辦理變更設

計，影響開工時程。 

4.仁水隧道: 因環差時

程延誤發包作業。 

 

增加人力、機具

運土卡車數量，

以提升工進。 

 

 

督促漢本文化遺

址搶救工作儘快

完成，交付承商

儘速施作。 

 

 

已請承商加強機

具保養維護，提

昇施工效率。 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 9 線南迴公路拓

寬改善後續計畫 

辦理規劃設計、用

地取得及工程施工

1.102 年度通車路段：香

蘭至金崙 A1 標已於

102 年 9 月 20 日完工

通車。 
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１１ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養

護計畫 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

等。 

 

2.台 9 線南迴公路安朔

至草埔段C2隧道標新

建工程，因用地取得

交付延遲，致使工地

多項作業無法順利推

展。 

積極與承租戶溝

通協調，以利完

成 用 地取 得 作

業。 
 

  

 

生活圈道路交通系

統建設計畫(公路

系統) 

辦理臺北、桃園、

新竹、苗栗、臺中、

彰化、南投、雲林、

嘉義、臺南、高雄、

屏東、澎湖、臺東、

花蓮、宜蘭等生活

圈道路交通系統建

設計畫道路工程之

新建及改善。 

 

102 年度辦理 70 項標

案，補助全省 16縣市辦

理道路及橋梁新建或改

善工程。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  省道配合河川治理

計畫需辦理橋梁工

程 

辦理橋梁及箱涵之

整建。 

1.本計畫 102 年度共完

成 14 座橋梁改建工

程，超越年度預定目

標，執行績效優良。 

2.台 1線 364K+100橋仔

頭橋改建及南北端道

路拓寬工程，因工期

跨年度，故需辦理保

留。 

 

 

 

 

 

將督促承商如期

如質完工。 

 

 

 

 

 

 

 

西濱快速公路後續

建設計畫  

1.102 年度通車路段計

有19.9公里及2處路
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１２ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養

護計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

本計畫共有 8 項子

計畫工程，102 年

辦理 8 項子計畫工

程之規劃設計、施

工及用地取得。 

 

 

 

口立體化改善。 

2.因土方平衡問題，調

整路線縱坡，修正細

部設計，為提升採購

品質，原採同質採購

最低標，改採異質採

購最低標招標，致執

行期程延後。 

3.WH77-B 及 C因採異質

採購方式發包，致發

包時程較原預期採最

低標發包慢，開工及

執行經費期程均因而

延後。 

 

已開工，正積極

趕辦中。 

 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

  東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理台 61 至國 1

段、台 17 至 2-11

路段、縣道 114 線

至國 1 平交路口改

善、台 78線斗南交

流道增設東向匝

道、台 78 線與台

17 線及台 61 線交

會處平面變更為立

體交叉及設置交流

道 、 台 78 線

22k+700 東西行線

改建工程等工程規

劃設計及施工。 

 

1.102 年度通車路段：台

84 線下營至學甲交流

道及台86線台南關廟

線全線通車。 

2.台 78 線與台 17 線及

台61線交會處平面變

更為立體交叉及設置

交流道工程，工程尚

在進行中，工程預付

款，須依工程進度估

驗逐期扣還沖轉，爰

需辦理保留。 

3.零星工程標案，未及

完成結算驗收。 

 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

 

 

 

俟結算驗收完成

後，辦理付款。 
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１３ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養

護計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

金門大橋建設計畫

(國道新建工程局

代辦) 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國道新建工

程局代辦。 

金 門 大 橋 主 體 工 程

(CJ02 標)採購審議經工

程會判斷結果，國工局

依政府採購法第50條第

2項規定撤銷決標、終止

與樺棋營造公司間契

約，並追償損失，及重

新辦理招標作業；接續

工程已於 102 年 4 月 2

日決標，102 年 5 月 21

開工。 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通資訊服務雲基

礎建設與應用計畫

(交通部管理資訊

中心辦理) 

本 計 畫 係 利 用

VD、GVP、CVP 等多

元車速資訊偵測與

資料融合技術、結

合雲端運算技術、

架構交通資訊蒐

集、處理與發布平

台，以達交通資訊

服務智慧化，提供

用路人即時交通資

訊。 

 

「交通資訊服務雲基礎

建設與應用計畫整體規

劃委外服務案」建置

案、獨立監督審驗案屬

於巨額採購並適用 GPA

採購協定，爰依規定需

賡續辦理「第一次採購

評選委員會議」、「公開

閱覽」、「公開閱覽廠商

意見回覆與招標相關文

件修正」、「公告」等招

標作業事宜，因適用 GPA

規定公告天數而需達 40

天以上，計畫期程跨年

度，爰申請保留。 

1.積極督促廠商

依合約時程規

定，如期如質

交付各階段成

果，並加速各

階段產出成果

審查及各期款

項撥付之作業

流程。 

2.加強計畫執行

進度與品質之

控管，及加強

追蹤各項關鍵

課題之辦理情

形。 

 

 

 

 

 

 

 

省道山區公路防災

及橋梁耐震補強暨

其他公路改善計畫 

1.完成33座橋梁耐震補

強竣工。 

2.省道公路防避災已施
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１４ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養

護計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

辦理綜合規劃設

計、計畫內道路設

施改善、橋梁耐震

補強、修建工程及

用地取得等。 

作 23處。 

 

 

公路養護計畫 辦理省道重點養

護、一般養護、災

害工程、道路交通

安全工程維護及改

善、公路改善、防

災整備及公路規劃

等經費。 

1.辦理 94 條省道，共計

4,957 公里，執行項目

包括重點養護、一般

養護、公路工程災害

搶修及修復、道路交

通安全工程、公路改

善及綠美化、公路防

災整備、公路規劃等

工作。 

2.台74線增設交控設備

工程，規設作業，履

約期限跨年度，爰申

請保留。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

1.公路總局辦公大

樓新建工程。 

2.第一區養護工程

處新竹工務段倉

庫改建工程。 

3.臺北區監理所運

管中心辦公大樓

新建工程。 

.  

主體工程已完工，辦理

驗收作業中。 

已執行完成。 

 

 

合約期程跨年度，工期

未屆，施工中。 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

第一預備金 第一預備金  全數未動支 
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１５ 
 
-  

（二）-2 施政計畫分項說明（以前年度部分） 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

98 年度： 

公路新建及養護

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東西向快速公路後

續建設計畫 

內政部營建署 

辦理包括萬里瑞濱

線、八里新店線等工

程。 

 

 

 

萬里瑞濱線： 

辦理萬瑞主線後續車禍

事故借提費、律師費等，

需續保留。 

 

八里新店線： 

八新線第 2-1 標工程、國

工局代辦第2-3標工程與

廠商履約爭議訴訟仍審

理中，尚未定案需續辦保

留。 

 

 

俟釐清後辦理

撥款、轉正等作

業。 

 

 

將俟完成法定

程序後辦理撥

款作業。 

99 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臺灣鐵路管理局 

臺鐵聯外運輸接駁

服務改善工程計畫 

 

臺北區監理所 

公路汽車客運動態

資訊管理系統建置

案 

公路汽車客運動態

資訊管理系統建置

計畫專案管理標案 

 

 

因工程進度延誤，需續保

留。 

 

 

契約期程跨年度(至 103

年 2月 28 日)，爰申請保

留。 

契約履約期程跨年度(俟

系統建置案完成驗收之

日止)，爰申請保留。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，期約期滿

儘速辦理核銷。 

 

俟履約驗收結

算後付款。 

 

履約驗收結算

後付款。 

公路新建及養護

計畫 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

東西向快速公路後

續建設計畫 

內政部營建署 

辦理包括萬里瑞濱

線、八里新店線等工

程。 

 

 

 

 

環快第四標工程因與承

商尚有3件履約爭議訴訟

案，仍審理中尚未定案，

需續保留。 

 

 

 

 

俟完成法律程

序後，辦理撥款

作業。 
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１６ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.臺北區監理所運

管中心辦公大樓

新建工程。 

   

 

 

 

 

2.嘉義區監理所雲

林監理站東勢分

站辦公大樓新建

工程。 

3.嘉義區監理所新

營監理站辦公大

樓新建工程。   

因建材成本上漲，屢造成

流標，故審議通過調整縮

減規劃規模，於 102 年 8

月 19 日完成變更設計

案，經 2 次流標後於 11

月 12 日決標，並於 12月

25 日開工，故尚未估驗，

爰申請保留。 

預算書、圖已完成，惟後

續發包作業無施工預

算，暫緩發包，設計末期

款辦裡保留。 

已設計完成，設計末期款

辦裡保留。 

 

預估103年4月

底前可估驗執

行完成。 

 

 

 

 

 

如 104 年仍未

編 列 工 程 預

算，將先行辦理

結算。 

積極趕辦。 

 

 

100 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

辦理全省監理行

政，分設區監理

所、監理站及監理

分站，專責辦理各

項公路監理行政工

作。  

 

宜蘭監理站無障礙電梯

設置工程委託規劃設計

監造案，預計 103 年完

工，續辦理保留。 

 

 

依契約辦理，俟

驗收合格後付

款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

以改善大眾運輸經

營環境及服務品

質，提供民眾更為

安全、便利及人性

化之公共運輸服

務。 

1.國立海洋博物館

聯外交通改善方

案調和街轉運站

第 1期新建工程 

 

 

 

 

 

 

本工程因變更設計及雨

天造成工期延宕，預計

103 年 5月完成驗收。 

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 
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１７ 
 
-  

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業

務管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.桃園縣公車候車

亭興建計畫 

 

 

 

 

 

3.臺鐵湖口站及竹

北站聯外運輸接

駁服務改善工程 

 

4.新闢路線增加供

給：世博臺灣館

觀光接駁服務計

畫及竹塹小巴溫

馨接駁服務計畫 

 

 

 

5.新竹車站後站國

道客運轉運推動

計畫 

  

 

6.推動公路汽車客

運動態資訊管理

系統建置案 

與廠商發生履約爭議，廠

商不願意配合辦理結算

作業，經委請桃園縣土木

技師公會協助於 102 年

12 月 4 日辦理結算確認

會勘，預計於 103 年 1月

底完成結算事宜。 

臺鐵局預計於 103 年 12

月完成全部工作項目並

辦理全案驗收，爰申請保

留。 

本計畫已依「交通部公路

公共運輸補助電動大客

車作業要點」提送交通部

審查，並於 102 年 11 月 8

日由交通部召開第2次審

查會議，依會議紀錄修正

核定後，未及撥款，爰申

請保留。 

本工程進行執行監造作

業中，預計於 103 年 7月

完成全部工作項目並辦

理全案驗收，爰申請保

留。 

本建置案分別由臺北、臺

中、嘉義及高雄區監理所

辦理，因履約期程跨年

度，目前已撥付第 1、2

期款，惟第 3期款需俟維

運保固期滿始得付款，爰

續辦理保留。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速驗

收結報。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

101 年度： 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理全國公路監理

行政，設置監理

所、站，專責辦理

各項公路監理行政

工作。 

2.依據公路法、道路

交通安全規則、強

制汽車責任保險

法、道路交通管理

處罰條例、汽車燃

料使用費徵收及分

配辦法、使用牌照

稅法、各縣市政府

使用牌照稅徵收細

則、各縣市政府使

用牌照稅稽徵業務

實施要點等，辦理

車輛及駕駛人證照

及考、檢驗等相關

業務。 

(  

   

 

1.大客車安全品質識別

制度之研究預計於103

年1月24日內辦理全案

驗收結報。 

2.試辦汽車道路駕駛考

驗成效評估研究案，因

期末報告尚未通過審

查，已函請研究團隊修

正中，爰申請保留。 

3臺中區監理所建築物改

善委託設計規劃監造

技術服務案，因建築物

原使用執照竣工圖說

問題，致得標廠商無法

如期履約，需變更契

約，爰申請保留。 

4.高雄區監理所臺東站

辦公廳舍整修工程設

計費、鋁門窗汰換及遮

雨棚製作安裝，因工程

須俟臺東縣政府核備

開工方可施作，計畫期

程跨越年度，爰申請保

留。 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

積極趕辦中。 

 

 

 

 

 

 

依契約辦理， 

俟驗收合格後

付款，預計 103

年 6 月底完成

結報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

強化公路公共運輸

發展計畫，以改善

大眾運輸經營環境

及服務品質，提供

民眾更為安全、便

利及人性化之公共

運輸服務。 

1.公路汽車客運業

 

 

 

 

 

 

 

本案分 4 期付款，因第 4

 

 

 

 

 

 

 

積極追蹤辦理
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營運及服務評鑑

案 

 

 

 

2.秘密客調查委託

案 

 

 

3.101 年度公路公

共運輸發展計畫

執行專案管理 

 

4.101 年度公路公

共運輸整體行銷

委託案 

5.提昇縣市政府公

共運輸推廣委託

案 

6.臺灣鐵路管理局

101 年度多卡

通電子票證整

合計畫 

7.推動公路汽車客

運動態資訊管理

系統建置案 

 

 

補助地方政府 

1.BRT 細部設計及

監造服務案 

 

 

 

期審查結果，決議須再次

調整與秘密客委託案的

權利比重，故無法於 102

年完成撥付，爰辦理保

留。 

本案 102 年度已核撥 1、2

期，因審查行政作業，不

及撥付第 3期款，爰申請

保留。 

部分驗收資料廠商尚未

提出，不及於 102 年度辦

理驗收及請款，爰辦理保

留。 

履約期限為103年4月17

日，爰申請保留。 

 

履約期限為103年5月19

日，爰申請保留。 

 

完成驗收作業，續辦財產

增加作業中，預計於103

年2月完成全案，爰申請

保留。 

臺北、高雄市區監理所辦

理公路汽車客運動態資

訊管理系統後續車上設

備建置案，因履約期程跨

年度，爰辦理保留。 

 

本案須至契約內全部工

程驗收合格及完成系統

整合測試報告經臺中市

政府核可方能付款，預計

於103年12月完工，爰申

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

依契約辦理，俟

驗收合格後付

款 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路及監理業務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路公共運輸發展

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.101 年新竹車站

後站國道客運轉

運推動計畫 

3.競爭型「整體市

區客運及轉運站

規劃案」 

 

 

 

 

4.偏遠地區鄉鎮公

所經營鄉鎮小巴 

 

 

5.規劃研究案 

 

 

 

6.轄內公車候車亭

興建工程(開口

契約) 

7.礁溪轉運站興建

工程(第 1、2期) 

 

 

8.公車站牌及候車

亭建置工程 

 

請保留。 

本案預計於103年6月完

成全部工作項目並辦理

全案驗收，爰申請保留。 

彰化縣政府表示本案承

商業於102年11月13日提

送定案報告，並經該府核

定後於102年12月11日完

成驗收程序，因未及於

102年度辦理結案請款，

爰申請保留。 

本案為新闢路線，因路線

公告經營及購車驗車等

作業，未及於102年完成

結案驗收，爰申請保留。 

計畫內包含7項子計畫，

需有足夠時間進行規劃

作業，預計103年6月完

成。 

因整合型站牌變更設計

致工期延滯，預計103年2

月底前報結。 

本工程102年9月開工，工

期180日曆天，未能於102

年12月結案請款，爰申請

保留。 

本計畫業已完工，惟未能

完成結報，故申請保留 

。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

 

 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

積極追蹤辦理

進度，並儘速辦

理核銷。 

 

 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

 

東西向快速公路東

石嘉義線東石至朴

子段建設計畫 

辦理工程施工及補

辦用地徵收。 

E608 及 E609 標工程東石

朴子段環境監測工程等

估驗計價付款及補辦用

地徵收作業中，經費需辦

理保留。 

積極趕辦。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

臺北縣特二號道路

建設計畫  

辦理道路橋梁新建

工程、土城交流道

改善及綠美化工程

等。 

地方政府辦理湳仔溝綠

美化工程已竣工，尚未

完成驗收，俟驗收後付

款。 

請地方政府儘

速完成驗收作

業，俾利款項

結清。 

 

 

 東西向快速公路健

全路網改善計畫  

辦理北門玉井線台

61至國1段新建等

7 項計畫道路工程

之規劃設計、用地

取得及施工。 

 

台 66 線與桃 102 線路口

改善後續工程號誌工程

委託桃園縣政府辦理，已

撥付工程款至桃園縣政

府，惟因承商財務困難終

止契約，故尚未轉正。 

 

已重新發包，預

計103年7月完

工。 

  國道 4 號豐原大坑

段及臺中生活圈 4

號道路建設計畫 

國道新建工程局 

補助臺中市政府辦

理主線橋梁、匝

道、側車道、車行

地下道(含地下機

房)工程施作及監

造等。 

本路段尚有零星工程未

完成及 C705 標工程履約

爭議仲裁計2案件尚未完

成判決程序，經費須辦保

留。 

零星工程完工

後盡速完成驗

收作業，履約爭

議案件，俟判斷

結果辦理。 

  金門大橋建設計畫

國道新建工程局代

辦 

補助金門縣政府辦

理烈嶼端引道工

程、金門大橋工程

施作及監造等，該

府委託國國道新建

工程局代辦。 

CJ02-C 標金門大橋接續

工程已於 102 年 5 月 21

日開工，工期跨年度，施

工中，爰需辦理保留以為

支應。 

積極趕辦。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 
辦    理    情    形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

公路新建及養護

計畫 

 

公路系統新建及改

善計畫 

 

 

交通資訊服務雲端

基礎建設與應用計

畫 

交通部資訊管理中

心辦理 

本 計 畫 係 利 用

VD、GVP 等多元車

速資訊偵測與資料

融合技術、結合雲

端運算技術、架構

交通資訊蒐集、處

理與發佈平台，以

達交通資訊服務智

慧化，提供用路人

即時交通資訊。 

因本計畫建置案、獨立監

督審驗案屬於巨額採購

並適用 GPA 採購協定，爰

依規定需賡續辦理「第一

次採購評選委員會議」、

「公開閱覽」、「公開閱覽

廠商意見回覆與招標相

關文件修正」、「公告」等

招標作業事宜，因適用

GPA規定公告天數需達40

天以上，屬跨年度計畫，

爰申請保留。 

積極督促廠商

依合約時程規

定，如期、如質

交付各階段之

成果，並同時加

速各階段性產

出成果之審查

作業流程及各

期款項撥付之

作業流程。 

 

營建工程 

 

 

營建工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一區養護工程處

辦公大樓新建工

程。  

已竣工，惟尚在辦理驗收

作業中，爰需申請保留。 

 

 

預估103年3月

底前全數執行

完成。 
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二、預算執行概況 

 (一)本年度部分 

1.歲入類： 

102 年度歲入預算數 9,065,225,000 元，收入實現數

9,379,807,564 元，應收數 440,748,408 元，合計決算數

9,820,555,972 元，較預算超收 755,330,972 元，決算數占預

算數 108.33%，茲將各科目收入情形說明如下： 

(1)罰款及賠償收入： 

預算數 4,012,141,000 元，收入實現數 3,866,741,275 元，

應收數400,873,991元，合計決算數 4,267,615,266 元，

較預算超收 255,474,266 元，茲分述如下： 

○1罰金罰鍰及怠金： 

預算數 3,943,873,000 元，收入實現數 3,502,734,574

元，應收數 400,873,991 元，合計決算數 3,903,608,565

元，較預算短收 40,264,435 元；主要係配合自 102 年

7 月 15 日起施行修正道路交通管理處罰條例第 14、25

條，取締未帶行、駕照免罰鍰，致收入較預計數減少。 

○2沒入及沒收財物： 

預算數 3,433,000 元，收入實現數 2,354,349 元，較預算

短收1,078,651元；主要係原廠商違約沒入其押標金、

保證金等收入，依據財政部 102 年 3 月 19 日台財產公

字第 10235004580 號函轉列一般賠償收入，致收入較預

計數減少。 

○3賠償收入： 

預算數 64,835,000元，收入實現數 361,652,352元，

較預算超收 296,817,352 元；主要係工程逾期罰款、違

約金及勞安扣款等收入，較預計數增加。 

(2)規費收入： 

預算數 4,642,520,000 元，收入實現數 4,998,286,290

元，應收數 39,874,417 元，合計決算數 5,038,160,707
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元，較預算超收 395,640,707 元，茲分述如下： 

○1行政規費收入 ： 

預算數 3,612,136,000 元，收入實現數 3,966,634,517

元，較預算超收 354,498,517 元；主要係辦理汽車及機

車號牌、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照及動

產擔保交易登記、變更、補發等收入較預計數增加。 

○2使用規費收入： 

預算數 1,030,384,000 元，收入實現數 1,031,651,773

元，應收數 39,874,417 元，合計決算數 1,071,526,190

元，較預算超收 41,142,190 元；主要係汽車號牌選號

及汽車牌照稅經徵手續費等服務收入較預計數增加。 

(3)財產收入： 

預算數 200,843,000 元，收入實現數 301,300,509 元，

較預算超收 100,457,509 元，茲分述如下：  

○1財產孳息： 

預算數 3,474,000 元，收入實現數 33,320,116 元，較

預算超收 29,846,116元；主要係監理所、站保險櫃台、

停車場等出租收入，依據財政部 102 年 3 月 19 日台財

產公字第 10235004580 號函自場地設施使用費轉列租

金收入，致收入增加。 

○2廢舊物資售價： 

預算數 197,369,000 元，收入實現數 267,980,393 元，

較預算超收 70,611,393 元；主要係工程下腳料款及工

程瀝青刨除料回收款等收入較預計數增加。 

(4)其他收入： 

預算數 209,721,000 元，收入實現數 213,479,490 元，

較預算超收 3,758,490 元；主要係清理代收款及保管款

之未兌領支票及出售報廢牌照款等收入，較預計數增

加。 
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2.歲出類： 

102 年 度 歲 出 預 算 數 43,977,829,000 元 ， 實 現 數

40,466,646,718 元，保留數 3,160.897,280 元，合計決算數

43,627,543,998 元，占預算數 99.20%，賸餘 350,285,002

元，各科目執行情形如下： 

(1)一般行政： 

預算數 4,912,213,000 元，實現數 4,748,097,948 元，

占預算數 96.66%，賸餘 164,115,052 元。 

(2)公路及監理業務管理： 

預算數 5,627,833,000 元，實現數 4,305,971,853 元，

保留數 1,151,054.486 元，合計決算數 5,457,026,339

元，占預算數 96.96%，賸餘 170,806,661 元。 

(3)公路新建及養護計畫： 

原預算數 32,988,458,000 元，因本局 102 年執行省道災

害修復經費不足，經行政院核定由國庫在 102 年度中央

政府總預算災害準備金項下撥付 800,000,000 元(行政院

主計總處 102 年 9 月 13 日主預經字第 1020102265 號核

定動支數額通知單)及依災害防救法第 43 條規定辦理第

1 次移緩濟急 833,868,000 元、第 2 次移緩濟急

923,702,000 元調整預算支應公路養護計畫，調整後預算

數仍為 32,988,458,000元，實現數 31,174,422,702元，

保留數 1,801,944,794 元，合計決算數 32,976,367,496

元，占預算數 99.96%，賸餘 12,090,504 元。 

   ○1 台 2丙線興建及改善計畫： 

本計畫係辦理暖暖至十分寮段、十分寮至福隆段，長
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約 27.9 公里。本年度辦理基隆暖暖至福隆等段工程及

用地；未結案部分辦理保留 75,000,000 元。 

   ○2 台 9線蘇花公路山區路段改善計畫： 

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經東

澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和仁至

清水，總計改善長度約 38.4 公里。本年度辦理工程設

計、用地取得及施工，臺鐵局辦理鐵路貨車改造及場

站改善；未結案部分辦理保留 1,114,700,379 元。 

    ○3 台 9線南迴公路拓寬改善後續計畫： 

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔至

草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道) 拓

寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理規劃設計、用

地 取 得 及 工 程 施 工 等 ； 未 結 案 部 分 辦 理 保 留

39,165,669 元。 

   ○4 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)： 

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、

南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、

花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程

之新建及改善；年度計畫已執行完成。 

   ○5 省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程： 

本計畫辦理配合各河川治理計畫所需整建之橋梁及配

合易淹水地區水患治理計畫需辦理之橋梁及箱涵整建。

本年度辦理橋梁及箱涵整建；未結案部分辦理保留

85,000,000 元。 

   ○6 西濱快速公路後續建設計畫： 
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本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音至

鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員林大

排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、大甲

大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海豐橋段

主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項子計畫工程。本

年度辦理 8 項子計畫工程之規劃設計、用地取得及施

工；未結案部分辦理保留 246,376,952 元。 

   ○7 東西向快速公路健全路網改善計畫： 

本計畫辦理北門玉井線台 61 至國 1 段新建、臺中彰濱

線彰濱聯絡道建設、臺南關廟線台 17 至 2-11 路段建

設、觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平交路口

改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與

台 17 線及台 61 線交會平面變更為立體交叉及設置交

流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程等 8 項子計

畫工程。本年度辦理台 61 至國 1 段、台 19 線以西路

段、台 17 至 2-11 路段、縣道 114 線至國 1 平交路口

改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與

台 17 線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置

交流道等子計畫工程規劃設計及施工；未結案部分辦

理保留 27,766,794 元。 

   ○8 金門大橋建設計畫： 

本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區湖埔路，東迄金寧

鄉湖下地區慈湖路，大橋路線長約 5.4 公里，橋梁部

分約 4.7 公里。本年度係補助金門縣政府辦理烈嶼端

引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國
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道新建工程局代辦；未結案部分辦理保留 140,755,000

元。 

   ○9 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫： 

本計畫係利用 VD、GVD、CVP 等多元車速資訊偵測與資

料融合技術，結合雲端運算技術，架構交通資訊蒐集、

處理與發布平台，以達交通資訊服務智慧化，提供用

路人即時交通資訊。本年度由交通部管理資訊中心辦

理，路段編碼實作、GVD 及 CVP 之交通資訊導入暨專

案管理監造服務、「交通資訊雲端中心系統平台」建置、

交通核心演算模式開發及交通資訊品質場測驗證等；

未結案部分辦理保留 70,470,000 元。 

   ○10 省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計
畫： 

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁

耐震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第

0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動

計畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃

成果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、

瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、

施工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施

改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度

計畫已執行完成。 

   ○11公路養護計畫： 

辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通

安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規
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劃等；未結案部分辦理保留 2,710,000 元。       

(4)營建工程： 

預算數 446,945,000 元，實現數 238,154,215 元，保留

數 207,898,000 元，合計決算數 446,052,215 元，占預

算數 99.80%，賸餘 892,785 元。 

辦理公路總局辦公大樓新建工程、第一區養護工程處新

竹工務段倉庫改建工程、臺北區監理所運管中心辦公大

樓 新 建 工 程 等 ； 本 年 度 未 結 案 部 分 辦 理 保 留

207,898,000 元。 

(5)第一預備金： 

第一預備金 2,380,000 元，全未動支，賸餘 2,380,000

元。 

 

 (二)以前年度部分 

1.歲入類： 

101 年度： 

(1)罰款及賠償收入： 

上年度轉入數 349,161,804 元，收入實現數 342,140,495

元，餘 7,021,309 元轉入下年度繼續辦理；主要係民眾

未能於限期內繳款，將加強裁決催繳罰款及移送強制執

行。 

(2)規費收入： 

上年度轉入數 44,663,699 元，收入實現數 44,663,699

元，已全數執行完成。 
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2.歲出類： 

(1)97 年度： 

 公路及監理業務管理：奉准保留 10,757 元，全數以減免

註銷數處理。 

(2)98 年度： 

 公路建設及養護計畫：奉准保留 352,056,908 元，實支

數 197,410,200 元，未結案部分 125,093,124 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 29,553,584 元以減免註銷數

處理。 

(3)99 年度： 

99 年度奉准保留 236,351,007 元，實支數 113,457,600

元，未結案部分 122,517,891 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 375,516 元以減免註銷數處理，各科目執行

情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 97,195,516 元，實支

數 35,885,000 元，未結案部分 60,935,000 元申請續保

留至下年度繼續辦理，餘 375,516 元以減免註銷數處

理。 

○2 公路建設及養護計畫：奉准保留 61,739,210 元，實支

數 7,109,687 元，未結案部分 54,629,523 元申請續保

留至下年度繼續辦理。 

○3 營建工程：奉准保留 77,416,281 元，實支數 70,462,913

元，未結案部分 6,953,368 元申請續保留至下年度繼續

辦理。 

(4)100 年度： 

100 年度奉准保留 467,777,834 元，實支數 262,331,424

元，未結案部分 175,673,515 元申請續保留至下年度繼

續辦理，餘 29,772,895 元以減免註銷數處理，各科目執

行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 440,254,947 元，實支
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數 241,658,196 元，未結案部分 175,673,515 元申請續

保留至下年度繼續辦理，餘 22,923,236 元以減免註銷

數處理。  

○2 公路建設及養護計畫：奉准保留 27,522,887 元，實支

數 20,673,228元，餘 6,849,659元以減免註銷數處理。  

(5)101 年度： 

101 年 度 奉 准 保 留 3,435,877,911 元 ， 實 支 數

2,800,366,224 元，未結案部分 569,719,784 元申請續保

留至下年度繼續辦理，餘 65,791,903 元以減免註銷數處

理，各科目執行情形如下： 

○1 公路及監理業務管理：奉准保留 1,708,530,335 元，實

支數 1,432,545,630 元，未結案部分 232,454,391 元申

請續保留至下年度繼續辦理，餘 43,530,314 元以減免

註銷數處理。 

○2 公路新建及養護計畫：奉准保留 1,552,320,893 元，實

支數 1,195,747,554 元，未結案部分 334,311,750 元申

請續保留至下年度繼續辦理，餘 22,261,589 元以減免

註銷數處理。 

○3 營 建 工 程 ： 奉 准 保 留 175,026,683 元 ， 實 支 數

172,073,040 元，未結案部分 2,953,643 元申請續保留

至下年度繼續辦理。 

 

三、資產負債實況 

  本局 102年 12月 31日資產及負債實況較上年度增減情形如下： 

(一)資產科目： 

1. 專戶存款 9,043,206,543 元，較上年度 8,945,325,831 元

增加 97,880,712 元。 

2. 保留庫款 3,211,998,075 元，較上年度 3,114,957,908 元

增加 97,040,167 元。 

3.材料 62,314,317 元，較上年度 62,916,360 元減少 602,043
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元。 

4.押金 193,738 元，較上年度 348,178 元減少 154,440 元。 

5.暫付款 967,342,984 元，較上年度 1,393,105,343 元減少

425,762,359 元。 

6. 保 管 有 價 證 券 1,454,346,968 元 ， 較 上 年 度

1,939,469,538 元減少 485,122,570 元。 

(二)負債科目： 

1.保管款 3,606,453,591 元，較上年度 4,477,296,703 元減

少 870,843,112 元。 

2.代收款 5,524,416,793 元，較上年度 4,547,006,821 元增

加 977,409,972 元。 

3. 應 付 歲 出 保 留 款 4,153,901,594 元 ， 較 上 年 度

4,492,074,417 元減少 338,172,823 元。 

4. 應 付 保 管 有 價 證 券 1,454,346,968 元 ， 較 上 年 度

1,939,469,538 元減少 485,122,570 元。 

5.經費賸餘-押金部分 163,400 元，較上年度 155,400 元增

加 8,000 元。 

6.經費賸餘-材料部分 120,279 元，與上年度同。 

 

四、其他要點  

本年度結餘經費 350,285,002 元，係各業務計畫剩餘經費，其

原因詳如後附歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表。 


