
應付數 保留數 合計 ％

103 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 2,198,756 2,198,756 34.94

資本門小計 0 2,198,756 2,198,756 34.94

經資門小計 0 2,198,756 2,198,756 34.94

104 6029711000-1

公路及監理業務管理

0 64,962,731 64,962,731 52.12

104 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 216,293,404 216,293,404 45.08

104 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 185,425,662 185,425,662 97.13

104 6029719002-0*

營建工程

0 19,061,958 19,061,958 55.13

經常門小計 0 64,962,731 64,962,731 52.12

資本門小計 0 420,781,024 420,781,024 59.66

經資門小計 0 485,743,755 485,743,755 58.53

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留

公路總

歲出保留
經資門分列
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 C3 2,198,756 東西向快速公路健全路網改善計畫東西向台19線以

西路段環境影響評估，經環保署審查通過，刻正待

建設計畫核定，續辦公開說明會後，始得驗收結

算。

2,198,756

2,198,756

經常門 C3 1,150,000 交通部公路總局監理單位建築房舍之新建財務分析

採購案，分4階段執行，已完成第2階段，目前依行

政院意見辦理修正中。

B5 63,218,731 公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫採購案，

於105年5月完成簽約，預計107年7月完成第三期履

約項目，履約期程跨年度。

C13 594,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市公共運

輸接駁車輛監控與跨區域整合之研究-2017臺北世界

大學運動會進行實證案，因審查未通過，俟業者修

正報告後，再續辦審查事宜。

資本門 A5 168,880 台中區監理所彰化監理站辦公大樓建築物結構耐震

補強修復工程委託設計工作案，俟主體工程決標開

工後，方可執行後續之監造服務費。

A13 211,212,524 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-基隆市鐵公路

無縫站區規劃與建置基隆轉運站等7案，係工程施工

中、履約爭議及審查未通過等因素，須續辦保留，

未來將持續控管執行進度。

C13 4,912,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-嘉義市區公車

路網系統整體規劃案及無縫接駁設施改善計畫案，

係廠商辦理期末報告書修正作業及重新招標監造單

位，未來將持續控管執行進度。

資本門 A19 75,640,000 台9線蘇花公路交通控制系統工程，預付款須配合工

進轉正。

A3 18,285,662 台9線南迴公路安朔至草埔段新建工程配合臺東縣達

仁鄉森永村飲用水源遷移工程，因臺灣自來水公司

辦理用地取得困難，須續辦保留。

A19 91,500,000 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標

(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉

正。

資本門 A7 19,061,958 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程，

因契約期程跨年度，須續辦保留。

64,962,731

420,781,024

485,743,755

106年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析

局及所屬

分析表
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應付數 保留數 合計 ％

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留

公路總

歲出保留
經資門分列

105 6029711000-1

公路及監理業務管理

0 6,387,323 6,387,323 4.50

105 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 251,413,584 251,413,584 13.69

105 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

1,777,152 1,553,418,575 1,555,195,727 51.76

經常門小計 0 6,387,323 6,387,323 4.50
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

106年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析

局及所屬

分析表

經常門 A5 4,083,536 高雄市區監理所A棟及B棟辦公大樓建築物耐震補強

整修工程案、公訓所建物耐震補強工程規劃設計及

監造服務案，履約期程跨年度。

C11 83,987 公文整合及線上簽核系統委外維運暨駐點客服員案

因本局改制生效日為107年1月15日，爰變更履約期

限，須續辦保留。

C13 2,219,800 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-彰化縣區域型

幹支線公車客運路網結構調整計畫等3案，廠商修正

期末報告中，須續辦保留。

資本門 A5 49,087,839 新竹所苗栗監理站建築物耐震補強工程委託設計及

監造服務案、台中所豐原監理站汽車檢驗場建築物

結構耐震補強工程委託設計及監造服務案、高雄所

轄管建築物耐震補強整修工程規劃設計案、台東站

尼伯特災害復建及耐震補強整修工程案及臺北所運

管大樓設施設備改善工程、運管中心新建大樓暨公

路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委託技術服

務案等，履約期程跨年度。

A13 126,260,082 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市公車動

態資訊獨立式看板建置等14案，因工程施工中，須

續辦保留，未來除加強執行進度管控外，亦針對執

行進度延宕者進行實地查核及發布新聞稿以促其改

善。

B13 67,876,750 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市無障礙

計程車申請補助營運計畫等11案，因車隊籌備及招

募駕駛不易，須續辦保留，未來除加強執行進度管

控外，亦針對執行進度延宕者進行實地查核及發布

新聞稿以促其改善。

C13 8,188,913 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新竹市iBus新

竹市公車動態APP跨域加值及整合等4案，審查及驗

收作業中，須續辦保留，未來除加強執行進度管控

外，亦針對執行進度延宕者進行實地查核及發布新

聞稿以促其改善。

資本門 A19 72,496,185 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標

(0K+000~11K+006)及C4建築標(0K+000~11K+006)新建

工程，預付款須配合工進轉正。

A19 817,000,000 西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路WH10-C標

(64K+005~69K+600)主線新建工程，預付款須配合工

進轉正。

A11 1,777,152 東西向快速公路健全路網改善計畫台66線跨越桃

81、桃79與台31線三路口立體化改善工程已完工，

惟未完成環境監測。

A7 663,922,390 金門大橋建設計畫，因承商進度持續落後逾10%以

上，限期改善仍未見改善成效，自105年6月29日起

終止契約，經重新發包後，因處理前標廠商遺留於

引橋段、深槽區等未符合規定之設施(包括外套鋼管

及鋼板樁)之拔除作業費時，致影響後續基樁、基礎

施工，須續辦保留。

6,387,323
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應付數 保留數 合計 ％

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留

公路總

歲出保留
經資門分列

資本門小計 1,777,152 1,804,832,159 1,806,609,311 37.32

經資門小計 1,777,152 1,811,219,482 1,812,996,634 36.39

106 6029711000-1

公路及監理業務管理

195,840 103,782,029 103,977,869 2.79

106 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 396,591,359 396,591,359 34.99
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

106年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析

局及所屬

分析表

1,806,609,311

1,812,996,634

經常門 C5 4,515,726 臺北所暨板橋及蘆洲站房舍、嘉義市站4處辦公處所

耐震補強案、宜蘭站全棟建築物環安設施整修及東

勢分站雜項設施建置等案，履約期程跨年度。

C5 9,539,043 北市所、新竹所及台中所汽車燃料使用費催繳、移

送強執作業及交通違規案件積案清理作業勞務委外

採購案，履約期程跨年度。

C5 7,059,466 用路人服務中心話務中心作業委外服務採購案、業

務簡介委外服務案、機關形象識別(局務簡介)之建置

業務案、北市所辦公空間委託規劃及標示牌設計案

及網路線路及錄影主機搬移案及臺中所時光迴廊大

圖輸出採購案等，履約期程跨年度。

B5 744,696 購置臺中所高壓用電系統、屏風、桌板、走線槽等

工程及辦公室重新調整辦公座位案，履約期程跨年

度。

B5 8,480,000 106年度汽機車證照採購案，履約期程跨年度。

B5 2,141,932 北市所檢驗線數位攝影系統及辦公設備採購案、大

宗印刷品及汽燃費退費憑單印製案，履約期程跨年

度。

C5 1,636,167 差勤系統功能增修暨維護採購案及資訊中心(thb-

IDC)暨南部異地備援中心(thb-kh-IDC)基礎設施維護

案、公路客運全國套票優惠資訊網站功能增修案，

履約期程跨年度。

C5 920,000 先進大客車駕駛訓練模擬系統之規劃與監造計畫已

完成規劃部分期末報告，後續建置期程跨年度。

C13 1,196,000 106年國慶連續假期國道客運轉乘在地客運優惠、驗

票機改機作業補貼及東部地區使用電子票證轉乘優

惠補貼，因票證公司未及提供電子票證刷卡資料，

影響進度。

C17 507,422 台灣好行電子票證優惠行銷計畫補助案，高雄市政

府未及納入預算。

C13 67,237,417 桃園市應用大數據檢討桃園公車路網、臺中市大型

活動接駁疏運計畫等47案，屬跨年度延續型計畫。

資本門 B5 933,272 北市所檢驗線數位攝影系統及隔屏桌椅公文櫃採購

案及新竹所分離式冷氣購置案，履約期程跨年度。

A5 20,584,614 公訓所、新竹市站、桃園站及台東站建築物耐震補

強工程，履約期程跨年度。
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應付數 保留數 合計 ％

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留

公路總

歲出保留
經資門分列

106 6029712021-7

公路新建及養護計畫

0 380,000 380,000 0.04

106 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 598,572,711 598,572,711 1.51

106 6029719002-0*

營建工程

0 100,000,196 100,000,196 76.98
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

106年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析

局及所屬

分析表

A6 14,893,688 嘉義所東勢分站新建零星工程、雲林站辦公室建築

物耐震補強工程歷經多次流標，致影響工進，刻正

趕辦相關發包作業中。

B5 4,488,760 第3代公路監理系統檢驗線防火牆擴充建置案、公文

整合及線上簽核系統委外維運案、公務用財產管理

系統優化及功能增修案、經費預算控管系統改版暨

效能優化委外服務案，履約期程跨年度。

A5 16,725,576 第一區養護工程處基隆工務段裝修及圍牆工程及臺

北所運管大樓設施設備改善工程-變更設計案及運管

中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工

程計畫，履約期程跨年度。

B5 22,850,000 公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫-新增採購

項目，履約期程跨年度。

A13 98,877,115 新北市建構公車候車亭等43案，履約期程跨年度。

B13 213,689,233 臺北市無障礙計程車擴增推動計畫等24案，履約期

程跨年度。

C13 3,549,101 臺南市臺鐵週邊轉乘環境優化計畫等3案，履約期程

跨年度。

經常門 C5 380,000 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車

路網建置計畫，期程跨年度。

資本門 A8 367,689,207 台9線蘇花公路谷風隧道新建工程、中仁隧道接續工

程、仁水隧道新建工程等，履約期程跨年度。

A5 207,551,690 安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)等新建工

程，前遭遇湧水，影響進度。

C17 6,000,000 安朔至草埔段防救災資源部署補助款案，台東縣警

察局未及納入預算。

C3 1,518,202 西濱快速公路WH09、WH10標觀音至鳯岡段主線新

建工程計畫之用地徵收補償費，尚未取得印領清冊

，將依據土地徵收條例第26條規定，存入專戶保管

並通知應受補償人。

A5 9,244,724 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車

路網建置計畫補助觀光局自行車服務設施案，刻正

執行中，履約期程跨年度。

A7 4,818,888 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車

路網建置計畫補助台鐵局自行車服務設施案，為配

合全國自行車牽引道型式統一，並藉由統一發包以

達經濟規模，爰辦理契約變更預算並展延工期，須

續辦保留。

A5 1,750,000 中部地區友善道路改善計畫(苗栗、臺中及南投地區

省道)，履約期程跨年度。

資本門 C11 1,233,728 嘉義所雲林站東勢分站新建工程及委託規劃設計監

造技術服務已完工，辦理驗收結算中。
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應付數 保留數 合計 ％

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留

公路總

歲出保留
經資門分列

經常門小計 195,840 104,162,029 104,357,869 2.18

資本門小計 0 1,095,164,266 1,095,164,266 2.67

經資門小計 195,840 1,199,326,295 1,199,522,135 2.62

經常門合計 195,840 175,512,083 175,707,923 3.48

資本門合計 1,777,152 3,322,976,205 3,324,753,357 7.14

經資門合計 1,972,992 3,498,488,288 3,500,461,280 6.78
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

106年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析

局及所屬

分析表

A5 69,991,050 中部訓練中心暨南投監理站聯合新建大樓工程規劃

設計及監造案，於106年12月8日完成簽約，履約期

程跨年度。

A11 28,775,418 洛韶工務段新建辦公廳舍工程於106年12月31日竣工

，辦理驗收結算中。

380,000

698,572,907

698,952,907

71,730,054

2,928,161,998

2,999,892,052
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