
日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

公路總局及所屬

經費類暫付款明細表
中華民國 103 年12 月 31 日

632,051,996
預算性質部分

304,075,063103
本年度部分

20,797,7496029711000-1
公路及監理業務管理

20,797,749
  06
  公路公共運輸提昇計畫

5,400,000
   0601
   業務費

5,400,000
    0200
    業務費

15,397,749
   0605
   補助地方政府

15,397,749
    0400
    獎補助費

260,841,5086029711000-1*
公路及監理業務管理

3,915,318
  01
  監理業務

3,915,318
   0101
   監理業務

3,915,318
    0300
    設備及投資

256,926,190
  06
  公路公共運輸提昇計畫

31,600,000
   0603
   提昇臺鐵東部站區觀光服務

31,600,000
    0300
    設備及投資

225,326,190
   0605
   補助地方政府

225,326,190
    0400
    獎補助費

22,435,8066029712000-7
公路建設及改善計畫

22,435,806
 6029712021-7*
 公路新建及養護計畫

22,435,806
  01
  公路系統新建及改善計畫

366,072
   0103
   台９線南迴公路拓寬改善後續計畫

366,072
    0300
    設備及投資

5,347,016
   0105
   西濱快速公路後續建設計畫

5,347,016
    0300
    設備及投資

16,722,718
   0107
   金門大橋建設計畫

16,722,718
    0400
    獎補助費

327,976,933
以前年度部分

1



日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元
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經費類暫付款明細表
中華民國 103 年12 月 31 日

49,224,27798
九十八年度

49,224,2776029712000-7
公路建設及改善計畫

49,224,277
 6029712021-7*
 公路新建及養護計畫

49,224,277
  01
  公路系統新建及改善計畫

49,224,277
   0110
   東西向快速公路後續建設計畫

49,224,277
八里新店線與廠商履
約爭議訴訟仍審理中
，尚未定案需續辦保
留。

    0300
    設備及投資

35,488,23599
九十九年度

35,488,2356029712000-7
公路建設及改善計畫

35,488,235
 6029712021-7*
 公路新建及養護計畫

35,488,235
  01
  公路系統新建及改善計畫

35,488,235
   0110
   東西向快速公路後續建設計畫

35,488,235
與廠商履約爭議訴訟
仍審理中，尚未定案
需續辦保留。

    0300
    設備及投資

151,051,582101
一百零一年度

20,0006029711000-1
公路及監理業務管理

20,000
  01
  監理業務

20,000
   0101
   監理業務

20,000
廠商違約，尚在履約
爭議中，需續辦保留
。

    0200
    業務費

39,513,7366029711000-1*
公路及監理業務管理

39,513,736
  06
  公路公共運輸發展計畫

39,513,736
   0604
   補助地方政府

39,513,736
1.BRT細部設計及監
造服務案：因應行控
中心定位修正，需續
辦保留。2.101年新
竹車站後站國道客運
轉運推動計畫：新竹
市政府請承商調整部
分工項，致工程進度
落後，需續辦保留。

    0400
    獎補助費

111,517,8466029712000-7
公路建設及改善計畫

111,517,846
 6029712021-7*
 公路新建及養護計畫

111,517,846
  01
  公路系統新建及改善計畫
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36,063,167
   0109
   臺北縣特二號道路建設計畫

36,063,167
1.湳仔溝整治綠美化
工程第3-1標公共溝
通委託服務與廠商履
約爭議中，尚未定案
需續辦保留。2.湳仔
溝整治綠美化工程之
委託及監造技術服務
，辦理結算中，需續
辦保留。

    0300
    設備及投資

75,454,679
   0114
   國道４號豐原大坑段及臺中生活圈４
號線建設計畫

75,454,679
C705及C708標工程履
約爭議調解及訴訟案
尚未完成判決程序，
需續辦保留。

    0400
    獎補助費

92,212,839102
一百零二年度

92,212,8396029711000-1*
公路及監理業務管理

3,123,414
  01
  監理業務

3,123,414
   0101
   監理業務

3,123,414
變更設計致工程尚未
完工，需續辦保留。

    0300
    設備及投資

89,089,425
  06
  公路公共運輸提昇計畫

57,969,425
   0605
   補助地方政府

57,969,425
無障礙計程車需購置
進口車輛，未能如期
完成，需續辦保留。

    0400
    獎補助費

31,120,000
   0610
   公路公共運輸多卡通電子票證整合補
助

31,120,000
跨年度延續型計畫，
履約期程未屆，需續
辦保留。

    0400
    獎補助費
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1,281,843,265

日   期 金             額

年 月 日 小      計 合      計
摘                要

單位：新臺幣元

備           註

公路總局及所屬

經費類暫付款明細表
中華民國 103 年12 月 31 日

649,791,269
非預算性質部分

645,857,597103
本年度部分

645,857,59799
代收(專戶)

1,083,650
 9901
 待分攤費用

55,566,470
 9902
 代辦工程

589,207,477
 9977
 其他

3,933,672
以前年度部分

433,672101
一百零一年度

433,67299
代收(專戶)

294,000
 9901
 待分攤費用

139,672
 9902
 代辦工程

3,500,000102
一百零二年度

3,500,00099
代收(專戶)

3,500,000
 9902
 代辦工程
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