
歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

098 124,797,017 124,797,017 99.766029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 124,797,017 124,797,017 99.76資 本 門 小 計

0 124,797,017 124,797,017 99.76經 資 門 小 計

099 3,259,460 3,259,460 5.356029711000-1*

公路及監理業務管理

0 54,629,523 54,629,523 100.006029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 3,048,192 3,048,192 43.846029719002-0*

營建工程

0 60,937,175 60,937,175 49.74資 本 門 小 計

0 60,937,175 60,937,175 49.74經 資 門 小 計

0100 37,162,317 37,162,317 21.156029711000-1*

公路及監理業務管理

0 37,162,317 37,162,317 21.15資 本 門 小 計

0 37,162,317 37,162,317 21.15經 資 門 小 計

0101 1,775,000 1,775,000 8.416029711000-1

公路及監理業務管理

0 78,271,484 78,271,484 37.036029711000-1*

公路及監理業務管理

0 111,517,846 111,517,846 33.366029712021-7*

公路新建及養護計畫
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

103年度

資本門 19A 124,797,017 東西向快速公路後續建設計畫八新線第2-1標工程、國  

工局代辦第2-3標工程與廠商履約爭議訴訟仍審理中，

尚未定案需續辦保留。將俟完成法定程序後辦理撥款作

業。

124,797,017

124,797,017

資本門 12C 3,259,460 臺北所公路公共運輸發展計畫汽車客運動態資訊管理系  

統建置案契約第8期及第9期尚有待解決事項未完成，依

會議決議於處理完畢後撥款。

資本門 19A 54,629,523 東西向快速公路後續建設計畫環快第四標工程因與承商  

履約爭議訴訟及調解案仍審理中尚未定案，將俟完成法

定程序後辦理撥款作業。

資本門 4A 1,135,042 嘉義區監理所新營監理站辦公大樓新建工程，因設計後  

主體工程無經費辦理發包，致第五區養護工程處委託規

劃、設計、監造及地質探查案無法繼續執行。

資本門 4A 1,913,150 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程之  

設計監造費，俟大樓的整建完成後始得支付末期款。

60,937,175

60,937,175

資本門 4A 62,067 宜蘭監理站無障礙電梯設置工程委託規劃設計監造服務  

費案，電梯工程103年12月17日完成驗收，申請執造中

。

資本門 14A 37,100,250 公路公共運輸發展計畫-補助地方政府-新竹縣之臺鐵竹  

北站補助及新竹車站後站國道客運轉運推動等2案，為

提升鑽石級綠建築及無障礙設施服務，致工程變更，施

工中。

37,162,317

37,162,317

經常門 19A 1,775,000 臺東監理站鋁門窗汰換及遮雨棚製作安裝工程因廠商違  

約，履約爭議中。

資本門 14A 37,906,500 公路公共運輸發展計畫補助地方政府辦理新竹車站後站  

國道客運轉運推動計畫，工期延宕。未來將追究執行單

位責任,並對執行率偏低者減列補助金額。

資本門 14B 387,000 公路公共運輸發展計畫補助地方政府-雲林縣重點火車  

站資訊整合計畫，工期延宕。未來將追究執行單位責任

，並對執行率偏低者減列補助金額。

資本門 14C 39,977,984 公路公共運輸發展計畫補助地方政府-臺中市BRT細部設  

計及監造服務案及新北市林口臨時公車轉運站設置規劃

，工期延宕。

資本門 19A 6,063,167 臺北縣特二號道路建設計畫湳仔溝整治綠美化工程第3-  

1標暨公共溝通委託技術服務案，與廠商履約爭議中。

資本門 14A 30,000,000 臺北縣特二號道路建設計畫湳仔溝整治綠美化工程之委  

託設計及監造技術服務案委託新北市政府辦理，辦理結

算中。

資本門 19A 55,430,306 國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫工程履  

約爭議中。
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 2,244,643 2,244,643 76.006029719002-0*

營建工程

0 1,775,000 1,775,000 8.41經 常 門 小 計

0 192,033,973 192,033,973 35.00資 本 門 小 計

0 193,808,973 193,808,973 34.02經 資 門 小 計

0102 4,567,500 4,567,500 3.206029711000-1

公路及監理業務管理

0 173,064,704 173,064,704 17.176029711000-1*

公路及監理業務管理

0 20,050,000 20,050,000 95.166029712021-7

公路新建及養護計畫

0 49,565,737 49,565,737 2.786029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 39,795,315 39,795,315 19.146029719002-0*

營建工程

0 24,617,500 24,617,500 15.01經 常 門 小 計

0 262,425,756 262,425,756 8.76資 本 門 小 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

103年度

資本門 14A 20,024,373 國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫台74線  

增設交控設備工程，工期未屆。

資本門 12A 2,244,643 第一區養護工程處辦公大樓新建工程完工，驗收中。  

1,775,000

192,033,973

193,808,973

經常門 4C 4,567,500 總局「102年遊覽車客運業三級考核暨101年遊覽車評鑑  

整合計畫」契約書履約期程跨年度，將加強執行進度管

控。

資本門 3A 6,204,617 士林監理站圍牆及機車路考場廁所修繕工程案及委託規  

劃、設計及監造技術服務案，因臺北市停車管理工程處

之汙水排放工程規劃設計部分延宕，無法配合於預訂開

工前完成審查。

資本門 4A 824,000 宜蘭監理站無障礙電梯設置工程案，於103年12月17日  

完成驗收。本案應於驗收合格次日起90日曆天內取得執

照，履約期間將跨年度。

資本門 4A 3,123,414 臺北區監理所暨所屬轄區建物委託耐震補強工程案，工  

期未屆。

資本門 14A 1,212,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺南市麻豆綜合  

轉運站，協商交通動線與用地取得事宜及工程招標過程

困難，致工期未屆，未來除加強進度管控並將追究執行

單位責任，對執行率偏低者減列補助金額。

資本門 14B 130,439,170 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市-無障礙計  

程車擴增申請補助營運…等8案計畫，車隊招募駕駛時

程及契約書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控

外，將追究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助

金額。

資本門 14C 141,503 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺東縣候車亭興  

建計畫委託技術服務案，第1期補助款辦理結案中。

資本門 14B 31,120,000 多卡通電子票證整合補助-臺灣鐵路管理局因契約書履  

約期程跨年度，未來除加強執行進度管控外，將追究執

行單位責任，並對執行率偏低者減列補助金額。

經常門 2C 20,050,000 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因103年度預算遭  

立法院全數凍結而自103年1月20日起暫停執行，刻正積

極辦理預算解凍事宜。

資本門 12C 165,737 東西向快速公路台南關廟線台南仁德段第C821標之環境  

監測工作，驗收結算中。

資本門 2C 49,400,000 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因103年度預算遭  

立法院全數凍結而自103年1月20日起暫停執行，刻正積

極辦理預算解凍事宜。

資本門 4A 8,465,254 公路總局辦公大樓新建工程辦公大樓景觀工程及委託設  

計案辦理結案中。

資本門 4A 31,330,061 臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程工期未屆施工  

中。已請承商積極趕工。

24,617,500

262,425,756
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 287,043,256 287,043,256 9.08經 資 門 小 計

0103 58,547,471 58,547,471 1.186029711000-1

公路及監理業務管理

948,600 637,992,202 638,940,802 24.216029711000-1*

公路及監理業務管理
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

103年度

287,043,256

經常門 4B 2,899,000 103年度汽機車證照採購案，跨年度之合約執行中。  

經常門 4C 1,720,000 臺北市所新增機車筆試題庫翻譯及錄製採購案，履約期  

程跨年度。

經常門 4B 5,195,200 臺北所辦理聯稽路檢人員工作服裝採購案，履約期程跨  

年度，積極趕辦中。

經常門 4C 7,615,293 臺中區、高雄區監理所汽車燃料使用費徵收暨移送強制  

執行等相關作業勞務委外，履約期程跨年度。

經常門 4C 1,908,179 臺中所交通違規案件清理作業勞務委外案，履約期程跨  

年度。

經常門 4C 1,198,000 公訓所行車事故鑑定委員會與覆議會人力組織整合與分  

級對鑑定結果公信力影響之研究案，履約期程跨年度。

經常門 4C 700,000 桃園監理站60KVA不斷電設備電池更新及電源設施安裝  

工程案，履約期程跨年度。

經常門 4C 598,000 臺中區監理所暨所屬轄站官方網站建置委外服務案，履  

約期程跨年度。

經常門 12B 124,500 第五區養護工程處103年度道技工工作服採購案，履約  

爭議中。

經常門 4C 20,200,000 公路公共運輸提昇計畫民眾日常使用運具狀況調查、幸  

福公路公共運輸整體行銷委託案…等3案計畫契約書履

約期程跨年度。未來將加強執行進度管控。

經常門 4C 920,000 新竹所偏鄉大眾公共運輸撥召隨停服務資訊系統委託研  

究案，履約期程跨年度。

經常門 14B 2,457,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市-公共運輸  

行銷與推廣-結合觀光遊憩行銷山區小巴計畫，屬跨年

度延續型計畫，未來除加強執行進度管控外，將追究執

行單位責任，並對執行率偏低者減列補助金額。

經常門 14C 13,012,299 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市-新北電子  

票證累計里程回饋機制規劃計畫…等14案計畫，因契約

書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控外，將追

究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助金額。

資本門 4A 2,146,000 花蓮監理站汽車駕駛人考驗場規格改善工程案及委託規  

劃設計監造服務費案，履約期程跨年度。

資本門 4A 8,257,277 臺北區監理所暨所屬轄區建物委託耐震補強工程案及設  

計及監造技術服務案，履約期程跨年度。

資本門 4A 9,549,189 臺北區監理所A棟行政大樓一樓空間整體整合工程與擴  

充增購、新增施工項目案及設計監造費案，履約期程跨

年度。

資本門 4A 4,622,603 臺北區監理所A棟行政大樓室內整修工程及擴充增購案  

及設計監造費案，履約期程跨年度。

資本門 4A 4,889,838 臺中區監理所第一、二辦公大樓建築物結構耐震修復補  

強工程，施工中。

資本門 4B 31,600,000 臺灣鐵路管理局-多卡通電子票證整合轉乘服務計畫，  

因契約書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控外

，將追究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助金

額。

資本門 4B 44,632,000 公訓所考驗教練大客車採購案，履約期程跨年度。  

資本門 14A 58,625,197 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市-構建候車  

亭或集中式公車站牌-4線先導公車沿線候車亭…等19案
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 118,000,000 118,000,000 23.956029712021-7

公路新建及養護計畫

0 1,755,261,257 1,755,261,257 5.376029712021-7*

公路新建及養護計畫
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

103年度

，因契約書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控

外，將追究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助

金額。

資本門 14B 182,991,078 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市-臺北市無  

障礙計程車擴增推動計畫…等21項，因車隊招募駕駛時

程及契約書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控

外，將追究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助

金額。

資本門 14C 30,248,091 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市-提振內湖  

科技園區公共運輸使用計畫委託研究案...等17案計畫

，因契約書履約期程跨年度，未來除加強執行進度管控

外，將追究執行單位責任，並對執行率偏低者減列補助

金額。

資本門 14B 256,128,300 各所辦理補助公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購  

新車，履約期程跨年度。

資本門 14B 2,551,229 臺北區、嘉義區監理所辦理公路公共運輸多卡通電子票  

證整合補助，履約期程跨年度。

資本門 4B 2,700,000 第3代公路監理資訊系統建置案有3項優規變更，履約期  

限跨年度。

經常門 2C 118,000,000 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因103預算遭立法  

院全數凍結而自103年1月20日起暫停執行，刻正積極辦

理預算解凍事宜。

資本門 9A 521,144,398 台９線蘇花公路觀音隧道新建工程超大豪雨及蘇拉颱風  

侵襲致隧道北口邊坡滑動位移加劇，為確保施工人員安

全施作邊坡穩定設施致影響後續台階開挖及襯砌工作進

場時間；各工作面地質破碎因素，需進行灌漿補強地質

改良措施較費時，致影響施工進度。

資本門 9A 521,144,398 台９線蘇花公路谷風隧道新建工程因谷風隧道南口文化  

遺址第二階段搶救工作尚在進行中，其影響谷風隧道南

口進洞時程及施工進度。

資本門 4A 292,983,170 台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標新建工程及安朔  

至草埔段C2隧道標新建工程，工程期程跨越年度尚在施

工中。

資本門 4A 151,440,961 台9線南迴公路拓寬改善後續計畫台9線A2-1標.A2-2標.  

A-3標.B1標.B2標等5項拓寬改善工程，工期未屆。

資本門 4A 366,072 台9線南迴公路拓寬改善後續計畫公共藝術設置計畫書  

撰寫工程因納入西濱南C段標範圍，需重新撰寫，工期

未屆。

資本門 14A 5,347,016 西濱快速公路後續建設計畫委託桃園縣政府交通局代辦  

WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程號誌遷移工程

，尚未結算。

資本門 4A 125,019,404 西濱快速公路後續建設計畫西濱快白沙屯南通灣工程，  

契約期程跨年度，工期未屆施工中。

資本門 4A 7,850,804 東西向快速公路健全路網改善計畫台66線跨越桃81、桃  

79及台31線等三路口立體化改善工程，因設計延遲，致

開工期程推延，合約期程跨年度。

資本門 3C 6,586,584 東西向快速公路健全路網改善計畫東西向快速公路漢寶  

草屯線台19線以西路段新建工程綜合規劃，履約中。

資本門 4A 44,655,732 東西向快速公路健全路網改善計畫E707-1標北門交流道  

-南1段新建工程等4項工程辦理決算中；E707-2標北學

甲-學甲交流道植生綠化工程及北門玉井線E707標新建

工程委託監造服務工作，工期未屆；E707-1標北門-北
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歲出保留數（或未

公路總局

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 12,301,579 12,301,579 70.426029719002-0*

營建工程

0 176,547,471 176,547,471 1.54經 常 門 小 計

948,600 2,405,555,038 2,406,503,638 6.74資 本 門 小 計

948,600 2,582,102,509 2,583,051,109 5.48經 資 門 小 計

0 202,939,971 202,939,971 1.74經 常 門 合 計

948,600 3,082,911,276 3,083,859,876 7.77資 本 門 合 計

948,600 3,285,851,247 3,286,799,847 6.40經 資 門 合 計

10



單位：新臺幣元

結清數）分析表

及所屬

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

103年度

學甲排水段植生綠化工程等3項工程辦理驗收中。

資本門 4A 16,722,718 金門大橋建設計畫工期未屆。  

資本門 2C 62,000,000 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫因103年度預算遭  

立法院全數凍結而自103年1月20日起暫停執行，刻正積

極辦理預算解凍事宜，爰申請保留。

資本門 4A 12,301,579 第五區養護工程處新化工務段緊急應變中心新建工程，  

施工中。

176,547,471

2,406,503,638

2,583,051,109

202,939,971
3,083,859,876
3,286,799,847
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