
應付數 保留數 合計 ％

102 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 34,180,000 34,180,000 61.01

102 6029719002-0*

營建工程

0 2,253,782 2,253,782 9.23

資本門小計 0 36,433,782 36,433,782 45.30

經資門小計 0 36,433,782 36,433,782 45.30

103 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 55,809,603 55,809,603 47.19

103 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 6,292,155 6,292,155 70.81

資本門小計 0 62,101,758 62,101,758 48.84

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

204



經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 B13 3,060,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市無障礙

計程車計畫，因請款資料未備齊，致未能撥款，續

辦保留。

B13 31,120,000 公路公共運輸提昇計畫臺灣鐵路管理局多卡通電子

票證整合計畫，因契約期程跨年度，除加強執行進

度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金

額。

資本門 A11 2,253,782 臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程，請領使

用執照及辦理驗收作業中，須續辦保留。

36,433,782

36,433,782

資本門 B13 31,600,000 公路公共運輸提昇計畫臺灣鐵路管理局-多卡通電子

票證整合計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執

行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助

金額。

A13 9,269,603 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-雲林縣北港轉

運站及周邊公共運輸環境改善規劃設計等4案計畫，

因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，

未來將針對執行率偏低者減列補助金額。

B13 14,940,000 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市無障礙

計程車等2案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強

執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補

助金額。

資本門 A13 4,093,399 西濱快速公路後續建設計畫桃園市政府交通局代辦

WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程號誌遷移

工程，工程尚在進行中。

C3 2,198,756 東西向快速公路健全路網改善計畫東西向台19線以

西路段環境影響評估，環保署已審查通過，尚待建

設計畫行政院核定後據以辦理環評說明會，須續辦

保留。

62,101,758

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

經資門小計 0 62,101,758 62,101,758 48.84

104 6029711000-1

公路及監理業務管理

0 124,638,616 124,638,616 34.38

104 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 479,794,478 479,794,478 32.11
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

62,101,758

經常門 C3 1,150,000 交通部公路總局監理單位建築房舍之新建財務分析

採購案，分4階段執行，目前第2階段報告書行政院

審議中，俟完成審議後，進行後續階段工作。

C13 19,119,780 公路公共運輸提昇計畫公路汽車客運業營運與服務

評鑑委託等4案，履約期程跨年度。

B5 82,857,064 公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫採購案，

於105年5月完成簽約，履約期程跨年度。

C13 21,511,772 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市公共運

輸接駁車輛監控與跨區域整合之研究等6案，因履約

執行期程跨年度；新北市淡水轉運站公車轉運月台

規劃等5案，因報告尚未審查通過；嘉義市公共運輸

行銷計畫等3案，因簽約延宕跨年度執行；屏東縣臺

灣好行屏北縣繞駛國立屏東科技大學計畫案，因單

據未結；除加強執行進度管控外，未來將針對執行

率偏低者減列補助金額。

資本門 A5 168,880 台中區監理所彰化監理站辦公大樓建築物結構耐震

補強修復工程委託設計工作案，俟主體工程決標開

工後，方可執行後續之監造服務費。

A6 1,204,488 臺南監理站機車考驗場屋頂延伸增建工程，招標三

次均流標，刻正積極辦理。

A11 176,520 公訓所無障礙設備及設施改善工程，消防電氣規劃

設計費，辦理驗收作業中。

A13 281,449,104 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市構建候

車亭等29案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強

執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補

助金額。

B13 155,117,691 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市綠能街

車等13案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執

行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助

金額。

C13 32,858,705 公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-高雄市計程車

共乘服務計畫等9案計畫，因契約履行期程跨年度，

除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者

減列補助金額。
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

104 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

0 190,895,110 190,895,110 8.41

104 6029719002-0*

營建工程

0 34,577,477 34,577,477 69.74

經常門小計 0 124,638,616 124,638,616 34.38

資本門小計 0 705,267,065 705,267,065 18.49

經資門小計 0 829,905,681 829,905,681 19.87
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

B13 8,819,090 公路汽車客運車輛汰舊換新補助案，因業者尚未取

得經濟部工業局認定附加價值率符合規定核准文件

及驗收未完成等，須續辦保留。

資本門 A19 75,640,000 台9線蘇花公路交通控制系統工程，預付款須配合工

進轉正。

A3 18,285,662 台9線南迴公路安朔至草埔段新建工程配合臺東縣達

仁鄉森永村飲用水源遷移工程，因臺灣自來水公司

辦理用地取得困難，須續辦保留。

A19 91,500,000 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標

(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉

正。

A11 5,469,448 東西向快速公路健全路網改善計畫北玉線E707標委

託設計(含測量及地質探查)工作，因植生綠化工程

尚未完工結案，設計案無法支付尾款；E707-1標北

門-北學甲排水段植生綠化工程，辦理決算中；台78

線斗南交流道增設東向匝道綠化工程，終止契約中

途結算，驗收程序已完成，承商尚未辦理末期估驗

款事宜，須續辦保留。

資本門 A5 1,177,477 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍

新建工程，委託設計及監造工作契約執行中，須續

辦保留。

A7 33,400,000 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程，

因合約期程跨年度，工程仍施工中，須續辦保留。

124,638,616

705,267,065

829,905,681
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

105 6029711000-1

公路及監理業務管理

225,600 141,606,232 141,831,832 3.69
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

經常門 C5 4,118,560 用路人話務中心作業委外服務案，履約期程跨年

度。

B5 3,408,996 汽機車證照採購案，於105年10月決標，履約期程跨

年度。

C5 470,000 行政訴訟委任律師案，履約期程跨年度。

C1 31,868,817 辦理汽機車燃料使用費催繳、處分及強執郵資印製

等相關費用，配合公路法修正，處分書延至106年寄

發。

C5 880,000 機車筆試情境式試題計畫案、第二階段汽車道路駕

駛考驗試辦考驗員問卷調查分析等，履約期程跨年

度。

B5 1,991,510 汽車道路駕駛考驗車等裝設車用錄影監視配備、大

宗印刷品採購案，履約期程跨年度。

C5 8,115,502 汽車燃料使用費徵收暨移送強制執行等相關作業勞

務委外案、交通違規案件清理作業勞務委外案，履

約期程跨年度。

A5 14,853,680 新竹所中壢監理站新式機車考驗場遮雨棚修繕及延

伸工程、臺中所豐原監理站站區瀝青路面修復工

程、高雄所所本部辦公室防火避難設施改善工程、

台東站尼伯特災害復建及耐震補強整修工程等，履

約期程跨年度。

A11 754,377 新竹所所本部消防設施改善工程，驗收中。

A6 546,156 嘉義所台南監理站新式機車考驗場屋頂增建工程、

雲林站辦公室建築物耐震補強工程委託設計、監造

案因無法順利決標，影響進度。

A5 4,343,609 高雄市區監理所A棟及B棟辦公大樓建築物耐震補強

整修工程案、公訓所建物耐震補強工程規劃設計及

監造服務案，履約期程跨年度。
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

105 6029711000-1*

公路及監理業務管理

0 1,836,047,076 1,836,047,076 60.62
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

C11 9,184,842 本局公文整合及線上簽核系統委外維運暨駐點客服

員案、資訊中心(thb-IDC)基礎設施維護案、個資與

資安管理制度輔導及驗證委外服務案等5案，無法完

成驗收請款，履約期程跨年度。

B5 526,340 第三代公路監理資訊系統應用伺服器記憶體擴充

案、本局公務用平板電腦汰換案，履約期程跨年

度。

C13 9,042,652 公路公共運輸委託專案管理等案、嘉義所高鐵雲林

站啟用對雲林國道客運營運衝擊與雲林地區客運路

線及路網整合委外研究案，執行期程跨年度。

C5 1,550,000 營業大客車駕駛人專業訓練增聘術科駕駛講師案，

執行期程跨年度。

C13 47,245,584 公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺

北市觀光巴士行銷推廣計畫、臺中大型輸運活動等

27案，多屬履約執行期程跨年度延續型計畫，除加

強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列

補助金額。

C13 2,931,207 學生使用電子票證搭乘客運半價優惠補貼案、 客運

公司路線補助等案，執行期程跨年度。

資本門 B5 11,390,355 汽車道路駕駛考驗車裝設錄影監視設備、行動監理

機車路考電動壓管考驗設備、尼伯特災害復建恆春

分站中央空調汰換、公路監理代檢廠管理系統檢驗

線資訊安全改善建置及臺中所核心網路交換器損壞

汰換等案，履約期程跨年度。

A6 3,249,516 新竹所竹市站、桃園站建築物耐震能力補強委託設

計及施工監造技術服務及新竹市站公廁改善工程、

嘉義所台南監理站新式機車考驗場屋頂增建工程經

多次招標仍無法順利決標，影響進度。

A5 50,173,817 新竹所苗栗監理站建築物耐震補強工程委託設計及

監造服務案、台中所豐原監理站汽車檢驗場建築物

結構耐震補強工程委託設計及監造服務案、高雄所

轄管建築物耐震補強整修工程規劃設計案、台東站

尼伯特災害復建及耐震補強整修工程案等、一工處

復興工務段三民道班房及辦公廳舍防水修繕工程、

臺北所運管大樓設施設備改善工程、運管中心新建

大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委

託技術服務案，履約期程跨年度。

A11 214,500 新竹所所本部消防設施改善工程，驗收中。

213



應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

105 6029712021-7

公路新建及養護計畫

19,200,000 8,000,000 27,200,000 2.29
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

B11 790,350 嘉義所汽車道路駕駛考驗車錄影監視設備安裝案，

因安裝測試尚未完成，影響進度。

A13 209,150,392 公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-基

隆市建置鐵公路無縫站區建置等38案計畫，因契約

履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將

針對執行率偏低者減列補助金額。

B13 842,131,536 公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺

北市無障礙計程車等43案計畫，因契約履行期程跨

年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率

偏低者減列補助金額。

C13 95,532,266 公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺

北市全部閘門建置多卡通服務功能計畫等14案計畫

，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外

，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。

B13 433,934,000 監理所補助公路客運業推動公車限齡汰換及補助增

購新車，履約期程跨年度。

B13 142,068,834 各縣市政府計程車新式計費表案，依補助規定須俟

受理期限4個月後，無廠商須更改事項再行撥付剩餘

款項，履約期程跨年度。

B13 34,310,067 監理所補助公路汽車客運車輛裝置防撞警示系統、

公路公共運輸多卡通電子票證整合補助，因設備建

置期程須跨年度執行。

C13 13,101,443 高鐵局多卡通電子票證整合轉乘服務，因契約履行

期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對

執行率偏低者減列補助金額。

經常門 C13 27,200,000 省道公路清查案因成果資料量龐大，各期檢查及審

查作業時間平均至少約需4個月以上，契約履行期程

跨年度。
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

105 6029712021-7*

公路新建及養護計畫

14,033,266 2,990,476,169 3,004,509,435 7.72
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

資本門 A8 652,609,130 台9線蘇花公路東澳隧道新建工程北口南下線處於猴

猗山斷層及其擾動帶，岩體片理節理發達多裂隙富

含地下水，須施作管冪輔助工法並縮短輪距；南澳

武塔段新建工程為解決南澳車流狀況，新增南澳立

體交叉工程，配合辦理變更、另台鐵第三軌計畫，

使南澳立體交叉工程新增擋土牆，阻礙南澳北溪路

堤土木管道施作；觀音隧道新建工程SS2、SN6等工

作面於本年度發生抽坍、配合台鐵第3軌等因素，觀

音隧道營運階段舊北迴排水箱涵變更，影響通風機

房施作、因施工中隧道大量滲(湧)水影響，需先辦

理減滲灌漿及增設仰拱排水管；谷風隧道新建工程

隧道工作面SS8自T902~T893輪發生抽坍、漢本遺址

先由宜蘭縣政府於2016年3月認定為縣定遺址，文化

部旋於同年7月提升為國定考古遺址，造成原核定之

搶救挖掘計畫重新提送，致影響工進。

A8 220,020,348 台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標

(0K+000~6K+300)及C2隧道標(6K+300~11K+006)新建

工程，因工區連續遭遇颱風侵襲；台9線A2-1標、B1

標B2標因天候問題辦理工期展延，致影響工進。

A19 72,496,185 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標

(0K+000~11K+006)及C4建築標(0K+000~11K+006)新

建工程，預付款須配合工進轉正。

A13 194,301,000 生活圈道路交通系統建設計畫補助高雄市等縣市政

府生活圈計畫，執行期程跨年度。

A19 817,000,000 西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路WH10-C標

(64K+005~69K+600)主線新建工程，預付款須配合工

進轉正。
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應付數 保留數 合計 ％

公路總

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

A8 110,971,690 西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路八棟寮至

九塊厝WH77-B標(298K+613~302K+225)七股溪橋段新

建工程及WH77-C標(302K+225~3058K+750) 九塊厝交

流道新建工程因颱風侵襲，影響工進  。

A11 32,845,896 西濱快速公路後續建設計畫台17線

152K+595~155K+765路面整修工程等3項工程，尚未

完成結算及驗收程序，積極趕辦中。

A11 9,355,290 東西向快速公路健全路網改善計畫台66線跨越桃

81、桃79與台31線三路口立體化改善工程已完工，

惟未完成結算驗收程序及環境監測等。

A11 2,847,003 東西向快速公路健全路網改善計畫台84線北門-下營

系統交流道增設說明牌、下田便道、水閘門及相關

設施工程10K+220~10K+825兩側地方連通道抬高路

段。因當地居民陳情抬高路面與兩側綠帶高差太大

，邀集設計顧問公司及相關單位研議改善方案後，

交承商施作中。

A13 8,000,000 東西向快速公路健全路網改善計畫台84線東西向快

速公路(南1線至西埔中段排)橋下道路淹水改善工程

，委託台南市政府代辦，工程尚在進行中。

A13 710,928,480 金門大橋建設計畫，因承商進度持續落後逾10%以

上，限期改善仍未見改善成效，自105.6.29起終止契

約。經重新發包，工期未屆。

A8 90,000,000 省道改善計畫台20線182K+140碧山橋改建工程、台

20乙線0K+000-2K+680拓寬改善工程，工期未屆。
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名稱及編號
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中華民國

105 6029719002-0*

營建工程

0 38,434,521 38,434,521 72.04
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

A7 30,000,000 省道改善計畫台9線246K+574~247K+750馬太鞍溪橋

改建工程於105年7月7日辦理公開招標，致工期未屆

，施工中。

A3 20,000,000 省道改善計畫台9線253K+680~260K+150(大興至富源

段)道路拓寬工程工期未屆，預定107年9月竣工，施

工中。

A11 12,182,793 省道改善計畫台17線263k+805林邊大橋改建工程，

辦理決算作業中。

A3 6,728,171 省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程台

17甲線鹽水溪橋改建工程 ，用地為私人既成道路，

需清查所有權人，查估地價，辦理價購，協商過程

須市政府、稅務、地政等機關配合，用地取得耗

時；工期未屆。

A13 9,409,617 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車

路網建置計畫補助台鐵局、鐵改局等自行車服務設

施案刻正配合工程案辦理中。

C13 4,677,976 公路養護計畫東西向快速公路交控設施維護案，受

託單位不及備齊憑證函報轉正。

A3 135,856 公路養護計畫國道10號里港交流道至台28線龍肚段

連絡道路可行性評估案，評估報告報國發會審理

中。

資本門 A3 11,272,234 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工

程之建造執照105.5.31始經雲林縣政府同意核發，及

建造執造變更設計圖送建管單位審查費時，影響工

進。

A7 1,537,670 中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程規劃

設計及監造服務工作執行中，履約期程跨年度。

221
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公路總
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中華民國

經常門小計 19,425,600 149,606,232 169,031,832 3.36

資本門小計 14,033,266 4,864,957,766 4,878,991,032 11.62

經資門小計 33,458,866 5,014,563,998 5,048,022,864 10.74

經常門合計 19,425,600 274,244,848 293,670,448 5.45

資本門合計 14,033,266 5,668,760,371 5,682,793,637 12.35

經資門合計 33,458,866 5,943,005,219 5,976,464,085 11.63
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

局及所屬

分析表
105年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

A5 21,164,449 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍

新建工程因多次招標未決，重新檢討後已決標，工

期未屆。

A7 4,460,168 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程施

工中，履約期程跨年度。

169,031,832

4,878,991,032

5,048,022,864

293,670,448

5,682,793,637

5,976,464,085
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