
實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

台9線蘇

花公路山

區路段改

善工程計

畫

52,884,000 29,435,973 685,475 7,164,836 7,850,311 7,122,061 7,122,061 28,707,724 -       -          28,707,724

台9線南

迴公路拓

寬改善後

續計畫

19,039,000 9,999,947 765,792 2,866,062 3,631,854 3,229,552 3,229,552 9,537,615 -       60,030 9,597,645

生活圈道

路交通系

統建設計

畫(公路

系

統)104-

107

30,000,000 8,708,250 111,309 3,998,630 4,109,939 3,371,347 544,292 3,915,639 7,278,850 -       1,235,100 8,513,950

西部濱海

快速公路

後續建設

計畫

73,000,000

(中央負擔

72,986,000)

42,392,687 472,159 8,329,365 8,801,524 7,836,188 425 7,836,613 41,352,837 -       74,938 41,427,775

東西向快

速公路健

全路網改

善計畫

21,630,200 20,047,994 32,083 574,000 606,083 573,948 9,355  4,265 587,568 19,421,510 9,355 598,616 20,029,481

以前年度 本年度

執              行             數

公路總局   及所屬

     重 大 計 畫 執     行 績 效 報 告 表
 中華民國      105年度

計 畫 名

稱
計畫總金額

截至本年度

已編列預算數

可  支  用  預  算  數

合  計

本    期    執    行    數 累    計    執    行    數
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單位:新臺幣千元

實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數

占預算

數%

合計
實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數占

預算數%
合計

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

90.72% 0% 0% 90.72% 97.53% 0% 0% 97.53% 67.36% 100% 67.36% 100%

1.土建標共9標，其

中2標已完工，7標施

工中。

2.A、B段機電標施工

中，C段機電標設計

中。

3.A3標東澳東岳段新

建工程及D1標四工處

應變中心完工。

4.A2標東澳隧道全

線、B2標觀音隧道南

下線及B3標谷風隧道

全線貫通。

88.92% 0% 0% 88.92% 95.38% 0% 0.60% 95.98%

C3-EM標等工程預付款配合

工進轉帳。

62.17% 100% 62.17% 100%

1.土建標共8標，其

中1標已完工，7標施

工中。

2.機電消防標已發

包。

3.交控標已發包。

4.建築標施工中。

82.03% 0% 13.24% 95.27% 83.59% 0% 14.18% 97.77% 37.40% 100% 37.09% 98.33%

因部分用地尚未取得或尚在

辦環評作業等因素，致使計

畫執行進度無法達預期目標

，俟地方政府土地徵收計畫

書審議通過後或環評計畫完

成，續辦補助事宜。

本年度完成17.16公

里

89.03% 0% 0% 89.04% 97.55% 0% 0.18% 97.72%

1.白沙屯至南通灣段工程

，廠商設備及人力不足，

影響整體進度；廠商已再

增加人力及設備進場趕辦

，賡續依計畫進度辦理。

2.大安大甲高架工程，上

部結構預鑄節塊生產及吊

裝落後；廠商已增加生產

人力及吊裝工作車已進場

組裝，賡續依計畫進度辦

理。

70.88% 100% 70.71% 98.41%

1.白沙屯至南通灣段工程，

廠商設備及人力不足，影響

整體進度；廠商已再增加人

力及設備進場趕辦，賡續依

計畫進度辦理。

2.大安大甲高架工程，上部

結構預鑄節塊生產及吊裝落

後；廠商已增加生產人力及

吊裝工作車已進場組裝，賡

續依計畫進度辦理。

土建標12標施工中。

94.70% 1.54% 0.70% 96.95% 96.88% 0.05% 2.99% 99.91% 100% 100% 100% 100%

 台66線跨越桃81、

桃79及台31線等三路

口立體化改善工程，

已於105年12月完

工。

總計畫目標達成情形

累計執行數占截至本年度已編列預算數

百分比%
預  定

公路總局   及所屬

     重 大 計 畫 執     行 績 效 報 告 表
 中華民國      105年度

總計畫執行進度未達預期之

原因及其改善措施

實  際

執行數占預算數百分比%

執行未達90%之原因及其改

進措施

計 畫 執 行 進 度

本期執行數占可支用預算數百分比%
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計 畫 名

稱
計畫總金額

截至本年度

已編列預算數

可  支  用  預  算  數

合  計

本    期    執    行    數 累    計    執    行    數

金門大橋

建設計畫

(國道新

建工程局

代辦)

7,384,666

(中央補助

3,957,000)

2,116,895 1,055,000 1,055,000 344,072 344,072 1,405,967        -           - 1,405,967

省道改善

計畫
24,163,351 14,605,137 205,210 2,865,301 3,070,511 2,918,328 1 2,918,329 14,452,953 -       2 14,452,955

淡江大橋

及其連絡

道路新建

工程

15,430,160

(中央負擔

4,700,000)

1,847,800 1,679,000 1,679,000 1,679,000 1,679,000 1,847,800 -       -          1,847,800

省道配合

區域排水

整治及環

境營造計

畫需辦理

橋梁工程

539,000 20,469 9,383 9,383 9,383 9,383 20,469 0 20,469

省道配合

重要河川

環境營造

計畫需辦

理橋梁工

程

3,010,428 469,280 309,280 309,280 302,551 1 302,552 462,551 1 462,552

全國自行

車友善環

境路網整

體規劃及

交通部自

行車路網

建置計畫

1,033,070 532,369 3,218 248,793 252,011 238,629 3,973 242,602 515,828 7,132 522,960
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單位:新臺幣千元

實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數

占預算

數%

合計
實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數占

預算數%
合計

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫目標達成情形

累計執行數占截至本年度已編列預算數

百分比%
預  定

公路總局   及所屬

     重 大 計 畫 執     行 績 效 報 告 表
 中華民國      105年度

總計畫執行進度未達預期之

原因及其改善措施

實  際

執行數占預算數百分比%

執行未達90%之原因及其改

進措施

計 畫 執 行 進 度

本期執行數占可支用預算數百分比%

32.61% 0% 0% 32.61% 66.42% 0% 0% 66.42%

1.因承商進度持續落後逾

10%以上，限期改善仍未見

改善成效，自105.6.29起

終止契約。

2.重新發包作業流標3次，

經重新檢討預算及工期等

作業，105.10.14重新招標

，歷經105.11.10流標、

105.11.16廢標，於

105.11.22資格標開標，

105.11.25進行廠商評選會

議，並於105.11.28決標。

3.本工程已於105.12.28開

工，預定109.9.25完工。

86.12% 100% 75.32% 8.85%

1.因承商進度持續落後逾

10%以上，限期改善仍未見

改善成效，自105.6.29起終

止契約。

2.重新發包作業流標3次，

經重新檢討預算及工期等作

業，105.10.14重新招標，

歷經105.11.10流標、

105.11.16廢標，於

105.11.22資格標開標，

105.11.25進行廠商評選會

議，並於105.11.28決標。

3.本工程已於105.12.28開

工，預定109.9.25完工。

1標工程重新發包施

工中。

95.04% 0% 0.00% 95.04% 98.96% 0% 0.00% 98.96% 71.50% 100% 71.50% 100%

1.耐震補強完成15座

橋梁，累計完成120

座。

2.其他公路改善項下

19標工程完工，累計

27標工程完工。

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 15.66% 100% 15.66% 100%

第1標已完工，第2標

施工中，第3標已於

105年11月上網公開

招標，目前發包中。

100% 0.00% 0.00% 100% 100% 0% 0% 100% 36.00% 100% 34.05% 81.00%

台17線本淵橋改建工程多次

招標皆無法決標，已檢討無

廠商投標之原因，並加速辦

理招標事宜。

完成台17線本淵橋改

建工程招標文件。

97.82% 0% 0% 97.82% 98.57% 0% 0% 98.57% 27.70% 100% 27.70% 100%

1.台14乙線軍功橋改

建工程上游側施工完

成。

2.台1線三疊溪橋改

建工程完工。

3.台17甲線鹽水溪橋

改建工程開工。

94.69% 0% 1.58% 96.27% 96.89% 0% 1.34% 98.23% 93.00% 100% 98.96% 100%

本計畫於105年度建

置完成全台自行車路

網路線共計712公里

，其中省道部分為

519公里，占73%。
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計 畫 名

稱
計畫總金額

截至本年度

已編列預算數

可  支  用  預  算  數

合  計

本    期    執    行    數 累    計    執    行    數

時空資訊

雲落實智

慧國土計

畫

160,000 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580

國道4號

豐原大坑

段及臺中

生活圈4

號道路建

設計畫

31,776,400

(中央補助

19,694,931)

3,719,042 24,715 24,715 24,715 24,715 3,718,945 -       97         3,719,042

交通資訊

服務雲基

礎建設與

應用計畫

(交通部

管理資訊

中心)

600,000 304,220 69,450 69,450 69,450   69,450 51,318 -       252,902    304,220

公路養護

計畫
10,980,770 10,980,770 10,980,770 10,980,770 10,948,734 23,878 23 10,972,635 10,948,734 23,878  23 10,972,635

公路公共

運輸提昇

計畫

20,000,000 15,932,826 1,871,876 4,609,975 6,481,851 3,834,506 84,685 3,919,191 12,144,461 -       1,225,705 13,370,166
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單位:新臺幣千元

實現數占

預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數

占預算

數%

合計
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預算數%

應付數

占預算

數%

賸餘數占

預算數%
合計

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫目標達成情形

累計執行數占截至本年度已編列預算數

百分比%
預  定

公路總局   及所屬

     重 大 計 畫 執     行 績 效 報 告 表
 中華民國      105年度

總計畫執行進度未達預期之

原因及其改善措施

實  際

執行數占預算數百分比%

執行未達90%之原因及其改

進措施

計 畫 執 行 進 度

本期執行數占可支用預算數百分比%

100% 0% 0.00% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

已辦理省道交通資訊

蒐集與管理系統規劃

及建置案第一年期進

度。

100% 0% 0.00% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

已於101年12月18日

全線開放通車。

0% 0% 100% 100% 16.87% 0% 83.13% 100%

因本計畫預算103年度遭立

法院凍結，105年5月27日已

與廠商終止契約，保留款不

予執行。

完成整體規劃成果報

告。

99.71% 0% 0.00% 99.93% 99.71% 0% 0.00% 99.93% 100% 100% 100% 100%

完成年度省道養護及

災修工作。

59.16% 0% 1.31% 60.46% 76.22% 0% 7.69% 83.92%

1.補助公路客運(含國道客運)

業者車輛汰舊換新，因車輛打

造期程，尚未交車報請結案，

已請各監理所及各縣市政府監

督業者儘速辦理。

2.補助各縣市政府計程車新式

計費表，已完成申請案件審核

，惟需俟裝設滿4個月無設備疑

慮後始得結案請款，執行跨年

度。將督促受補助縣市要求車

隊積極辦理。

3.補助各縣市政府辦理候車亭

及轉運中心建置、新闢路線及

服務評鑑等計晝，因執行期程

跨年度，將督促各縣市政府等

單位依規劃期程趕辦。

100% 100% 100% 100%

1.補助公路客運(含國道客運)

業者車輛汰舊換新，因車輛打

造期程，尚未交車報請結案，

已請各監理所及各縣市政府監

督業者儘速辦理。

2.補助各縣市政府計程車新式

計費表，已完成申請案件審核

，惟需俟裝設滿4個月無設備

疑慮後始得結案請款，執行跨

年度。將督促受補助縣市要求

車隊積極辦理。

3.補助各縣市政府辦理候車亭

及轉運中心建置、新闢路線及

服務評鑑等計晝，因執行期程

跨年度，將督促各縣市政府等

單位依規劃期程趕辦。

1.完成辦理補助地方

政府計畫案件數120

案。

2.配合無障礙運輸之

推動，除地低板公車

外，納入國道客運無

障礙大客車之補助，

共計補助516輛。
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